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Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„Mělnické Vtelno — intenzifikace COV“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-520/21-D5
Číslo zakázky: 30300219
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2021095/20/0

1.  SMLUVNI STRANY

1.1. Objednatel:  Vodárny Kladno - Mělník, a . s .
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

„ vložka 2380
ICO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: KUNST, spol .  s r.o.
se  s ídlem Palackého 1906, Hranice l-Město, 753 0 1  Hranice
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C,
„ vložka 690

ICQ: 19010591
DIC: CZ19010591
Zastoupený: lng. Jaroslavem Bora'něm, Ph.D., jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: 

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 00

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení stavby z důvodu

nepředvídatelného sesuvu zeminy a následných stavebních prací a úprav v objektu SO 02 — stavební
ja'ma biologické linky.

Smluvní strany se  dále dohodly na zúčtování méně a více prací na základě zjištěných skutečnosti,
které vznikly na stavbě během výstavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve  formě méně a více
prací, včetně odůvodnění, je součástí změnových listů č .  8, 9 a 10, které jsou přílohou tohoto
dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny
zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení stavby: 06/2021
- Dokončení stavby: 1112023

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH 75 733 178,00 Kč

Změna ceny dodatkem č .  1 1 0  999 002,31 Kč

Změna ceny dodatkem č .  3 1 424 968,23 Kč

Změna ceny dodatkem č .  4 5 203 814,98 Kč

Změna ceny dodatkem č .  5 268 017.45_Kč_
Celková c e n a  bez DPH 9 5  628 980,97 Kč

DPH 21 % 20 082 086,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 115 711 066,97 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č .  R-520/21 (Mělnické Vtelno — intenzifikace čOV), uzavřené

dne 7.6.2021 se  nemění.

3.2 Tento dodatek č .  5 smlouvy o dílo č .  R-520/21 (Mělnické Vtelno — intenzifikace ČOV), uzavřené
dne 7.6.2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
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3.3 Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č .  R-520/21 (Mělnické Vtelno — intenzifikace čOV),
uzavřené dne 7.6.2021.

3.4 Dodatek č .  5 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 27, 06. 2023 V Hranicích dne 27. 05. 2023
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno  - Mělník, a . s .  KUNST, s p o l .  s r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Ing. Jaroslav Boráň, PhD., jednatel společnosti

Vod yKIadno Mělník, a.s .

' _:. Milan Vo předseda představenstva
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