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VODÁRNY KLADNO — MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č .  2 Smlouvy o dílo na  zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřena podle 5 2536 a následujících zákona č .  89/2012 Sb.  občanského zákgníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-498/21-D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 02-0-4819-11533/21
Č. zakázky: 21101221

| .  Smluvní strany
1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti. na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: 

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 0

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka č. 1930
Zastoupený: Ing. Rostislavem Kasalem. Ph.D., ředitelem divize 02
Manažer projektu: 
Hlavní inženýr projektu: 
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901

Bank. spojení: 
Číslo účtu: 0

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

ll. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.2 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy ci dílo pro akci:

Vysoká Libeň, Radouň — vodovod

Ve smyslu článku Xll. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany doho
uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 4.8.2021.
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VODÁRNY. KLADNO — MĚLNÍK Vysoká Libeň, Radouň - vodovod

akciová společnost Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

lll. Předmět plnění

1. Sohledem na majetkoprávní změny vkatastru nemovitostí, které měly vliv na zajištění
stavebního povolení, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo
změnou článku Vl. Doba plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

Činnost: Termín plnění:

1. Předání dokumentace DUR + DSP: 31.10.2022

2. Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci: 30.09.2023

3. Projektová dokumentace pro nové přípojky: 30.11.2022

4. Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí: 30.03.2023

5. Předání dokumentace DPS: do 4 měsíců od pokynu
objednavatele

lV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo.
Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění
ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel
a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážně vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: . 2 5. 05. 2023 V Praze dne: 2 5. 05. 2023

Ing. Josef Živnůstek. ředitel společnosti Ing. Rostislav Kasal. Ph.D., ředitel divize 02
zástupce objednatele zástupce zhotovitele




