
Příloha č. 1

Rekapitulace ZBV č.18 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

„Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“ 

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.,

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 

IČO: 253 22 257, 

Společník: Froněk, spol. s r.o., 

se sídlem: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník,  

IČO: 475 34 630

Společník: PSN & DS a.s., 

se sídlem: Krapkova 280/7, 779 00 Olomouc, 

IČO: 043 77 036

Zhotovitel: 

Město Jílové u Prahy

Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

IČO: 00241326 

18.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

18.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

a pro Rozpis ocenění změn položek.

18 -390 830,00 1 548 606,40 1 157 776,40

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

18.3 -390 830,00 1 548 606,40 1 157 776,40

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

18.2

0,00

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

18.5 0,00 0,00

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS/  

/číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

18.3
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Název a evidenční číslo Stavby: 

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Objednatel: 

SO 03 Splašková kanalizace
03/1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 18 1 počet listů 5 Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 32 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Stavební dozor: Miroslav Valenta

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a

oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový

list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve

Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Kamil Hrbek

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK, p.o.
Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele:

Město Jílové u Prahy
Jan Prostřední

-390 830,00 1 548 606,40 1 157 776,40 1 939 436,40

Projektant (autorský dozor): Ing. Milan Strnad

Ing. Kamil HrbekZhotovitel (stavbyvedoucí): 

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a

Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn

kladných a Změn záporných

Objednatel

Projektant (AD)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

18.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
03/1

Splašková kanalizace

Objednatel 2 (Oprávněná osoba Objednatele) Pavel Pešek

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2028/00066001/2021  a zhotovitel č: 20379 - 002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31. 8. 2021  (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Důvodem této změny je vznik nepředvídaných fyzických podmínek v průběhu výstavby.

Při zahájení výkopových prací byla odkryta cihelná a jiná suť (možná skládka komunálního odpadu). Tento materiál není možné dle PD použít pro zpětný zásyp

kanalizace. Na základě vyžádání objednatele byla provedena ve dnech 18. a 19.10.2022 terénní pochůzka s místním šetřením na stavbě a posouzení výkopu a

vytěženého deponovaného materiálu na stavebním objektu SO 03 – kanalizace viz doklad č. 09. Průměrná hloubka / šíře výkopu je 2,7 m / 1,2 m. V úsecích

výkopů byly zastiženy antropogenní, recentní navážky různorodého charakteru – komunální skládky. Materiál obsahuje především různorodou suť, pozůstatky

textilních materiálů, folie, cihly, dřevo a směsné jemnozrnné materiály. Tyto materiály se vyskytují v celém profilu zastižených úseků výkopů kanalizace. Jedná se

o materiál nepoužitelný a nevhodný do zpětných zásypů. Z tohoto důvodu bylo nutné jeho uložení na skládku. Týká se položek č. 4 - snížení množství, č. 43 -

nová položka. Viz příloha č. 4 a 7 ZBV.

Změny a upřesnění byly navrženy s ohledem na co nejefektivnější provedení části díla. V souladu s uvedeným zdůvodněním předkládá zhotovitel rozpočet na

zajištění požadovaných změn.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

(účinnost od 04. 11. 2020) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 jako změna z

nepředvídaných důvodů.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o

změnu, která vznikla v průběhu realizace zakázky z nepředvídaných důvodu.  Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zhotovitel



Příloha č. 3

Název a evidenční číslo Stavby:
II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

03/1

SO 03 Splašková kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

3 607 301,85

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích Změnách 

na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po všech 

předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 3 607 301,85 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -390 830,00 1 548 606,40            1 548 606,40 42,93%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -390 830,00 4 765 078,25 1 157 776,40 32,10%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím Ing. Kamil Hrbek

Projektant (autorský dozor):

souhlasím Ing. Milan Strnad

Stavební dozor:

souhlasím Miroslav Valenta 

Zástupce Objednatele KSÚS: 

souhlasím Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele 

Město Jílové u Prahy:
souhlasím

Jan Prostřední

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS 

odpovědný za cenové 

projednání Změny:
souhlasím Ing. Jaroslav Jurková

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:18

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 

záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ZMĚNA MNOŽSTVÍ

4 014101.04 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 157,56 237,96 -919,60 425,00 491 963,00 -390 830,00 0,00 101 133,00 -390 830,00 -79,44%

NOVÉ POLOŽKY

43 výběr z nabídek.N NALOŽENÍ, ODVOZ A ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDCE T 0,00 1 839,20 1 839,20 842,00 0,00 0,00 1 548 606,40 1 548 606,40 1 548 606,40 100,00%

- - CELKEM - - - - - 491 963,00 -390 830,00 1 548 606,40 1 649 739,40 1 157 776,40 

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek Za Objednatele: 

Datum:

Podpis: Podpis: 

Miroslav Valenta, TDI

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 18

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

03/1

Název a evidenční číslo 

stavby:
Číslo a název SO/PS:

Číslo a název 

podobjektu/rozpočtu:

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 03 Splašková kanalizace

Skupina změn 3

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j. Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen 

celkem v      
%

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Datum:



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  124 390 914,03 6=32+36 3 048 699,41 ABS 9=(32A/1)*100 3,66% ABS 12=(1)*0,15 Limit 18 658 637,10

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 125 138 848,14 7=(6/1)*100 2,45% 10=(36A/1)*100 0,22% ABS 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 151 418 006,25 8=1*0,3 37 317 274,21 10A=32A+36A 4 819 145,72 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,60% 11=1*0,5 62 195 457,02

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -1,85%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, 

odst. (5), písm. b)
-4,75%

SO ZBV č. Název SO/PS/předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34+3
7+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy - 5 910 667,26  6 658 601,38   747 934,11    0,00    0,00    0,00 - 5 025 444,11  2 724 678,81 - 2 300 765,29 -  885 223,16  3 663 516,32 2 778 293,16  4 548 739,47    0,00   270 406,25 270 406,25   270 406,25    0,00    0,00    0,00

102.1 1 Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / dočasné zábrany pro migrující 

obojživelníky
   0,00   185 437,50   185 437,50    0,00 0,00    0,00   185 437,50 185 437,50 185 437,50 0,00 0,00    0,00

120 2 Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská / sanace podloží    0,00   660 186,73   660 186,73    0,00    0,00    0,00   660 186,73 660 186,73 660 186,73 0,00 0,00    0,00

02 3 Děšťová kanalizace / kolena pro eliminaci velkého spádu    0,00   270 406,25   270 406,25    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 270 406,25 Kč       270 406,25 270 406,25    0,00

04 4 Vodovod/změny trasy vedení - RDS    0,00   443 649,99   443 649,99    0,00    0,00    0,00   443 649,99 443 649,99 443 649,99 0,00 0,00    0,00

342 5 Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050 / změna připojení přeložky vodovodu na 

stávající řad
-  17 104,75   28 200,00   11 095,25    0,00    0,00 -  17 104,75   28 200,00 11 095,25 45 304,75 0,00 0,00    0,00

362 6 Retenční nádrž v km 1,160/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení stavební 

jámy, změna těžitelnosti
- 1 711 857,24  1 654 492,34 -  57 364,90    0,00 1 711 857,24 Kč-       1 654 492,34 Kč      -  57 364,90 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

361 7 Retenční nádrž v km 0,440/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení stavební 

jámy
- 3 313 586,87  1 070 186,47 - 2 243 400,40    0,00 3 313 586,87 Kč-       1 070 186,47 Kč      - 2 243 400,40 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

101.1 8 Okružní křižovatka Pražská / úprava trativodů, doplnění geotextilie -  33 552,10   157 251,37   123 699,27    0,00    0,00 -  33 552,10   157 251,37 123 699,27 190 803,47 0,00 0,00    0,00

522 9 Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul.Ke Slunci, km 0,300-0,750 / změna 

vedení trasy, doplnění chrániček a dalšího příslušenství
   0,00   22 168,00   22 168,00    0,00    0,00    0,00   22 168,00 22 168,00 22 168,00 0,00 0,00    0,00

102.1/2 10 Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / doplnění geotextilie    0,00   12 784,73   12 784,73    0,00    0,00    0,00   12 784,73 12 784,73 12 784,73 0,00 0,00    0,00

101.2 11 Okružní křižovatka Pražská, větev k OC Radlík/ doplnění geotextilie    0,00   4 846,00   4 846,00    0,00    0,00    0,00   4 846,00 4 846,00 4 846,00 0,00 0,00    0,00

104 12 MK - napojení ulice Na slunci v km 0,330 / úprava trativodů, doplnění geotextilie    0,00   37 648,12   37 648,12    0,00    0,00    0,00 37 648,12 37 648,12 37 648,12 0,00 0,00    0,00

105.1 13 Chodníky, I. etapa / doplnění obrub z bet. palisád, zvýšená únosnost chodníku -  31 307,91   206 886,40   175 578,49    0,00    0,00 -  31 307,91 206 886,40 175 578,49 238 194,30 0,00 0,00    0,00

105.2 14 Chodníky, II. etapa / prodloužení chodníku, úprava gabionové zdi, doplněné 

zábradlí
-  55 431,94   134 322,67   78 890,73    0,00    0,00 -  55 431,94 134 322,67 78 890,73 189 754,61 0,00 0,00    0,00

106 15 Sjezdy - napojení komunikací obce / posunutí sjezdu, doplnění geotextílie -  3 888,00   61 070,52   57 182,52    0,00    0,00 -  3 888,00 61 070,52 57 182,52 64 958,52 0,00 0,00    0,00

441.2 16 Veřejné osvětlení, II. etapa / doplnění chrániček, úprava základů u sloupů -  1 174,34   27 392,27   26 217,93    0,00    0,00 -  1 174,34   27 392,27 26 217,93 28 566,61 0,00 0,00    0,00

206 17 Dělící stěna Radlík, km 0,080-0,395 vpravo / úprava způsobu zakládání, 

změna tvaru výztuže
-  351 934,11   133 065,63 -  218 868,48    0,00    0,00 -  351 934,11   133 065,63 -218 868,48 484 999,74 0,00 0,00    0,00

03 18 Splašková kanalizace / odvoz nevhodných materiálu k zásypům -  390 830,00  1 548 606,40  1 157 776,40    0,00    0,00 -  390 830,00  1 548 606,40 1 157 776,40 1 939 436,40 0,00 0,00    0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 

Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 03 po změně 1 3
08 Záznamy v SD 5
09 Vyjádření geotechnika k nevhodnosti zemin do 

zpětných zásypů
2

10 Oznámení Zhotovitele o změně č.28 2
11 Stanovisko TDI k ZBV 18 ze dne 17.2.2023 2
12 Stanovisko AD k ZBV 18 ze dne 24.2.2023 1
13 Pokyn Objednatele ke změně č. 28 2
14 Nabídky na odvoz a uložení odpadu a jejich 

vyhodnocení
10

15 Vážní lístky na odvoz odpadu - seznam 2 Vážní lístky uloženy u zhotovitele

16 Zplnomocnění pro Ing. Hrbka 2
17 Stanovisko TDI k ZBV 18 ze dne 31. 5.2023 1

Počet listů celkem 32

Doklad 
Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

18.3

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 03 Splašková kanalizace

03/1



Příloha č. 7

Poř. č. pol. Kód položky Varianta Název položky m.j. Množství ve 

Smlouvě
Množství ve Změně Množství rozdílu Cena  za m.j. v Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem 

v      Kč

Podíl cen celkem v      

%

1 014101 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 12,24 12,24 0,00 384,00 4 700,16 0,00 0,00 4 700,16 0,00 0,00%

2 014101 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 24,48 24,48 0,00 415,00 10 159,20 0,00 0,00 10 159,20 0,00 0,00%

3 014101 03 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 47,20 47,20 0,00 425,00 20 060,00 0,00 0,00 20 060,00 0,00 0,00%

4 014101 04 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 157,56 237,96 -919,60 425,00 491 963,00 -390 830,00 0,00 101 133,00 -390 830,00 -79,44%

SOD
zemina 1 157,56=1 157,56 [A] m3 

ZBV 18
- zemina: 1 157,56=1 157,56 [A] m3
- nevhodný materiál ke zpětným zásypům (délka výkopu 283,8 m, š. výkopu 1,2 m, hl. výkopu 

2,7 m): -919,6=-919,6 [B] m3
Celkem = A+B=237,96 [C] m3

5 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,03 0,03 0,00 425,00 12,75 0,00 0,00 12,75 0,00 0,00%

6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 46,80 46,80 0,00 39,95 1 869,66 0,00 0,00 1 869,66 0,00 0,00%

7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 7,00 7,00 0,00 1 589,50 11 126,50 0,00 0,00 11 126,50 0,00 0,00%

8 11313 01 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 12,24 12,24 0,00 270,00 3 304,80 0,00 0,00 3 304,80 0,00 0,00%

9 11313 02 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 47,18 47,18 0,00 544,85 25 706,02 0,00 0,00 25 706,02 0,00 0,00%

10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 24,48 24,48 0,00 224,40 5 493,31 0,00 0,00 5 493,31 0,00 0,00%

11 11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 0,60 0,60 0,00 875,50 525,30 0,00 0,00 525,30 0,00 0,00%

12 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 177,00 177,00 0,00 119,00 21 063,00 0,00 0,00 21 063,00 0,00 0,00%

13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 37,18 37,18 0,00 49,30 1 832,97 0,00 0,00 1 832,97 0,00 0,00%

14 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 236,30 236,30 0,00 195,50 46 196,65 0,00 0,00 46 196,65 0,00 0,00%

15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 696,96 696,96 0,00 238,20 166 015,87 0,00 0,00 166 015,87 0,00 0,00%

16 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 1 045,44 1 045,44 0,00 811,00 847 851,84 0,00 0,00 847 851,84 0,00 0,00%

17 17120 DEP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 821,76 2 821,76 0,00 13,30 37 529,41 0,00 0,00 37 529,41 0,00 0,00%

18 17411 01 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 580,44 580,44 0,00 105,40 61 178,38 0,00 0,00 61 178,38 0,00 0,00%

Změnový soupis prací SO 03 po změně 1 pro ZBV 18

Název a evidenční číslo stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 03 Splašková kanalizace

03/1Číslo a název 

podobjektu/rozpočtu:



Příloha č. 7

19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 637,36 637,36 0,00 647,00 412 371,92 0,00 0,00 412 371,92 0,00 0,00%

20 17581 01 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 348,30 348,30 0,00 647,00 225 350,10 0,00 0,00 225 350,10 0,00 0,00%

21 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 37,18 37,18 0,00 141,80 5 272,12 0,00 0,00 5 272,12 0,00 0,00%

22 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 120,00 120,00 0,00 243,10 29 172,00 0,00 0,00 29 172,00 0,00 0,00%

23 33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO 

BERANĚNÉ
T 0,07 0,07 0,00 67 923,50 4 754,65 0,00 0,00 4 754,65 0,00 0,00%

24 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 11,16 11,16 0,00 2 320,50 25 896,78 0,00 0,00 25 896,78 0,00 0,00%

25 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 116,10 116,10 0,00 754,80 87 632,28 0,00 0,00 87 632,28 0,00 0,00%

26 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 16,56 16,56 0,00 697,00 11 542,32 0,00 0,00 11 542,32 0,00 0,00%

27 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 9,79 9,79 0,00 2 009,00 19 668,11 0,00 0,00 19 668,11 0,00 0,00%

28 56320 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU M3 56,61 56,61 0,00 791,00 44 778,51 0,00 0,00 44 778,51 0,00 0,00%

29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 79,22 79,22 0,00 791,00 62 663,02 0,00 0,00 62 663,02 0,00 0,00%

30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 81,60 81,60 0,00 23,00 1 876,80 0,00 0,00 1 876,80 0,00 0,00%

31 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 81,60 81,60 0,00 11,00 897,60 0,00 0,00 897,60 0,00 0,00%

32 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 3,26 3,26 0,00 4 803,00 15 657,78 0,00 0,00 15 657,78 0,00 0,00%

33 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 4,90 4,90 0,00 4 142,00 20 295,80 0,00 0,00 20 295,80 0,00 0,00%

34 57637 01 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 50KG/M2 M2 314,50 314,50 0,00 18,00 5 661,00 0,00 0,00 5 661,00 0,00 0,00%

35 767912 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO M2 20,00 20,00 0,00 176,80 3 536,00 0,00 0,00 3 536,00 0,00 0,00%

36 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 483,70 483,70 0,00 901,00 435 813,70 0,00 0,00 435 813,70 0,00 0,00%

37 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 14,00 14,00 0,00 20 604,00 288 456,00 0,00 0,00 288 456,00 0,00 0,00%

38 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 483,70 483,70 0,00 139,00 67 234,30 0,00 0,00 67 234,30 0,00 0,00%

39 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 483,70 483,70 0,00 85,20 41 211,24 0,00 0,00 41 211,24 0,00 0,00%

40 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 177,00 177,00 0,00 154,00 27 258,00 0,00 0,00 27 258,00 0,00 0,00%

41 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 177,00 177,00 0,00 72,00 12 744,00 0,00 0,00 12 744,00 0,00 0,00%

42 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 10,00 10,00 0,00 96,90 969,00 0,00 0,00 969,00 0,00 0,00%



Příloha č. 7

NOVÉ POLOŽKY 

43 výběr z nabídek NALOŽENÍ, ODVOZ A ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDCE T 0,00 1 839,20 1 839,20 842,00 0,00 0,00 1 548 606,40 1 548 606,40 1 548 606,40 100,00%

ZBV 18
- položka obsahuje: natěžení z deponie, vodorovná doprava, ukládka na skládce vč poplatku 

za skládku (skládkovné) 

katalogové číslo odpadu: 17 09 04

919,6*2=1 839,20 [A] t
Cena dle kalkulace - doklad č. 14

CELKEM 3 607 301,85 -390 830,00 1 548 606,40 4 765 078,25 1 157 776,40 32,10%



List č 4088252

í

Datum Denní záznamy stavby

DATUM: .tf/k ■ Za

POČASÍ:

PRACOVh í DOBA: 2 -

PRACOVb ^Ci: XV A' Á C. , 4 A

MECHANI .ÍACE: /M^í, V 6ú z«'4<

F >' /) 2í/'/'7/ ;fAhz> í
7 f 2 f TT ’ \ —7--------

•</<,€: ;.k d/x '(> Í> * <-7zt-v ?z X/. ťž^o-x^*

7-X^' _> ?D “/li.       /

_ PKFUM^
POČASÍ:

PRACOVN DOBA?^\

pracovn ÍCI: ;

MěCHANI/ ÍACE;

DATUM: . u>

POČASÍ:

PRACOVN DOBA:

PRACOVN ci: 4 A a." 7 A X 2>
___________—A.________ { ' ___ -t_____

M EC HAN 12 ACE^ép^ ' ( 7^7\ , 'ŠUl

/7 ,/> e p /z -7. '. ''y L .y1 / e, «

u -X »> «_• "1?-^-^ 7 >* H ^—VL 77d / L^>
3>-7 S1

/g. J. <&. ť> ÍA*,'^V\ ■■ -^7- -i f- Tf C -v , A /  
/ < __- f / s /" "/

\ ~ <^) ví *- '~7/7 * ’’" </ r‘ */ "V- >7

/ - / / 0" ’ </
£ta?7)4^ r\ $X-"v> UH ‘ '-^ .      

-ř —                 -------

OP 1278 VY 3/13 144746



Z) 4088259
(23

Datum Denní záznamy stavby

/A K

DATUM:

POČASÍ: ■/"//<< "c z ,>>z.

PRACOVNÍ DOBA: /S* . t . \ ,

PRACOVNÍ
Dl: /\X// ' { X\^ '7

MECHANIZ í\CE; , XXQ

A?-/ 1 .s? í ? f ’ x ; S' 7 x> t <^’ ^-* Z? f ‘í ->'>\ >’»•»< 3 7> &■ C> - X }({(.*>< »

' X r 1 J/ _//    
       

_______ _________       

HATI IM’
ír " ♦ 0

pnC-A^Í'
t ý*>Ze

PRACOVN DOBA: * ' X * c______________ ____________ x___________________

PRAC.OVN
Cl. •■í.^r> ,'v>C/ ,.x.v<V >*£:(}. . <?
Lz 1 , 1 k i z'

MPCHANI2
F7^ 7TTy . / Ť( 7 r> r

ACE: r ’r>- ) ” V ? G
V-A J t‘ 7; ’X'*’ i 7) «■' • X ■’/'K ' tr v c''

" .... ' ■
•• ■*+: LL>^ > -7o Í,n 'v - k Z Z - ' < *

! \ y
     

,___________________________________          *___
•3^ í°/ s ď\e-e je<A vx'
V c^q ('> L-Cv«2.<-mP —- u. V€^~— U < L kul: <st VC _

3’LA' zkz L^ a Vv^viGpl^ V>C 1 v c> j <- S>-\,L^A<y
0 Xl 6 S-J j.  

DAT’ íM'
7/ 7 X^.77 C^tROtcY

POČASÍ:

ppAC.OVN DOBA: X7 " ' < .

PRACOVN
Cl: a ^7 \ X 1? Xy e/;C

^■;7 z, PX ■>- '

r -' / , .-Y t .’ '.*kZ ■ ' h 1 t A ř z< < . (- <č t 7

vA ^7^. 7 f pA ____2___ /-~ z ,_________

        
> '       

-^-   

--------------              '                                 



SO 02, 03
4088260

Datum Denní záznamy stavby

DATUM: Zx. j . 2

POČASÍ: 7" 7 ' * C Z
PRACOVN1 DOBA:

PRACOVN ÍCI: v tzAX y ' v

MECHANL LACE; / </ /*v.

A z, >/-< „ J b y >7
S /

.^■j> í_______/ / / /_________,__________________________ ,__________
ti-3 Ml

u

'
b

k\
0

\ A
z

<1

* j

-V
j

xCri>•rS.J

■
\

/ CJ-\Z '/? ' r ' ^7 ' p\ T"

z/v/iRz-i 3‘-xt< OjkoAz-j **♦» .*Z C* fn

"
r)oM

> /C
Á

  
DATUM: / \ JT v' >

POČASÍ: r/ /:> v; -

PRACOVN DOBA:

PRACOVN
Cl: 'i - "• •■■■'■ ‘

MECHANIC ACE; ’/z'’. .'A-k

A/y i‘ . J <->A i <. </-^7' ( -J • /'< y • -> 1 >?
- *■ , f y Ci f

/'• ^r) Z" // . <r 5. ' *' 7> t> C
' 7/ <.

DATUM:
/Í . 2

pnčASÍ:
T 4 7^

pRACOVN
DOBA: /''-Z/'"1 , , / ;

pRACOVN
ICI: << 7a AcZ^ f

mfchani ?AC& 'U '’Z>A , : >Z /
/’- 7'^ ■ <7)^6 -^^ ///

-- Ý------------ /' ’’■ 7 / / ,• ri f i / ! />

j}.^b, ' ('.„,(-,0' ■»- A >6>^G - .772?. . 0

A'.> z
'^'7^ ‘Aji áX<^ So CÝ zn-^Xo crrZ z^y SZL znV'Ý^/

>l..a' ' ' '      
———------------  

         OP 1278 VY3/13 1 44746



List č. 4088261
Datum Denní záznamy stavby

. / A / //-) -----------AČ- ■ - Z O

l
/ /

z, <7$/ c A ,t é /7/c </í?<ř./ -ž^\

r/ /' ................... f . /' u .y\ c -? z< /0
____________y__ __________ c^'(

-v z— —’ _S' i .^<2 a ;)Z/ sí /^‘-
/< i A* - ^5’7/ýt' F !\ 4 J .... . ‘ <

v/ i
     

PRŤBĚA GOLL
/? ///___________________________________________

        

DATUM: 2.H S Ží.
POČASÍ: ZXžSr- 2C’<—
PRACOVN DOBA: 4ífctJ

PRACOVN Cl: / 77-7 Fy ^yK j\~O j f<— I 71 JT>\O t (*ZO JvVx t----

MECHANI2 ACE. ‘ £<zF-^
\Z}rJ^ ( 7tyT^v^'

TAO? "ViVCÁ ••      
- L7Í CO? DT> :1T? £2 2?

- ty' F/^vA CUpi A £0^TaCO
   

O-ffc^OpElo p<A

"' 4?V A^bTTx 42a> A o^>ý7^ a a OA

__ . ;

1 ^0^0^ Ttšo^ : TCA T*vc3 ^T)e u^oJTCj Azc A ? \

Or ___. TE. \J 9 G O/c> t>7 ^ť>\ Ot /6-O F 0

kj3ric><zcAr^í ó“oFa>x /’SrTéS CJ 77oZ , ?i^~L£>

TcF^aC' T^é^OQy^ i
\) ru c^3(±.V- ro S 0 (o i Tknvo Ž/kOX

Fx\ V5U 0 i deAř^rTUZ A vr>\ A VH'^r^U-Uv-s.

T7AV mUs To - Vi< ATvs K >7KE.
________ Č- Č ) ^r>)   

DATUM:
Z1 — / 1 f     7dž,'7'i'    

POČASÍ:

PRACOVN DOBA: 4°“ - /ig

:RACOVN Cl: 'čxT?? * / Sx D>č-C-i va. L_ t ^T7vý.j </\>< d_ j '(.7 >• l? i fc’iCs _

71ECHANI2 ACE: 7xCroc TÍ>Vxrí TAOTi, 1 - ~ £>XX-

W^tV'cT m ; í>r.

70'XbT 1 \AÓk - — tn\4-C>V týTv-t^ 4>v> '

‘— \J ’ fl^rí Oíl, i C-f"^ 3>OXí j.
OP 1278 VY 3/1 3 144746



List č. 4088262

3
3
3

Datum Denní záznamy stavby

— Ol f A/-}-

\ A T pUOvl^C2^ ^C3lO

s C7<-_______________________   J__ 
    „__

  
    

DATUM:
,.    

££> 8 2l_  
POČASÍ: A c O> A\.S -f 2 *1 C'
PRACOVN DOBA: Ac” -

PRACOVN ÍCI: 7Í7^7Py 2^Ě , A.SiVK~L ,
MECHANICLACE: t/xQj/TX Z>1 ^zvSOSn /A<3t? i i ^Gť>’? c>A/C

*t4?2rf£q

•^CXSVUT ’ V><€< '
-u/lkEoT Čt/tt <?A -28 Ac^c'

A CT>vc^X2 TyETVA^/ A<y7t
ÚbrXr^'') \ írťs?V S<3 fC^

-> ' VAIaATxs^cs* |>L<^ cC^4r

•4“ C/6*    
__________________________________________________________________     

DATUM:    
POČASÍ: cisAC’^o +7-1^
PRACOVN DOBA: 7°"*-

PRACOVN Cl: <x^7ř>/V'

MECHANIC TkCE: ^OtcjcT>^ 4 ufZX7O/S < G

^r^C\
- '?^křV>L>-/' 0/^ r>(ft1 <Ť> C-7'CÍ5.

-Tow-a^-iA- 48f18 ,      ^^Vc^vVVCOM,' VC . -ftUTTUďX^     

        

w» ?^W"7 <^i<^>\V7Wc. r<uWn\Aw|
/\\A7av/rKénO XTTSXITV TCy. CcSD^AUa// rrO___

*7 KÍF7?AVV W h-AčÚLl) T\?i_ ___ HÁicrr__
< <jT| u H a Ln 1 tT L Hlt M I L\n</C57N;;tr^ Cc —

rT wvě /č ín^u. |\ 7-^? / C^cVtA7CLA7-
|'a

------------------------------------------------------                  __________________



Tel.:             Bankovní spojení: IČO:27919587
Tel./fax:             KB. Praha 1 DIČ:CZ27919587
OR: MS Praha oddíl C, č.ú.                   
vložka 126511

Váš dopis zn./Ze dne Naše značka Vyřizuje Praha

331/22/OH O. Hladký 20.10.2022
Tel.          

VĚC: SO 02 a SO 03 – Odvodnění Severního obchvatu Jílové u Prahy I. etapa

Vyjádření k nevhodnosti zemin do zpětných zásypů

Akce: "II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy"

Na základě vyžádání objednatele jsme ve dnech 18. a 19.10.2022 provedli
terénní pochůzku s místním šetřením na stavbě a posouzení výkopu a vytěženého
deponovaného materiálu na výše uvedeném objektu SO 02 a SO 03 – kanalizace.

Jedná se o úseky SO 02 mezi šachtou 27 a 28 (délka 50 m) a úsek prvních 25
m mezi šachtou 28 a 29. Průměrná hloubka / šíře výkopu je u SO 02 2,1 m / 1,5 m,
SO 03 2,7 m / 1,2 m.

V těchto úsecích výkopů byly zastiženy antropogenní, recentní navážky
různorodého charakteru – komunální skládky. Materiál obsahuje především
různorodou suť, pozůstatky textilních materiálů, folie, cihly, dřevo a směsné
jemnozrnné materiály. Tyto materiály se vyskytují v celém profilu zastižených úseků
výkopů kanalizace. Jedná se o materiál nepoužitelný a nevhodný do zpětných
zásypů a nedoporučujeme pro další využití na stavbě. Bude nutné uložení na
skládku.

Dle makroskopického posouzení zastižených nesoudržných materiálů a
většímu obsahu stavební suti různé velikosti upozorňujeme na komplikace při těžbě
vyžadující nutnost stálého pažení výkopu a opatření proti nadvýlomům.

Hladina podzemní vody nebyla při výkopových pracích zastižena.

Přílohy: Fotodokumentace

S pozdravem

Ondřej Hladký    Ing. Jindřich Vlček

geotechnik     odpovědný řešitel

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno střed - Pisárky



II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy, technická pomoc 
 

ArtepGeo s.r.o. 2 

FOTODOKUMENTACE: 
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F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y
„II/105 – Severní obchvat Jílové u Prahy“

Určeno: Jan Prostřední, investiční technik

Číslo Jednací: ohlašení_změn_stavby 28

Číslo SoD: S-2028/00066001/2021

Termín plnění: 13.9.2021 – 13.6.2023

Celková cena díla: 124 390 914,03 Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

IČ: 253 22 257

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení: +               

Popis předmětu informace:

Objekt: SO 03 Splašková kanalizace

Nevhodnost vytěženého materiálu z výkopu pro zpětný zásyp dle PD.

Popis problému:
Při zahájení výkopových prací byla odkryta cihelná a jiná suť (možná skládka

komunálního odpadu) v mocnosti cca 1,5 hloubky na celou šířku rýhy. Tento materiál není

možné dle PD použít pro zpětný zásyp kanalizace. Na základě vyžádání objednatele byla
provedena ve dnech 18. a 19.10.2022 terénní pochůzka s místním šetřením na stavbě a

posouzení výkopu a vytěženého deponovaného materiálu na stavebním objektu SO 02 a SO
03 – kanalizace. Jedná se o úseky SO 02 mezi šachtou 27 a 28 (délka 50 m) a úsek prvních



                                     
 
 

2 
 

25 m mezi šachtou 28 a 29. Průměrná hloubka / šíře výkopu je u SO 02 2,1 m / 1,5 m, SO 03 

2,7 m / 1,2 m. Pro SO 02 a SO 03 se jedná o stejný výkop. V těchto úsecích výkopů byly 

zastiženy antropogenní, recentní navážky různorodého charakteru – komunální skládky.  
 
Materiál obsahuje především různorodou suť, pozůstatky textilních materiálů, folie, 

cihly, dřevo a směsné jemnozrnné materiály. Tyto materiály se vyskytují v celém profilu 

zastižených úseků výkopů kanalizace. Jedná se o materiál nepoužitelný a nevhodný do 

zpětných zásypů a nedoporučujeme pro další využití na stavbě. Bude nutné uložení na 

skládku. 
 

Dle makroskopického posouzení zastižených nesoudržných materiálů a většímu 

obsahu stavební suti různé velikosti upozorňujeme na komplikace při těžbě vyžadující 

nutnost stálého pažení výkopu a opatření proti nadvýlomům. Hladina podzemní vody nebyla 

při výkopových pracích zastižena 
 
   

Čeho se zhotovitel domáhá:  
Tímto dochází ke změně a PD musela být upravena společně s výkazem výměr, čímž došlo 
ke změně oproti SOD. Upozorňujeme, že na SO 03 bude muset být zpracováno ZBV. 
 
 
 
 
Datum, podpis oprávněné osoby 
  
4.11.2022 
 
 
 
Příloha č. 1: Vyjádření k nevhodnosti zemin do zásypů – Artep Geo ze dne 20.10.2022 
 
 

 



PRAGOPROJEKT, a. s. Středisko technických dozorů, K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4 PRAGOPROJEKT

Naše značka: TD/23/20-258/VM/23

Vyřizuje: Miroslav Valenta

Datum: 17.2.2023

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Ing. Jan Fidler

Náměstek pro oblast investic

Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1,
Říčany u Prahy 251 01

Stavba: 11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy
Věc: Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 28 a 29

Dotčený objekt: SO 02 Dešťová kanalizace, SO 03 Splašková kanalizace
Předmět ohlášení: Nevhodnost vytěženého materiálu z výkopu pro zpětný zásyp

1. Technické řešení uvedeno v PDPS
Výkopek rýhy kanalizace určen ke zpětnému zásypu a z části k odvozu na skládku.

2. Příčiny bránící provedení dle RDS
Nevhodný zemní materiál pro zpětný zásyp kanalizace viz Zpráva geotechnika stavby z 20.
10. 2022 s fotodokumentací.

3. Návrhy technických řešení
Odvoz nevhodného materiálu na skládku.

4. Ekonomická výhodnost návrhu
Z hlediska ekonomické výhodnosti bude vybrána nejnižší cenová nabídka ze tři uchazečů.

5. Podklady pro návrh změny
OZS č. 28 a č. 29 Požadavek Zhotovitele stavby
Zpráva geotechnika stavby ARTEPGEO, s r.o. z 20. 10. 2022
Záznamy v SD

Stanovisko TDS
S návrhem změny souhlasíme za těchto podmínek:
- nevhodný materiál nebude deklarován kódem 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod
číslem 17 05 03

- spolupodílení úhrady vícenákladú objednatele bude stanoveno v poměru 1:1 nevhodného
materiálu SO 02, 03

- výpočet předpokládaného množství nevhodného materiálu bude vycházet z výkazu výměr
PDPS dotčených objektů s ohledem na bližší specifikaci nálezu (viz údaje o průměrné hloubce
2,1 m a 2,7 m mezi šachtami Š 27 - Š 29 ve Zprávě geotechnika stavby)

H/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy Stránka 1 z 2

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHS AS 18001:2008

lč: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. Ú.:                B Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

Sídlo: K Ryšánce 1668/16.147 54 Praha 4
tel.:                                        
wwwpraqoprojekt.cz



PRAGOPROJEKT, a. s. Středisko technických dozorů, K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4 PRAGOPROJEKT

- pro zdokumentování ostatních úseků objektu zhotovitel doloží fotodokumentaci výkopu rýhy
s nevhodnou zeminou

- upozornění zhotovitele na nutnost stálého pažení rýhy je bezpředmětné z důvodu
předpokladu paženi v PDPS a BOZP

Technický dozor investora

Na vědomí:
Jan Prostřední - Město Jílové
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lč: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.:               8 Praha
Zapsán v obchodním rejstříku. Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN E NISO 14001:2005
ČSN OH5AS 18001:2006

Sídlo: K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4
tel.: +                                      
www.praqoprojekt.cz



PRAGOPROJEKT, a. s. Ateliér Liberec, Dvořákova623!10,46001 Liberec PRAGOPROJEKT

NAŠE ZNAČKA:

vyřizuje: Ing.Milan Strnad

DATUM: 24.2.2023

Ing. Jan Fidler
KSÚS Stč.kraje

Věc: 11/105 - Severní obchvat jílového u Prahy
Vyjádření autorského dozoru (AD)

Formulář změn č.: 28, 29
Objekt: SO 02, SO 03

U SO 02 a SO 03:
Při výkopu rýh byly zastiženy materiály (navážky různého charakteru - komunální odpad),
které nejsou vhodné ke zpětnému zásypu.

Stanovisko AD:
S předloženými změnami souhlasím za podmínek uvedených ve vyjádření TDI z 17.2.2023..

Ing. Milan Strnad

Na vědomí: Miroslav Valenta
  

Sídlo: K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4
tel.: +                                    
www.pragoprojekt.cz

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.:               KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

Certifikáty:
ČSN EN 150 9001:2001
ČSN EN ISO 14001:2005



JÍLOVÉ
U PRAHY

MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC

Ing. Kamil Hrbek

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174

627 00 Brno

Stavba: 11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy

Věc: vyjádření města ke stanovisku TDS k ohlášení změny stavby č. 28 a 29

Za město Jílové u Prahy souhlasíme se se zpracováním ZBV za podmínek uvedených ve stanovisku
TDS ze dne 17. 2. 2023.

V Jílovém u Prahy dne 27. 2. 2023

Jan Prostřední

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 194, JÍLOVÉ U PRAHY, 254 01

VYŘIZUJE: Lucie Vostrá
TEL: 241 021 902
ID SCHRÁNKY: bmwb8if
E-MAIL:                 
WEB: www.jilove.cz

IČ: 00241326. Č.Ú.: 19-4621111. kód bankv: 0100



Stavba: II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

P.Č. Popis MJ Množství 

celkem
Množství 

celkem
Cena 

jednotková
Cena celkem Množství 

celkem
Cena 

jednotková
Cena celkem Množství 

celkem
Cena 

jednotková
Cena celkem

1 cena za naložení, odvoz a ukládku na skládku t 3 000,00 3 000,00 842,00 2 526 000,00 3 000,00 1 250,00 3 750 000,00 3 000,00 1 950,00 5 850 000,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 526 000,00 Kč 3 750 000,00 Kč 5 850 000,00 Kč
0 0 0,00 Kč 0 0 0,00 Kč 0 0 0,00 Kč

2 526 000,00 Kč 3 750 000,00 Kč 5 850 000,00 Kč

NABÍDKY NA ODVOZ A ULOŽENÍ ODPADU A JEJICH VYHODNOCENÍ 

 PSN & DS a.s.  ASK ME s.r.o.  SERVIS KMK s.r.o. 

CELKEM ZA POLOŽKY:

DOPRAVA:
CELKOVÁ CENA:



  PSN & DS a.s. 
  Hlinky 505/118 
  603 00 Brno – Pisárky                                                                                                              
  Česká republika     
  IČO: 04377036   
 

 

Datum: 6.2.2023 

 

Věc: Cenová nabídka na likvidaci odpadu 

 

 

 

Cena za naložení, odvoz a ukládku na skládku      842 Kč/t 

 

Jedná se o uložení zeminy s příměsí odpadu – katalogové číslo odpadu 17 09 04. 

Předběžný předpokládaný objem ukládky je 3 000 t.  

 

 

 

 PSN&DS a.s. 

…………………………………… 

podpis 

 

 

 

 

 

 



Zemanová Jana
AS Ví n A o •

Od: Klement Jan
Odesláno: čtvrtek 9. února 2023 7:31
Komu: Zemanová Jana
Předmět: FW: Poptávka - uložení zeminy s příměsí odpadu

From: Mikeska Jan <                  
Sent: Thursday, February 9, 2023 6:32 AM
To: Nosek David                  
Cc: Klement Jan <                  
Subject: Fwd: Poptávka - uložení zeminy s příměsí odpadu

Jan Mikeska
Vedoucí výroby

           
                 

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno - Pisárky
Czech Republic
www.psnds.com

Začátek přeposílané zprávy:

Od: "ASK ME s.r.o."                  
Datum: 8. února 2023 20:31:12 SEČ
Komu: Mikeska Jan                    
Předmět: Re: Poptávka - uložení zeminy s příměsí odpadu

Dobrý den,
na základě vaší poptávky na odvoz znečištěné zeminy zasílám CN nabídku na naložení, odvoz a
ukládku na skládce.

Naložení, odvoz a ukládka na skládce..........................................1250 Kč/t

S přáním hezkého dne

ASK ME s.r.o.
U Nádrže 625/6
182 00 Praha 8 - Kobylisy
IČO:26959101
DIČ:CZ26959101

Provozovna: Nová Ves 1429
1



Tin 52 Nová Ves u Nelahozevsi
tel:             

---------- původní e-mail-----------
Od: Mikeska Jan                    
Komu:                                  
Datum: 7. 2.2023 13:51:44
Předmět: Poptávka - uložení zeminy s příměsí odpadu

Dobrý den,

Na základě telefonické domluvy zasílám žádost o vypracování cenové nabídky na
odvoz a uložení zeminy a kamení s příměsí sutě a komunálního odpadu.

Tento odpad je uložen na stavbě „Severní obchvat Jílové u
Prahy" souřadnice 49.8973600N, 14.4762244E

Cenovou nabídku zašlete na můj email. Níže zasílám foto aktuálního stavu.

2
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S pozdravem

dopravní stavby

Jan Mikeska

Vedoucí výroby

           

                 

PSN & DS a.s.

Hlinky 505/118

603 00 Brno - Pisárky

Czech Republic

www.psnds.com

4



dopravní stavby
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Sip. VIV- M L. v °-

Zemanová Jana

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Klement Jan
čtvrtek 9. února 2023 7:31
Zemanová Jana
FW: Severní obchvat Jílové u Prahy

From: Mikeska Jan                    
Sent: Thursday, February 9, 2023 6:33 AM
To: Nosek David                  
Cc: Klement Jan                    
Subject: Fwd: Severní obchvat Jílové u Prahy

Jan Mikeska
Vedoucí výroby

           
                 

PSN & DS a s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno - Pisárky
Czech Republic
www.psnds.com

Začátek přeposílané zprávy:

Od:                    
Datum: 8. února 2023 20:41:04 SEČ
Komu: Mikeska Jan                    
Předmět: Severní obchvat Jílové u Prahy

Dobry den, na základě dnešní schůzky na stavbě zasílám cenovou nabídku na likvidaci odpadu.
Cena za naložení odvoz a ukládku na skládce je 1950kč/t

SERVIS KMKs.r.o.
Martin Kdér
             

1





Stavba: II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

Seznam vážních lístku za období III.23

Datum Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Číslo vážního lístku Vozidlo Množství - t

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303002 5SX 3757 33,64

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303004 E02 5386 32,68

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303006 E02 5387 30,55

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303008 E02 5390 33,15

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303009 E02 5389 29,65

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303010 MO1 4236 32,15

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303012 MO1 4237 32,55

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303014 MO1 4232 33,60

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303015 E02 5382 34,02

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303016 5SZ 6030 31,52

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303018 5SZ 6400 32,36

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303020 5SD 9393 30,71

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303021 5SI 1940 31,54

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303022 5SX 3757 33,70

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303023 5SC 0990 32,06

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303024 E02 5386 33,05

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303025 5ST 3034 33,26

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303026 E02 5387 32,30

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303028 E02 5390 29,65

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303029 E02 5389 30,49

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303030 MO1 4236 31,55

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303032 MO1 4237 29,58

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303034 MO1 4232 29,87

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303035 5ST 3034 32,96

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303036 E02 5382 31,26

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303037 5SZ 6030 32,69

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303038 5SZ 6400 32,80

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303040 5SD 9393 29,65

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303041 5SI 1940 32,16

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303042 5SC 0990 30,85

06.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303043 5SX 3757 32,68

06.03.2023 988,68

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303045 E02 5386 32,96

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303048 E02 5387 29,68

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303050 E02 5390 32,90

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303052 E02 5389 31,78

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303054 MO1 4236 30,98

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303055 MO1 4237 31,41

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303057 MO1 4232 29,68

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303058 E02 5382 32,10

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303060 5SZ 6030 30,95

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303061 5SZ 6400 32,96

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303062 5SD 9393 29,70

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303063 5SI 1940 32,60

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303064 5SJ 0202 32,26

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303065 5SC 0990 31,80

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303067 5ST 3034 32,36

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303068 5SX 3757 33,56

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303069 E02 5386 31,36

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303070 E02 5387 31,36

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303072 E02 5390 33,06

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303074 E02 5389 30,60

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303076 MO1 4236 29,45

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303078 MO1 4237 32,05

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303080 MO1 4232 31,15

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303082 E02 5382 31,95

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303084 5SZ 6030 32,04

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303086 5SZ 6400 31,25

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303087 5SD 9393 31,36

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303089 5SI 1940 30,85

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303090 5SJ 0202 31,24

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303092 5SC 0990 32,96

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303094 5ST 3034 31,98

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303095 5SX 3757 33,87

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303097 E02 5386 30,55

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303098 E02 5387 29,70

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303099 E02 5390 32,14

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303101 E02 5389 33,50

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303103 E02 5382 31,15

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303104 5SJ 0202 32,03

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303106 5ST 3034 32,26

07.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303108 5SX 3757 32,64

07.03.2023 1 268,18

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303110 E02 5386 31,57

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303112 E02 5387 32,90

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303114 E02 5390 31,20

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303115 E02 5389 33,20

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303117 MO1 4236 31,80

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303118 MO1 4237 31,74

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303119 MO1 4232 32,14



08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303120 E02 5382 31,47

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303122 5SZ 6030 30,52

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303123 5SZ 6400 29,87

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303125 5SD 9393 32,30

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303127 5SI 1940 31,64

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303128 5SJ 0202 30,95

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303130 5SC 0990 31,20

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303132 5ST 3034 33,57

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303135 5SX 3757 32,15

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303138 E02 5386 30,25

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303139 E02 5387 33,15

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303140 E02 5390 30,98

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303142 E02 5389 31,96

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303144 MO1 4236 30,68

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303145 MO1 4237 29,63

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303147 MO1 4232 31,67

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303148 E02 5382 30,95

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303150 5SZ 6030 29,80

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303152 5SZ 6400 30,64

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303153 5SD 9393 33,20

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303154 5SI 1940 30,26

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303156 5SJ 0202 31,87

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303157 5SC 0990 29,55

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303158 5ST 3034 31,69

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303160 E02 5386 31,36

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303162 E02 5387 33,06

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303165 E02 5390 31,96

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303167 E02 5389 30,55

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303168 MO1 4237 30,97

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303170 5SZ 6030 32,36

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303171 5SZ 6400 32,90

08.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303173 5ST 3034 33,64

08.03.2023 1 231,30

10.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303177 5SZ 6400 30,94

10.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303179 E02 5386 32,72

10.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303181 E02 5390 32,24

10.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303183 E02 5387 30,57

10.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303185 E02 5382 31,86

10.03.2023 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O SO2303186 5SZ 6030 31,94

10.03.2023 190,27

Celkem 3678,43



PLNÁ MOC

Zmocnitelé: IMOS Brno, a.s.
IČ: 25322257
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

PSN & DS a.s.,
IČ: 04377036
se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379,
zastoupená Davidem Noskem, členem správní rady

Zmocněnec: Froněk, spol. s r.o.,
IČ: 47534630
se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 26901,
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem a Ing. Kamilem Hrbkem,
prokuristou

Zmocněnec a zmocnitelé jsou společníky společnosti „Společnost pro 11/105 - Severní obchvat Jílového
u Prahy“, založené za účelem realizace veřejné zakázky „11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“ pro
zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 („Zakázka“).

Zmocnitelé udělují zmocněnci plnou moc k jednání ve všech smluvních a technických stran Zakázky,
zejména ohledně změn během výstavby (změnových listů a jiných úprav).

Zmocněnec není oprávněn, dát se dále zastoupit; to neplatí pro prokuru udělenou zmocněncem.

X/B 24.10. 2022
V Ul 1 IC Ul IC............................................................

Za zmocnitelé IMOS Brno, a.s.

.. D . . Z?

V Brně dne ....................
Za zmocnitelé PSN & DS a.s.,

Ing. Robert Suchánek,
Předseda představenstva

..................           ........
David Nose             ní rady



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 104461_013371, skládající se z 1 stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Iveta Holásková

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 46
Česká pošta, s.p. dne 01.12.2022

153589383-271711-221201154935



PRAGOPROJEKT, a. $. StreChvko technických dozoru a M < oóx ICJ M P-»* • 4
/TOk
PRAGOPROJEKT

Naše značka: TD/115/20-258/VM/23

Vyřizuje: Miroslav Valenta

Datum: 31.5.2023

Starosta města Jílové u Prahy

p. Pavel Pešek

Městský úřad Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 194
254 01 Jílové u Prahy

Stavba: 11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy
Věc: Stanovisko TDI k ZBV č. 18 SO 03 Splašková kanalizace -

nevhodnost materiálu k zásypům

Zhotovitel stavby dne 24. 4. 2023 předložil TDS návrh ZBV 18 SO 03 Splašková
kanalizace (Nevhodnost materiálu k zásypům).

Návrh změny řeší nález nevhodného materiálu při hloubení rýhy kanalizace.

Řešení PDPS 10/2020 - geologický průzkum v lokalitě ul. Na Slunci nebyl proveden.
Předpoklad hloubeni rýh v zemině použitelné do zpětných zásypů nebo s odvozem přebytečné
zeminy na skládku pod kód. označením 17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod číslem
17 05 03“ se nepotvrdil.

Řešení změny RDS - při hloubení rýhy kanalizace byly zastiženy nepůvodní materiály.
Detailnější charakteristikou materiálu se zabývá zpráva geotechnika č. 331/22/OH z 20. 10.
2022. Zpráva označuje vytěžený materiál za nevhodný pro zpětné zásypy. Možnost uložit
materiál na skládku pod kod. označením 17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod číslem
17 05 03“ byla vyloučena z důvodu překlasifikace na materiál 17 09 04 „Stavební odpad
směsný“.

Změna má vliv na výměry položek soupisu prací č. 4 a novou položku č. 43.

Položky oceněného soupisu prací SO 03 budou fakturovány na základě skutečné
provedených prací doložených měřením, vážními lístky, záznamy ve stavebním deníku a
v souladu s odsouhlasenou bilancí zemních prací.

Na vědomí:
Ing. Jan Fidler
Ing. Kamil Hrbek
Jan Mikeska
Ing. Jan Klement
Jan Prostřední

M. Valenta
Technický dozor investora
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