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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)  

(dále jen „smlouva“) 

Záchytný příkop PR1, interakční prvky IP42 a IP43, polní cesty DC68, HC95 

a část HC16 v k.ú. Kvasice 

  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Pobočka Kroměříž 

Adresa: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ 

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně 
obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí 
 pobočky Kroměříž  
 Ing. Milan Vrtěl, odborný rada pobočky 

Kroměříž 
Tel. / E-mail: +420 725 970 656 / r.zabojnikova@spucr.cz  
 +420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz 
Osoba administrující veřejnou zakázku:  Ing. Petr Šošolík  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel: 

Rovina stavební a.s. 
Sídlo:  Kroměřížská 134, 768 24 Hulín 
Zastoupený: Ing. Cesar Baron, místopředseda představenstva 

 Vladimír Rudý, člen představenstva 

Tel.: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: 9d2gukt 

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

Tel.: x x x x x x x x x x 
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E-mail: x x x x x x x x x x 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

Číslo účtu: 217769443/0300 

IČO: 45193096 

DIČ: CZ45193096 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 
vložka 6318. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 27. 4. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci stavby Záchytný 

příkop PR1, interakční prvky IP42 a IP43, polní cesty DC68, HC95 a část HC16 v k.ú. 

Kvasice (dále jen „smlouva“). 

2. Zhotovitel stavby požádal o změnu termínu uzlového bodu. Původně stanovený termín 

uzlového bodu Ukončení záchytného příkopu nemohl být dodržen z důvodu 

nedokončených zemědělských prací (sklizeň osázených plodin) na pozemcích určených k 

výstavbě části příkopu. Předmětná část pozemku byla osázena oproti původnímu 

předpokladu jinými plodinami, které nebylo možno sklidit do 15. 7. 2023. Pobočka Kroměříž 

se změnou termínu vyslovila souhlas. Termín 2. uzlového bodu je beze změny. 

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2023. 

I. 

Text Čl. V Doba plnění bod 5. se upravuje v části týkající se uzlového bodu 1 a nově tato část 
zní: 

1. uzlový bod - Ukončení záchytného příkopu - termín plnění do: 31. 8. 2023 

 (původní termín plnění do: 15. 7. 2023) 

 

II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27. 4. 2023 zůstávají v platnosti beze změn. 
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Ve Zlíně dne 14. 7. 2023 
 
Za objednatele: 

V Hulíně dne 14. 7. 2023 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 

 
 
 
 
 
 
 

Rovina stavební a.s. 
Ing. Cesar Baron, Vladimír Rudý 
místopředseda a člen představenstva 

 
 
 
Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík 


