	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
		N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČO: 44564287




	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340

	Název akce: Rekonstrukce lávky ul. Horská, Jablonec nad Nisou


	Způsob odeslání / předání
datum: 12.6.2023
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        KD:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	KD průběžně po dobu stavby

	
	

	
	

	Předmět změny: 

Jedná se o vyúčtování víceprací, které vznikaly během výstavby

	Počet připojených listů specifikací:             3 

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zdůvodnění dle zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle odst. 4 §222. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Se změnovým listem č. 1 se jedná o změnu ve výši   247 702,1 Kč bez DPH

	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|

	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|


	Oznámení vydává:    N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o
IČO: 44564287

	Stanovisko technického dozoru stavby:  
Ing. Igor Bálik

Stanovisko projektanta stavby: 
Ing. Tomáš Humpal

	Příloha:  1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1, 1 str. vícepráce  vis příloha č. 1 tohoto ZL č. 1
              


	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	DR Development, a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno Řečkovice
IČO: 292 68 575

	Změnový list vystavil:
	Ing. Jan Pilney, hlavní stavbyvedoucí

	Datum: 
	12.6.2023

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Popis změny: 
Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, na doporučení AD a TDS, objednatel se se změnami souhlasil.
Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem.
Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem.
Seznam změn: jedná se o vícepráce vyčíslené v ZBV č. 1, vydané samostatným dokladem.
Všechny Změny dle tohoto ZL. č. 1 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřekračují limit 15 % původní hodnoty závazku.
Důvody ke změnám jsou popsány v ZBV č. 1

	Počet připojených listů specifikací:  3
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací,  k ceně nebude připočítána DPH:
0 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

247 702,10 Kč

	Výsledná cena změny, včetně DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
299 719,54 Kč
	 
Nemá vliv na termín dokončení

	

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Ing. Pavel Sluka
                                              
Ing. Iva Zemlerová
	Ing. Tomáš Novák
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