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SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: ^OOŽSPOyó'

číslo smlouvy zhotovitele: 1036-023
číslo veřejné zakázky: N006/23/V00015392

Článek I.
Předmět smlouvy .

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky:

„Kolumbárium na Lesním hřbitově 3. etapa“
(dále jen ,,dílo“)

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek výběrového řízení (viz článek II. této smlouvy).

3. Účel díla
Účelem díla je výstavba objektu pro umístění uren v areálu Lesního hřbitova ve Zlíně.
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4. Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající ve vybudování nové stavby v
uzavřeném areálu pohřebnictví. Účelem je výstavba objektu pro umístění uren. Navrhovanou stavbu
kolumbária tvoří 5 samostatných zídek složených z jednotlivých sekcí. V každé sekci je umístěno 12
uzavřených schránek pro urny. Celkový počet sekcí je 11 a celkový počet uzavřených schránek je
132. Pro přístup pěších k jednotlivým sekcím kolumbária jsou navrženy zpevněné plochy.

5. pracovala společnost
dubnu 2022 (příloha č.
jné zakázky, zejména

obchodních podmínek zadavatele (příloha č 3. výzvy).

Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a síužeb, v němž jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich
celkové ceny pro objednatelem vymezené množství v podrobnostech výkazu výměr (dále také
„položkový rozpočet").

V případě rozporu mezi věcným vymezením díía ve výkresově částí projektové dokumentace a jeho
technických specifikacích a v položkovém rozpočtu bude platit vymezení díla v položkovém rozpočtu.

Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

6. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jíně:

a) vytyčení stávajících areálových rozvodů a jejich ochrana při provádění prací
b) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení

do předchozího stavu
c) projednání a zajištění rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
d) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu

realizace díla a následné odstranění po předání díla
e) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými

tabulkami a zařízeními
f) náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
g) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
h) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň

atd.)
i) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
j) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
k) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve

dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
l) provedení geodetického zaměření a zpracování geometrickěho plánu včetně potvrzení

Katastrálním úřadem v 6 vyhotoveních v listinná podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě
ve formátu .pdf, .dwg, .dgn a jejich předání objednateli

m) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně
případných prohíášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

n) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadnám zneškodňování
odpadu

o) předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
p) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
q) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

7. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II.
táto smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této
smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.
Provedení těchto činnosti je již plně zahrnuto v ceně díla.
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8. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše,
co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele
ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen
upozornit.

9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění
veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu
této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této
smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se
zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní
organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné
odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví
pracovníků, a pracovní prostředí. O splnění těchto podmínek je zhotovitel povinen předložit čestné
prohlášení (příloha č. 5 výzvy k podání nabídek).

10. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k
řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce, a zohlednění
dopadu plnění veřejné zakázky na životní prostředí. O splnění těchto podmínek je zhotovitel
povinen předložit čestné prohlášení (příloha č. 5 výzvy k podání nabídek).

11. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržováni přijatých
závazků dle předchozího čl. 9 a 10, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků.
Zhotovitel je povinen případně zjištěně nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou
dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem. Zůstane-li zhotovitel
k notifikovaným zjištěným nedostatkům nečinný nebo je neodstraní ve sjednané nebo dohodnuté
době, vzniká objednateli právo zjištěné nedostatky odstranit. Takto vzniklé náklady jdou ktíži
zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Kolumbárium na Lesním hřbitově 3. etapa", a to:

- výzva k podání nabídky a k prokázá
vaná společností
v dubnu 2022, včetně platné legislativy,

- nabídka zhotovitele,

- položkový rozpočet (oceněný soupis práci včetně výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy)

- územní souhlas s umístěním stavby vydaný Stavebním úřadem MMZ dne 18. 7. 2022.

2. Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou
dokumentací a položkovým rozpočtem, který tvoří přílohou č. 1 této smlouvy a který je zhotovitel
povinen respektovat a při plnění smlouvy v plněm rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a
komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace a
prohlašuje, že se s ní stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace a podmínek
výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj
kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval položkový rozpočet (výkaz výměr
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soupis prací) a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve 
výběrovém řízení.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil se výchozím stavem 
místa plnění a tento je mu znám.

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Doba plnění:
Zahájení provádění díla: do 10 dnů od předání a převzetí staveniště

(předpoklad červenec 2023)

Ukončení provádění díla: do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště

K předání a převzetí staveniště dojde bezodkladně po uzavření této smlouvy, a to na výzvu 
objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen 
písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady zajistí místa pro 
skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště ve lhůtě a za podmínek čl. XVI. 
bodu 2 této smlouvy.

Předání a převzetí díla bude provedeno podle čl. X. této smlouvy.

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku.

3. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě si objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon") vyhrazuje možnost změny termínu provedení 
díla. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, 
popř. opatření přijatá v jejím důsledku.

4. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. bodem 3, bude termín provedení díla prodloužen 
(postupem dle článku VII. bodu 2) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla.

5. Termín provedení díla může být měněn jen v případě písemné dohody o změně smlouvy dle článku 
VII. bodu 2 této smlouvy.

6. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za 
nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, 
námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu 
přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve 
stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

7. Místo plnění:
Místem plnění je Lesní hřbitov, ulice Filmová, Zlín, blíže je místo plnění vymezeno v projektové 
dokumentaci.



Článek IV.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky a 
přílohou č. 1 této smlouvy ve výši:

3.162.736,54 Kč bez DPH

Součástí ceny za dílo jsou veškeré činnosti a náklady na činnosti uvedené v článku I. této smlouvy, 
které jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty.

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který 
je součástí nabídky účastníka a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.

4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný
vývoj cen ve stavebnictví, a rovněž i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám, 
a to až do úplného dokončení díla. V důsledku uvedeného nebude zhotovitel po objednateli 
požadovat úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. .

5. Pokud se v průběhu plnění prokáže, že ke zhotovení díla je nezbytné provést větší nebo menší počet 
měrných jednotek stavebních prací/dodávek obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak 
skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu provedených měrných jednotek 
takových stavebních prací/dodávek, a to tak, že jednotková cena uvedená v položkověm rozpočtu 
zhotovitele bude násobena skutečně provedeným množstvím měrných jednotek a o rozdíl mezi 
původně předpokládanou celkovou cenou takové položky a skutečnou cenou takové položky bude 
sjednaná cena změněna.

6. Pokud se v průběhu plnění prokáže, že ke zhotovení díla je nezbytné provedení nových stavebních 
prací/dodávek než těch, kterě jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak takovéto nové 
stavební práce/dodávky budou zhotovitelem oceněny podle aktuálních jednotkových cen cenové 
soustavy RTS.
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Článek V. ^
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a 
dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidaná hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasená soupisy skutečně provedených prací a 
dodávek odpovídající pracím a dodávkám provedeným v daném období - měsíci, zpracovaná podle 
jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den 
odsouhlasení soupisu prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové 
doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění.

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celková ceny díla. 
Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících 
podmínek;
a) dokončení a předáni kompletního díla
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.



4.
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Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnéní.

Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho 
vystavení.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemné 
vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na 
výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li 
výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od 
data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva 
posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, 
které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Body 5., 6. a 7 článku XVII. této 
smlouvy se použijí obdobně.

7. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce 
zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, použije režim přenesené daňové 
povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále 
jen „zákon o DPH“.

Článek VI.
Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen 
písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit

a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,

c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a 
podmínkami přímé platby poddodavatelům,

2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných 
podmínek.

4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících 
stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě 
písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky 
poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.

5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož 
realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb 
vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho 
zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho 
zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury 
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má 
být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě"). Nedílnou součástí faktury 
bude také:

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva 
či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění 
veřejné zakázky dle této smlouvy,
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b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že
částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výší; pokud poddodavatel
není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených
stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je
poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o
uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a

c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší
než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, kterou
zhotovitel uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě
poddodavateli a též o dokumentech dle bodu 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení
informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle bodu 6
jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.

9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo
obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené
lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy;
o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již
budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proti pohledávce zhotovitele, představuje výše
částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za
neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli
zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek Vil.
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termin plnění nebo cenu díla lze ře
zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele
stavbyvedoucí, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě, schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

3. Vznikne-li v průběhu plnění díla potřeba realizovat práce či dodávky v rámci stavebních prací
(„vícepráce"), které nejsou předmětem díla dle této smlouvy (a nebyly předmětem zadávacího řízení
pro veřejnou zakázku), jsou si smluvní strany vědomy své povinnosti zadat takové nové plnění
s ohledem na její předpokládanou hodnotu jednou z forem řízení v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek. Celková hodnota všech případných víceprací nesmí překročit
hranici stanovenou tímto zákonem.

Článek Vlil.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci.
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek
prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje
potřebné pro posouzení ze strany objednatele či orgánů státní správy.
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2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se 
zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů v místě.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu 
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 
16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.

b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho ůkolů po celou dobu realizace stavby

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 
10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby 
zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle 
skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními 
stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci 
toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro 
staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a 
jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

1.

2.

3.

Článek IX.
Kontroly díla

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel 
ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou 
pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu 
těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za 
předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.
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2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem. Objednatel zorganizuje předávací řízení, k němuž 
přizve osobu/y vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené 
dílo s výhradami nebo bez výhrad.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu a současně bude dohodnut nejkratší možný termíny jejich odstranění, který bude rovněž 
uveden v předávacím protokolu.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:

- předávací protokol
- stavební deník
- dokumentaci skutečného provedení stavby
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle 

ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
- popř. další doklady související s provedením díla.

Článek XI.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. 
bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do 
předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vznikiou Jinému v souvislosti s 
realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám. Limit pojistného plnění 
z předmětného pojištění musí činit minimálně 4 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost s maximální 
spoluúčastí dodavatele 10%. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před 
podpisem smlouvy o dílo. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající 
z činnosti všech účastníků provádění díía (včetně poddodavatelů).

5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díía až do 
termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu dle tohoto 
odstavce před podpisem smlouvy o dílo. Pojištěni se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci 
budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních 
strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za diio die této 
smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele 
zhotovitele, příp. čieny sdružení.

6. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 4 nebo 5 před dokončením díla dle této smlouvy 
zrušena, vypovězena, nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, 
případně nebude i přes výzvu objednatele zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě jednotiivá
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pojistná smlouva předložena, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné 
porušení smlouvy (viz. čl. XVII. této smlouvy).

Článek XII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny do 
15 dní, popř. v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (číánek XIII.).

5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté 
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady 
jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

Článek XIII.
Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností 
zhotovitelem.

2. Záruční doba na stavební práce a dodávky je 60 měsíců. Záruka na jednotlivé komponenty 
(nakupované výrobky a zařízení) kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude 
zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a 
převzetím díla (článek X. bod 3.).

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou 
všechny součásti díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané projektovou 
dokumentací včetně jejich změn či doplňků a normami ČSN (EN).

4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Tyto havárie ohlásí zástupce objednatele 
zhotoviteli zde: telefon: 688 638 108, e-mail: zavady@pstzlin.cz.

5. Pokud se v záruční době vyskytnou jakékoliv vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného 
oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či 
živelnými pohromami.

7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.
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Článek XIV.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku III. o více jak 5 pracovní dnů, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení oproti termínům ukončení plnění dle článku III. s řádným dokončením a 
předáním díla objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu či 
nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li 
se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpeční škody velkého rozsahu 
(havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč 
za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každou i započatou hodinu prodlení.

5. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v článku. I. bodu 9 a 10 této smlouvy (sociální a 
environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 
309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku V. bod 2. tzn., nedoručí daňový doklad 
(fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této 
povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním 
úřadem.

8. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. a 5., tzn., nepředloží-li 
objednateli kopii pojistných smluv se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dni od 
doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný 
případ absence této osoby na stavbě.

10. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku XVI. bodu 2, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem 
(viz čl. XVII. bod 1 smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 3% z ceny za dílo bez DPH (článek IV. bod 2 této smlouvy).

12. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

13. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
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^ Článek XV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky,
ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.
Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo prováčiění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním propojená.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 
10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy 
dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací 
postupu dle čl. XVII. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat 
nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost 
objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové 
smlouvy na splnění zbývající části díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a 
předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, 
podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.

Článek XVII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem, a to zejména v případě:

a) prodlení zhotovitele se zahájením nebo provedením díla (jeho řádným dokončením a 
protokolárním předáním) po dobu delší než 15 dnů,

b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 
smlouvou,

c) že budou pojistné smlouvy dle článku XI bodu 4. a 5. před dokončením díla dle této smlouvy 
zrušeny nebo vypovězeny, nebo ukončeny dohodou a zhotovitel nepředloží nové pojistné 
smlouvy; případně nebudou zhotovitelem i přes výzvu objednatele platné smlouvy předloženy 
v termínu ve výzvě stanoveném.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně 
do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučeným dopisem
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s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o 
převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště, nejpozději však do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li 
se strany jinak. Zhotovitel je v takověm případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby 
zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 
opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení těto povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající 
se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, 
vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v těto smlouvě.

7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních 
stran jsou následující:

a)

b)
c)
d)

e)

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
zhotovitel provede finanční vyčísleni provedených prací a zpracuje fakturu,
zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
objednatel převezme dosud provedená práce i nedokončená dodávky do 5 dnů ode dne ukončení
platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, která opatřil do dne doručení
odstoupení od smlouvy, a to do 30 dnů ode dne předložení vyúčtováni,
smluvní strany uzavřou dohodu, ve která upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu 
se zásadou poctiváho a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšná, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanskěho zákoníku.

4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k těto smlouvě, není-li 
ve smlouvě uvedeno jinak.

5. Zhotovitel bere na vědomi:

a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením 
Evropskáho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů aovolnám pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází 
z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 
stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, 
práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních 
údajů jsou uvedeny na ww\m.zlin.eu/ador.

c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění předpisů následujících.
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6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2
vyhotovení.

7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v
táto smlouvě odpovídají jejich pravá a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své
vlastnoruční podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet {oceněný soupis prací a
dodávek),

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9. 1. 2023, č. usnesení 55/1R/2023, RO 1/2023 T18

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 15. 5. 2023 č. usnesení 84/10R/2023

Schválení uzavření smlouvy o dílo

Doložka dle ustanoveni § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína ^ x -
Datum a číslo jednací: 26. 6. 2023 č. usnesení.

Ve Zlíně dne. Ve Zlíně dne Zů, 0^ • 2o2J

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
Pozemní stavitelství Zlín a.s.

primátor předseda představenstva
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba; 2703 Kolumbárium na Lesním hřbitově 3. etapa

Zadavatel Statutární město Zlín IČO: 283924

náměstí Míru 12 DIČ: CZ00283924

760 01 Zlín

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlin a.s. IČO: 46900918

Kúty 3967 DIČ:tCZ46300918 i

760 01 Zlín

Vypracoval: PROKO, spol.s r.o., Podlesí III 4944, 760 05 Zlín

Rozpis ceny Celkem

HSV 2 480 472,49

PSV 640 124,05

MON 42 140,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3 162 736,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 3 162 736,54 CZK

Základní DPH 21 % 664 174,67 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 826 911,21 CZK

v dne

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem

Stavební objekt 0,00

SO 00 Ostatní vedlejší náklady stavby 0,00 522 371,59 109 698,03 632 069,62 17

1 projekt 0,00 522 371,59 109 698,03 632 069,62 17

SO 01 Kolumbárium 0,00 2 640 364,95 554 476,64 3194 841,59 83

1 projekt 0,00 2 640 364,95 554 476,64 3 194 841,59 83

Celkem za stavbu 0,00 3 162 736,54 664 174,67 3 826 911,21 100

Popis stavby: 2703 - Kolumbárium na Lesním hřbitově 3. etapa
Popis objektu: SO 00 - Ostatní vedlejší náklady stavby
Popis rozpočtu: 1 - projekt
Popis objektu: SO 01 - Kolumbárium
Popis rozpočtu: 1 - projekt

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



iRekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 172 240,13 5

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 414 830,57 13

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 055 737,47 33

5 Komunikace . HSV 70 941,33 2

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 46 690,00 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 35 280,00 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 162 381,40 5

ON Ostatní náklady HSV 388 871,59 12

VN Vedlejší náklady HSV 133 500,00 4

711 Izolace proti vodě PSV 35 095,90 1

764 Konstrukce klempířské PSV 89 460,27 3

767 Konstrukce zámečnické PSV 236 069,45 7

782 Konstrukce z přírodního kamene PSV 279 498,43 9

M21 Elektromontáže MON 42 140,00 1

Cena celkem 3 162 736,54 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



S:

Položkový soupis práci a dodávek

2703 Kolumbárium na Lesním hřbitově 3. etapa

SO 00 Ostatní vedlejší náklady stavby

projekt

p.e číslo ooložky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: ON Ostatní náklady 388 871,59
2I004111212T00 Vypracování projektové dokumentace. Výrobně technická dokumentace soubor[ 1,00000 43 80(1 IK 43 800,00] Vlastní

Realizační dokumentace stavby - podklad pro realizací stavby (nebo také dodavatelská 
dokumentace), zpracována pro konkrétního dodavatele stavby nebo přímo dodavatelem stavby, 
dle jeho běžných řešení, technologie a zpracování; 1

1,00000

4i005211020TOO Ochrana stávajících inženýrských sítí, na staveništi soubor 1,00000 ' yiWliUÍI 2 000,001 Vlastní

Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm 
nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, konb'oia a vytýčeni jejich skutečno trasy a 
provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrský: 1

1,00000

5)005211021TOO Ochrana stávajjících konstrukcí, vybavení, a zařízení souborj 1,00000 10 000,00 Vlastní

ochrana stávajících zpevněnýdi ploch, oplocení a mobiliáře proti poškození; 1 1,00000

6|005211040T00 Užívání veřejných ploch a prostranství - soubor 1,00000' "■TSIltrÍBa 16 000,00 lViastní

c)zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich
uvedení do předchozího stavu : 1,00

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného ;

1,00000

1 7|005211080TOO Bezpečnostní a hygienická opatření, na staveništi soubor 1,00000 5 000,00 Vlastní

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značeni, 
náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné 
dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany a z hlediska provoz; 1

1,00000

Vyznačení obvodu istaveníště nformačními a výstražnými tabulkami a zařízeními;

Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k

8)005211081T00 Bezpečnostní opatření r^a staveništi, oplocení staveniště - zřízeni m 130,00000 n Hadi 6 500,001 Vlastní

montáž mobilního oplocení výšky 2,00 m kolem staveniště včetně bran a branek - délka ze 
situace: 130,00

130,00000

9|005211082T00 | Bezpečnostní opatření r^a staveništi, pronájem mobilního oplocení na měsíc m 260.00000 r" 6 500,00 Vlastní

pronájem mobilního oplocení - bm/mesic - délka 130,00 m, doba stavby 2 měsíce ; 130,00*2 260,00000

10|005211083T00 | Bezpečnostní opatření r^a staveništi, oplocení staveniště - demontáž m 130,00000 f” 1 300,001 Vlastní

demontáž mobilního oplocení výšky 2,00 m kolem staveniště včetně bran a branek - délka ze
situace: 130,00

130,00000

11I005211100T00 Předání a převzetí staveniště soubor 1,00000 r“ TCRW71TV 3 000,00 jVlastní

účast zhotovitele na předání staveniště : 1 

příprava a zhotoveni protokolu - předání staveniště ;

1,00000

12-005211101T00 Fotodokumentace stavu dotčených pozemků, dočasného záboru před zahájením realizace díla soubor 1,00000 3;ClííQ;t« 2 000,00 Vlastní

f)fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a 
fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla ; 1,00 

v tištěném a digitálním stavu ;

1,00000

13)005211102700 Fotodokumentace postupu prací během provádění díla soubor 1,00000) sípr.aí 3 000,00 jVlastní

fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě ; 1,00 1,00000

14|005231013T00 |spolupráce zhotovitele s autorským dozorem, a technickým dozorem stavby soubor 1,00000 r“ 5 000,00 Vlastni

spolupráce zhotovitele s autorským dozorem zhotovitele projektu a technickým dozorem stavby :
1,00

1,00000

15)005241010700 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,00000 r"■"i'iiilfcflibft' 10 000.00] Vlastní

zhotovení dokumentace skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. §4 ; 1

ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . 
pdf., 1x .dgn ,1x dwg :

1,000'10

16)005241020700 Geodetické zaměření skutečného provedení soubor 1,00000 iuuuu,uu| Vlastní

p)geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému
JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, včetně písemného protokolu o odsouhlasení datové 
struktury správcem JDTM ZK v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x .; 1

1,00000

171005261100700 Pojištění dodavatele a pojištění díla soubor 1,00000P J UUUiULl] 3 000,001. Vlastní

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu 
obchodních podmínek.: 1

1,00000

1811 úprava oplocení kpl 1,00000P■'•STJoff.OOl 5 000,001 Vlastní

úprava stávajícího oplocení v místě vjezdu do areálu Lesního hřbitova z ulice Fablánka I v délce 
3,00 m: 1,00 

Položka obsahu :

- demontáž stávajícího oplocení včetně sloukpů, branky a souvisejících prací, materiálu a 
činností;

- zpětná montáž oploceni včetně sloukpů, branky a souvisejících prací, materiálu a činností:

1,00000

19|113107410R00 jOdstraněnf podkladu nad 50 n^2,kam.těžené tl.10 cm m2 44,00000 r 946,00] RTS 22/1

plocha pod panely 2x22 m : 2,00*22,00 44,00000

20 113151111V01 [ Rozebrání ploch ze silničních panelů, panely zůstávají majetkem zhotovitele m2 44,00000 P 3 132,80 Vlastní

provizorní příjezd pro dopravu prefabrikátů: 2,00*22,00 44,00000

21 113311121T00 ^Odstranění geotextílií v komunikacích m2 44,00000P isiso 858,00 Vlastni

22 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 240.00000! 62C.08 150 000,00 RTS 22/1

odirana stromu bedněním délka strany a=2m, výška 2,00 m, celkem 15,00 stromů: 
(4*2,00)*2.00*15

240,OU'JÚU

23 184807112R00 jOchrana stromu bedněním - odstranění m2 240,00000 p” 185.00 44 640,00] RTS 22/1

24 564231111R00 jPodklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 44,00000’ 88,90 3911,60) RTS 22/1

plocha pod panely 2x22 m : 2,00*22,00 44,00000

25Í584921121R00 jZřízení plochy ze silničních panelů lože kam.5 cm m2 44,00000r ní;H0) 5 016,00 RTS 22/1
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Položkový soupis prací a dodávek

2703 Kolumbárium na Lesním hřbitově 3. etapa

O: SO 00 Ostatní vedlejší náklady stavby

R: projekt

P.č číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
píatnost

plocha pod panely 2x22 m : 2,00*22,00 44,00000

261998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 22,68160 1 814,53 RTS 22/1
27 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy do 5km t 32,681601 s 26 310,66 RTS 22/1
28 59381334 Panel silniční l2D 07/19 300x100x21,5 cm kus 4,40000 19 382,00 SPCM RTS 22/1

zápC^čka panelů pro staveništní vozovku s obrátkovostí 5x;

plocha příjezdu 22,00 kusů: 22,00*0,2 4,40000

1 29169365998 Textilie netk.vpich.GETEX š.200cm 1000g/m2 m 4Í.OOOOO 40.IW 1 760,00 ISPCM RTS 22/1
plocha pod panely 2x22 m : 2,00*22,00 44.OŮ0O0

Díl: VN Vedleišf náklady 133 500.00
30|006111020TOO Vytyčení stavby souborj 1,00000 i 5^4;® 5 000,00 IVIastní 1

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.: 1

Vyhotovení protokolu o vytyčeni stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich 
polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.;

1,00000

31 005111021T00 Vytyčení inženýrských sítí soubor 1.00000 saw*v 5 000,00 [Vlastni
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při
provádění stavby.: 1

1,00000

32I005121010T00 |Vybudování zařízení staveniště stKJbor 1 .cwooo T5«0.«> 16 000,00 Vlastní
Náklady s vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, náklady spojené se
zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveništ: 1

1,00000

33|005121020T00 Provoz zařízení staveniště soubor 1.00000 TSTintíD 25 000,00 Vlastní 1
Náklady na vybavení objektů zařízeni staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie
spotřebované dodavatelem v ráma provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v 
prostorách zaízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektec: 1

1,00000

34 005121021T00 Opatření proti znehodnocení díla či materiálů, vlivem nepříznivých klimatických podmínek soubor 1,00000 fsmm 15 000,00 Vlastní
35 005121022T00 Zajištěni odvozu a uskladnění odpadů a předložení, dokladů o nezávadněm zneškodřnvání

odpadu
soubor 1,00000 5 000,00 Vlastní

36 005121030T00 Odstranění zařízení staveniště 60iil>or 1.0Ů0Q0 TSIjlBJJO- 3 500,00 IVIastní
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i 
náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo 
zařízení staveniště provozováno.: 1

1,00000

37 005124010T00 Koordinační činnost soubor 1.00000 IJJJJWU 10 000,00 Vlastní [
Náklady dodavatele související s koordinací stavebních a technologických dodávek stavby.: 1 1,00000

Zejména příprava železobetonových prefabrikátů a zámečnických výrobků.:

38|005211030T00 Dočasná dopravní opatření i soubor 1.00000 16 000,00 IVIastní I
d)projednánf a zajištění případného zvláštního užíváni komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady vyměřených poplatků a nájemného ; 1,00 

včetně pronájmu dopravního značení a manipulace s ním ;

1,00000

39|006230000TOO Použití neobvyklých dopravních prostředků soubor 1,00000 15 000,00] IVIastní I
náklady na použití přepravních prostředků na dopravu prefabrikátů z místa výroby na místo
uložení: 1,00

1,00000

401007110000T00 Provoz investora soubor 1,000001—20 000,00 ř [Vlastni [

1,00

(omezení rušící hladký pixtiéh stavební činnosti).:

1 ,L-Xlc'0

Celkem 522 371.591
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Položkový soupis prací a dodávek

2703 Kolumbárium na Lesním hřbitově 3. etapa

SO 01 Kolumbárium

projekt

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemni práce 172 240.13
1 111301111R00 Sejmuti dmu sejmutí dmu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a

složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek
m2 162,30000 12 042,66 823-1 RTS 22/1

ti. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 

sejmutí dmu v ploše pod pochCeí plochy (šířka 2,50 m) a pod sekce kolumbária (šířka 0,60 m);

sekce č.1 - měřeno AutoCADem v situaci: 44,90 

sekce č.2 - měřeno AutoCADem v situaci: 33,20 

sekce č.3 - měřeno AutoCADem v situaci: 25,60 

sekce č.4 - měřeno AutoCADem v situaci: 25,80 

sekce Č.5 - měřeno AutoCADem v situaci: 32,80

44.90000

33,20000

25,60000

25.80000

32.80000

139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 32,46000 8 017,62 800-1 RTS 22/1

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Ruční odkopávka po sejmutí drnu do hloubky 0,30 m v ploše pod šttérkové trávníky a kolimbária :

sekce č.1 - měřeno AutoCADem v situaci: 44,90*0,20 8,98000

sekce č.2 - měřeno AutoCADem v situaci: 33,20*0,20 6,64000

sekce č.3 - měřeno AutoCADem v situaci: 25,60*0,20 5,12000

sekce č.4 - měřeno AutoCADem v situaci: 25,80*0,20 5,16000

sekce č.5 - měřeno AutoCADem v situaci: 32,80*0,20 6,56000

[ 3I162701104R00 Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m m3 37,98640 62 677,561800-1 RTS 22/1

po suchu, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla, 

převoz přebytečné zeminy na skládku Suchý důl; 

pod plochy MZK : 32,46 32,46000

vývrt z pilot D 0,4 m : 5,5264 5,53000

1 4,162202111ROO Vodorovné přemístění dmu vzdálenost přes 50 do 100 m, m2 162,30000 -------—5560; 5 777,881823-1 RTS 22/1

na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením, 

zpětný převoz dmu pro úpravu plochy za obrubou ; 162,30 162,30000

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládáni neulehlého výkopku nakládání výkopku 
do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 37,98640
_________ ^___

9 306,67 800-1 RTS 22/1

naložení výkopku - pod plochy MZK; 32,46 32,46000

vývrt z pilot D 0,4 m : 5,5264 5,53000

1 6|167102111R00 Nakládání drnu nakládání drnu ze skládky m2 162,30000 1 671,69|823-1 RTS 22/1
naložení dmu pro zpětné zapravení: 162,30 162,30000

7 180406111R00 Založeni trávníku parkový trávník, drnováním, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 162,300001 tlfl.fíOj 18 664.50J823-1 RTS 22/1

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením.

181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 162,30000 5 079,991800-1 RTS 22/1

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

sekce č.1 - měřeno AutoCADem v situaci: 44,90 44,90000

sekce č.2 - měřeno AutoCADem v situaci: 33,20 33,20000

sekce č.3 - měřeno AutoCADem v situaci: 25,60 25,60000

sekce č.4 - měřeno AutoCADem v situaci: 25,80 25,80000

sekce č.5 - měřeno AutoCADem v situaci: 32,80 32,80000

182303111R00 Doplnění omice v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 162,30000 . 5.177,37,823-1 RTS 22/1

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně.

10 183403113R00 Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 162,30000 ----------- 405,75 823-1 RTS 22/1

11 183403153R00 Obděláváni půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1ti2,3000U 8;ěo 1 428,24 823-1 RTS 22/1

12 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 162,3000) 1,50 243,45 823-1 RTS 22/1

13]185802113R00 Hnojení umělým hnojivém naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,003301 7 620.00 i ■■ 25,15 853-1 RTS 22/1

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojivá,

20 g/m2:0.020*163,20/1000

14 199000005V02 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, skládka Suchý důl t 64,57690 35 517,30 Vlastni

poplatek za uloženi zeminy na skládku 1,00 m3 = 1,701: 1,70*37,9864 64,58000

15'00572406 směs travní do stínu kg 4,89600 ■ 1W.O0 734,401 SPCM RTS 22/1

30 g/m2: 163,20*0,03 4,90000 J'-
16! 10371500 substrát zahradnický B; balení volně loženo m3 3,26400 5 222,401 SPCM RTS 22/1

pro vylepšení půdního profilu o 2 cm : 0,02*163,20 „, 3,26000 ,

17|25191155 hnojivo bezchloridové T 0,00330 k TE OnO.DO] 247,50|SPCM RTS 22/1

20g/m2 :0,020*163,20/1000

Díl: 2 Základv a zvláštní zakládáni 414 830,57
18I224321431R00 Výplň pilot z vodostavebního betonu železového beton XA1. , bez suspenze m3 5,52640 “ “4 1ĚŮ,)W | 17 629,221800-2 RTS 22/1

pro každou sekci 2 piloty D 0,40 m, délky 2,00 m, celkem 11 sekcí: 3,14*0,20*0,20*2,00*2*11,00 5,53000

19| 224361114R00 (Výztuž pilot betonových do země zocelí 10505 (R) t 0,92840 ~T1 500.00' 38 528,60] 800-2 RTS 22/1

hmotnost železobetonu 2,4 t/m3 : předpokládané procento vyztuženi - 7%5,5264*2,40*0,07

20 264111211R00 jVrty velkoprůměrové nezapažené, svislé průměr přes 380 do 450 mm, hloubka 0 - 5 m, hornina
1 třídy 1

m 44,00000 7 890.00! 347 160,00 800-2 RTS 22/1

pro každou sekci 2 piloty délky 2,00 m, celkem 11 sekcí: 2,00*2*11 44,00000

211289971211R00 (Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od Odo 3 m m2 162,30000 21,601 3 505,681800-2 RTS 22/1

sekce č.1 - měřeno AutoCADem v situaci: 44,90 44,90000

sekce č.2 - měřeno AutoCADem v situaci: 33,20 33,20000

sekce č.3 - měřeno AutoCADem v situaci: 25,60 25,60000
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Položkový soupis prací a dodávek

2703 Kolumbárium na Lesním hřbitově 3. etapa

SO 01 Kolumbárium

projekt

p.č Čisio poiožkv Název poiožkv MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

sekce č.4 - měřeno AutoCADem v situaci: 25,80 

sekce Č.5 - měřeno AutoCADem v situaci: 32,80

25.80000

32.80000

22 67352006.R geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 m2 186,64500 8 007,07 SPCM RTS 22/1

ztratné 15%:

sekce č.1 - měřeno AutoCADem v situaci: 44,90*1,15 

sekce č.2 - měřeno AutoCADem v situaci: 33,20*1,15 

sekce č.3 - měřeno AutoCADem v situaci; 25,60*1,15 

sekce č.4 - měřeno AutoCADem v situaci: 25,80*1,15 

sekce č.5 - měřeno AutoCADem v situaci: 32,80*1,15

51,63000

38,18000

29,44000

29,67000

37,72000

Díl: 3 Svislé a komoletní konstrukce 1 055 737,47
231310901115R00 Úprava lice režného zdivá přesně na lišty * m2 194,86500 38 193,54|801-1 RTS 22/1

bez spárování Jakékoliv vazby, popřípadě předlohy, 

kolumbárium - vzorová sekce :

Začátek provozního součtu 

výška 0,00 až 0,300 ; (3,90+0,60)*2*0,30 

výška 0,300 až 1,730:
(3,90+0,60+0,30+0,45+0.525+0,15+0,60+0,15+1,05+0,15+0,60+0,15+0,525+0,45+0.30+0.60)*1, 
43

Mezisoučet

Konec provozního součtu

plocha líce sekce 17,150 m2, počet sekcí 11,00:17,7150*11 

24|320101111R00 |Osazeni betonových prefabrikátů hmotnost do 1000 kg

2,70000

15,02000

I m3 I 9,00240 36 954,85 832-1

osazení železobetonových soklů - rozměr 0,70*0,12*4,00 m. celkem 11,00 ks : 0,70*0,12*4,00*11 3,70000

osazení železobetonových desek - rozměr 0,45x0,05x1.43 m, celkem 88,00 ks : 
0,45*0,05*1,43*8*11

osazení železobetonových desek - rozměr 0,425x0,05x0,45 m, celkem 176,00 ks ; 
0,425*0,05*0,45*16*11

osazení železobetonových desek - rozměr 0,60x0,05x0,30 m. celkem 88,00 kš; 
0,60*0,05*0,30*8*11

2,83000

1,68000

0,79000

25|32O1O1112R00 Osazení betonových prefabrikátů hmotnost přes 1000 do 5000 kg m3 9,65250 29 488,391832-1 RTS 22/1

osazení betonových soklů - rozměr 0,45*0,50*3,90 m, hmotnost 2,1 t. celkem 11,00 ks : 
0,45*0,50*3,90*11

9,65000

26 331231154R00 Zdivo pilířů z cihel pálených plných lícových (pro režné neomitané zdivo), délky 290 mm, pevnost 
v tlaku P 60 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC), Prvek zdicí pálený - klasický: funkce: 
cihla lícová; tvar: základní; U; i = 290 mm; w=140mm; h = 65mm; styčná plocha: hladká; 
plná, taž...

m3 24,00310 592 636,64 801-1 RTS 22/1

volně stojících čtyftiranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování) 

kolumbárium - vzorová sekce : -

Začátek provozního součtu -

výška 0,00 až 0,300 : 3,90*0,60*0,30 

výška 0,300 až 1,730; 

šířka 0,60 m, délka 0,30 m : 0,60*0,30*1,43

šířka 0,15 m, délka 0.525 m : 0,15*0,525*1,43 “

šířka 0,30 m, délka 0,600 m • 0,30*0,60*1,43 

šířka 0.15 m, délka 1,05 m ; 0,15*1,05*1,43 

šířka 0,60 m, délka 0,30 m : 0,60*0.30*1,43 

šířka 0,15 m, délka 0,525 m : 0,15*0,525*1,43 

šířka 0,60 m, délka 0,30 m : 0,60*0,30*1,43 

Mezisoučet

Konec provozního součtu

objem zdivá 2,1821 m3, celkem 11 sekcí: 2,1821*11

0,70000

0,26000

0,11000

0,26000

0,23000

0,26000

0,11000

0,26000

24,00000

Zděni najednokrokovou zdící a spárovací maltu pro cihly na venkovní použití, barva bílobéžová, 
pevnost v tlaku 2,5 MPa.:

Zdící cihly mají tyto vlastnosti:

- Pálená cihla s nasákavosti do 6%.:

- Minimálně 3 strany pohledové, povrch hladký. :

- hmotnost do 4.4 kg/ks (vazba na základy):

27 i 59396200

Součástí ceny Je taktéž :

- spárování všech pohledových ploch, parapetů, pohledů atd ;

- barva cihly - červená světlá:

- kompletní skladby dilatačních spár:

- děleni cihel řezáním :

- spárování současně pří zdění:

- spojovací a spárovací malty;

- ochrany konstrukcí před poškozením a zašpiněním :

- všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a práci dle daného systému : 

Měrná jednotka m3 zabudovaného zdivá v kompletní skladbě daného systému, :
[Železobetonový sokl rozměrů 0,45x0,50x3,90 m. C 30/37 XC4 (XA1) " I m3 j «,Bb7bU ^■|'41,UU,UU 188 223,751 Vlastní

atypický železobetonový prefabrikát z betonu C30/37 XC4, ceikem 11.00 kusů 
0,45*0,50*3,90*11

9,65000
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Položkový soupis prací a dodávek

2703 Kolumbárium na Lesním hřbitově 3. etapa

SO 01 Kolumbárium

projekt

Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cena kalkulována včetně :

- ocelové výztuže B500 B, (konstrukční, nosné a doplňkové výztuže ):

- lepících a spojovacích a vyrovnávacích konstrukcí materiálů a prací pro venkovní použití

- spojeni nerez trny :

- kompletní úpravy dilatačních spár;

- povrchové úpravy pro venkovní použití;

- opracování hran dle PD :

- všech dopli*d<ových a pomocných konstrukci materiálů a prací:

• líce prefabrikátu z pohledového betonu :

- nákladů na výrobu ocelového bednění;

- transportní úvazky a upevnění:

Měrná Jednotka m3 zabudovaného betonu • prefabrikátu ;

28 59396201 Železobetonová krycí deska rozmězů0.70x0,12x4,0 m, z pohledového betonu C 30/37 XC4 m3 3,69600 ílíSnOCKí] 72 072,00 Vlastní J
(XA1) - 1_____ 1
0,70*0,12*4,00*11 

Cena kalkulována včetně ;

- ocelové výztuže B500 B, (konstrukční, nosné a doplňkové výztuže ):

- lepících a spojovacích a vyrovnávacích konstrukcí materiálů a prací pro venkovní použití;

- spojení nerez trny:

- kompletní úpravy dilatačních spár:

- povrchové úpravy pro venkovní použití:

- opracováni hran dle PD :

- všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

- líce prefabrikátu z pohledového betonu :

‘ nákladů na výrobu ocelového bednění;

- transportní úvazky a upevnění:

Měrná jednotka m3 zabudovaného betonu - prefabrikátu :

I 29!59396202 {Železobetonová prefa stěna pro uložení polic, rozměrů 0,45x0,05x1,43 m C 30/37 XC4 m3 1 2,83140 52 380,90

I 30 {59396203

atypický železobetonový prefabrikát z betonu C30/37 XC4, celkem 88,00 kusů:
0,45*0,05*1,43*88 

Cena kalkulována včetně :

- ocelové výztuže B500 B, ( konstrukční, nosné a doplňkové výztuže ):

- lepících a spojovacích a vyrovnávacích konstrukcí materiálů a prací pro venkovní použití:

-spojení nerez trny:

- kompletní úpravy dilatačních spár;

- povrchové úpravy pro venkovní použití:

- opracování hran dle PD :

- všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací:

- líce prefabrikátu z pohledového betonu :

- nákladů na výrobu ocelového bednění: ■

- transportní úvazky a upevnění: ' ’

Měrná jednotka m3 zabudovaného betonu - prefabrilŠtuT 

[Železobetonová prefa police rozměrů. Q.425x0,050x0,450'’m C 30/37 XC4 m3 I 1,683007" •?8:i5ÚCr;0^ [Vlastní

atypický železobetonový prefabrikát z betonu C30/37 Xv4. celkem 176.00 kusů:
0,425*0,05*0,45*16*11 ' *'

Cena kalkulována včetně : *-

• ocelové výztuže B500 B, ( konstrukční, nosné a doplňkové výztuže):

• lepících a spojovacích a vyrovnávacích konstrukcí materiálů a prací pro venkovní použití:

- spojení nerez trny: -

• kompletní úpravy dilatačních spár: ,

povrchové úpravy pro venkovní použiti:

- opracování hran dle PD :

■ všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací:

- líce prefabrikátu z pohledového betonu:

- nákladů na výrobu ocelového bednění;

- transportní úvazky a upevnění:

Měrná jednotka m3 zabudovaného betonu - prefabrikátu ;

1,68000

I 31 [ 59396204 [Železobetonová prefa police rozměrů, 0,60x0,05x0,30 m C 30/37 XC4~ 0,79200 BOnjQQj 14 652,001 [Vlastní

atypický železobetonový prefabrikát z betonu C30/37 XC4, celkem 88,00 kusů:
0,60*0,05*0,30*8*11
Cena kalkulována včetně:

- ocelové výztuže B500 B, ( konstrukční, nosné a doplňkové výztuže ):

- lepicích a spojovacích a vyrovnávacích konstrukcí materiálů a prací pro venkovní použití:

- spojení nerez trny:

- kompletní úpravy dilatačních spár;

- povrchové úpravy pro venkovní použití:

- opracování hran dle PD :

- všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2703 Kolumbárium na Lesním hřbitově 3. etapa

O: SO 01 Kolumbárium

R: projekt

Cen.
soustava /

P.e Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
- líce prefabrikátu z pohledového betonu :

- nákladů na výrobu ocelového bednění;

- transportní úvazky a upevnění:

Měrná jednotka m3 zabudovaného betonu - prefabrikátu :

Dii: 5 Komunikace 70 941.33
32 564811112R00 Podklad ze štérkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 60 mm m2 162,30000 85:80 13 925,34 822-1 RTS 22/1

sekce č.1 - měřeno AutoCADem v situaci; 44,90 44,90000

sekce č.2 - měřeno AutoCADem v situaci: 33,20 33,20000

sekce č.3 - měřeno AutoCADem v situaci; 25,60 25,60000

sekce č.4 - měřeno AutoCADem v situaci: 25,80 25,80000

sekce č.5 - měřeno AutoCADem v situaci: 32,80 32,80000

33 564861111R00 Podklad ze Štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 162,30000 2&4.SO 41 305,35 822-1 RTS 22/1

sekce č.1 - měřeno AutoCADem v situaci: 44,90 44,90000

sekce č.2 - měřeno AutoCADem v situaci: 33,20 33,20000

sekce č.3 - měřeno AutoCADem v situaci: 25,60 25,60000

sekce č.4 - měřeno AutoCADem v situaci • 25,80 25,80000

sekce č.5 - měřeno AutoCADem v situaci: 32,80 32,80000

34 589116112R00 Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů povrch hlinitopísčitý, tloušťka přes 20 do 50 
mm,

m2 162,30000 tisjra 15 710,64 823-1 RTS 22/1

sekce č.1 - měřeno AutoCADem v situaci: 44,90 44,90000

sekce č.2 - měřeno AutoCADem v situaci: 33,20 33,20000

sekce č.3 - měřeno AutoCADem v situaci; 25,60 25,60000

sekce č.4 - měřeno AutoCADem v situaci: 25,80 25,80000

sekce č.5 - měřeno AutoCADem v situaci; 32,80 32,80000

Dii: 91 Doplňující práce na komunikaci 46 690.00
36I916231010T00 Osazení obruby z ocelové pásoviny m 66,/LXMXJÍ T^W.OCTí 46 690,00 [Vlastní

podél plochy z MZK - délka celkem 66,70 m : 66,70 66,70000

Díl: 94 Lešení a stavební vítáhv 35 280,00
36 941941041ROO

1
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 147,00000 17 640.00 i800-3

i i
RTS 22/1

včetně kotvení

lešení pro provedení vyzdění, spárování a montáž oplechování:

sekce č. 1- délka 12,00 m. šířky 1,00 m, výška 1,50 m : (12,00+1,00)*2*1,50 39,00000

sekce č. 2 až č. 5 - délka 8,00 m, šířky 1,00 m. výška 1,50 m : (8,00+1,00)*2*1,50*4 108,00000

37 941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý m2 147,00000 4SIEI' 6 615,00 800-3 RTS 22/1
měsíc použití lešení
šířky od 1.00 do 1,20 m a výšky do 10 m -

včetně kotvení

38|941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 147,00U0Q 1 11 025,001800-3 RTS 22/1

Díl: 99 staveništní přesun hmot 162 381 40
39|998151111R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovné do 50 m výšky do 10 m < 216,S0&53j ra0:(Ki 162 381,40! 801-5 !RTS22/I

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

Díl: 711 Izolace orotí vodě 35 095.90
40 711111002RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studená na ploše vodorovné nátěrem 

asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku ALN
m2 28,08000 A.4C1 1 359,07 800-711 RTS 22/1

izolace zdivá na základový sokl šířky 0,60 m. délky 3,90 m, počet 12,00 kusů; 0,60*3,90*12,00 28,08000

41 711141559RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou 
izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou.

m2 30.88800 33 297,26 800-711 RTS 22/1

izolace zdivá na základový sokl šířky 0,60 m, délky 3,90 m, počet 12,00 kusů; 
0.60*3,90*12,00*1,10

30,89000

42|998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,43712 439,571800-711 RTS 22/1

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 764 Konstrukce klemolřské 89 460.27
43I998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m L_U 0.2994,1 ■ ZTSSOC 657,27|800-764 [RTS22/1

50 m vodorovně
I 44|764530461T00 jOplechování zdí z Ti Zn plechu. rS 850 mm. nalepení Enkolitěm~ I m i 47.MD0Q^ ■ gQirOtjiei 88 803,00| [Vlastni

oplechování krycí desky sekce kolumbária v přírodní barvě. Součástí ceny je ; 3,90*11

- očištění a úprava povrchu železobetonového prefabrikátu ;

- lemování krycí desky a čela oplechování :

- ukončení nebo případného napojení:

- kotvení a spojovací materiál:

- doplňkové a pomocné konstrukce ;

délka sekce kolumbária 3,90 m, počet sekcí kolumbária 11 kusů:

Dtí: 767 Konstrukce zámečnické 236 069,45
45| 767995101T00 'Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg 478.025001 240,íř 114 726,241800-767 RTS 22/1

kovová zábrana z pásové oceli 40/4 mm, délka 0,55 m, počet 132 kusů; 0,55*132,00*1,35 98,01000

kovové uložení z L profilu 30/30/3 mm, délka 0,40 m, počet 288 kusů ; 0,40*288,00*1,45 167,04000

kovové uložení z L profilu 30/30/3 mm. délka 0,25 m, počet 144 kusů : 0,25*144,00*1,45 52,20000

kovové uložení z L profilu 30/30/3 mm, délka 0,42 m, počet 264 kusů : 0.42*264,00*1,45 160,78000

I 461767995104T00 ] Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 534,934gor 34 342,761800-767 RTS 12/1
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Ztracený obrubník z pásoviny 150/5 mm + trn D16 mm délky 0,50 m, hmotnost 8,02 kg/bm :

sekce č.1 - délka obruby 18,60 m : 8,02*18,60 

sekce č,2 - délka obruby 15,10 m : 8,02*15,10 

sekce č.3 - délka obruby 9,00 m : 8,02*9,00 

sekce č.4 - délka obruby 9,20 m: 8,02*9,20 

sekce č.5 - délka obruby 14,80 m ; 8,02*14,80

149,17000

121,10000

72,18000

73,78000

118,70000

! 47j998767101 ROO Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m • 1,13182 --------riEIÍJÍÍÍJ 1 652,461800-767 RTS 22/1
50 m vodorovně

1 48[013890201T00 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků, do 50 kg kg 1 012.96000 M.OD 38 492,48 Vlasbií I
zámečnické výrobky ; 478,026+534,934 " 1 012,96Cj00

I 49|13210368 tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla S235 (10000); d = 16,0 mm T 0,12060 4 369,331 SPCM RTS 22/1
trny pro ztracený obrubník - celková délka 66,70 m ; 1,72*66,70*1,05/1000 0,12000

50 13231028 tyč ocelová L (Cdielník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 3,00 mm; a = 30,0 
mm; b = 30,0 mm

T 0,39900 3BaiD.O(>- 15 485,19 SPCM RTS 22/1

zámečnické prvky pro úchyty, hmotnost 1,45 kg/bm - celkem 262,08 m ; 1,45*262,08*1,05/1000 0,40000

51 13356170 tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 5,00 mm; š » 150,0 mm T 0,44120 33 930.00 17 175,92 SPCM RTS 22/1

pro výrobu ztraceného obrubníku - délka celkem 66,70 m : 6,30*66,70*1,05/1000 0,44000

62 13359050 tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 4,00 mm; š = 40,0 mm T 0,09600 3B'400,e8 3 686,40 SPCM RTS 18/I

pro zábranu - hmotnost 1,26 kg/m, celková délka 72,60 m : 1,26*72,60*1,05/1000 0,10000
' 53 31173340 hmoždinka natloukací; použití: pro upevnění podlahových stropních a stěnových pňpojovacích

profilů: mat. plast; rozměr 6x35 mm
1C 30,48000 efi.<^ 1 828,80|SPCM RTS 22/1

hmoždinky pro ukotvení zámečnickcýh díiů; 3048/100 30,48000

54|55342135 |Vrut nerez 5,0x35 mm kus 3 078,48000 1.40 4 309,871 Vlastní 1

pro ukotvení zámečnických prvků: 3048,00*1,01 3 078,48000

Díl: 782 Konstrukce z ořírodního kamene 279 498.43
551998782101 ROO | Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do6 m t 3,24160 . 2 745^ 8 898,191800-782 RTS 22/1 1

50 m vodorovné

56|782131140V2 Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl, 2,5 a 3 cm, včetně dodávky, žula Ičerná ešténá tl. 3 cm m2 26,95490 TD 030.00 270 600,24 Vlastní

Dodávka a montáž černé žulové krycí desky na umovou schránku ; 0,455*0,44*132,00*1,02 26,95000

rozměr desky 455/440/30 mm, celkem 132,00 desek, ztratné 2% :

Díl: M21 Elektromontáže 42 140.00
57|1 [přemístěni stoupu venkovního oplocení kpl 1,00000 28 120,00 jVlastní j

veškeré související práce nezahrnuté v agregované položce sloupu venkovního osvětlení: 1,00

jedná se zejména o :

- výkopové práce v ochranném pásmu kabelu včetně odvozu přebytečné zeminy a popiatku za 
skládku:

- zásypové práce včetně dodávky písku a hutnění:

- podružný materiál, spojky, koncovky, izolační materiál,

- úpravu zemněni;

- revizní zprava elektro :
( ~58j21050001ORAB ] Venkovní osvětlení stožár parkový, ocelový, výška 4 m kus 1,00000f- lybZtfSbj 14*020,OOiAP-M IRTS22/Í j

ruční výkop jámy v hornině 3 pro stožár o objemu do 2 m3, rozrušení živičného povrchu nebo odstranění mozaiky, zakrytí jámy deskou a zajištění proti
posunutí, základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu, zhotovení azbestocementového pouzdra mimo osu kabelu, uložení podkladového 
plechu na vybetonované dno, uloženi, vyrovnání a zabetonování pouzdra, vytvoření kabelových prostupů, zabezpečení pouzdra proti zasypání a Crazu 
osob, dodávka a osazeni osvětlovacího ocelového stožáru včetně výložníku, stožárové patice, elektrovýzbroje stožáru pro dva okruhy, hloubeni kabelové 
rýhy 50 x 70 cm strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných 
podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným 
naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy, v hornině 3, zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, 
přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou pisku tloušťky 10 cm, dodávka a položeni kabelu druhu dle popisu, do 1000 V, zakrytí 
kabelu výstražnou folií z PVC s rozvinutím a uložením a včetně dodávky fólie, ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a 
s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez pěchování zeminy, úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 
10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou, koncovky eprosinové, svítidlo výbojkové parkové, uzemňovací vedení v zemi včetně svorek, propojení a 
izolace spojů, silový kabel do 1 kV volně uložený CYKY-M 3 x 1,5 a 4 x 10, upraveni povrchu pouzdrového základu včetně zhotovení spádové betonové 
desky.

přeložka stávajícího sloupu VO, která obsahuje : 1,00

- demontáž sloupu a rozpojení stávajícího rozvodu:

- montáž sloupu včetně základu do nové polohy :

- napojení na stávající rozvod elektro :

- revize:

1,00000

I Celkem 2 640 364.951
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