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RfC F3-A Požadavek na implementaci Z36040-3


Základní informace

	ID PK MZe:
	RFC 65–3 Modul kontrol ISND – Úprava pro KNM

	ID HD
	Z36040-3

	Smlouva:
	679-2019-11150 (S2019-0067)

	Katalogový list:
	HR 01



	Název požadavku:
	Modul kontrol ISND – Úprava pro KNM

	Zadání:
	Přiložený dokument obsahující technickou analýzu dle definované struktury

	Datum předložení požadavku:
	20.6.2023	Datum dokončení:
	15.8.2023


	Priorita:
	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐

	Dopad
	Agenda: 
	ISND

	
	Služba VS:
	---

	
	Dotčené IS:
	AgriGIS




	Kontaktní matice objednatele
	Jméno 
	Organizace / útvar
	Telefon
	E-mail

	Koordinátor
	Nikol Janušová
	MZe/12121
	221812777
	nikol.janusova@mze.cz

	Věcný správce
	Tomáš Krejzar
	MZe/16220 
	221812677 
	tomas.krejzar@mze.cz

	Metodický garant 
	Tomáš Smejkal
	MZe/16221
	221812356
	tomas.smejkal@mze.cz

	IT Architekt
	Petr Pavel
	MZe/12125
	720294392
	Pavel.petr@mze.cz

	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	10023
	221812491
	roman.smetana@mze.cz

	Provozní garant
	Aleš Prošek
	MZe/12122
	221812622
	ales.prosek@mze.cz

	IT analytik
	Petr Pavel
	MZe/12125
	720294392
	Pavel.petr@mze.cz



Požadavky objednatele 

	Požadavky na proces implementace a výstupy:
	Schválené výstupy pro implementaci jsou uloženy na Teams ve složce ISND
xxx
F1, F2




Podpisová doložka

	Za resort MZe
	Podpis

	Koordinátor
	




RfC F3-B Nabídka na implementaci Z36040-3

1. Základní informace

	ID PK MZe:
	RFC 65–3 Modul kontrol ISND – Úprava pro KNM

	Smlouva:
	679-2019-11150 (S2019-0067)

	Katalogový list:
	HR 01



	Název požadavku:
	Modul kontrol ISND – Úprava pro KNM

	Předmět požadavku:
	Úprava aplikace ISND dle zadání a technické analýzy



	Kontaktní matice dodavatele[footnoteRef:2] [2:  Do tabulky možno doplnit seznam dalších rolí dodavatele, např. členů vývojového týmu.] 

	Jméno 
	Organizace / útvar
	Telefon
	E-mail

	PM 
	xxx
	O2 ITS
	xxx
	xxx

	Koordinátor
	xxx
	PM PDS
	xxx
	xxx

	IT Architekt
	xxx
	O2 ITS
	xxx
	xxx

	IT Architekt
	xxx
	PDS
	xxx
	xxx

	IT analytik
	xxx
	PDS
	xxx
	xxx



1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost
	Odhadovaná kapacitní náročnost součinnosti

	MZe / AgriGIS
	Součinnost při implementaci a při specifikaci výměnného formátu
	10 MH

	MZe
	Součinnost metodického garanta při věcných otázkách a při testování 
	6 MH


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)




1. Harmonogram plnění

	Milník
	Popis činnosti
	Předchůdce
	Trvání odhad (dny)
	Prac dny
	Termín dokončení
	Odpovídá

	T000
	Objednávka realizace
	N/A
	 
	 
	03.07.23
	Odběratel

	T010
	Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...)
	T000
	4
	2
	07.07.23
	Dod./Odběr.

	T020
	ISND Realizace + RTT 
	T010
	50
	35
	26.08.23
	Dodavatel

	T030
	Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	T020
	9
	5
	04.09.23
	Odběratel

	T040
	Vypořádání připomínek garantů
	T030
	8
	6
	12.09.23
	Dodavatel

	T050
	Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II
	T040
	3
	3
	15.09.23
	Odběratel

	T060
	Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	T050
	3
	1
	18.09.23
	Dodavatel

	T070
	MPZ RTP
	T060
	2
	2
	20.09.23
	Dodavatel

	T080
	Příprava požadované dokumentace
	T070
	2
	2
	22.09.23
	Dodavatel

	T090
	Předání požadované dokumentace
	T070
	2
	0
	22.09.23
	Dodavatel



Uvedené termíny platí za předpokladu:
-	Práce na RFC budou objednány v uvedeném milníku T0 (do 3/7/2023).
-	Priority jednotlivých plnění zůstanou zachovány tak jak jsou nyní nastaveny. 
Tj. nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků.
-	Rozsah rozpracovaných plnění a tohoto plnění zůstane zachován. Tj. nedojde k navýšení rozsahu, kvality díla uplatněním případných dodatečných požadavků.
-	Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.
-	Pracnost SLA zásahů bude na obvyklé úrovni


1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

	Epic/stories[endnoteRef:2] [2: 













] 

	Pracnost v MD
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	Příloha cenová kalkulace
	
	
	

	Celkem:
	79,375
	776.208,13
	939.211,83


Přiložena formou samostatného dokumentu 


	ID 
	Název 
	Popis 
	Systém 
	Pracnost (MD)*
	Pokrytí BRQ

	 FRQ001-1
	Rozšíření DB schématu pro snapshot dat Kontroly zalesnění
	U Modulu kontrol je požadováno zafixování dat žádosti k momentu založení kontroly, proto má systém snapshot tabulky pro každý typ kontroly, ve kterém je udržován stav dat žádosti k momentu založení kontroly. Snapshost tabulky bude třeba rozšířit pro Kontrolu zalesnění.
	 MOKO
	
	

	 FRQ002-1
	Rozšíření algoritmů pro vytváření snapshotu plnohodnotné kontroly
	Algoritmus vytváření plnohodnotných kontrol finančního příspěvku L. bude třeba rozšířit o inicializaci snapshotu nové plnohodnotné kontroly
	 MOKO
	
	

	 FRQ003-1 
	Založení plnohodnotné kontroly pro L.2019 
	Implementace podpory plnohodnotných kontrol pro první ročník finančního příspěvku L. Kůrovec
	 MOKO
	
	

	 FRQ004-1
	Implementace záložky „Kontrola zalesnění“
	Implementace nové záložky pro „Kontrolu zalesnění“ v rámci plnohodnotných kontrol finančního příspěvku L. Kůrovec
	 MOKO
	
	

	 FRQ005-1
	Volba dat ke kontrole
	Modul kontrol nabízí pro roli „Plánovač kontrol“ nástroje pro výběr konkrétních dat žádosti ke kontrole. Tyto nástroje bude třeba implementovat i pro nový typ kontroly. Jedná se o možnosti:
· Výběr konkrétních položek
Náhodný výběr
	 MOKO
	
	

	 FRQ006-1
	Úprava stávajících procesů a kontrol
	Bude třeba upravit stávající procesy a aplikační kontroly tak, aby bylo možné nový typ Kontroly zalesnění založit samostatně nebo souběžně se stávajícími. 
	 MOKO
	
	

	 FRQ007-1
	Export dat kontroly do formátu XLSX
	V rámci Modulu kontrol bude umožněn export vybraných dat ke kontrole do formátu XLSX.
	 MOKO
	
	

	 FRQ008-1
	Definice XSD výměnného formátu s AgriGIS
	Dle specifikace bude výměna dat s AgriGIS probíhat prostřednictvím XML souborů, pro které bude třeba připravit XSD definici
	MOKO
	
	

	 FRQ009-1
	Export XML pro předání do AgriGIS a nastavení příznaku
	Bude implementována funkce pro export XML dat kontroly pro předání do AgriGIS. Souběžně s předáním dat bude na straně Modulu kontrol nastaven příznak, že kontrola je přádaná ke zpracování do externího systému.
	MOKO
	
	

	 FRQ010-1
	Import XML s výsledky kontroly z AgriGIS a nastavení příznaku
	Na straně ISND bude připravena funkce pro import XML s výsledky kontroly. Souběžně s importem výsledků bude upravena hodnota příznaku o načtení dat kontroly z externího systému.
	MOKO
	
	



1. Podpisová doložka

	Za dodavatele
	Podpis

	Oprávněné osoba dodavatele dle smlouvy
	









RfC F3-C Schválení požadavku na implementaci Z36040-3


	ID PK MZe:
	RFC 65–3 Modul kontrol ISND – Úprava pro KNM

	ID HD
	HR 001

	Smlouva:
	679-2019-11150 (S2019-0067)

	Katalogový list:
	HR 001



	Název požadavku:
	Modul kontrol ISND – Úprava pro KNM – Implementace 



Specifikace rozsahu:

	Epic/stories[footnoteRef:3] [3:  V případě, že si zpracování části výstupu vyžádá větší kapacitu než 10 MD je nutné jí rozdělit do menších celků, dle logicky konzistentních oblastí požadavků.] 

	Pracnost v MD
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	Celkem: 
	79,375 
	776.208,13 
	939.211,83 



Svým podpisem potvrzuje požadavek na zpracování technické analýzy dodavatelem

	Role
	Podpis

	Koordinátor
Nikol Janušová
	



	Bezpečnostní garant
Roman Smetana
	



	Metodický garant
Tomáš Smejkal
	



	Oprávněná osoba dle smlouvy
Vladimír Velas
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