
MČ PRAHA 2

HCG2P004YLH9

5180/2023/0102/OIV

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ o DÍLO

ČÍSLO 5180/2022/0159/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ čÁsr PRAHA 2

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

na straně jedné jako „Objednatel“

POHL cz, a.s.

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2

Janem Korseskou, starostou MČ Praha 2

00063461

C200063461

Česká spořitelna, a.s., Praha 2

číslo účtu: 27-2000758339/0800

Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

PhDr. Ing. Roman Vildner, Ph.D. MBA, ředitel oblasti Sever,

na základě plné moci ze dne 21. 3. 2022

25606468

C225606468

čsos, a.s., číslo účtu 117569233/0300

Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 8850392/0800

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

na straně druhé jako „Zhotovitel“

,v,

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 12. 2022, Evidenčm Clslo objednatele

5180/2022/0159/01V (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem „ZŠ Štěpánská 8/1286 - zřízení pavilonového

objektu učeben 1. tříd" došlo v průběhu prováděn/stavebních prací k upřesnění skutečného rozsahu prací a ke

změnám rozsahu prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné k dokončení

díla. Nutnost provedeni těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a vzápisech

z kontrolních dnů.

1) vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb ZZVZ. a splňují všechny

podmínky dané ust. § 222 odst. 5 písm. a), b), c) ZZVZ;

2) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;

3) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou

nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.
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Článek I. Předmět dodatku

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním

ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s

následujícím znění:

> specifikace dodatečných prací uvedených ve výkaze výměr - soupisu pracís názvem:

- Změnový list č. 1 - ze dne 20. 6. 2023 — ZŠ Štěpánská 8/1286 — zřízení pavilonového objektu

učeben 1. tříd— vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku

> předmět plnění smlouvy se ponižuje práce, které po dohodě obou smluvních stran neby/y provedeny —

tj. o ménépréce. Soupis nerealizovaných prací je uveden ve výkaze výměr s názvem.

. Změnový list č. 1- ze dne 20. 6. 2023- ZŠ Štěpánská 8/1286 — zřízení pavilonového objektu

učeben 1. tříd- méněpráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku

. Změnový list č. 1 včetně pří/oh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran je uložen u

objednatele.

Článek II. Cena díla

Odstavec 4.1. Článku IV Původní SOD. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních

stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako

cena nejvýše přípustná takto:

II.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“ -

cena méněprací + cena dodatečných prací

35.571.936,53 Kč

(35.575. 094,68 Kč : cena díla dle smlouvy — 1.457.031,70 cena méněprací +

1.453.873,55 Kč cena dodatečných prací)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku

7.470.106,67 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

43.042.043,20 Kč

(slovy: čtyřicet tři milionů čtyřicet dva tisíc čtyřicet tři korun českých a dvacet haléřů).

Článek III. Doba plnění

Odstavec 2.1.2 Článku II Původní SOD. Doba plnění se mění následovně:

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací)- (Zhotovitelem

Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení

staveniště:

nejpozději do 7. srpna 2023

Článek IV. Závěrečná ustanovení

IV.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3

strany Tento dodatek č. 1 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců

smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

IV.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim

obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné

vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy,J'ak následuje.
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V Praze dne

Digitálně podepsal
lng. Roman

_ Ing. Roman

Vildner, Vildner, MBAJan Digitálně podepsal

JDanKorszeggom MBA „„
atum: . .

KOrseska 14:47:50 +02'00'

 
za Zhotovite/e 

za Objednate/e

Jan Korseska PhDr. Ing. Roman Vildner, Ph.D. MBA

starosta MČ Praha 2 ředitel oblasti Sever, na základě plné moci

ze dne 21. 3. 2022

 Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu,

ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě

Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od x do x

Schváleno odsouhlaseno usnesením Z—Mě RMČ

č. 421 ze dne 26. 6. 2023

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer

|ng_ Petr Digitálně podepsal Ing. Petr

Grametbauer

Grametbauer Datum: 2023.07.11 15:13:59 +02'oo‘

podpis  
 

Nehodící se škrtněte 
Za OP: Mgr. Jan Bureš Ja n ?igíší'pš Padepsa'

an ES

Datum: 2023.07.11

BU re§ 14:37:24 +02'00'
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