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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo BVT 05/2016 
Uzavřený dle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby: 

 

 „Oprava kanalizací bezvýkopovou technologií v Boršicích u 
Blatnice, stoka B – 2.část“ 

 
 

 

 

1. Smluvní strany:  

 

Objednatel:  Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 

 Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště  

 zastoupena: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitel a. s.  

 registrace: v zápisu obchodního rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl B, 

č. vložky 1164  

 IČO:  49453866 DIČ:  CZ49453866  

 Tel: 572 530 111 Fax:  572 551 118  

 bank. spojení:  KB Uh. Hradiště  č. účtu:  2006721/0100  

 zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec –  ředitel a.s.  

 zástupce ve věcech technických: Ing. Ivo Hána  

 

 

 

 

Zhotovitel:  WOMBAT, s.r.o. 

 Březinova 759/23, 616 00 Brno   

  provozovna a adresa k doručování: Šmahova 115 a, 627 00 Brno 

 zastoupena: Ing. Petrem Holešem, jednatelem společnosti 

 registrace: v zápisu u Krajského soudu Brno, oddíl C, č. vložka 10046 

  IČO:  47912553 DIČ:  CZ479125553 

 Tel:  548 423 411 Fax:  548/ 423 412  

 Bank. spojení:  KB pob. Brno město č. účtu:  139905/0100  

 zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Petr Holeš, jednatel společnosti 

 zástupce ve věcech technických:  Miroslav Hájek 

 stavbyvedoucí:  Miroslav Hájek 
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2. Předmět smlouvy:  

- se mění v následujícím bodě: 

 

 2.3.1  Boršice u Blatnice - oprava stoky B -  2. Část, od šachty Š114 až po LS“  

  

STRUČNÝ POPIS : 

Méněpráce dle skutečnosti 
- Dle skutečnosti frézováno 14 ks přesazených hrdel, původní rozsah 71 ks tj. o 57 ks méně 

- Dle skutečnosti frézováno 68 ks přípojek po osazení vystýlky, původní rozsah 71 ks tj. o 3 ks méně 

- Dle skutečnosti zapraveno 56 ks přípojek injektáží, původní rozsah 71 ks tj. o 15 ks méně 

- Dle skutečnosti demontovány 2 ks nevhodného podložení rámů vyrovnávacími prstenci, původní 

rozsah 9 ks tj. o 7 ks méně 

- Dle skutečnosti montovány 2 ks podložení rámů vyrovnávacími prstenci, původní rozsah 9 ks         

tj. o 7 ks méně 

- Dle skutečnosti dodány a montovány 2 ks poklopů, tř. D, vč. rámů, původní rozsah 9 ks                   

tj. o 7 ks méně 

 

Vícepráce dle skutečnosti 
- Dle skutečnosti vytmeleno 20 m

2
 spar a trhlin stěn sanační maltou Lampocem, původní rozsah 18 m

2
 

tj. o 2 m
2
 více 

- Dle skutečnosti vytmeleno 10 m
2
 spar a trhlin dna sanační maltou Lampocem, původní rozsah 9 m

2
 

tj. o 1 m
2 
více 

 

 
4. CENA DÍLA 

     - se mění následovně: 

4.1. Celková cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu a dodatku rozpočtu dle 

skutečného rozsahu prací s vyčíslením více a méněprací, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

4.2. V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla  dle čl. 2. Předmět 

smlouvy, včetně vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště  

a jejich ochrana při realizaci díla, vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na odběr všech 

médií nutných k provedení stavby a  provozování zařízení staveniště, dopravu materiálu a techniky 

do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za zábor veřejného prostranství a zvláštní 

užívání komunikace, dočasné a trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu 

výstavby, uvedení komunikací dotčených stavbou do požadovaného stavu, zpracování PD 

skutečného provedení a geodetického zaměření, provedení předepsaných zkoušek prokazujících 

kvalitu díla, předání dokladů od použitých materiálů, předání dokladů od odvezených materiálů na 

skládku. V cenách jsou započteny i ty práce, které nejsou výslovně popsány a jejichž provedení 

logicky vyplývá z charakteru stavby. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací po dobu 

výstavby, energií, změny kursů měn atd.   
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Cena díla dle skutečnosti celkem bez DPH činí   

Rozpočet                                                                                                                                                                      3 980,040,00 

Méněpráce - 439,500,00 

Vícepráce 1,500,00 

Rozpočet dle skutečnosti 3 542 040,00 

 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo BVT 05/2016 je vypracován podle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku. Je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.  

 

 

 

V Uherském Hradišti dne:    V Brně dne: 25.7.2016 

 

 

 

 

 

 ………………………………..                                 ………………………………..  

 Ing. Lubomír Trachtulec                            Ing. Petr Holeš 

 ředitel a. s.                            jednatel s.r.o. 

 

 

 

 

Příloha č. 1 tohoto dodatku : rozpočet více a méněprací dle skutečnosti 


