
Změny stavby 

Útulek pro opuštěná zvířata, Třebíč 

                                                                                                                            v Kč 

01. Změna skladby podhledů                                                                                - 151 612,00 

02. Změna skladby omítek                                                                                           - 826,00 

03. Skladba podlah objekt A                                                                                      22.161,00 

04. Kotce – změna trapézového plechu…….                                                            26 380,00 

05. Skladba podlah objekt B                                                                                      52.823,00 

06. Skladba podlah objekt PO a P1.A                                                                       26.221,00 

07. Úpravy požární stěny                                                                                          26 460,00 

08. Nátěr jímky na dešťovou vodu                                                                        -   46 551,00 

09. Zkrácení servisních lávek                                                                               -   15 086,00 

10. Zkrácení vodovodní přípojky                                                                            -  40.967,23    

11. Změny vybavení interiérů                                                                                -  10.220,00    

Celkem – změny 1                                                                                            -   111.217,23                                               

 

12.2 Fasáda přístavků                                                                                               81.339,00 

13.  Kontejner                                                                                                          -   6.790,00 

14.  Stěna pro kočky – guma                                                                                       3.800,00 

15.  Sadové úpravy – stromy                                                                                       -  256,00  

16.1Násypy K, P1A, P1B, P2, P3                                                                            153.126,00 

16.2.1 Násypy přístupový chodník                                                                            20.804,00 

16.2.2 Násypy chodník v areálu                                                                                68.703,00 

17.  Opěrná zídka                                                                                                   -  14.611,00 

18.  Podhrabové desky                                                                                             -  6.125,00 

19.  Rampy ve skladu                                                                                                16.469,00  

20.  Dilatace desek kotců                                                                                            4.620,00 

21.  Vnitřní malby                                                                                                   -  51.411,00 

22.  Drenáže                                                                                                             -  8.178,00 

23.  SDVK předstěna                                                                                                      797,00                                    

24.  Úpravy kanalizačních šachet                                                                              12.769,00 

25.  Oplocení                                                                                                             15.920,00 

26.  Počítač, tiskárna                                                                                              -  27.160,00 



27.  Odvodnění                                                                                                             3.500,00 

28.  Zachytávače sněhu                                                                                          -  18.680,00  

29.  Hydrofobní nátěry                                                                                             -  31.599,00 

30.  Zábradlí                                                                                                               25.124,00 

31.  Spárování betonového zdiva                                                                                4.450,00 

32.  Hromosvod                                                                                                        -  3.125,00 

33. Opláštění – sokl                                                                                                -  43.912,00  

34.. Hasící přístroje                                                                                                      2.400,00 

35. Obrubníky před vraty                                                                                             1.724,00 

36. Úprava vstupu – dlažba mříže                                                                               1.837,00                                                      

37. Zámková dlažba – přídlažby                                                                               -  8.229,00   

38.  Dešťová kanalizace – živičný povrch                                                                  28.058,00 

39. Oprava stávající střechy                                                                                   -  23.012,00   

40. Přístupový chodník – osetí okolí travou                                                                 4.474,00    

Celkem  - změny 2                                                                                              + 206.826,00 

 

Celkem za stavbu  - 111.217,23  + 206.826,00   =   95.608,77 Kč bez DPH  
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