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	1
	Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily MMN, a.s. -  
Nemocnice Semily
	540 dny
	01.06. 23
	21.11. 24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	01.06
	
	
	
	
	
	 

	2
	Převztí staveniště
	0 dny
	01.06. 23
	01.06. 23
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Zařízení staveniště
	530 dny
	01.06. 23
	11.11. 24
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	1) Nemocnice Semily (Bílý pavilón)
	516 dny
	01.06. 23
	28.10. 24
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	Zemní práce
	82 dny
	01.06. 23
	21.08. 23
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	6
	Základy, a základové zdi
	68 dny
	26.06. 23
	01.09. 23
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	7
	Svislé konstrukce 1.část
	59 dny
	01.07. 23
	28.08. 23
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	8
	Svislé konstrukce 2.část
	29 dny
	25.09. 23
	23.10. 23
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	9
	Vodorovné konstrukce 1.část
	36 dny
	14.08. 23
	18.09. 23
	
	 
	 
	
	
	
	

	10
	Vodorovné konstrukce 2.část
	8 dny
	09.10. 23
	16.10. 23
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Omítky vnitřní 1.část
	92 dny
	01.09. 23
	01.12. 23
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	12
	Omítky vnitřní 2.část
	15 dny
	29.01. 24
	12.02. 24
	
	 
	 
	
	
	
	

	13
	Omítky vnější
	85 dny
	01.04. 24
	24.06. 24
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	14
	Podlahy a podlahové konstrukce
	113 dny
	08.01. 24
	29.04. 24
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	

	15
	Lešení a stavební výtahy 1.část
	29 dny
	19.06. 23
	17.07. 23
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	16
	Lešení a stavební výtahy 2.část
	61 dny
	02.10. 23
	01.12. 23
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	17
	Dokončovací konstrukce na pozem. Stav. 1.část
	85 dny
	14.08. 23
	06.11. 23
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	18
	Dokončovací konstrukce na pozem. stav. 2.část
	120 dny
	11.03. 24
	08.07. 24
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	19
	Dokončovací konstrukce na pozem. stav. 3.část
	50 dny
	09.09. 24
	28.10. 24
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	20
	Bourání konstrukcí, přesun suti 1.část
	131 dny
	01.06. 23
	09.10. 23
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	21
	Bourání konstrukcí, přesun suti 2.část
	29 dny
	11.12. 23
	08.01. 24
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	22
	Bourání konstrukcí, přesun suti 3.část
	43 dny
	25.03. 24
	06.05. 24
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	

	23
	Staveništní přesun hmot 1.část
	29 dny
	26.06. 23
	24.07. 23
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	24
	Staveništní přesun hmot 2.část
	344 dny
	02.10. 23
	09.09. 24
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	25
	Izolace proti vodě
	64 dny
	24.07. 23
	25.09. 23
	
	
	
	
	
	 
	

	26
	Živičné krytiny
	71 dny
	23.10. 23
	01.01. 24
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	27
	Izolace tepelné
	155 dny
	18.09. 23
	19.02. 24
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	28
	Zdravotechnická instalace 1.část
	9 dny
	24.07. 23
	01.08. 23
	
	 
	
	 
	
	
	

	29
	Zdravotechnická instalace 2.část
	253 dny
	04.09. 23
	13.05. 24
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	30
	Ústřední vytápění
	253 dny
	06.11. 23
	15.07. 24
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	31
	Medicální plyny 1.část
	39 dny
	01.12. 23
	08.01. 24
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	32
	Medicální plyny 2.část
	8 dny
	11.03. 24
	18.03. 24
	
	
	 
	 
	
	
	

	33
	Medicální plyny 3.část
	57 dny
	13.05. 24
	08.07. 24
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	34
	Vzduchotechnika 1.část
	64 dny
	27.11. 23
	29.01. 24
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	35
	Vzduchotechnika 2.část
	29 dny
	25.03. 24
	22.04. 24
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	

	36
	Vzduchotechnika 3.část
	22 dny
	17.06. 24
	08.07. 24
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	37
	Vzduchotechnika 4.část
	16 dny
	16.09. 24
	01.10. 24
	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	38
	Konstrukce tesařské
	148 dny
	14.08. 23
	08.01. 24
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