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Stavba č. 3151 TV Dubec, etapa 0030 Kolocova; příkazník

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

se sídlem:

00064581IČO:

DIČ:

PPF banka a.s.bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupené:

a

se sídlem:

IČO: 47116901

DIČ:

bankovní spojení:

19-1583390227/0100číslo účtu:

zastoupená:

tuto

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU

o
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Ing. Jiřím Frýbou, ředitelem Divize 01, 

dále jen jako „Příkazník"

na straně druhé

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00

CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
věznění pozdějších předpisů

ke stavbě č. 3151 TV Dubeč, etapa 0030 Kolocova

ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon)

dále jen jako „Smlouva"

na základě plné moci

CZ47116901
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů

Komerční Banka, a.s., Praha 5

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA A.S.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B1930

Nábřežní 9Q/4,150 00 Praha 5

20028-5157998/6000

Ing. Petrem Kalinou, MBA., ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města 

Prahy

dále jen jako „Příkazce"
na straně jedné
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ČÁSTI. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
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adresa datové schránky: 4qfgxx3; 
e-mailová adresa: depl@vrv.cz; nebo 
poštovní adresa: Nábřežní 90/4,150 00 Praha 5.

adresa datové schránky: 48ia97h;
e-mailová adresa: posta@praha.eu;
poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2,110 01 Praha 1.

Adresou pro doručování písemností Příkazníkovi je:
a)
b)
c)

Příkazník je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, 
přičemž tato změna musí být písemně oznámena Příkazci nejméně 10 kalendářních dnů před účinností 
takové změny.

ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zajištění komplexních inženýrsko-investorských činností ke stavbě č. 3151 TV 
Dubeč, etapa 0030 Kolocova (dále jen jako „Stavba"), a to řádně a včas a včetně technického dozoru 
stavebníka nad prováděním této Stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen jako „stavební zákon").

Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanovení

Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník"), jakožto příkazní smlouva.

Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu jednajícího 
lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. Ktomu, co předcházelo nebo následovalo 
po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasností ohledně významu 
jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, 
přičemž v takovém případě se ktomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

Prohlášení Smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 
uzavření Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy oznámí bez prodlení opačné 
Smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštních zákonů, a to 
alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu Smlouvy.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami písemně. 
Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně 
písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, 
souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či 
jinak znemožní.

Adresou pro doručování písemnosti Příkazci je:
a)
b)
c)

mailto:depl@vrv.cz
mailto:posta@praha.eu
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2.

2.1.

2.2.

d)

e)

f)

g)

ČÁST II. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.

3.1.

4.

4.1.

4.2.

a)

ii.
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číslo Stavby: 
název Stavby: 
číslo etapy: 
název etapy:

služeb zpracovaný Ing. Tomášem Hockem se sídlem
Smíchov, IČO 705 42 881, zakázkové číslo

a)

b)

c)

3151 
TV Dubeč 
0030 
Kolocova

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Příkazník se touto Smlouvou zavazuje za Příkazce svým jménem a na účet Příkazce se znalostí a náležitou 
pečlivostí (odbornou péčí) a řádně a včas obstarat dále uvedené záležitosti a Příkazce se touto Smlouvou 
za to zavazuje zaplatit Příkazníkovi dále sjednanou odměnu.

Záležitostmi Příkazníka se rozumí

činnosti při realizaci Stavby 
stavebně-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby; 
výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu 
ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (dále jen jako „TDS ) v oblasti technické, 
finanční, časové a administrativní správy Stavby;

STAVBA

Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:

JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY

Identifikace zadávacího řízení

Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MZ/0023/23 ve smyslu 
ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „ZZVZ") s názvem „3151 TV Dubeč, etapa 0030 Kolocova; TDS", a rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele č. j. MHMP 1405402/2023 ze dne 29.6.2023.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako „Závazné 
podklady") jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:

zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu příkazní smlouvy;

nabídka Příkazníka podaná do Veřejné zakázky;

územní rozhodnutí č. j. ÚMČ P15 53208/2020/OST/PDo ze dne 14.12.2020 vydané Městskou 
částí Praha 15 - Úřad městské části se sídlem Boloňská 478/1,109 00 Praha 10

stavební povolení č. j. č. j. ÚMČ P15 24519/2022/OST/DSk ze dne 1.6.202 vydané Městskou 
částí Praha 15 - Úřad městské části se sídlem Boloňská 478/1,109 00 Praha 10;

projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná Ing. Tomášem Hockem se sídlem 
Moulíkova 2357/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 705 42 881, zakázkové číslo 
DIL/20/04/00301/16 z 1/2023;

soupis stavebních prací, dodávek a 
Moulíkova 2357/2, 150 00 Praha 5 
DIL/20/04/00301/16 z 1/2023;

oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. MHMP 1405402/2023 ze dne 29.6.2023.
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b)

ii.

4.3.

4.4.

MÍSTA PLNĚNÍ5.

a)

b)

5.2.

6.

6.1.

6.2.

b)

ii.
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i.
ii.
iii.

Místy plnění jsou
odbor investiční Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese Řásnovka 770/8, Praha 1, 
PSČ 110 00 (zejm. osobní jednání Smluvních stran, předání výstupů);
sídla správních úřadů, dotčených orgánů státní správy, majitelů a správců technické 
infrastruktury a majitelů dotčených pozemků; a 
místo Stavby.

činnosti po dokončení Stavby v rozsahu
i. příprava, zpracování a předání komplexních podkladů s vyčíslením nákladů 

dlouhodobého hmotného majetku pro vyvedení z účtu odboru investičního 
Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen jako „INV MHMP") a součinnost při předání 
Stavby uživateli, provozovateli či správci;
výkon dočasné investorské péče do okamžiku předání Stavby do správy konečnému 
uživateli;

a to vše ke stavbě č. 3151 TV Dubeč, etapa 0030 Kolocova, jejímž předmětem jsou stavební práce 
zahrnující úpravu obslužné komunikace k parkovacím stáním u místního hřbitova o šířce 4,75 m a 
celkové délce 182 m, vč. 20 parkovacích stání, na ní navazující nový chodník o šířce 1,5 m. Dále realizaci 
parkových cest celkové délky cca 345 m a šířky 2,0 m vč. terénního schodiště a

parkového pietního místa, odvodnění nové pozemní komunikace, vodovodního řadu LT DN100 celkové 
délky 41,2 m včetně 3 ks vodovodních přípojek PE50 celkové délky 20,4 m vč. 1 ks vodoměrné šachty, 
osvětlení pozemní komunikace (19 ks svítidel), přípojky silnoproudu k místnímu hřbitovu (kabely NN o 
délce cca 185 m, vč. pojistkových skříní a elektroměrové skříně).

Podrobné požadavky Příkazce na předmět Smlouvy jsou dále uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 této 
Smlouvy.

c)

Vznikne-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy potřeba provedení plnění na jiném než výše uvedeném 
místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle této Smlouvy jedná, je-li na územní hlavního 
města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané odměně.

DOBAA LHŮTY PLNĚNÍ

Doba plnění

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby skončení předmětu plnění.

Lhůty plnění

Příkazník se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících lhůtách

a) činnosti při realizaci Stavby:
po celou dobu výběru zhotovitele Stavby;
po celou dobu výstavby; a
zpracování a podání návrhu na zahájení kolaudačního řízení do 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení výzvy k jeho projednání;

činnosti po dokončení Stavby:
příprava, zpracování a předání komplexních podkladů pro vyvedení dlouhodobého 
hmotného majetku z účtu odboru INV MHMP do 90 kalendářních dnů od kolaudace 
Stavby;
poskytování součinnosti při vyvádění Stavby a výkon dočasné investorské péče do 
předání Stavby uživateli, provozovateli či správci.
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6.3.

6.4.

ČÁST III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.

290 000,- KčZÁKLADNÍ CENA

60 900,- KčDPH

350 900,- KčCENA CELKEM VČETNĚ DPH

7.2.

a)

b)

7.3.
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Příkazník se zavazuje plnit předmět Smlouvy, resp. veškerá dílčí plnění, pro případ, že tato Smlouva 

nestanoví konkrétní určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu.

Lhůty pro převzetí Příkazcem se nezapočítávají do lhůt plnění dle tohoto článku Smlouvy.

ODMĚNA

Celková odměna

Celková odměna za provedení předmětu Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o 
výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 1405402/2023 ze dne 29.6.2023 jako cena nejvýše 

přípustná, a to ve výši:

Příkazník je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Předpokládané investiční náklady zhotovitele Stavby bez DPH jsou 14 350 000,-Kč.

Příkazník je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za číslem a názvem Stavby a event. 
číslem a názvem etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně této Smlouvy pod označením 
„Kontrolní číslo". Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena 

Příkazníkovi.

Odměna a platební podmínky

Celková odměna Příkazníka je rozdělena dle jednotlivých fází činnosti a bude hrazena na základě dílčích 

faktur vystavených Příkazníkem, a to v návaznosti na časové a věcné hledisko takto:

Odměna bez DPH za fázi činí 2,02 % z předpokládaných investičních nákladů zhotovitele Stavby bez DPH.

Výkon činností pro provádění Stavby a po dokončení Stavby se sestává z dílčích plnění:

Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) - do 85 % z odměny za tuto fázi

Odměna bude hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných pololetně k 30. 6. a k 31.12. 

Výše odměny za příslušné pololetí bude částka vypočtená jako shora uvedené procento ze 
skutečného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů bez DPH na zhotovitele Stavby za příslušné 

pololetí. Přílohou faktur bude kalkulace výše odměny a přehled úhrad zhotoviteli Stavby. Dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den příslušného pololetí.

Zpracování a předání komplexních podkladů pro vyvedení dlouhodobého hmotného majetku 

z účtu odboru INV MHMP -15 % z odměny za tuto fázi

Přílohou faktury bude originál „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro 
vyvedení DHM z účtu INV MHMP" potvrzeného příslušným pracovníkem oddělení vyvádění 
majetku MHMP, stím, že po provedené kontrole nebyly shledány závady. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních 

podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP".

Veškeré faktury budou vystaveny a odeslány na adresu objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské 
nám. 2,110 00 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské 

nám 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1 nebo datovou schránkou.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

ČÁST IV. PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN8.

8.1.

8.2.

8.3.
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Splatnost faktur činí 30 dní ode dne jejího doručení Příkazci. Termínem úhrady se rozumí den odpisu 
platby z účtu Příkazce.

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované 
objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

údaje Příkazce, sídlo, IČO, DIČ;
údaje Příkazníka, sídlo, IČO, DIČ;

evidenční číslo daňového dokladu;
bankovní spojení Příkazníka;

datum vystavení daňového dokladu;
datum uskutečnění zdanitelného plnění;
rozsah a předmět fakturovaného plnění;
číslo Smlouvy;

kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy);
číslo a název Stavby, popř. číslo a název etapy;

fakturovanou částku ve složení základní cena, sazba a výše DPH a cena celkem; 
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl);

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury 
za Příkazníka.

Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazníka provádět realizační tým ve složení stanoveném v 
příloze č. 4 této Smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná pouze osobou splňující totožný nebo

Příkazník se zavazuje provést předmět Smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péčí (se znalostí a 
pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a Příkazce se mu k tomu zavazuje poskytnout 
náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazce provádět realizační tým ve složení stanoveném v 
příloze č. 3 této Smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu realizačního týmu postačí písemné oznámení 
této skutečnosti Příkazníkovi.

Příkazce bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy, 

zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 
smlouvě, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová 
lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

Zjistí-li Příkazce v průběhu plnění Smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti Příkazníka, je 
oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty proti částkám odměny Příkazníka, nebude-li v 
konkrétním případě výslovně dohodnuto jinak.

V odměně nejsou zahrnuty obvyklé správní a jiné obdobné poplatky, odměna soudního znalce a jiné 
obdobné výdaje související s činností příkazníka dle této smlouvy, které je příkazník oprávněn příkazci 
vyúčtovat, ani další náklady, které s předchozím souhlasem Příkazce navíc účelně vynaloží při plnění 
svých závazků z této Smlouvy a které řádně a včas Příkazci vyúčtuje.
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kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání a totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci, a 

zároveň po předchozím písemném schválení Příkazce.

Ke změně člena týmu realizačního týmu není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.

Práva a povinnosti Smluvních stran stanoví dále přílohy č. 1 a 2 této Smlouvy.

Příkazník je povinen připravit Příkazci návrhy smluv, které je nezbytné v souvislosti s přípravou a realizací 

Stavby uzavřít.

Před uzavřením smlouvy, případně dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby, je Příkazník povinen 

zkontrolovat přílohy této Smlouvy se zhotovitelem s ohledem na nabídkovou cenu (Specifikace díla a 

kalkulace ceny).

PLNÁ MOC K PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY PŘÍKAZNÍKEM

Příkazce touto Smlouvou zmocňuje Příkazníka, aby za Příkazce svým jménem a na jeho účet vykonával 

předmět Smlouvy. Za tím účelem Příkazce vyhotoví nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy si o 
to Příkazník požádá, osvědčení o udělení plné moci nebo procesní plnou moc, je-li v dané věci potřeba.

JAKOST DÍLA

Příkazník poskytuje Příkazci záruku za řádné a včasné provedení předmětu této Smlouvy.

b)

c)

ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

Příkazník je povinen jednat za Příkazce osobně. K výkonu některých činností může Příkazník použít třetí 

osoby. Za provedení těchto činností třetí osobou však odpovídá Příkazci Příkazník.

Příkazník je

a) povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Příkazce, případně jej upozornit na zřejmou 
nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody v souladu s touto 

Smlouvou;
povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce; 
povinen neprodleně informovat Příkazce, pokud zjistí, že při provádění činností dle této 
Smlouvy je nutné přikročit k provedení změn, které jsou nezbytně nutné k dosažení souladu 
přípravy nebo realizace Stavby se Smlouvou, smlouvou o dílo se zhotovitelem Stavby nebo 

právními předpisy.

Příkazník bude zajišťovat přípravu a realizaci Stavby výhradně v rozsahu schváleného rozpočtu hlavního 
města Prahy na příslušný rok, který mu Příkazce sdělí písemným rozpisem, event. upraveného rozpočtu, 
který je uveden v „Čerpání kapitálových výdajů" předávaného Příkazníkovi.

Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce jakýmkoliv způsobem měnit 
věcný rozsah Stavby oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně schválené projektové 
dokumentace, termíny realizace či akceptovat vícepráce nebo či méněpráce zvyšující či snižující náklady 

Stavby oproti uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby.

Příkazník je povinen předat Příkazci bez zbytečného odkladu doklady a písemnosti, které při plnění 
předmětu této Smlouvy za Příkazce obdrží (zejm. projektové dokumentace, správní rozhodnutí a 

opatření).

V souladu s Plnou mocí předkládá Příkazník Příkazci k potvrzení „Seznam zaměstnanců zmocněných k 
dispozicím" (podpisové vzory). Příkazník je povinen tento „Seznam" vždy aktualizovat v případě změny 

osob.
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ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

Pověřil-li Příkazník provedením části předmětu Smlouvy jinou osobu (dále jen jako „Poddodavatel"), má 
Příkazník odpovědnost jako by předmět Smlouvy prováděl sám. Příkazník je v takovém případě povinen 
v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl Poddodavatel povinen spolupůsobit při provádění kontroly 
plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Poddodavatele v dalších úrovní poddodavatelského 
řetězce.

Předmět Smlouvy provedený Příkazníkem má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům 
uvedeným v této Smlouvě (dále jen jako „Vady").

Příkazník odpovídá za Vady, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční doba").

Příkazník poskytuje na jím provedený předmět Smlouvy záruku v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dílčího výsledku provádění předmětu Smlouvy 
podle jednotlivých fází plnění bez vad a nedodělků.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Příkazce výsledek pro Vadu řádně užívat.

Reklamační podmínky

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada, je Příkazce povinen bezodkladně oznámit Příkazníkovi její 
výskyt. Jakmile Příkazce odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
Vady.

Zhotovitel započne s odstraněním Vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě, pokud 
se Smluvní strany nedohodnou jinak.

Vada (její oznámení) bude Příkazcem uplatněna datovou schránkou, e-mailem nebo poštou.

Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo 
a jak se projevuje.

Příkazce je povinen umožnit Příkazníkovi odstranění Vady.

V případě, že Příkazník nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Příkazce oprávněn objednat 
odstranění Vady u třetí osoby. Příkazník je pak povinen uhradit náklady na odstranění Vady, a to do 14 
dnů od předložení jejich vyúčtování Příkazcem.

Odpovědnost za škodu vzniklou při provádění předmětu této Smlouvy nebo v jejím důsledku nese 
Příkazník v plném rozsahu.

Příkazník je povinen nahradit Příkazci škodu v plné výši.

Škodu je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V případě, že taková pohledávka 
neexistuje, bude Příkazcem vystavena faktura.

Smluvní strany si ujednávají, že Příkazce Příkazníkovi nenahradí škodu, která mu vznikla v souvislosti s 
plněním příkazu (tj. vylučují aplikaci ustanovení § 2437 občanského zákoníku).
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SMLUVNÍ SANKCE

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli oprávněné 

Smluvní strany.

POJIŠTĚNÍ PŘÍKAZNÍKA

Pojištění obecné odpovědnosti Příkazníka

Příkazník se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 5.000.000,- Kč (dále jen jako 
„Pojištění obecné odpovědnosti").

Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Příkazníka za majetkovou a 
nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkaze! či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.

Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této 
Smlouvy do podpisu Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z 
účtu INVMHMP.

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné odpovědnosti se 
zavazuje Příkazník předat Příkaze! nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy 
lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Pojištění profesní odpovědnosti

Příkazník se dále zavazuje mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za vady plnění předmětu této 
Smlouvy způsobené výkonem odborné činnosti v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Pojištění profesní odpovědnosti"). Minimální limit 
pojistného plnění činí alespoň 500.000,- Kč z jedné pojistné události (dále jen jako „minimální výše 

pojistného plnění").

Pojištění profesní odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Příkazníka za majetkovou a 
nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkazci či třetí osobě) z výkonu odborné činnosti podle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění profesní odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této 
Smlouvy do podpisu Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z 
účtu INVMHMP.

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění profesní odpovědnosti se 
zavazuje Příkazník předat Příkazci nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy 
lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Pojištění křížové odpovědnosti

Pojištění Příkazníka musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za újmu 
způsobenou oprávněnou osobou provádějící činnosti poddodavatelsky na základě písemné smlouvy 
uzavřené s Příkazníkem).

Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky pojištění 
Příkazníka podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti 
pojistitelem za Příkazníka není obsaženo ve výlukách pojistných podmínek).
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b)
c)

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou. Všechny 
spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její 
platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně 

příslušným soudem ve všech případech soud Příkazce.

Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se 
stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních 

ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv 
na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v 
rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný 
oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší 

možné míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

Příkazník nemůže bez předchozího souhlasu Příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 

Smlouvy třetí osobě.

Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za způsobenou 

újmu nebo z odpovědnosti za Vadu.

Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V případě, že taková 

pohledávka neexistuje, bude Příkazníkem vystavena faktura.

Smluvní pokuty

Příkazník je povinen Příkazci zaplatit
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, a to i dílčí 

záležitosti Příkazníka;
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním Vady;
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu Příkazníka provedenou 

bez předchozího schválení Příkazcem;
smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každou změnu věcného rozsahu Stavby, termínu 
realizace Stavby či akceptace vícepráce nebo méněpráce bez předchozího písemného souhlasu 

Příkazce;
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, není-li pro dané 

stanovena zvláštní smluvní pokuta.

Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám Příkazníka. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude Příkazcem vystavena a Příkazníkem bezodkladně uhrazena faktura.

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou 

vyúčtovány druhé smluvní straně.

Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Příkazce a Příkazníka (zejm. právo na 

náhradu újmy).
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Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy věděly 
nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní 
strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v 
souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní 
strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně 
uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 

podpisy.

Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, 

kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně 
číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních 

stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít.

Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob jejího 
ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem Příkazce 

(zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich 
uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této 

Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Příkazce je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Při 
zániku Smluvního vztahu Příkazník zařídí vše, co nesnese odkladu, dokud Příkazce neprojeví jinou vůli. 
Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou tímto 

způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.

Smluvní vztah lze také ukončit
a) písemnou výpovědí Příkazce s lměsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu; nebo
b) písemnou výpovědí Příkazníka s lměsíční výpovědní dobou, a to v případě, že Příkazník 

neobdrží od Příkazce pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 1 roku od 
okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, pokud nebylo plněno ze Smlouvy 

vůbec.
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

1Z 07 2023V Praze dne 
za Příkazníka:

V Praze dne X 
za Příkazce:

pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informaci obsažených v této 
Smlouvě žadatelům.

Smluvní strany výslovné souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené 
Příkazcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, 
číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanoveni 
§ 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k |e|ich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. jejich 
zástupců, k této Smlouvě, a to dnem připojení posledního z nich.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Příkazce. Smlouvu je 
oprávněn uveřejnit v registru smluv též Příkazník, přičemž v takovém případě je o tom povinen Příkazce 
bez zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své vlastnoruční podpisy podle 
občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

Počet stejnopisů Smlouvy

Smlouva je vyhotovena v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Příkazce 
obdrží 5 z nich a Příkazník obdrží 2 z nich.

Doložka o svěření pravomoci k uzavření Smlouvy

Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena 
usnesením Rady hlavního města Prahy č. 509, k návrhu na svěření nevyhlazených pravomocí Rady hl. m. 
Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 3.4.2023.

Přílohy Smlouvy

Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy 
příloha č. 2: Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku 
příloha č. 3: Realizační tým Příkazce 
příloha č. 4: Realizační tým Příkazníka
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příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Specifikace činností

VYKONÁVANÝCH V RÁMCI PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

a se znalostí a náležitou

svou činnost (plnění příkazu) tak, aby byla

A. OBECNÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ

■ Příkazník provádí předmět Smlouvy poctivě a pečlivě, podle svých schopností 

pečlivostí - odbornou péčí

• při provádění předmětu Smlouvy musí Příkazník zajišťovat 

mimo jiné plně v souladu s těmito právními či jinými předpisy

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (stavební zákon)

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) 

technické kvalitativní podmínky staveb (TKP), technické podmínky (TP) a normy 

pravidla příslušného poskytovatele dotace, je-li Stavba spolufinancována i z jiných finančních 

zdrojů

archivace dokladů a písemností souvisejících s přípravou, realizací i vyvedením Stavby po dobu alespoň 

5 let od vydání kolaudačního souhlasu, resp. 15 let u staveb spolufinancovaných i z jiných finančních 

zdrojů

B. REALIZACE STAVBY

■ stavebně-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby

zajištění podkladů pro výběr dodavatele dokumentace pro provádění stavby v rozsahu 

dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 
písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu 

ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (DVZ)

koordinace zadání a zpracování studií a průzkumů potřebných pro vypracování DVZ a zajištění 

a příprava dalších potřebných podkladů dle pokynů Příkazce pro tento účel

koordinace vypracování DVZ

kontrola DVZ z pohledu její věcné úplnosti (zejm. úplnosti projektové dokumentace a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb), souladu s DÚR a DSP a podmínkami ÚR a SP a souladu se 

stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy (zejm. požadavky na obsah DVZ) a 

ZZVZ a jeho prováděcími právními předpisy (zejm. požadavky na obsah DVZ, zákaz přímého i 
nepřímého zvýhodnění určitých dodavatelů nebo výroků, uvádění kompletů, aktuální úrovně 

ocenění)

revize návrhu zadávacích podmínek veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby, a to z hlediska 
stavebně-technického (zejm. terminologie, nastavení kritérií kvalifikace, lhůt plnění, dílčích 

milníků, vyváženosti smluvního závazku)
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

pořizování fotodokumentace Stavby

kontrola dodržování technologických postupů, technologických přestávek a kontrolního a 
zkušebního plánu

kontrola dodržování opatření k zajištění čistoty, pořádku a ochrany životního prostředí 

kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím a stavebním povolením, 
příp. společným povolením Stavby

spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem) Objednatele 
a Zhotovitelem, příp. zpracovatelem podrobné projektové dokumentace Zhotovitele

kontrola zajišťování nezbytných opatření k odvrácení škod při ohrožení Stavby vč. zajištění 
havarijních oprav zhotovitelem Stavby

zajištění a projednání příslušného povolení pro případný zkušební provoz či předčasné užívání 

Stavby, poskytování služeb technického dozoru po dobu trvání takového zkušebního provozu 
či předčasného užívání Stavby a účast na jeho ukončení a kolaudaci

finanční správa Stavby

výkon činnosti cenového manažera Stavby

■ kontrola fakturace, agenda změnových listů a finální vyúčtování Stavby

kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem Stavby

Příkazník plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost zhotovitelem 

vystavených a Příkazníkem potvrzených faktur

Příkazník je povinen při kontrole faktur sledovat, zda jsou vystaveny zhotovitelem včlenění 
objektové skladby v návaznosti na projektovou dokumentaci a v členění a zatřídění 
jednotlivých oddílů stavebních prací dle jednotného klasifikačního systému pro účely 
veřejných zakázek CPV

' Příkazník je dále povinen kontrolovat, zda jsou jednotlivé ceníkové položky uváděné pod 

oddílem stavebních prací označeny devítimístným číselným kódem dle specifikačního

účast na jednání komisí, vyžádá-lisi to Příkazce, provedení kontroly souladu nabídek účastníků 
zadávacího řízení (stavebně-technických částí - zejm. soupisů stavebních prací, dodávek a 

služeb) a odborná součinnost při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny

výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu ustanovení § 152 

odst. 4 stavebního zákona (TDS), v tomto rozsahu:

technická správa Stavby

součinnost při vypracování a implementaci kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele Stavby 

průběžná kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb po celou dobu realizace Stavby 
a jejich shody s dokumentací pro výběr zhotovitele (DVZ) a podrobnou dokumentací zhotovitele 
Stavby

kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s DVZ a podrobnou dokumentací 
zhotovitele Stavby

kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty

kontrola a přebírání dokončených stavebních prací, dodávek a služeb včetně kontroly soupisů 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich vyhotovení ve formátu XC4 a patřičných 
dokumentací
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o

o
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o

o

o

na příslušný rok a jejich

systému stavebních konstrukcí a prací, soustavy vydávané URS Praha, a.s., kterým se 

vymezují dodací a kvalitativní podmínky díla

kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby

kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb a stavu Stavby

zpracování podkladů, ve vztahu k Příkazníkem zajišťované Stavbě, pro

přípravu návrhu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Příkazce 

předání v jím stanoveném rozsahu a termínu

• sestavení střednědobého a dlouhodobého výhledu investiční výstavby Příkazníka v jím 

stanoveném rozsahu a termínu

zabezpečení věcně správné a plynulé likvidace faktur zhotovitele Stavby u Příkazce, a to i 

prostřednictvím pravidelného styku s Příkazcem

je-li součástí Stavby nezabudovaný drobný hmotný dlouhodobý majetek do hodnoty 40 tis. 
Kč, musí být na něj zhotovitelem Stavby vystavena samostatná faktura - daňový doklad 

(úhrada z běžných výdajů)

jde-li o Stavbu, u níž Příkazce uplatňuje odpočet DPH na vstupu, musí být součástí 
daňových dokladů Prohlášení, že práce a činnosti obsažené ve faktuře - daňovém dokladu 

budou po dokončení a vydání kolaudačního souhlasu součástí vyčíslení pořizovací ceny 
investice, která bude předána HOM MHMP a současně převedena do správy a nájmu 
organizace, se kterou hlavní město Praha uzavřelo nájemní smlouvu, dle které je nájemné 

zdaňováno na výstupu

zpracování písemné informace o přípravě a průběhu výstavby jednotlivých staveb formou 
komentáře pro účely zpracování zprávy o čerpání rozpočtu do Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva 

hl. m. Prahy, a to pravidelně pololetně vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po 

daného období (tj. do 5. dne července a ledna)

provedení inventarizace majetku a závazků zajišťované investiční výstavby ve smyslu 

ustanovení § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

posouzení objemu víceprací a méněprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby, 

oprávněnosti a požadované ceny

kontrola a potvrzení zpracování změn smluvního závazku podle smlouvy o dílo na zhotovení 

Stavby

věcná správnost návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn, a to včetně 

zatřídění jednotlivých položek

■ správnost finančního ocenění návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn 

v souladu se smlouvou o dílo na zhotovení Stavby

zpracování podkladů pro odpis nepoužitých projektových dokumentací Stavby na základě 

výsledků inventarizace, dojde-li k němu

časová (temporální) správa Stavby

kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb z hlediska časového plánu stavby a 

uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení Stavby - harmonogramu prací

oznámení předpokládaných termínů dokončení Stavby Příkazci, a to alespoň jeden měsíc 

předem
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upozornění Příkazce na neplnění harmonogramu prací zhotovitelem Stavby, příprava návrhu 
opatření na odstranění takových nedostatků

administrativní správa Stavby

organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli Stavby-vyhotovení předávacího protokolu 
o předání a převzetí staveniště

organizace a účast na kontroiních dnech Stavby 

kontrola řádného vedení stavebního deníku a provádění zápisů do něj 

spolupráce s autorským dozorem Stavby (projektantem) 

kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním povolením, 
příp. společným povolením Stavby 

kontrola udržování vytyčovacích sítí

kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí

kontrola revizních zpráv dodaných zhotovitelem Stavby

včasné a pravidelné informování Příkazce o průběhu realizace Stavby, a to o skutečnostech 
významných pro sledování a řízení průběhu provádění Stavby, jakož i dodržování povinností 
Zhotovitele při plnění smlouvy o dílo na zhotovení Stavby

vedení a řízení agendy smluvních vztahů

vedení operativní evidence vykoupených pozemků, budov, staveb a porostů a evidence 
materiálů souvisejících s investiční výstavbou

příprava a zajištění opatření k sistaci závazků a ke zrušení a odstoupení od smluv dle 
pokynů Příkazce

příprava a zajištění opatření k cesím práv a závazků smluvních stran (delimitace) dle 
pokynů Příkazce

• uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních 
orgánů a právních subjektů, kromě zastupování ve sporech před příslušnými soudy; 

zastupování příkazce ve správních řízeních souvisejících s investiční výstavbou

posuzování požadavků zhotovitele Stavby na změny smlouvy o dílo na zhotovení Stavby (cena, 
termín, technické řešení)

součinnost při posouzení změn závazků ze smlouvy o dílo na zhotovení Stavby a součinnost 
při jejich provádění

zabezpečení návrhu aktualizace harmonogramu Stavby za účelem koordinace dodávek a 

prací vč. návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy dodatků)

kontrola úplnosti dokladů při převzetí zhotovené Stavby

kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby

organizace a účast na převzetí zhotovené Stavby, a to včetně případného zajištění účasti osob 
stanovených Příkazcem

pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí zhotovené Stavby 

zajištění postupu se zhotovitelem vedoucímu k odstranění všech vad a nedodělků 

kontrola odstraněných vad a nedodělků

zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce Stavby stavebním úřadem
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C. VYVEDENÍ STAVBY S DOČASNOU INVESTORSKOU PÉČÍ

■ příprava, zajištění a předání komplexních podkladů pro předání Stavby uživateli, provozovateli či správci.

° poskytování součinnosti při vyvádění Stavby z majetku odboru investičního Magistrátu hlavního města
Prahy včetně zajištění dopracování podkladů pro předání Stavby, jejich aktualizace či opravy chyb v nich

■ výkon dočasné investorské péče do předání Stavby uživateli, provozovateli či správci.

převzetí ověřené dokumentace skutečného provedení Stavby a originálu stavebního deníku od 

zhotovitele Stavby a jejich předání Příkazci

uplatňování případných reklamací Příkazce (objednatele Stavby - stavebníka) v záruční době a 

odsouhlasení uvolnění pozastávek

součinnost při vyřízení záboru veřejných prostranstvío

povolení změn Stavby před jejím dokončením

koordinace vypracování projektové dokumentace změn Stavby (DZS)

zajištění (obstarání) projednání DZS s dotčenými orgány státní správy, majiteli a správci 
technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemků za účelem zahájení veřejnoprávního 

projednání DZS

vypracování a podání návrhu na vydání povolení změn Stavby před jejím dokončením včetně 

zajištění všech požadovaných náležitostí k jeho vydání až do jeho právní moci

další činnosti, které s realizací Stavby ve smyslu investorsko-inženýrské kontroly a součinnosti souvisejí, 

a které lze po Příkazníkovi spravedlivě požadovat
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Příloha č. 2 : Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku

SEZNAM

podkladů pro převod HIM

o)
i)

p)

7)

8)

4)
5)
6)

2)
3)

O
m)
n)

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

ii)
iii)
iv)
jméno a příjmení zpracovatele, osoby oprávněné podepsat VPH za příkazníka, podpis, razítko 
společnosti;

1) VPH musí obsahovat následující údaje: 
číslo a název stavby, příp. objektu (objektů), 
kód fáze výstavby, v jaké se stavba, resp. jednotlivé objekty, nacházejí; 
podrobný popis objektu (objektů), 
pořizovací cenu rozdělenou na vlastní a případně cizí zdroje (dotace České republiky či Evropské unie), 
a to v členění podle objektů na vozovky, chodníky, dopravní značení, veřejné osvětlení, světelná 
signalizační zařízení, tunely, mosty, odvodnění komunikací, zdi, objekty pro telematiku, speciální 
objekty (např. pitka, nadzemní garáže), zeleň, vodovodní a kanalizační řady podle ulic a další objekty 
podle charakteru stavby, případně podle oprávněného požadavku budoucího správce; 
katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých se objekt nachází; 
CZ-CC kód (klasifikace stavebních děl), CZ-CPA kód (u movitého majetku), 
číslo JES (jednotná evidence staveb) u objektů v budoucí správě TSK, 
číslo stavebního povolení, 
datum přejímacího řízení, 
informaci o případném zkušebním provozu nebo předčasném užívání, 
číslo a datum kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci (kolaudačního souhlasu), kterým je 
objekt kolaudován;
název budoucího správce,
informaci o předání dokumentace - potvrzení o převzetí správcem, 
podrobný soupis movitého majetku (v případě, že se tyto údaje nevejdou na předepsaný formulář, je 
třeba zpracovat přílohu VPH, která bude jeho nedílnou součástí), 
informaci o majetkoprávním vypořádání všech pozemků, na kterých je stavba trvale umístěna tj.: 

o uzavřených smlouvách o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene/služebnosti a uzavřených 
smlouvách o zřízení věcného břemene/služebnosti, 
o platných nájemních smlouvách, 
o uzavřených smlouvách o budoucí kupní smlouvě, 
o právu stavby;

18.9.
stavební povolení,
zápis o předání a převzetí objektu odsouhlasený a podepsaný příkazníkem a budoucím správcem 
(budoucími správci) s uvedením, že budoucí správce převezme stavbu bez vad do správy;
kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlas),
doklad o předání dokumentace správci (pokud mu byla předána),
geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení stavby na základě 
katastrální mapy, geometrický plán pro rozdělení pozemků a pro změnu hranic pozemků v případě 
stavebních úprav komunikací a sdělení příslušného stavebního úřadu o schválení dělení a zcelování 
pozemků, potvrzení o předání geodetické dokumentace Institutu plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy, příspěvkové organizaci zřízené hl. m. Prahou;
smlouva o dílo bez příloh kromě přílohy specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců, včetně 
všech dodatků, 
dohoda o narovnání.



Stavba č. 3151 TV Dubec, etapa 0030 Kolocova; příkazník

9)

Podklady k vyvedení veřejného osvětlení

SloupTyp objektu

Typ zařízení (výběr z číselníku)Druh sloupu

Sériové čísloOznačení sloupu

Ulice, sériové číslo ZMNázev sloupu

Klasifikace dle ČSÚ (211292)cz-cc
UliceAdresa

číslo parcelyUmístění na parcele

Jsou-li dostupné vyplnit - (Y,X)Souřadnice

10)
11)

V případě, že v rámci stavby byl vybudován plynovodní, horkovodní řad apod. a má být prodán, je třeba předat 

VPH na tento objekt a zároveň podklady pro prodej tohoto zařízení: návrh kupní smlouvy odsouhlasený druhou 
smluvní stranou, kopii smlouvy o provozování zařízení a smlouvy o spolupráci a uzavření smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě.

Druhy sloupů VO

Zařízení stožár

Zařízení stožár plyn (plynové osvětlení)

Zařízení přechod (přisvícení přechodů pro chodce)

Zařízení SO (osvětlení památek)

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene/služebnosti, smlouvy o zřízení věcného 
břemene/služebnosti, platné nájemní smlouvy, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, smlouva o právu 

provést stavbu, pokud je stavba na cizích pozemcích;
doklad o přidělení čísla popisného u nově vzniklých budov a geometrický plán pro vyznačení budovy, 

příkazní smlouva/mandátní smlouva/objednávka.

V rámci majetkové/účetní evidence HMP jsou evidovány sloupy veřejného osvětlení (VO), jako celky, 
tzn. veškeré součásti sloupu, které se nalézají nad povrchem a jsou k němu upevněny, budou evidovaný, jako 

jeden ucelený objekt -> jeden sloup.
Další nedílnou součástí soustavy VO jsou zapínací místa (ZM) a kabelová vedení. ZM je elektrický rozvaděč, který 

zpravidla slouží pro měření elektrické energie, spínání veřejného osvětlení a podružný rozvod elektrické energie 
do jednotlivých kabelových směrů vedení VO. Kabelové vedení tvoří propojenou funkční síť napájení prvků 
definovaných jednoznačnou polohopisnou souřadnicí světelného místa. Tato propojená funkční síť je jedním 

souborem prvků, které jsou vždy jednoznačně vázány na místo napojení, tedy na ZM. Takto definovaný soubor 

vedení je jedním samostatným celkem, a tedy samostatnou stavbou, jejíž součástí je místo napojení ZM.

Údaje pro sloup
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Druh stavby Zapínací místo

Název stavby Ulice + sériové číslo ZM

cz-cc Klasifikace dle ČSÚ (242 092)

Adresa Ulice

Umístění na parcele číslo parcely

Souřadnice

I
Stavba

Zařízení ASP (osvětlení architektonických prvků)

Zařízení SAO (osvětlení architektonických prvků)

Zařízení hodiny

Zařízení věžní hodiny

Údaje pro zapínací místo vč. kabelového vedení

r
! yp objektu

Uzavření protokolu o technické prohlídce s THMP a. s.

Před samotným zahájením procesu vyvedením investice je každý investor (Příkazce) povinen uzavřít se správcem 
VO, jímž je Technologie hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Dělnická 213/7, Praha 7 - Holešovice, IČO 25672541 
(dále jen „THMP"), „Protokol o technické prohlídce".

Do doby převodu VO (tedy do řádného protokolárního předání zpracovaného příslušným odborem Magistrátu 
hlavního města Prahy), uzavře investor se správcem THMP smlouvu na odběr elektrické energie do jeho zařízení 
VO, pokud je připojeno na systém VO ve vlastnictví HMP.

V případě potřeby uzavře správce THMP s investorem smlouvu o správě, provozu a údržbě.

Obě smlouvy jsou platné do doby řádného, tj. všemi stranami podepsaného, protokolárního předání.

Protokol o technické prohlídce je platný v délce 6 měsíců od data uzavření. Trvá-li proces, převodu vlastnických 
práv delší dobu než uvedených 6 měsíců, a není-li v daném případě uzavřena Smlouva o správě, provozu a údržbě, 
je každý investor povinen po schválení celého procesu uzavřít se správcem THMP nový protokol. Proto je 
preferováno uzavřít smlouvu o správě, provozu a údržbě bez zbytečného odkladu.

Seznam dokladů, na jejichž podkladě je uzavřen protokol o technické prohlídce:

pokud nebudou všechny doklady kompletní, nelze přistoupit k uzavření protokolu

" dokumentace skutečného provedení stavby (rozsah min. situace, řezy, liniové schéma, technická zpráva...), 
ověřená stavebním úřadem

■ vyjádření správce VO k projektové dokumentaci
■ příslušené/á veřejnoprávní povolení - územní rozhodnutí, stavební povolení či společné povolení
■ výchozí revizní zpráva, případně periodická revize (po 4 letech provozu), obsahující měření jednotlivých 

světelných bodů (Riz, Zs, W, atd.)
■ měření intenzity osvětlení komunikace včetně zatřídění do stupně osvětlení
* doklad o odevzdání demontovaného materiálu, prohlášení zhotovitele
■ potvrzení o kontrole kabelového pole před záhozem - fotodokumentace na CD
■ potvrzení o předání geodetického zaměření v digitální formě na IPR Praha
■ geodetické zaměření ve formátu .pdf a .dgn.

Jsou-li dostupné vyplnit - (Y,X)__________
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• prohlášení o shodě, certifikáty
• smlouva o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení do doby převodu VO do vlastnictví hlavního města 

Prahy
■ další doklady, které si správce v daném konkrétním případě vyžádá*

*veškerá pravidla pro uzavření protokolu o technické přejímce a následné smlouvy o odběru elektrické energie vč. 

příslušné dokumentace jsou uvedeny na stránkách společnosti: www.thmp.cz

Příkazník Stavby předá všechny podklady nutné k tvorbě PP a k aktivaci investice

■ protokol o technické prohlídce, příp. smlouvu o správě, provozu a údržbě
■ rozpis pořizovací ceny vč. DPH, uvedený v položkách na jednotlivé světelné místo (sloup VO), ZM vč. 

kabelového vedení
■ evidenční čísla sloupů a sériové číslo zapínacího místa
■ umístění sloupu, ZM tj. parcelní číslo včetně souřadnic (jsou-li dostupné)
■ klasifikaci kódu CZ-CC
E kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas

18.10. -> teprve následně je zahájen proces protokolárního předání

Změny v rámci přeložek VO vč. staveb souvisejících
Rozhodujícím kritériem pro změnu v majetkové / účetní evidenci MHMP bude změna polohopisného umístění - 
polohopisné souřadnice Y, X prvku VO (tedy sloupu) příp. stavby ZM (vč. kabelového vedení).

Přeložka o více než 1 m
« V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o více než 1 m dostane sloup nové evidenční 

(identifikační) číslo
■ Evidenční (Identifikační číslo) je přidělováno správcem (THMP)
■ Příkazník předá Příkazci podklady:

18.11. kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá světelná místa 
(sloupy VO) a sériové číslo zapínacího místa vč. kabelového vedení s označením původních, ale i nových 
evidenčních (identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedení), umístění sloupu, ZM tj. parcelní 
číslo, vč. souřadnic (jsou-li dostupné) k vyhotovení protokolárního předání

Přeložka o méně než 1 m
■ V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o méně než 1 m zůstává evidenční - 

identifikační číslo stejné, je případně změněna pouze pořizovací hodnota daného objektu
■ Je provedeno technické zhodnocení daného objektu - pokud má tato změna dopad na prodloužení životnosti 

je učiněna i změna nastavení odpisových parametrů - doba odepisování
■ Příkazník předá na odbor INV podklady:

18.12. kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá světelná místa 
(sloupy VO) a sériové číslo zapínacího místa vč. kabelového vedení s označením původních, ale i nových 
evidenčních (identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedení), umístění sloupu, ZM tj. parcelní 
číslo, vč. souřadnic (jsou-li dostupné) k vyhotovení protokolárního předání

http://www.thmp.cz
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příloha č. 3 Smlouvy: Realizační tým Pnkazce

Realizační tým Příkazce

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Rostislav Walica, Ph.D,

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. arch. Eva Nováčkové

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

X 
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příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Příkazníka

Realizační tým Příkazníka

A. Technický dozor - autorizovaná osoba

--------- 1

I Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:
I iKontaktní e-mail:

Jméno, příjmení a příp. titul:
..

Kontaktní telefon:i 1
Kontaktní e-mail;


