
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ke smlouvě a dílo č. 2310576 ze dne 26.04.2023

 

|.

Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov

sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

IČO: 00231401
DIČ: c200231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: QUO s.r.o.

se sídlem: Křižíkova 2158, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Miroslavem Borkovcem

IČO: 264 87 985
DIČ: cz 264 87 985
Bankovní spojení: KB, a.s. Benešov

číslo účtu: 303 645 121/0100

(dále jen „zhotovite|")

2)

3)

||.

'čel dodatku a důvody jeho uzavření

Smluvní strany uzavřely dne 26.4.2023 smlouvu o dílo č. 2310576 (dále jen „Smlouva"), jejímž

předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Změna jednosměrného provozu — Červené Vršky,

Benešov". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky v režimu malého rozsahu,

nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla"). Smluvní strany ve Smlouvě

současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke

Smlouvě.

V souvislosti s koordinací s opravou ulic Antůškova, KTužince, Tylova, Karolíny Světlé a Červené

Vršky není možné dokončení díla dle původního termínu. Na základě článku |||. odst. 3 Smlouvy se

smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení.

Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 mají za to, že výše popsaný důvod představuje nemožnost

řádného zahájení a postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele ve smyslu ust. čl. |||. odst.

3 Smlouvy a nepředstavuje tak podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve

smyslu § 222 odst. 2 a 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, přičemž však zadavatel jednal s náležitou péčí, avšak tyto okolnosti nemohl předvídat při

zadávání veřejné zakázky na zhotovení předmětného díla.
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Ill.

Zmény ustanovení Smlouvy

1) S ohledem na shora uvedené se smluvnístrany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy (chybou v psaní
ozn. v textu smlouvy číslem 8.) se měnítak, že nově zní:

„1. Doba plnění — zahájení plnění zakázky. ode dne Účinnost smlouvy a následné výzvě kpředán/

staveniště. Harmonogram prací v týdnech odsouhlasený zadavatelem (objednatelem)
l. Etapa: Montáž zpomalovacích polštářů nejpozději do 31.12.2023.
/I. Etapa: Zjednosměrnění a provedenl'dopravniho značení (SDZ+VDZ) do 31.12.2023.”

2) Ostatm’ ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, znichž objednatel obdrží tří stejnopisy
a zhotovitel jeden stejnopis.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek
neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění
v registru smluv zajistí objednatel.

3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné,
pravé a vážně vůle připojují níže své podpisy.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru
smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Benešově dne 3 [] {15' 2023 V Benešově dne X96. 90L?

|ng.J roslav Hlavnišlá*'fl"'r'f—Š";_" Ing. Miroslav Borkovec
starosta města / jednatel


