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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:    Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:    Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO:     708 89 546
Bankovní spojení:                        
Číslo účtu:                       
dále též „objednatel“

a
Společnost / zhotovitel  ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s. r. o.

se sídlem:   Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

zastoupená:   Ing. Jiřím Hájkem, jednatelem společnosti

IČO:   647 92 374
DIČ:  CZ64792374
zapsaná v OR vedeném   Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 9867

Bankovní spojení:                       
Číslo účtu:                  

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo

ze dne 19.10.2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky

nazvané: „Požárně bezpečnostní řešení objektů ozn. B, D v areálu nemocnice v Novém Bydžově,

stavební úpravy – PD“ (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 2 a odst. 4 a čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo a v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných služeb – víceprací, méněprací a

nutných změn, resp. s rozšířením předmětu plnění.

Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 5, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou

nezbytné pro zhotovení díla a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky – práce

dle Změnového listu č. 1.

vícepráce:  145.000 Kč bez DPH

méněpráce:  0 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 50 % původní

ceny závazku.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
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4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí: 

vícepráce:  145.000 Kč bez DPH  

méněpráce:  0 Kč bez DPH 

5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 145.000 Kč bez DPH.  

 

II. 

Vymezení rozsahu změn 
 

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto: 

Celková cena za realizaci předmětu díla je následující: 
a) Cena za zpracování pasportů bez DPH   110.000 Kč   
DPH samostatně        23.100 Kč   
Cena za zpracování pasportů včetně DPH   133.100 Kč  
 
b) Cena za zpracování pož. bez. řešení bez DPH  70.000 Kč   
DPH samostatně      14.700 Kč   
Cena za zpracování pož. bez. řešení včetně DPH  84.700 Kč  
 
c) Cena za zpracování DUR bez DPH    145.000 Kč   
DPH samostatně        30.450 Kč   
Cena za zpracování DUR včetně DPH    175.450 Kč  
 
d) Cena za zpracování DSP bez DPH    195.000 Kč   
DPH samostatně        40.950 Kč   
Cena za zpracování DSP včetně DPH    235.950 Kč  
 
e) Cena za zpracování DPS bez DPH    382.000 Kč   
DPH samostatně        80.220 Kč   
Cena za zpracování DPS včetně DPH    462.220 Kč  
 
f) Cena za autorský dozor bez DPH    20.000 Kč  
DPH samostatně        4.200 Kč   
Cena za autorský dozor včetně DPH    24.200 Kč  
 
Cena celkem a) + b) + c) + d) + e) + f)   bez DPH     922.000 Kč  
(slovy devětsetdvacetdvatisíce korun českých ) 
DPH samostatně         193.620 Kč  
Cena celkem včetně DPH     1.115.620 Kč  
(slovy jedenmilionstopatnácttisícšestsetdvacet korun českých) 
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III.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti

nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh

a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně,

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují

svoje podpisy.

3. Pokud je dodatek ke smlouvě vyhotoven v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž

objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje

č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023 hejtman Královehradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1
Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele dne: Za zhotovitele dne:

            
Mgr. Martin Červíček, hejtman

Královéhradecký kraj

               
Ing. Jiří Hájek, jednatel společnosti

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s. r. o.



1

číslo ZL: 01
Zhotovitel: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Slezské

Předměstí, Jižní 870/2, IČ: 64792374

Investor: Královehradecký kraj Datum: 26.6.2023

Název akce: „Požárně bezpečnostní řešení objektů ozn. B, D v areálu nemocnice v Novém Bydžově,
stavební úpravy – PD“

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou  e-mailem  faxem  osobně

Odkazy na                      specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny: Do jednotlivých pokojů byl doplněn projekt rozvodů STA a SLP,

které mají vliv na již vypracované PDŘ (bylo nutné doposoudit možnosti trasování příslušného

kabelového vedení SLP a STA jeho umístění v rámci jak běžných prostor, tak zejména v

prostorech nově vznikajících chráněných únikových cest včetně stanovení požární zátěže z

vlastní kabeláže SLP a umístění nového datového rozvaděče).

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Popis a zdůvodnění změny: Do jednotlivých pokojů byl doplněn projekt rozvodů STA a
slaboproudu, které mají vliv na již vypracované PDŘ (bylo nutné posoudit možnosti trasování

příslušného kabelového vedení SLP a STA jeho umístění v rámci jak běžných prostor, tak zejména v

prostorech nově vznikajících chráněných únikových cest včetně stanovení požární zátěže z vlastní

kabeláže SLP a umístění nového datového rozvaděče).

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Cena víceprací bez DPH: 145 000,- Kč

Podpis za investora:                                                                                   

Podpis za uživatele:                                                                                    

Podpis za zhotovitele                                                                                  

Datum:  26.6.2023



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 18,66 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

− 0,00

0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 145 000,00

Smluvní cena 777 000,00

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00

POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Požárně bezpečnostní řešení objektů ozn. B, D v areálu nemocnice v Novém Bydžově, stavební 

úpravy – PD

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

777 000,00

145 000,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 145 000,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

777 000,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 18,66 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

145 000,00

Výpočet provedl/a: ing.Libor Žilka

922 000,00

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

777 000,00

777 000,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7
0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 145 000,00

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 145 000,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 145 000,00

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

922 000,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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