
Systémové č. VZ: P23V00000065 Číslo ZL:

Smlouva: Smlouva o dílo č. 01/2023

Objednatel: Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

Zhotovitel: Kypta - Stavoservis s.r.o., Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec

název VZ:

Sjednocení provedení rekonstrukce koupelen ve 3., 4. a 5. NP s již dříve provedenými pracemi 

v 6. NP.

Zdůvodnění nezbytnosti změny:

Provedení 2. etapy rekonstrukce sociálních zařízení zázemí pokojů shodně s již dříve 

provedenými pracemi v rámci 1. etapy.

1 Umyvadla:

v koupelnách nebudou umyvadlové desky se zaouštěnými umyvadly. Umyvadla

budou závěsná s polonohou.

2 WC :

místo kombi klozetů budou osazeny keramické závěsné klozety s instalační předstěnou,

s přizdívkou s porobetonových tvárnic.

4 Přizdívka umyvadla:

rozvody za umyvadly budou zakryty přizdívkou z porobetonových tvárnic.

6 Omítka pod obklady:

nerovnost stěn po odsekání obkladů stěn musí být odstraněna hrubou VPC omítkou. 

8 Vybourání betonu pod dlažbou, zabetonování podlahy:

z důvodů srovnání výškových rozdílů podlah soc. zařízení a předsíní bude v m.č.

3.35, 3.36, 4.35, 4.36, 5 35 a 5.36 vybourán podklad pod dlažbu a znovu vybetonován.

9 Srovnání křivosti stávajících podlah pod dlažbu:

srovnání křivosti stávajících podlah pod dlažbu bude provedeno samonivelační stěrkou tl. do 5 mm.

10 Vybavení koupelen:

koupelny budou vybaveny obdobně jako v 1. etapě (zrcadla, čtyřháčky, rohové poličky).

11 Přechodové lišty:

mezi koupelnou a předsíní a WC a předsíní budou namontovány přechodové lišty.

Upřesnění a doplnění rekonstrukce koupelen přímo souvisí s provedením oprav sociálního 

zařízení zázemí pokojů, samostatné zadání těchto prací je vyloučeno.

Hodnota změny bez DPH 502 283,68 Kč

21%DPH 105 479,57 Kč

celkem 607 763,25 Kč

Vliv na termín dokončení:

Nemá vliv na termín dokončení.

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): Nejsou.

Vyjádření TDI: 

Vyjádření objednatele: 

Příloha č. 1 

Předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST

1

"Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň - 2. etapa"

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
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Přílohy: Název přílohy

příloha č.1 Položkový rozpočet změny

Za zhotovitele:               Vratislav Kypta

Datum: 12.07.2023

Za TDI: J.Jablončík

Datum: 12.07.2023

Za objednatele: Mgr. Miloslav Šteffek

Datum: 12.07.2023

Stránka 2 z 2


