
Vícepráce 1

Méněpráce

Stavba: Prodloužení ul. Vinařického a připoj.na silnici III/02024 x

Objekt: 841/TD/TA/2023/03

Investor (objednatel ) stavby:
Město Písek
Velké náměstí 114, 397 01 Písek

TDS: BC. Rudolf Koraba

Projektant: GK Geodetická kancelář Plavec - Michalec  s.r.o.
Budovcova 2530, 397 01 Písek

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět změny:

Méněpráce:

• stávající niveleta nebyla v takovém stavu, aby vyžadovala výškovou úpravu betonových panelů 

Vícepráce: • provedena výměna stávajícího podloží z důvodu neúnosného materiálu (viz.statická zkouška)

• odtěžený materiál nebyl vhodný k opětovnému použití do násypu v množství 50 % celkového objemu

viz. labortorní zkouška

• výměna nevyhovujících, rozpadlých šachetních konusů 

Celkem bez DPH 261 704,83 

DPH 21% 54 958,01 

Celkem s DPH 316 662,84 

Podpis navrhovatele: …………………………………….. Datum:

Vyjádření:

Zhotovitel:

Projektant

TDS:

Investor:

Přílohy: Vyjádření projektanta

SO_01: Stavební objekt 01

datum: ……………… podpis: ……………………….

podpis: ……………………….

Změnový list číslo:

č. SOD objednatele:

š. SOD zhotovitele:

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ………………


