
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje
IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710
(dále jen ,,objednatel")

a

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Sídlo: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 27787443
DIČ: CZ27787443
Zastoupená:
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 4891 10036/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C vl. 29685
(dále jen ,,zhotovitel")

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 1 8.1 1.2022 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele
hmsk/sml/502/2022), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro
stavbu rozšíření technického zázemí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje v rámci areálu Integrovaného výjezdového centra Ostrava-jih, a to ve stupni pro
stavební povolení (dále jen ,,DSP") a ve stupni pro provádění stavby (dále jen ,,DPS"), dále
je součástí předmětu plnění smlouvy související inženýrská Činnost k získání
pravomocného stavebního povolení pro uvedenou stavbu (dále jen ,,smlouva o dílo").

2. V průběhu zpracování díla došlo ke změně podmínek projednávání dokumentace pro
stavební povolení stanovených společností ČEZ Distribuce, a.s. oproti podmínkám
požadovaným v dokumentaci pro územní rozhodnutí, v jejímž důsledku není možné zajistit
vydání stavebního povolení v termínu sjednaném ve smlouvě o dílo. Vzhledem k tomu, že
se jedná o okolnosti, které smluvní strany nemohly předvídat a jejichž nutnost se vyskytla
až po uzavření smlouvy o dílo a které zároveň smluvní strany nemohou svým jednáním
nijak ovlivnit, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu předání pravomocného
stavebního povolení. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), se jedná o změnu závazku ze smlouvy podle
§ 222 odst.6. ZZVZ.



3. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ustanovení
článku V. odst. 3 smlouvy o dílo, které nově zní takto:

Zhotovitel je povinen předat pravomocné stavební povolení nejpozději do 31.08.2023.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento
dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé
smluvní straně.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní
strany souhlasí s jeho uveřejnčním v plném rozsahu. Uveřejnční tohoto dodatku v registru
smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou
použity pouze pro účely plnční tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou
anonymizovány.

Podpisy smluvních stran:

za objednatele
brig. gen. Ing. Radim Kuchař

ředitel
HZS Moravskoslezského kraje


