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39,000 50,500 11,500

59,000 70,500 11,500

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 27. 6. 2023 Datum: 28. 6. 2023

19,49

Celkem 3 381 842,79 4 188 004,41 806 161,62 23,84

433 617,16 29,49

2 R57790C. Výsprava výtluků směsí acl (kubatura) M3 32 395,17 1 911 315,03 2 283 859,49 372 544,46

10 11 12

1 R57790A. Výsprava výtluků směsí aco (kubatura) M3 37 705,84 1 470 527,76 1 904 144,92
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Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 180 - Dopravní opatření

Číslo a název rozpočtu: SO 180 - Dopravní opatření Změna soupisu množství č. 1.13

Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05746 - Silnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov


