
položkový rozpočet, ZL25
S' ÚT

o: Nová propojovací trasa potrubí ON 80 na místo energokanálu - varianta potrubí DN 100

R 01

P.Č. Číslo poloZky Název po|oZky
Díl: 713 Izolace tepelné

9.713001008 'Tepelná izolace z mlne(älní vlny s AI fólii ti 50 mm, ON
' |100, lmb = 0,033 W/m2k

11 713909001 ĹMontáZ izolace z minerálni vlny s Al fólii vC Al pásky

13 !998713201ROO |Přesun hmot pro izolace tepelné , výšky do 6 m
l

Cen.
soustava l Cenová

MJ Množství Cena l MJ Celkem piatnost úroveň
,RTS 22/11

' m ' 120,00000 lastni jSOD
,

, m 120,00000' lastni 1SOD

% 686,86800, RTS 22/1 |SOD

|D1I: 733 Rozvod potrubl
|723150315R00 lPotrubi ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované l m l 120,00000'
i lsvařovánim D 108x4,0
,

j31941161R 1Ko|eno 90" Mapress d 108,0 uhlíková ocel l kus l 26,00000'

|31941100R01VP |DM Redukce varná DN 80 l DN 1(10 i kus 4,CK)OOOl

|31941100R02VP IDM Závit DN 80 l 3' l kus l 2,00000j

p1941100r03vp jDM Hrdlo/nátrubek varný W ! kus l 4,00000!

41j734111o01 jKdový kohout DN 15 l kus i 2,000OO;

l 44 . 73411 1002 jAutomaHcký odvzdušňovací ventil ON 1 5 l kus ! 2,00000,

l - 42210573R !Ventil horkovodní vypoUšfécí 11¶286 DN 20 ! kus ' 2,0C000!

30!733190225 jzkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3X2,9 l m
, 120,00000'do D 89X5,0 , l

33j7339o9003 |Napojení na stávající rozvody DN 80 i kus l 4,000001

361998733201r00 ;Přesun hmot pro rozvody potrubí , výšky do 6 m ' % í 3 537,36360

ĹDň: 767 Konstrukce zámečnické
106|767001001 Podávka KDK ; kg ĺ 80,00000

107 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do ! kg ' 80,00000
j5 kg l i

108 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk konstrukce ; % ' 413,87200'
'Přesun hmot pro zámečnické konštr, výšky do 6 m l

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
112Ĺ7B3614561 'Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí ON do 100 ' m 120,00000

Ĺ
l mm

1 |asmi

3 lastni

!a5!ni

Vlastni

lastnf

Vlastni

Vlastni

laslní

lastni

Vlasini

!rts 23/(

:R'rs 23/1

1RTS 23/1

Irts 23/1

;RTS 23/1

.SOD

'SOD

IRTS 23/1

.SOD

!SOD

RTS 22/1 SOD

viami sod

lastni ;sod

RTs 22/1 SOD

lastni ,SOD

'

Díl: 99 .OST
l 124'OST001001 1

126 Iost001003.¶

311 |970051400R00

4|005124010R

ĹOST002003

Ostatní
'Napuštěni a odzvdušněrii systému

jMechamzace · lešení, Zebříky

!Vrlání jádrové do ŽB do D 400 mm

vrtáni 2x DN150

1KoordinačnÍ činnost

Realizační projektová dokumentace

' hod l 24,00000

den . 5,00000

m 1,00000' 3

! hod i 5,00000

kpt ! 35.00000

lastni }SOD

lastni 'SOD

lastni ,SOD

iaslni jsoD

lastni SOD
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položkový rozpočet, ZL25

S· ÚT

O. Nová propojovací trasa potrubí DN 80 na místo energokanálu - varianta potrubí DN 100

R: 01

P.č. Číslo položký Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l Cenová
platnost úroveň

jOST002004 'Projekt skutečného provedeni
b

Kpt 17.(j0000: lastni ,SOD

Díl: 797 Úprava teplovodní přípojky v energo
kanále

:Tepe|ná izolace z minerálni vlny s Al fólii ti. 50 mm, DN m l
lmb = 0.033 W/m2K

"Slávajici rozvody"90
90

117|713001009
l

-90,00000

90,00000

|astni _ SOD

118|713909001

l
Montáž izolace z minerálni vlny s AI fólií vC Al pásky l m ' -90,00000 |astni SOD

i
90
90 90,00000

119!713410831
i

120j783614561

121 783601731

1Odst.ra.néni izo!ace tSPe|né potrubí pásy nebo rohožemi s m
1AL foM staZenymi dratem ti do 50 mm ,
90
90

Základni jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 ' m ,

mm ,
90
90

|Odmaštěn1 vodou ředitelným odmašt'ovačem potrubí ON , m ,
(do 100 mm
90
90

-90,000001 Ĺastní ,
SOD

90,00000

-90,00000 lastni ,SOD

90,00000

-90,00000, |astni i

'SOD

90,00000

122 783601729 U3ezoplachové adíezlvCM potrubí ON do 100 mm
Ĺ
90
90

íPiíplatek a zliženou montáž v energo kanále

cmbe

90

' m ' ·90,00000} lastni ISOD

90,00000

123 797801001 : m l -90,00000! Vlastni ;SOO

90,00000

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a s Stránka 3 z 3







m







Název zakázky:

Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
100745

Zhotovitel:
Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské MeziřIčI
Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 26

SO, PS: D1.01.4c-Silnoproudá elektrotechnika

Popis zníčn a zdůvodnčni: předkládáme Vám tento změnový list na základě vydané změny projektové
dokumentace - změna R3, kde jsou doplněny nové vývody pro osvětlení kuchyňských linek, stávajících
rozvaděčů van a zdvihacího zařízení v l.PP a doplnění chybějících zásuvek, které nebyly uvedeny ve
výkazu výnňr.

Změnu p()ž:ĹdllÍe:
[J Zhdovilel
Jméno:

ISB Objednatel [J Osúítní

Změna je dúkladována:
[J Zápiscm ve stavebním deníku ze dne
® Vypracováním změny projektu - změna 3
[J Zapracovániin do dokumentace skulečnCho provedení stavby
[J Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
[J Ostatní:

Vliv zinčny na soul)ory l)rojekk)ve dokumentace:
® Ano [J Ne

Vliv zmenY na validace:
[J Ano ® Ne

Cena změny clodávkv je stanuvena:
[J Bez změny
[J Odečtem poloŽky rozpočtu, č.
[J Dohodou [J jiný postup

Vliv zmäiy na koncčný termín dokončení díla:
® Bude zrealizováno do 30 dnů od podpisu tohoto zmčnovCho lis(u
® Posunutí koncčnCho termínu předání v případě pozdního odsouhlasení

Vliv změm' na cenu díla:
[J Bez vlivu na cenu
® Zmčna ceny díla o KČ: 126 658,23 KČ bez DPH

Realizace zniěňY bude pr(wčřel]jt zkq)uŠk()ll:
[J Ano ® Ne

BLOCK,CRS a s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Rep:b|i.c

®r'ä.k RozdelovnIk:1x zhotovitel Datum vydaní: 02.03.2023

lx objednatel Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

výtisk číslo:



Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovčdnYch 7ástupců za zhotovitele:

vedoucí manažer stavby

Pavel Fr\dry vý

management

hl a

Jména 'ústlll)ců žil ()bie(jna(ele:

provozně technický náměstek

- AD

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu lohoto zmčnovCho listu odpovčdnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:
® dodatek kc smlouvě:
[J podklad k dodatku ke smlouvě
[J podklad kc změně projektové dokumenlace

Přílohy:
l. Rozpočet

%

R,,dělovník:1x zhotovitd

lx objednatel
Formulář B-FM-7.2-02-02 /V10/v.5 ke dní 12 02 2016

Datum vydáni: 02.03.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

výtisk číslo' l



položkový rozpočet stavby, ZL26

Stavba: SIL

objekt: 01 D1.01.4c-Silnoproudá elektrotechnika změna 3

Rozpočet: 01 Rozpočet ke změnovému listu

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205

DIČ: CZ839205

Zhotovitd BLOCK CRS, a.s. IČO. 7333366

DIČ. CZ7333366

Vypracoval BLOCK CRS,

a.s.

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 126 658,23

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 126 658,23

Rekapitu|ace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 126 658,23 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 126 658,23 czk

v dne

P'

2-ŕ

ŕ
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