
položkový rozpočet, ZL33
S: VZT

O: Gumové podkladní bloky místo systémových Kci, nová systémová Kce

R D.1.01.4f Vzduchotechnika

Cen
soustava l Cenová

P.Č Číslo položky Název poiožky MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost úroveň
Dli: 07. Chlazení Split
328!Pol_0328 Systémová konstrukce pro osazeni na střechu, nosnost ' ks -2,00000? lastni '

150kg, s povrchovou Úpravou do venkovního, prostředí, .
pro zajištěni stability jednotky a zabráněni porušení
hydroizolace , ,

Pol 0328 Podkladní blok - gumový pražec

Systémová konslrukce pro KLM jednotky 1C.02 a 7 01 -
vyneseni nad jednotky 7.01 a 7A 01; nosnost 250kg

' ks 4.00000:

kpl 1,00000'

divid|já|nÍ cena

dividuá|nÍ cena

Celkem
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Název zakázky:

ČÍslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
100745

Zhotovitel:
Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 34

SO, PS: ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: na základě zjištění špatného stavu stávajících zárubní (viditelná rez) Vám
předkládáme změnový list na přebroušení stávajících nátěrů kovových zárubní stávajících dveří TS l-
TS8, odmaštění, provedení základního a vrchního nátěru dle požadavků architektky.

Změnu požaduje:
[J Zhotovitel
Jméno:

® Objednatel [J Ostatní

Změna je dnklitdována:
[J Zápisein ve stavebním deníku ze dne
[J Vypracováním zmčny projektu číslo
[J Zapracováním do dokumcnlace skutečného provcdcní stavby
[J Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
® Ostatní:

Vliv miěny na sc)ul)orY pro jěktové cj(}kunlcn(ace:
[J Ano ® Ne

Vliv změny na validace:
[J Ano ® Nc

Cena změny dodávkv je stanovena:
[J Bez změny
[J Odečtem položky rozpočtu, č.
® Dohodou [J jiný postup

Vliv 7.měnY na konečný termín (!ok()nčení díla:
® Bude provedeno do 30 dnů po odsouhlasení tohoto změnového listu
EB Posunuli konečného termínu předání llLetapy v případč pozdního odsouhlasení tohoto změnového listu

Vliv zmčnY na cenu díla:
[J Bez vlivu na cenu
® Změna ceny díla o KČ: 30 816,53 Kč bez DPH

Realiziwe zrllěnV hude prověřena zkouškou:
[J Am ® Ne

BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Mezďíčí, Czech Republic

RozdělovnIk:1x zhotovitel Datum vydáni: 14.03.2023

lx objednatel Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

výlisk číslo: 1



Název zakázky:

Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci

100745

Jména oclpovědných záMupců za zhotovitele:

- vedoucí manaŽer stavby

vý

manaťement

Člen představenstva

Jména cdpověc,lných zástupců za nb jeclnatelc:

. - provozně technický náměst

TDI

á - AD

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci sInlljvních stran má lento zn)čnový list charakter:
® dodatek ke smlouvř:
[J podklad k dodatku kc smlouvě
O podklad ke z.inčnč projektovC dokwncntacc

Přílohy:
l. Rozpočet

Rozdě|ovnik:1x zhotovitel

lx objednatel
Formulář B-FM-7 2-02-02 /ViO/ v 5 ke dni 12.02 20!6

Datum vydání: 14.03.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

výlisk čÍslo: 1

www.blockcrs.cz



položkový rozpočet stavby, ZL34

Stavba: ASŘ

objekt: 01

Rozpočet: 01 Rozpočet ke změnovému listu

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205

DIČ: CZ839205

Zhotovitel. BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366

DIČ: CZ7333366

Vypracoval: BLOCK CRS,
a.s.

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 30 816,53

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 30 816,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 30 816,53 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 30 816,53 czk

v dne

"

natele
ď

ŕ

2'ŕ" Vbi í
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S: ASŘ

O: Repaše stávajících kovových zárubni

R: D.1.01 Nátěry

položkový rozpočet, ZL34

Cen.
soustava lP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem piatnost

Díl: 783 Nátěry
TS-01 Repaše kovových zárubní dveří 600/1970 ks 12,00000

1 783201811R00 Odstraněni nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 19,06800 RST22 l 11
_J _ Ä " · · a y h

Uas[ranen| naíeru Kovovycň zarutmi 500/1970 šířka 150 mm :
((2'1,97+0,6)"(0,15'-2"0,1))'12

l 2 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x email

RAL 7047 MAT

Nátčr kovových zárubni 600/1970 šířka 150 nim ,
((2"1,97+0,6)'(0,15"2"0,1))"12

3 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základni

Základní nátěr kovových zárubni 600/1970 šířka 150 mm :
((2'1,97+0,6)'(0,15+2'0,1))'12

4 783903811R00 Odmaštěni chemickými rozpouštědly

19,06800

m2 19,06800 RST22 l ll

19,013800

m2 19,06800 RST22 l Il

19,06800

m2 19,06800 RST22 l ll

Odmaštěni kovovýchh zárubni 600/'970 šířka 150 mm :
((2"1,97+0,6)"(0,15+2"0,1))'12

19,06800

. . .

TS-02 Repaše kovových zárubni dveří 700/1970 ks 2,00000
1 783201811R00 Odstraněni nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 3,24800 RsT22 l ll

(jastranenf náteru Kovových zárubni 700/1970 šířka 150 mm :
((2"1,97+0,7)"(0,15t-2"0,1))"2

2 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x email

RAL 7047 MAT
Nátěr kovových zárLjbľ\í /00/1970 šířka 150 tnm :
((2'1,97+0,7)"(0,15+2"0j))'2

3 78322610( N syntetický kovových konstrukci základni

3,24800

m2 3,24800 RST22 l ||

3,24800

m2 3,24800 RST22 l Íl

Základni nátěr kovových zárubni 700/1970 šířka 150 mm :
((2"1,97+Q7)j0,15+2"0,1))"2

4 783903811R00 Odmaštěni chemickými rozpouštědly

3,24800

m2 3,24800 RsT22/ ll

Odmaštěni kovovýchh zárubni 700/1970 šířka 150 mm :
((2'1,97+0,7)*(0,15+2'0,1))"2

3,24800

TS-03 Repaše kovových zárubní dveří 800/1970 ks 19,00000
1 783201811R00 Odstraněni nátěrů z kovových konstrukci oškrábáním m2 31,52100 RST22 l Il

h Y Ň

uastraneni náteru Kovových zárubni 800/1970 šířka 150 mm :
((2'1,97+0,8)'(0,15+2'0,1))'19

2 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x email
RAL 7047 MAT
Nátěr kovových zárubni 800/1970 šÍřka 150 mm :
((2"1,97+0.8)"(0.15+2"0,|))'19

3 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci základní

31,52100

m2 31,52100 RST22 l ll

31,52100

m2 31,52100 RST22 l ||

Základni nátěr kovových zárubni 800/1970 šířka 150 mm :
((27,97+0,8)"{0j5+'2"0,1))79

4 78390381 1 R O chemickými rozpouštědly

31,52100

m2 i 31.52100 RST22 l 1(

Odmaštěni kovovýchh zárubni 800/1970 šířka 150 rňň7 .
((2*1,97+0,8)"(0,15+2*0,1))"19

31,52100
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položkový rozpočet, ZL34
S: ASŘ

O: Repaše stávajícich kovových zárubni

R: D.1.01 Nátěry

Cen.
soustava l

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost
TS-04 Repaše kovových zárubni dveří 900/1970 ks 1,00000

1 783201811R00 Odstraněni nátěrů z kovových konstrukci oškrábáním m2 1,69400 RST22/ It
Odstraněni nátěrů kovových zárubni 900/1970 šířka 150 mm '
((2"1,97·f0,9)'(0,154-2"0,1))

' 2 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x email

RAL 7047 MAT
Nátěr kovových zárubni 900/1970 šířka 150 mm :
((2'1,97+0,9)jQ15"2'cL1))

3 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní

],69400

m2 1,69400 RST22/ 11

1,69400

m2 1,69400" RST22 l ||

Základní nátěr kovových zárubni 900/1970 šířka 150 rnm :
((2'1,97"0,9)"(0.15+2'0,1))

4 783903811 O chemickými rozpoušlědly

1,69400

m2 1,69400 RST22 l ll

Odmaštěni kovovýchh zárubni 900/1970 šířka 150 mm :
((2*1,97"0,9)"(0,15+2'0,1))

1,69400

TS-05 Repaše kovových zárubni dveří 80()/1970 """""""=T 1,00000
1 783201811R00 Odstraněni nátěrů z kovových konstrukci oškrábáním m2 1,69400 RST22 l ||

Odstraněni nátěrů kovových zárubni 900/1970 šířka 150 mm .
((2*1,97+0,9)"(0,15+2"0,1))

l 2 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x email

RAL 7047 MAT
Nátěr kovových zárubni 900/1970 šířka 150 mm .

3, 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základni

1,69400

m2 1,69400 RST22 l ||

1,69400

rn2 1,69400 RST22 l ||

Základni nátěr kovových zárubni 900/1970 šířka 150 mm :
((2°1.97+0,9)"(0,15"2"0.1))

4 783903811R00 Odmaštěni chemickými rozpouštědly

1.69400

m2 1,69400 RST22/ ||

Odmaštěni kavovýchh zárubní 900/1970 šířka 150 mm ,
((2'1,97+0,9)"(0,15+2*0,1))

1,69400

TS-06 Repase kovových zárubní dveří 1100/1970 ks 11,00000
1 783201811R00 Odstraněni nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 19,40400 RST22 l Il

Odstranění nátěrů kovových zárubní 1100/1970 šířka 150 mm '
((2"1,97"1,1)"(0.15+2*0,1))"11

2 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x email
RAL 7047 MAT
Nátěr kovových zárubní 1100/1970 šířka 150 mm '
((2"1,97+1,1)"(0,15+2'0,1))'11

3 783226100R00 Nátěr syMetický kovových konsteukci základni

Základní nátěr kcvových zárubni 1100/1970 šířka 150 mm
((2U,97+1j)"(Q15+2"0j))"11

4 78390381 1R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly

19,40400

m2 19,40400 RST22 l (l

19,40400

m2 19,40400 RST22 l íl

19,40400

m2 " 19,40400 RST22/11

Odmaštění kovovýchh zárubni 1100/1970 šiřk2 150 mm :
((2"1,97+1,1)'(0,15i-2*0,1))'11

19,40400
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položkový rozpočet, ZL34
.

S: ASŘ

O: Repaše stávajících kovových zárubni

R: D.1.01 Nátěry

Cen.
soustava l

"P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost
TS-07 Repaše kovových zárubni dveří 600/1970 ks 1,00000

1 783201811R00 Odstraněni nátěrů z kovových konstrukci oškrábáním m2 1,58900 RST22 l íl
Odstraněni nátěrů kovových zťňťubc]i (300/1970 šlika 150 mm
((2"1,97+0,6)"(0,15+2'0,1))"1

2 78322560 N syntetický kovových konstrukci 2x email
RAL 7047 MAT
Nátěr kovových zárubni 600/1970 šířka 150 mm
((2'1,97+0,6)'(0,15+2'0,1))"1

3 78322610 N syntetický kovových konstrukci základni

Základni nátěr kovových zárubní 600/1970 šířka 150 mm
((2"1,97"0.6)'(0.15+2"0,1))'1

4 783903811R00 Odmaštěni chemickými rozpouštědly

1,58900

m2 1,58900 RST22 l ll

1,58900

m2 1,58900 RST22 l It

1,58900

m2 1,58900 RST22 l ||

Odmaštěni kovovýchh zárubni 600/1970 šířka 150 mm .
((2"1,97"0,6)'(0,15+2'0,1))"1

1,58900

TS-OB Repaše kovových zárubní dveří 600/1970 ks 2,00000
1 783201811 O nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 3,17800 RST22 l ||

Odstraněni nátěrů kovových zárubni 600/1970 šířka 150 mm :
((2"1,97"0.6)"(0.15+2'0,1))*2

2 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email
RAL 7047 MAT
Nátěr kovových zárubni 600/1970 šířka 150 mni :
((2°1,97ŕ0.6)"(0,15+2'0,1))"2

3 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci základni

3,17800

m2 i 3,17800 RST22 l ll

3,17800

m2 3,17800 RST22 l 1(

Základni nátěr kovových zárubni 600/1970 šířka 150 mm :
((2"1,97+0,6)'(0,15"2"0,1))'2

4 783903811 O chemickými rozpouštědly

3,17800

m2 3,17800 RST22 l ||

OdínaštěnÍ kovovýchh zárubni 600/1970 šířka 150 mm :
((2"1,97+0,6)'(0,15+2'0,1))'2

3,17800
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Název zakázky:

Číslo zakázky:

Zhotovitel:
Objednatel

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
100745

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 35

SO, PS: D1.01 ASŘ, Dl.01.4f VZT

Popis změn a zdůvodněni: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku z kontrolního
dne, kdy vlivem nových rozvodů elektroinstalace pro svítidla, NZS, NO, ovládáni Žaluzii bylo nutné
provést nový SDK podhled pro zakrytí těchto rozvodů nad podhledy vC. deinontáže a zpětné montáže
klimatizace.

Zmčnu [)ožaduie:
[J Zhotovitcl
Jméno:

® Objednatel CJ Ostatní

Změna je dokkldová[ĹA:
[J Zápisem vc stavebním deníku ze dne
[J Vypracováním zmčny projektu číslo
[J Zapracováním do dokumentace skutcčného provedení stavby
® Zápisem z kontrolního dne
[J Ostatní:

Vliv změny na soubon' projektové dokunten(ace:
EB Ano [J Ne

Vliv zrněny na validacč:
[J Ano ® Ne

Ccm změny dodávky je stmovenn:
® Bez změny
[J Odcčtcm položky rozpočtu, č.
[J Dohodou [J jiný postup

Vliv změn'y na konečnY termín dokončeni dík:
® Bez zrněny
[J Posunuli koncčného terminu předáni

Vliv ztněny ija cenu díla:
[J Bez vlivu na cenu
® Změna ceny díla o Kč: 70 275,65 KČ bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:
[J Ano ® Ne

BLOCK CRS a s , U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

Rozdělovnik:1x zhotovitel Datum vydání: 15.03.2023

lx objednatel Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

výtisk Cislo 1

www.blockcrs.cz



Název zakázky:

Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci

100745

jména Qdl)ovčdnÝch zástupců za zhotovitele:

vedoucí manažer s(avby

ředitel divize pijýcktový

- Člen představenstva

Jména odpovědných zástupců 7a objcdnatclc:

- provozně technický ná=

-TW

- AD

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má Lento změnový list charakter:
® dodatek ke smlouvě:
[J podklad k dodatku kc smlouvč
CI podklad kc změně projektové dokumcntacc

Přílohy:
l. Rozpočet

Rozdělovnik:1x zhotovitel

lx objednatel
Fcrmulář E3-FM-7 2-02-02 l VIC l v 5 ke dni 12 02 2016

Datum vydáni: 15.03.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

výhsk Čislo 1

www.blockcrs.cz



položkový rozpočet stavby, ZL35

Stavba: ASŘ

objekt: 01

Rozpočet: 01 Rozpočet ke změnovému listu

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205

DIČ: CZ839205

Zhotovitel' BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366

DIČ' CZ7333366

Vypracoval BLOCK CRS,

a.s.

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 41 041,09

MON 0,00

VZT 29 234,53

Vedlejši náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 70 275,62

Rekapitu|ace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 70 275,62 CZK

ZaokrouhleM 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 70 275,62 czk

v dne

Za objednatele
,,,"Z"

jy

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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položkový rozpočet, ZL35
S ASŘ

O: Podhled SDK vC výmalby v m č D3 - 1 24 (25 m2)

R: D.1.01

P.C Čísĺo poloZky
Díl: 399

96 342264051RT2

Název poiožky
Sádrokartonové Kce

lPodhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým
uchycením lx deska, tloušťky 12,5 mm, bez izolace
D3 - 1 24 (25m2)

ĹSDK nadpraží - viz poznámka výkres D.1 01.1-103
SDK kasllik nad oknem Z23

Cen.
soustava l Cenová

MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost úroveň

lm2 l 25,00000 RTS 22/1 l

l l

108:34226_B1 m2 } 5,00000 Vlastni l

Ĺ )""")'Ť' i-i" """ '

i j,| i ;"""'~ ""1| F
l 'Ď3-1.25 ' - '-:.';'."'""'í ! Í' " "" " " - :. .m j ,
i !",,, "\ i 03-1.24 ,_ ..} Ľ : l 7"'
) ) ; ) ,i "Ej : É)--- tí^'; :,

"l " ' " "" "7 IF
." , É Ĺ d'"'" ! .—"' -""':'-4' !.m,j |I|J| :lf-.

%,: ' ~""Y r==="~ ..- - ·'" " "¶ l ' " " !µ:', at:" ":: j? ii ii :8 ji

on.. '..- . ..- ·- -'- - · -ji :": '"i' Y" . . ' $ P F' " T"
.l · ' f

' ..'".. . . .' ',."' _.._. Ĺ l

"\ ' =::::"""7"z- ,, s|' (,:;=;:=Z± -'ji";,j;1"
l "t'crsi íf E,7 ..·e: J, m .Lj "·.ĚĚĽ); "a" ,F,.
l á ťj'i(j 'i : 'a"t 0"č>

,

118)34299 01
_

|Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svitidel, mřížek, rev.
jdviřek atd
D3- 1 24 (25m2)

) m2 l 25,00000)
l ' l

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
215 94 1955003R00 Lešení lehké pracovni pomocné pomocné, o výšce lešeňové

podlahy přes 1,9 do 2,5 m
25m2

m2 I 3,oooool
l

22/ l '

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

224 '952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské m2
výstavby - zameteni a umyti podlah, dlažeb, obkladů, schodů v
mistnos(ech, chodbách a schodištích, vyčištěni a umyti oken, dveří

: s rámy, zárubněmi, umyti a vyCiš(ěni jiných zasklených a
i natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do

' užívání svěllá výška podlaží do 4 m

25 00000' 250,25jRTs 22/1

227 95 03
_

:Zakrýváni stávajících prostor (olii
25m2

l m2 ' 25,00000
4 530,71920

Vlastni

Díl: 713 Izolace tepelné
713111111r00 jMontáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně

25m2

l

m2 25,00000 jRTS 23/1

631508591R 'Pás izolační 1 U P 9500 x 1200 x 50 mm

25m2

i m2 i 25,00000, ,RTS 23/1

368 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

% 47,0000Q RTS 22/1
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položkový rozpočet, ZL35
S ASŘ

O' P S vc. výmalby v m.č D3 - 1.24 (25 m2)

R- D 1.01

Cen
soustava l Cenová

P.č_ Člslo poiožky Název pdoZky MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost úroveň
Díl: 784 Ma|bY
595 'i 78445002 ' Malba omyvatelná, otěcuvzdomá - parametry dle PO ( bílá ), vC. im2 ' 25.00000! !

jpenetrace l

Celkem
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položkový rozpočet, ZL35
S: VZT

O: Zpětná montáž KLM

R: D.1.01.4f Vzduchotechnika

Cen
soustava l Cenová

P.Č Číslo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost úroveň

l 1MontáZ venkovní kondenzační jednotky Fuµtsu Qch = 7,0 ks ' 1,00000' tndividuálni cena
i 'kW , ! ,

ť
, Podkladní blok - gumový pražec 1000

jMOntäŽ vnitřní nástěnné jednotky Fujitsu

tMěděné potrubí vC chladivové izolace (pryžové s
, uzavřenými buňkami) f 12,7

Měděné potrubí vC chladivové izolace (pryžové s
uzavřenými buňkami) f 6,4

jDoplněni chladiva R-32

Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukaCním
modulem (ve strojovně vzt), solenoidovým ventilem,,
expanzním ventilem a přislušenstvim + komunikační
kabel stíněný dle schématu výrobce

spojovací, těsnicí a doplňkový materiál pro celkovou
montáž zař č la

Montáž vC zprovoznění a zaregulování zař č la

: ks : 2,0(1000'

C

l

28W6a 08 5
i

290 6a.08.7

55 1a.01.4

59 la 03

ks 1,00000,

indivujuálni cena

inchv{duá|ni cena

brň ! 7.00000" Vlastni
l

' brň , 7,00000 Vlastni !

:

kpl ' 1,00000

' brň ' 7,00000! Vlastní

6CMa.04

61 la 05

kg ' 2,00000 469,32iVlastni
l

ks 1,00000, jvlastni

Celkem
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Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci

Číslo zakázky: 100745

Zhotovitel.'
Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 36

SO, PS: D1.01 ASŘ

Popis zmčn a zdůvodnčni: Na základě posouzení stavu stávajících dveřních křídel v 1.NP budovy D3
konkrétně pozic dle projektové dokLllnentace TS01 až TS08, kdy dveřní křídla jsou po letech značně
opotřebena a jsou na sklonku životnosti Vám předkládáme tento změnový list na dodávku nových
dveřních křídel.

Zm¢nu pohidu je:
[J Zhotovitel ® Objcdnatcl [J Ostatní
Jméno:

Změna je dokkldovnnn;
[J Zápiseni ve stavebnítn deníku ze dne
[J Vypracováníin změny projektu číslo
[J Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
® Požadavkem z kontrolního dne stavby

Cl Ostatní:
Vliv změřiY na soubory projektové dokun)¢ntaCe:
® Ano [J Ne

Vliv změny řlA validace:
[J Ano ® Ne

Cena změny d()dÁvkY ie stanovena:
® Bez změny
CI Odečtem položky rozpočtu, č.
Cl Dohodou [J jiný postup

Vliv změny na konečný termín dQkončeni díla:
® Bez změny, pouze dodavatel pozastavil do vyřcšcní tohoto tměnového Jislu opravLl výše uvedených dveřních křídel a .jejich
dodávka je do 4-5týdnů po objednání lohQlo změnového listu.
CI Posunuti konečného termínu předání

Vliv změaY na cenu diht:
[J Bez vlivu na cenu
® Zmčna ceny díla o KČ: 80 877,54 KČ bez DPH

Realizace zniěnv bude prověřena zkouškou:
[J Ano ® Ne

BLOCK CRS a s , U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziřiči, czech Republic

Rozdělovnik:1x zhotovitel Datum vydáni: 22.03.2023

lx objednatel Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

výtisk Cislo 1

www.blockcrs.cz



Název zakázky:

Číslo zakázky:

N V - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci

100745

Jména (j(lpovč(lných zástupců za zhotovitele:

- vedoucí manažer stavby

ŕe(jitcl divize projektový

- Člen představenstva

- Jména odpově(|llých zástupců za objednatel"

provozně technický rlá1měst

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto zmčnovCho listu odpovčdnými zástupci smluvních stran má tcnb zrněnový list charakter:
® dodatek ke smlouvě:
[J podklad k dodatku kc smlouvč
[J podklad kc změně pro.jektové dokumentace

Přílohy:
l. Rozpočet

Rozdělovnik:1x zhotovitel

lx objednatel
Fonnulái' B-FM-7 2-1)2-02 /V10 l v 5 ke dni 12 02 2016

Datum vydáni: 22,03.2023

Počet příloh: 1

www,blockcrs.cz

2/2

výtisk Cislo' 1

www.blockcrs.cz



položkový rozpočet stavby, ZL36

Stavba: ASŘ

objekt: 01

Rozpočet: 01 Rozpočet ke změnovému listu

Objednatel' Nemocnice Vyškov, p.o. IČO' 839205

DIČ CZ839205

Zhotovitel. BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366

DIČ CZ7333366

Vypracoval BLOCK CRS,

a.s.

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 80 877,54

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 80 877,54

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 80 877,54 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 80 877,54 czk

v dne

Za objednatele

Iy'
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