
položkový rozpočet, ZL43
S: EPS+NZS

O: Úprava systému EPS v místnosti MR D3 1.65

R: D.01.01.4.h EP ASŘ

Cen.
soustava l

P.Č. Číslo položky Název poiožky MJ Množství Cena l MJ Celkem piatnost
EPS 01 Elektricko požární signalizace

Kryt hlásiče do VZT ks 1,00000 Vlastní

i
Hlásič do VZT ks 1,00000 vlaslM

; Venturiho trubice 0,6řn ks 1,00000 Vlastni

Montážni sada pro instalaci na VZT potrubí ks 1,00000 Vlastní

Úprava kabeláži kpl 1,00000 Vlastni

Inženýrská a koordinační činnost ĹkPl 1,00000 Vlas(n1

optičko-kouřový hlásič jks 1,00OOO| SOD
Patice pro hlásiče Iks 1.00000 SOD

Celkem
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Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci

Číslo zakázky: 100745

Zhotovitel:
Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziřičí
Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 44

SO, PS: D.1.01.04.f Vzduchotechnika

Popis změn a 7Aůvodněni: Dodávka a montáž 2 ks stěnových požárních klapek mezi m.Č.D3.072 do
m.č. D3.024 z důvodů funkčnosti kompletního systému VZT dle požadavku projektanta.

noMuie;
[J Zhotovitel ® Objednatel [J Ostatní
Jméno:

Zqiěnn jc dokhidována:
[J Zápisem ve stavebním deníku ze dne
[J Vypracováním změny projektu číslo
[J Zapracováním do dokumentace skutečného provcdcní stavby
[J Zápisem z kontroll)í|lo dne nebo zápisein z jednání ze dne
® Ostatní:

Vliv změr!Y na soubory projektové dokun)entace:
EB Ano [J Ne

Vliv změnY m vA|idqce: '
[J Ano ® Ne

Cena znůijY dodávky je stmovena:
[J Bez ziněny
[J Odečteni položky rozpočtu, č.
® Dohodou [J jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokonČení díla:
® Dodávka a montáž proběhne do 30 dnů od podpisu tohoto změnového listu.
[J Posunutí konečného terniinu předání

vliv zniěňY na cenn díla:
[J Bez vlivu na cenu
EJ Zniěna ceny díla o KČ: 32 500,-00 KČ bez DPH

RedizĹlce změny bude prověřena zkouškou:
[J Ano ® Ne

®>S® BLOCK CRS a s , U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

R,,dělovnik-1x zhotovitel Datum vydání' 18 05 2023

lx objednatel Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

výtisk číslo. 1



Název zakázky:

Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov -stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci

100745

Jména odpovědných zástupců u zhotovitele:

l- vedoucí manažer stavby

- ředitel divize projektový
mamigement

i představenstva

Jména odpovědných zásttipců za objcdnatek:

Ing. Pavel HoráČek - provozně technický náměstek

- TDI

- AD

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnýnii zástupci smluvních stran iná tento zmčnový list charakter:
® dodatek kc smlouvě:
[J podklad k dodatku ke smlouvč
[J podklad ke změnč projektové dokumentace

Přílohy:
l. Rozpočet

Rozdělovnik:1x zhotovitel

lx objednatel
Formuiař B-FM-7 2-02-02 l VID l v 5 ke dni 12 02 2016

Datum vydáni: 18.05.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

výtisk čis|cj 1

www.blockcrs.cz



položkový rozpočet stavby, ZLf 44

Stavba: VZT

objekt: D.1.01.04.f

Rozpočet: 01 Rozpočet ke změnovému listu

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205

DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366

DIČ: CZ7333366

Vypracoval: BLOCK CRS,

a.s.
Rozpis ceny Celkem

HSV . 0,00

PSV 32 500,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 32 500,00

Rekapitulace dani

Základ pro snlženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 32 500,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 32 500,00 czk

v dne

cCĹ::zá" zhotovitele Za objednatele
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položkový rozpočet, ZL44
S: VZT

O:

R: D.01.01.4.f VZT

P.Č_ Cisto po|oZky Název poioZky MJ MnoZstvl Cena l MJ Celkem Ceník
Díl:

Dodávka a montáž požárního stěnového uzávěru vC ks 2,00000
kotroly požárního bezpečnostního prvku

Celkem

á")"' )""ÍJ)J""i
, , ' kj L

50 B 50
8+100

Rozměry o hmo(nogtj

Hmot, Hmot. ServopohonA x B Počet FOML' KMM"" Sat {m']
[rmnj (istú [kQj F'fĹĹ Bdlmo Gruner

200 X 300 2 14 l BFL 340TA-D3 0.0276
n q A Q q 1 D C"B e ^"r ^ ^ ^ CP A
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položkový rozpočet, ZL44
S: VZT

O:

R: D.01.01.4.f VZT

P.č Číslo poiožky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník

' " ' >" [ '|l>, ^wp " Is gš
l ' :) l *= ! "|| ,p I" p!{

J- - - . " - -_"·3_2 ":
C'> !

, ', ,, <

l l " "a" '\' °: l S l """ ĹIĹ
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· + +cň+ .U",l (gj) :,:. :i: 1= "

l ~" l Ň
* <l l l " " + + -k : l='ř" i' 'Nm |l :::: ;::='"'r :

G SH24D: : i Š ;i ; :" r

" " " l ' L1 J " :' :' ' t": GE" L __=l CV ' " °
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q
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Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební Úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci

Číslo zakázky: 100745

Zhotovitel:
Objednatel

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 45

SO, PS: D.l.01.4d SLABOPROUD

Popis změn a zdůvodněni: Předkládáme vám tento změnový list na základě požadavku
objednatele a to:
Odpočct ACS-C1'22, C'l"02 - čtečky nejsou potřeba
Stožár STA - požadavek na doplnění napojení stožáru STA, kde byl požadavek na přesun do jiné pozice
SK - datové zásuvky - doplnění Kainer do čekáren z důvodů legislativního požadavku na monitorováni
zdravotního stavu pacientů , doplnění přívodů pro bezdrátový tel.
Přídavný spínač pro ovládáni druhého zařízení (2N) - Jedná se o doplňkové zařízeni pro EI. vrátnik (2N),
sloužící k spínání dalšího zařízení
Osazeni rozvadččc pro dodavatclc CT

Zntěnu požaduje:
[J Zhotovitel ® Objcdnatcl [J Ostatní
Jméno:

zmena je dokh!dovánn:
D Zápisem vc slavcbním deníku ze dne
[J Vypracováním změny projektu číslo
[J Zapracovániin do dokumel1tace skutečného provedeni stavby
[J Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
® Ostatní: požadavek z KD stavby

Vliv změnY na soubory projektové dukunlentAce:
® Ano [J Ne

Vliv změny ňSl vMidace:
[J Ano ® Ne

Cena irměny dodávky je. stanovena:
® Bez. zmčny
[J Odečtem položky rozpočtu, č.
13 Dohodou [J jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokQnČ.cni díla:
® Budc dokQnčeno do 30 dnů po podpisu tohoto zmčnovCho listu
[J Posunutí konečného rermínu předání

Vliv zmčny na cenu díla:
[J Bez vlivu na cenu
® Změna ceny díla o KČ: 34 018,25 KČ bez DPH

Realimce zniěnv bude prověřena zkouškQlg:
[J Ano EB Ne

BLOCK CRS a s , U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

Rozdělovnik:1x zhotovitel Datum vydáni: 12.05 2023

lx objednatel Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

výtisk Číslo: 1

www.blockcrs.cz



Název zakázky:

Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci

100745

Jniéna (KlpuvědllÝch zástupců za zh()(ovitele: JmCnsi ()(lp()\'č(]ných zástupců za ()l)je(lnatelc:

- vedoucí manaŽer stavby

: ře ý
management

č představenstva

- provozně technický náměste /

- TDI

- AD

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto zmčnovCho listu odpovědnými zástupci smluvních stran má lcnlo změnový list charaktcr:
® dodatek ke sInlouvě:
[J podklad k dodatku ke smlouvč
[J podklad kc změně pro.jektové dokumentace

Přílohy:
l. Rozpočet

RozdělovMk:1 x zhotovitel

lx objednatel
Formulář B-FM-7 2-02·02 l '/10 l v 5 ke dni 12 02 2016

Datum vydáni: 12.05.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

výtisk Číslo 1

www.blockcrs.cz



položkový rozpočet stavby, ZL45

Stavba: Slaboproud

objekt: d.1.01.

Rozpočet: 01 Rozpočet ke změnovému listu

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205

DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366

DIČ: CZ7333366

Vypracoval. BLOCK CRS,

a.s.

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 34 018,25

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 34 018,25

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 34 018,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 34 018,25 czk

v dne

. . """y
/i""

I'Za zhotovitele Za objednatele

,l

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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položkový rozpočet, ZL45
S: Slaboproud

O: Úprava SLP

R: D.01.01.4.d Slaboproud

P.C Číslo položky Název po|oZky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník
Díl: M22 03 Elektronická kontrola vstupu EKV

V rozpočtu jo uvedono ,Ze kabeláZe jsou již nakmdoväny
PoZadavek proběh! v době kdy byla kabeláZ nékohk týdnů
hotová Kabely jsou smotány a označeny v podhkjdu na
pozici dle PO

46 PCI ěO51 bezkon:aktnt čtečka proxy 1an;p bstá ks -2,00000

47 Pol_0052 ŔĹdTj jednotka dveřní ks -2,00000

Cen.
soustava
l platnost

SOD

SOD

ĹDĹl: M22 06
O Q

Díl: M22 01.1

8 Pol 0008

15 Pd_0015

18 Pd 0018

19 Pol 0019

20 Pol 0020

71 Pol 0076

81 PoI OC)86

Spoločná TV anténa (STA)
Stožár STA ks 1,00000 NOlVtDUÁLNĹ

Strukturované kabotáž - zásuvky
První část je dc:plnénl Urner do Cekáron Dcuhá část jo
doplněni přívodů pro bezdrátový tel
Zásuvky SK - CCTV - doplnónÍ kamerového systému
- 19"1U Patch Panel Cat Se 24xRj45 kompletrú - součást ks
PqLOQQ1

1,00009 SOD

1Koys(me 1kRj45, kal Sel nestíněný

ĹKryl zásuvky komunikaCnl

Rámeček jednonásobný, bílý -

Kobel U/UTP 4-pát Kol 5a LSZH,

|E|ektroinsla| PVC (rubka ohebná 29mm

ĹPřichylka stahovacích pásek

' ks 4,00000 SOD

ks 4,00000

ks ¶08,QOOOO

jsoD

j$3oD

I m 410,000@ SOD

m 410.00000 SOD

ks 100,G0000' SOD

fOO Pol 0105 Štítek habalôvý " ks I 490000 . sod

110lpo| 0114

8 Poi 0008

15 Pol Oq15

18 Pol_0018

19 Pol 0019

-S MOřeni kabelu. zpacováni pro;okdu l ks <00QOO SOD

i

Zásuvy SK -W OEC'ŕ
-19"1U Patch Panel Cat Se 24xRj45 komple(ní - součást ks
Poi_0001

0,00000 SOD

ks 2.(XXXX) SOD

ks 2,00000 ĹSOD
F

ks 2,00000 SOD

l 20 Poi 0020

71 Poi 0076

BI Pol 0086

Keystone 1xRj45, kat. 5€1, mstiMný

Kryt zásuvky komunikačni

Rámeček jednonásobný, bílý -

"Kabel U/UTP 4-pár kal Se. LSZH,

Elekkoins(a1 PVC trubka ohebná 29mm

ĹPřichylka stahovacích pásek

m 205,0OQOO

100 Pol 0105 Štítek kabelový

l m

l ks

l ks

110 Pol 0114 Ĺ-S Měřeni kabelu. zpacováni protokolu ks

20,00000

80,00000:

2,cxj00oj

2,00000!

jsoD

jsoD

jsoD

ĹSOD

ĹSOD
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položkový rozpočet, ZL45
S: Slaboproud

O: Úprava SLP

R: D.01.01.4.d Slaboproud

P.č Číslo položky Název poloZky MJ MnoZstvl Cena l MJ Celkem Ceník
Díl: M22 01 Strukturovaná kabeláž (SK)

jedná se o doplňkové zatlumi pro El vrátník (2N), slouZlcľ
k spfnáM dal§(ho a otvlránl pNs lddon

Ci|O ptldavný splnač pro ovládáni zařlzeni (2N) Ks l 5,00000

Dli: M22 01 Strukturovaná kabeláž (SK)
Osazeni rozvaděče pro CT, kterô'ý jsmo O53ZOYRÍl za
dodavdeb CT,

O O osazoni rozvMě& CT včďné nosného Loočxx)

:j O Pod(uzný matmtM, Koordmca, inzenýtská ánnôst kpt L00000'

Celkem

;i' "' ' " . , t í:' ii .,F'i;"" _
ii l--, ľ l " l,' l! ' ·, : l , 'í,j:"
'l -^ I, l ! . ! ' ;"' ' ' " , ' ' ;l t, ,,
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', jE t! 'l ' 1,j , , , , i i Éi ' : i '. '.. '
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Cen.
soustava
l píatnost

1N()lVlDUALNĹ

|NDMDUALNĹ

NON|JUÄLN|

l

l
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položkový rozpočet, ZL45
S: Slaboproud

O: Úprava SLP

R: D.01.01.4.d Slaboproud

P.Č Číslo položky Název poIožký MJ ' Množství Cena l MJ Celkem

Ceri.
sousiava

Ceník l piatnost
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i!' Ĺ,!' " fZj , Cil : ;i--' ' f" ')1
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Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci

Číslo zakázky: 100745

Zhotovitel:
Objednatel

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 46

SO, PS: D.1.01.ASŘ

Popis změn a zdůvodnční: Předkládáme Vám tento ziněnový list z důvodů požadavku objednatele na
větší akustický útlum s ohledem na užívání místností. Změna se týká opláŠtění SDK příČek z desek red
piano na desky diamont v 1,NP dle přiloženého nákresu.

Změnu pobduje:
[J Zholovilci
Jméno:

® Objednatel [J Ostatní

Ztněmt je (lokla(fována:
[J Zápisem ve stavebním deníku ze dne
[J Vypracováním zmčny projektu číslo
[J Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
® Zápiscm z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
[J Ostatní:

Vliv změnv Clá souborv projektové. dokumcnhíce:
EB Ano [J Ne

Vliv změnv mi validace:
[J Ano ® Ne

Cena i;měny dodávky je stanovena:
[J Bez zmčny
[J Odečtem položky rozpočtu, č.
® Dohodou [J jiný postup

Vliv změňY na konečný termín dokončení díla:
® Bez zmčny v případě podpisu do 26.6.2023
[J Posunutí konečného terminu předání

Vliv změtiY na cenu díla:
a Bez vlivu na cenu
® Zniěna ceny díla o Kč: 45 172,54 KČ bez DPH

RcMimce změny budc prověřena zkouškou:
[J Ano IšB Ne

BLOCK CRS a s , U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziřičí, Czech Repubhc

Rozdělovnik:1x zhotovitel Datum vydáni: 23.05.2023

lx objednatel Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

výtisk čisb 1

www.blockcrs.cz



Název zakázky:

ČÍslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci

100745

Jména o(jl)ovč(|ných zástupců za zhotovitele:

- vedoucí manaŽer stavby

^ ředitel divize j)p)jektovÝ
manapemc C""

ČI l představenstva

Jména (m(jvč(lných zástupců za objednat'l"

- provozně technický náměstek

, '

- tdi

- AD

Datum: . Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto zmčnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento zmčnový list charakter:
® dodatek ke smľouvč:
[J podklad k dodatku kc smiouvč
[J podklad ke zmčnč projektové dokumcnlacc

Přílohy:
l. Rozpočet

RozdělovnIk:bc zhotovitel

lx objednatel
Formulář B-FM.7.2-02-02/ VID /v,5 ke dni 12 02.2016

Datum vydání: 23.05.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2
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položkový rozpočet stavby, ZL46

Stavba: ASŘ

objekt: d.1.01.

Rozpočet: 01 Rozpočet ke změnovému listu

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205

DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. iCO: 7333366

DIČ: CZ7333366

Vypracoval: BLOCK CRS,

a.s.

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 45 172,54

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 45 172,54

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 45 172,54 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 45 172,54 CZK

v dne

a 'hotov itele " Za objednatele

...

2'f ýí'/ '
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položkový rozpočet, ZL46
S: ASŘ

O: Výměna SDK příček v 1.NP z red piano na desky akustické

R: D.01.01 ASŘ

P.Č. Číslo položky Název položky
Díl: 399 Sádrokartonové Kce
110 Záměna desek příčky sádrokarton. jednoduché Kce s

dvojitým opláštěním ti. 150mm z desek red pišno na
desky Knauf diamant
akustické SDK příčky
mC: Dl-l 38: (4,35+1,90+3,10+1,90+1,25)"3,25
mC: D1-1.42: (6,40+1,94)"3,25
mC: D1-1.09: (4.75)*3,25
mC: D1-1.15: (6,40"1,60"3,10)"3,25

Cen.
soustava l

MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost

m2 103,80500 nová

40,62500
27,10500
4,75"3,25
36,07500
103,80500

Odvoz SDK RED ze stavby a výměna za akustické desky kpl 1,00000 nová

Celkem

, y · ,

Deska sádrokartonová Knauf DIAMANT
12,5x1250x2000 mm
Wru'na wnpregn:wana prcltpí>mrm n Uň33ňňM a ndolmm, ke o5ýbjl, rakončem
hran 11RAK chda tejice na vheř. AZ·s1 cĹL¶, Z5· 1 2 SU ·2 [)C0 mer

@Z59 KČ U 451,8.9 KG
3Ĺě?j 25% DPH id ks

IECL75 KC.
té?! DPH za m'

' : Kv

45¶98 Kŕ cčlkem Fez [)M1

546,77 KC celkem 5 DPH

Jo kcšlkv bhQáW

Do

Deska sádrokartonová Knauf RED Piano
12,5x1250x2000 mm
. 2!n

PlO kom'ňuLcc se paZadavky na ;jozámi nd;ijnoM di hc.'ui

oherÍ A2-u.jj ľZ 5-1 259·2 cujc mm

vMii.'lfy f? S m:n

!(q ôcom KE (J' 11 76o,on Kč

sk.ô 30% DPH Ľd paleľa

fjq DO KČ
1k?z DPH ľj m'

l :

I] 760.00 Kč cdkmi 1:c·z WH

14 229,60 KČ celk.ems :jPát

14

n«c!&le

Do košíku

° 'I: " F J J l t 'g · q
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