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Dodatek č. 3  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/201/2022 

"Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace a chodník Chrastava, 

Vítkovská ulice)" 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964000277/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

COLAS, CZ, a.s. 

se sídlem Rubeška 251/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 26177005 

DIČ: CZ26177005 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný  

zástupce společnosti 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1 

číslo účtu: 7408201/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 

dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2022 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/201/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 
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stavbu „Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace a chodník Chrastava, 

Vítkovská ulice)“ a ke které smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2022 dodatek č. 1 a dne 

9. 5. 2023 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna předmětu smlouvy a dále poskytnutí 

finanční kompenzace navýšení cen stavebních materiálů v souvislosti s neočekávaným 

růstem cen v roce 2022.  

4. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 

v příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Změna předmětu smlouvy 

1. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

ponižuje o částku 81.805,20 Kč bez DPH, tj. 98.984,29 Kč včetně DPH.  

 

Článek II. 

Kompenzace 

1. Rada Libereckého kraje na svém jednání 13. 12. 2022 schválila usnesením č. 2187/22/RK 

Pravidla pro výpočet kompenzace. Výpočet vychází z odborného posouzení společnosti 

URS CZ a.s. a zohledňuje změny cen vybraných komodit za uvedená období. 

2. Zhotoviteli po provedení propočtu náleží kompenzace ve výši 1.203.934,98 Kč bez DPH, 

tj. 1.456.761,32 Kč včetně DPH, která představuje navýšení ceny díla o 6,55 %, přičemž 

dle § 222 odst. 4 zákona dojde k navýšení o 0,84 % tj. 154.164,24 Kč bez DPH, tj. 

186.538,73 Kč včetně DPH a dle § 222 odst. 6 zákona dojde k navýšení o 5,71 % tj. 

1.049.770,74 Kč bez DPH, tj. 1.270.222,60 Kč včetně DPH. 

3. Kompenzaci poskytnutou na základě tohoto dodatku považuje objednatel za opodstatněnou 

z následujících důvodů, neboť původní cena díla byla určena nabídkou zhotovitele z roku 

2022. Zhotovitel jako odborník v oboru v původní cenové nabídce zohlednil rizika, mezi 

nimi především ceny vstupních materiálů a jejich předvídatelný vývoj při realizaci díla 

v předpokládaném, shora uvedeném období. Po zahájení provádění díla však došlo 

v průběhu roku 2022 k enormnímu nárůstu cen stavebních materiálů, který objektivně 

nebylo možné předvídat. Zhotovitel objednatele o těchto změnách cen informoval a vznesl 

požadavek na objednatele stran navýšení sjednané ceny. Zhotovitel požadoval, aby byla cena 

díla upravena o změnu cen vstupů. 

4. Objednatel je v souladu s § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. oprávněn provést pouze 

nepodstatné změny závazku ze smlouvy. Podle § 222 odst. 4 zákona se za podstatnou změnu 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu 
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veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku 

a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební 

práce, která není koncesí. Objednatel přitom na základě daných konkrétních skutkových 

okolností prohlašuje, že splnil podmínky pro provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona 

č. 134/2016 Sb. 

5. Objednatel má předně za to, že navýšením sjednané ceny díla z podstaty věci nemůže dojít 

ke změně celkové povahy veřejné zakázky, neboť ta je určena primárně předmětem závazku 

- nikoliv cenou díla. Objednatel má tedy tuto podmínku pro změnu závazku ze smlouvy dle 

§ 222 odst. 4 zákona za splněnou. 

6. Jde-li o posouzení splnění druhé z podmínek spočívající v nepřekročení finančního limitu 

dle § 222 odst. 4 zákona, pak finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku činí 

140.448.000 Kč bez DPH a původní hodnota závazku činí 18.384.776,54 bez DPH. 

S ohledem na hodnotu změny závazku realizované prostřednictvím této dohody, která činí 

1.203.934,98 Kč bez DPH odpovídající hodnotě 6,55 % původní hodnoty závazku, má 

objednatel za to, že i tato podmínka pro změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona je 

splněna. 

7. Objednatel uhradí finanční kompenzaci dle tohoto dodatku na základě zhotovitelem 

vystavené faktury (daňového dokladu) se splatností 30 dnů ode dne jejího doručení 

objednateli do jeho sídla. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí dle příslušných právních 

předpisů také tento text:  

„Finanční kompenzace v souladu s dodatkem č. 3 ke smlouvě o provedení stavby 

č. OLP/201/2022 na akci „Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace a 

chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“. 

 

Článek III. 

Přehled změny ceny díla 

1. Celkový přehled změny ceny díla: 

 Cena díla dle smlouvy bez DPH  22.851.349,87 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce 
0,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 
-81.805,20 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) bez DPH 
22.769.544,67 Kč 

DPH 4.781.604,38 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH 
27.551.149,05 Kč 
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Finanční kompenzace (splňuje limit § 222 odst. 4 a 6 

zákona) bez DPH 
1.203.934,98 Kč  

Cena díla po započítání kompenzace bez DPH 23.973,479,65 Kč  

DPH 5.034.430,73 Kč  

Cena díla po započítání kompenzace včetně DPH 29.007.910,38 Kč  

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb, c) Výpočet kompenzace. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1168/mRK ze dne 27. 6. 2023. 

 

 

V Liberci dne17. 7. 2023 V Praze dne 30. 6. 2023 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Pavel Keller 

náměstek hejtmana ředitel oblasti Sever a 

 zplnomocněný 

 zástupce společnosti 



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

STAVBA: „SILNICE III/27251 CHRASTAVA, UL. VÍTKOVSKÁ (KOMUNIKACE A CHODNÍK CHRASTAVA, VÍTKOVSKÁ ULICE)“ 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 4. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

„Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (komunikace a chodník 

Chrastava, Vítkovská ulice)“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (komunikace 

a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“, která byla vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky  

SO 001.1 - Všeobecné položky - nezpůsobilé výdaje projektu 

Odůvodnění méněprací: 

Průzkumné archeologické práce nebyly realizovány (pol. č. 02821), jedná se o záchranný 

archeologický průzkum (pol. č. 02821 b) a archeologický dohled (pol. č. 02821 a). 

Méněpráce (§ 222 odst. 4): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

02821 
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 

POVRCHU 
KČ -20 000,00 1,00 -20 000,00 

02821 
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 

POVRCHU 
KČ -20 000,00 1,00 -20 000,00 

CELKEM    -40 000,00 

SO 102 - Silnice III/27251 

Odůvodnění méněprací: 

Byly odečteny položky komunikací na základě skutečného zaměření a zpřesnění výměr stavby 

geodetem. 

Méněpráce (§ 222 odst. 4): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 -8,00 186,00 -1 488,00 

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 -93,90 1 3,00 -1 220,70 

574A33 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 

ACO 11 TL. 40MM 
M2 -28,90 235,00 -6 791,50 

574C56 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 

16+, 16S TL. 60MM 
M2 -65,00 257,00 -16 705,00 

574E46 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 

ACP 16+, 16S TL. 50MM 
M2 -65,00 240,00 -15 600,00 

CELKEM    -41 805,20 
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„Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (komunikace a chodník 

Chrastava, Vítkovská ulice)“ 

SOUHRN 

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby (Kč bez DPH) 22 468 313,87 Kč 

Cena víceprací dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH 0,00 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH -81 805,20 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH 81 805,20 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 4 zákona v % 0,36 % 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/27251 

Chrastava, ul. Vítkovská (komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“ je nezbytné 

pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : COLAS, CZ, a.s.  Ing. Jan Šilhán 
 

………………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

Projektant/AD : Nýdrle Ing. Jan Rosina 
 

………………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

TDS : 
REALSTAV MB spol. 

s r.o. 
Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPA 

 

………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková organizace  

Ing. Petr Kadlec  
 

………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

 



3.1.2 Datum: 12.6.2023 Čas: 

Soupis objektů s DPH 

13:13:11 

Strana: 1Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. 

Stavba: G_02_A_O1 - KOMUNIKACE A CHODNÍK VEDENÝ PODÉL SILNICE - UL. 
VÍTKOVSKÁ (SIL.III/27251) - LK 

Varianta: ZŘ -  

Odbytová cena [Kč]  22 769 544,67
OC + DPH [Kč]  27 551 149,05

Název OC DPH OC + DPH Objekt 

LK investor: Liberecký kraj  22 769 544,67  4 781 604,38  27 551 149,05

 151 305,00 720 500,00001.1 VŠEOBECNÉ POLOŽKY - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 
PROJEKTU 

 871 805,00

Z toho ZBV 

Nedočerpané položky ZBV č.3 -48 400,00-8 400,00 -40 000,00 

 31 867,50 151 750,00102.1. doplněk č.1  183 617,50

 4 095 807,82 19 503 846,74102 SILNICE III/27251 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU  23 599 654,56

Z toho ZBV 

Sanace podloží ZBV č.1  4 941 080,17 857 542,84  4 083 537,33 
Oparava svodidel v km 0,175 ZBV č.2  463 473,56 80 437,56  383 036,00 
Nedočerpané položky ZBV č.3 -50 584,29-8 779,09 -41 805,20 

 32 878,80 156 565,70191 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU  189 444,50

 29 247,33 139 273,00192.1 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - NEZPŮSOBILÉ 
VÝDAJE PROJEKTU 

 168 520,33

 440 497,94 2 097 609,23301 Dešťová kanalizace - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU  2 538 107,17
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Čas: 12:33:215.6.2023Datum:3.6.1.10

Kč 871 805,00Cena s daní:

Kč 151 305,00DPH:

Kč 720 500,00Cena celková:

Kč 760 500,00Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VŠEOBECNÉ POLOŽKY - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

investor: Liberecký kraj

Rozpočet:

KOMUNIKACE A CHODNÍK VEDENÝ PODÉL SILNICE - UL. VÍTKOVSKÁ 

(SIL.III/27251) - LK

001.1

Objekt: LK

Stavba: G_02_A_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 720 500,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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KOMUNIKACE A CHODNÍK VEDENÝ PODÉL SILNICE - UL. VÍTKOVSKÁ (SIL.III/27251) - LK

investor: Liberecký kraj

VŠEOBECNÉ POLOŽKY - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_02_A_O1

LK

001.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02821 a PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  20 000,000  1,00  20 000,00

archeologický dohled (provizorní cena 20 000,- Kč bez DPH - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel 

upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí 

účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V 

případě, že účastník ocení položku  (archeologický dohled) jinou, než uvedenou 

provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění 

zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební 

práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 

investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický 

dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 

archeologický dohled.)

20000=20 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

Nedočerpané položkyZBV č.3 -20 000,000 -20 000,00

aktuální množství  0,00 0,000

 2 02821 b PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  20 000,000  1,00  20 000,00

záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 20 000,- Kč bez DPH - položka 

bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 
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KOMUNIKACE A CHODNÍK VEDENÝ PODÉL SILNICE - UL. VÍTKOVSKÁ (SIL.III/27251) - LK
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vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel 

upozorňuje, že položku  záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu 

prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v 

soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku  (záchranný archeologický 

průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze 

zadávacího řízení.

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 

zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického 

průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v 

průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 

oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

20000=20 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

Nedočerpané položkyZBV č.3 -20 000,000 -20 000,00

aktuální množství  0,00 0,000

 4 02910 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  35 000,00  35 000,00

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 5 02910 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  40 000,00  40 000,00

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 
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katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  65 000,00  65 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  415 000,00  415 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě (4 paré) a předání 1 x v elektronické podobě 

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL  1,000  65 000,00  65 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 
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uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  23 000,00  23 000,00

pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  60 000,00  60 000,00

Náklady na umístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 10 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  17 500,00  17 500,00

zahrnuje veškeré práce spojené s ochranou IS v celém úseku stavby

1=1,000 [A]



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 6

Čas: 12:33:215.6.2023Datum:3.6.1.10

KOMUNIKACE A CHODNÍK VEDENÝ PODÉL SILNICE - UL. VÍTKOVSKÁ (SIL.III/27251) - LK

investor: Liberecký kraj

VŠEOBECNÉ POLOŽKY - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_02_A_O1

LK

001.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  720 500,000

 720 500,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  693,500  325,00  225 387,50

zemina z pol.č.17120a: 693,5m3=693,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  3 152,500  325,00  1 024 562,50

položka čerpána pouze se souhlasem TDI a investora

zemina z pol.č.17120b: 3152,5m3=3 152,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 954,530  163,00  481 588,39

VYBOURANÉ HMOTY

z pol.č.11313: 16,5m3*2,4t/m3=39,600 [A]

z pol.č.11315: 1,5m3*2,3t/m3=3,450 [B]

z pol.č.11318: 0,64m3*2,0t/m3=1,280 [C]

z pol.č.11332: 1511,0m3*1,9t/m3=2 870,900 [D]

z pol.č.11352: 42,0m*0,1t/m=4,200 [E]

z pol.č.96615: 4,5m3*2,3t/m3=10,350 [F]

z pol.č.96652: 10,0m*0,3t/m=3,000 [G]

z pol.č.969246: 38,0m*0,3t/m=11,400 [H]

z pol.č.97812: 4,5m3*2,3t/m3=10,350 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 954,530 [J]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  184,800  93,00  17 186,40

dle pol.č.12573: 184,8m3=184,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  1 748 724,790

Zemní práce1
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 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  16,500  776,00  12 804,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014102

podél zdi, vjezdy: 165,0m2*0,10=16,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  1,500  1 647,00  2 470,50

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014102

15,0m2*0,10=1,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,640  559,00  357,76

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014102

8,0m2*0,08=0,640 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 511,000  346,00  522 806,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014102

1511,0m3=1 511,000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  42,000  97,00  4 074,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014102

42,0m=42,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  575,700  735,00  423 139,50

materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby

5757,0m2*0,10=575,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  123,000  158,00  19 434,00

vč. odvozu na deponii ornice určenou zhotovitelem

1230,0m2*0,10=123,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 12 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  630,500  273,00  172 126,50

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014101a

pro komunikaci: 630,5m3=630,500 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  3 152,500  274,00  863 785,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014101b

Sanace aktivní zóny bude provedena POUZE  na základě nevyhovujících 

průkazních zkoušek a se souhlasem TDI a investora

pro sanaci: 6305,0m2*0,50=3 152,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  184,800  94,00  17 371,20

ZEMINA

natěžení a dovoz vhodné zeminy dle pol.č.17310: 184,8m3=184,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 15 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  693,500  14,00  9 709,00

uložení na skládku/deponii dle pol.č.12373a: 630,5m3=630,500 [A]

uložení přebytku ornice z pol.č.12110, 18220: 123,0m3-60,0m3=63,000 [B]

Celkem: A+B=693,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 152,500  14,00  44 135,00

položka čerpána pouze se souhlasem TDI a investora

uložení na skládku/deponii dle pol.č.12373b: 3152,5=3 152,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  184,800  319,00  58 951,20

zemina vhodná k přímému použití bez úpravy dle ČSN 73 6133. 

Štěrk, nebo písek v jakémkoli poměru s frakcí max. 60mm.  Podíl jemných částic 

max. 15%

184,8m3=184,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,200  1 015,00  1 218,00

říční štěrk praný - kamenivo fr. 16-22 (kačírek)

8,0m2*0,15=1,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  6 305,000  19,00  119 795,00

vč. zkoušek zhutnění

6305,0m2=6 305,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 20 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  60,000  448,00  26 880,00

600,0m2*0,10=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 21 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  600,000  37,00  22 200,00

600,0m2=600,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 22 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  8,000  186,00  1 488,00

2ks*4m2/ks=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

ZBV:

Nedočerpané položkyZBV č.3 -8,000 -1 488,00

aktuální množství  0,00 0,000

Zemní práce  2 321 256,661

Základy2

 23 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  1 237,500  43,00  53 212,50
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300G/M2

opláštění trativodu (z pol.č.21263): 1,50*825,00=1 237,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 24 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  825,000  639,00  527 175,00

drenážní potrubí DN 150  SN8,

825,0m=825,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 25 21452 A SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  630,500  527,00  332 273,50

Sanace aktivní zóny bude provedena POUZE  na základě nevyhovujících 

průkazních zkoušek a se souhlasem TDI a investora

ŠDa   FR. 0/63

pod komunikací - sanace: 6305,0m2*0,10=630,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 26 21452 B SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2 522,000  584,00  1 472 848,00

Sanace aktivní zóny bude provedena POUZE  na základě nevyhovujících 

průkazních zkoušek a se souhlasem TDI a investora

ŠDa  FR. 63/125
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pod komunikací - sanace: 6305,0m2*(0,20+0,20)=2 522,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Sanace podložíZBV č.1  1 576,250  920 530,00

6305*0,25=1 576,250 [A]

aktuální množství  2 393 378,00 4 098,250

 27 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  6 305,000  35,00  220 675,00

Sanace aktivní zóny bude provedena POUZE  na základě nevyhovujících 

průkazních zkoušek a se souhlasem TDI a investora

Netkaná separační geotextilie 400g/m2

pod komunikací - sanace: 6305,0m2=6 305,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 28 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTŮ

KUS  302,000  487,00  147 074,00

TRNY D 20MM DÉLKY 750MM VČETNĚ VRTŮ

kotvení římsy zdi dle vzorové řezu římsy: 302ks=302,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
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vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 29 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  8,000  190,00  1 520,00

fólie pod kačírkem: 8,0m2=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  3 675 308,002

Svislé konstrukce3

 30 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  21,000  13 347,00  280 287,00

C30/37 XF4+XD3

kotvená na stávající zeď: 21,0m3=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,857  52 808,00  98 064,46

1,857t=1,857 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  378 351,463

Vodorovné konstrukce4
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 57 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,000  3 010,00  0,00

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Sanace podložíZBV č.1  1 050,833  3 163 007,33

6305/6=1 050,833 [A]

aktuální množství  3 163 007,33 1 050,833

Vodorovné konstrukce  3 163 007,334

Komunikace5

 32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 890,000  933,00  1 763 370,00
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ŠDa fr. 0/63

fr.0/63: 1890,0m3=1 890,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  36,400  798,00  29 047,20

36,4m3=36,400 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  12 130,000  13,00  157 690,00

2*6065,0m2=12 130,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Nedočerpané položkyZBV č.3 -93,900 -1 220,70

aktuální množství  156 469,30 12 036,100

 35 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  6 065,000  235,00  1 425 275,00

6065,0m2=6 065,000 [A]



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 17

Čas: 12:33:215.6.2023Datum:3.6.1.10

KOMUNIKACE A CHODNÍK VEDENÝ PODÉL SILNICE - UL. VÍTKOVSKÁ (SIL.III/27251) - LK

investor: Liberecký kraj

SILNICE III/27251 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_02_A_O1

LK

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Nedočerpané položkyZBV č.3 -28,900 -6 791,50

aktuální množství  1 418 483,50 6 036,100

 36 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  6 065,000  257,00  1 558 705,00

ACL 16+

6065,0m2=6 065,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Nedočerpané položkyZBV č.3 -65,000 -16 705,00

aktuální množství  1 542 000,00 6 000,000

 37 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  6 065,000  240,00  1 455 600,00
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ACP 16+

6065,0m2=6 065,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Nedočerpané položkyZBV č.3 -65,000 -15 600,00

aktuální množství  1 440 000,00 6 000,000

 38 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  165,000  637,00  105 105,00

LOŽE - KAMENIVO DRŤ 4/8,  tl. 40mm

VÝPLŇ SPÁR PÍSEK

165,0m2=165,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  50,000  62,00  3 100,00
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dle pol.č.919111: 50,0m=50,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  6 457 575,005

Potrubí8

 40 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  11,000  3 927,00  43 197,00

11ks=11,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

ZBV:

Oparava svodidel v km 0,175ZBV č.2  29,000  113 883,00

aktuální množství  157 080,00 40,000

 41 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  36,000  1 377,00  49 572,00

36ks=36,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

ZBV:

Oparava svodidel v km 0,175ZBV č.2  11,000  15 147,00

aktuální množství  64 719,00 47,000

Potrubí  221 799,008
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Ostatní konstrukce a práce9

 42 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  184,000  1 497,00  275 448,00

H1 dle TP114; vč. odrazek do svodnice a výškových náběhů; vč. PKO; zvolený typ 

svodidla podléhá schválení investorem

184,0m=184,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 43 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  80,000  9 041,00  723 280,00

zábradelní svodidlo dle ČSN 73 6201, H2, vč.dodání, plastmalty, odrazek do 

svodnice, kotvení, zajištění proti zcizení, PKO, VTD, odstín RAL 7011. Typ svodidla 

podléhá schválení investorem

na římse stáv. zdi: 80,0m=80,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

Oparava svodidel v km 0,175ZBV č.2  19,000  171 779,00
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aktuální množství  895 059,00 99,000

 101 9117C1.R1 STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO KOTVENÍ SLOUPKŮ NA STÁVAJÍCÍ ŘÍMSU KUS  0,000  4 500,00  0,00

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Oparava svodidel v km 0,175ZBV č.2  9,000  40 500,00

aktuální množství  40 500,00 9,000

 102 9117C1.R2 ÚPRAVA PODKLADU V MÍSTĚ KOTVENÍ SLOUPKŮ NA STÁVAJÍCÍ 

ŘÍMSU

KUS  0,000  2 500,00  0,00

ZBV:
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Oparava svodidel v km 0,175ZBV č.2  9,000  22 500,00

aktuální množství  22 500,00 9,000

 103 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  0,000  433,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

ZBV:

Oparava svodidel v km 0,175ZBV č.2  19,000  8 227,00

aktuální množství  8 227,00 19,000

 104 912152 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS  0,000  1 100,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její očištění případně opravu (včetně opravy povrchové úpravy), zpětnou montáž včetně dodávky nutných 

spojovacích prvků

ZBV:

Oparava svodidel v km 0,175ZBV č.2  10,000  11 000,00

aktuální množství  11 000,00 10,000

 44 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  120,000  505,00  60 600,00

100/250MM

do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3

120,0m=120,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  246,000  521,00  128 166,00

150/250MM

do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3

246,0m=246,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 46 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  50,000  53,00  2 650,00

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

50,0m=50,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 47 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  36,500  756,00  27 594,00

do zavlhlé betonové směsi C20/25 - XF3

36,5m=36,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 48 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  4,500  3 163,00  14 233,50

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014102
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4,5m3=4,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 49 96652 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

150MM

M  10,000  436,00  4 360,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014102

10,0m=10,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 50 96686 ODSTRANĚNÍ KAMENNÝCH SLOUPKŮ KUS  16,000  591,00  9 456,00

včetně odvozu na místo určené investorem (předpoklad 20 km)

16ks=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 51 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  38,000  334,00  12 692,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 
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položce 014102

podélné zatrubnění: 38,0m=38,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 52 97812 ODSEKÁNÍ VRSTVY BETONU M3  4,500  3 942,00  17 739,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014102

beton. dřík opěrné zdi: 60,0m2*0,075=4,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 53 978152 OTLUČENÍ OBKLADŮ Z KAMENE M2  38,000  200,00  7 600,00

včetně odvozu na místo určené investorem (předpoklad 20 km)

odstranění obkladu opěrné zdi: 76,00*0,50=38,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 537 824,509

 19 503 846,74Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  70,000  174,00  12 180,00

VYBOURANÉ HMOTY

z pol.č.967138: 35,0m3*2,0t/m3=70,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  12 180,000

Zemní práce1

 2 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  40,000  306,00  12 240,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad 20km)

včetně poplatku za likvidaci odpadu

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  35,000  922,00  32 270,00

nesedavá zemina nebo štěrk 5-32 mm

zásyp po odstranění propustu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Čas: 12:33:215.6.2023Datum:3.6.1.10

KOMUNIKACE A CHODNÍK VEDENÝ PODÉL SILNICE - UL. VÍTKOVSKÁ (SIL.III/27251) - LK

investor: Liberecký kraj

doplněk č.1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_02_A_O1

LK

102.1.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  44 510,001

Ostatní konstrukce a práce9

 4 967138 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S 

ODVOZEM DO 20KM

M3  35,000  2 716,00  95 060,00

vybourání kamenného skládaného propustu a vtokového objektu, délka 9,0m

výústní objekt zachovat

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014102

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  95 060,009

 151 750,00Celkem:



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 1

Čas: 12:33:215.6.2023Datum:3.6.1.10

Kč 189 444,50Cena s daní:

Kč 32 878,80DPH:

Kč 156 565,70Cena celková:

Kč 156 565,70Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

investor: Liberecký kraj

Rozpočet:

KOMUNIKACE A CHODNÍK VEDENÝ PODÉL SILNICE - UL. VÍTKOVSKÁ 

(SIL.III/27251) - LK

191

Objekt: LK

Stavba: G_02_A_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 156 565,70Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 12:33:215.6.2023Datum:3.6.1.10

KOMUNIKACE A CHODNÍK VEDENÝ PODÉL SILNICE - UL. VÍTKOVSKÁ (SIL.III/27251) - LK

investor: Liberecký kraj

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_02_A_O1

LK

191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  34,000  371,00  12 614,00

Z11: 34ks=34,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  10,000  1 161,00  11 610,00

3x P2

4x P4

3x E2b

10ks=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000  232,00  928,00

vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)

4ks=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 4 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000  1 973,00  11 838,00

kovovové kotevní patky pro sloupek o průměru 60 mm

+ beton. základ.  patka C 20/25 - XF3

6ks=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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KOMUNIKACE A CHODNÍK VEDENÝ PODÉL SILNICE - UL. VÍTKOVSKÁ (SIL.III/27251) - LK

investor: Liberecký kraj

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_02_A_O1

LK

191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  2,000  232,00  464,00

vč. odvozu sloupku na místo určené investorem (předpoklad do 20 km), vč. 

likvidace patky zhotovitelem

2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  318,275  348,00  110 759,70

vč. předznačení

V1a: 135,00*0,125=16,875 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25): 106,0*1/2*0,25=13,250 [B]

V2b (3/1,5/0,125): 38,300*2/3*0,125=3,192 [C]

V2b (3/6/0,125): 715,00*2/3*0,125=59,583 [D]

V4 (0,125): 1773,00*0,125=221,625 [E]

V11a: 2*15,00*0,125=3,750 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=318,275 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 7 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  12,000  696,00  8 352,00

nápis BUS:2*2*3ks=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  156 565,709

 156 565,70Celkem:
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Kč 168 520,33Cena s daní:

Kč 29 247,33DPH:

Kč 139 273,00Cena celková:

Kč 139 273,00Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

investor: Liberecký kraj

Rozpočet:

KOMUNIKACE A CHODNÍK VEDENÝ PODÉL SILNICE - UL. VÍTKOVSKÁ 

(SIL.III/27251) - LK

192.1

Objekt: LK

Stavba: G_02_A_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 139 273,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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KOMUNIKACE A CHODNÍK VEDENÝ PODÉL SILNICE - UL. VÍTKOVSKÁ (SIL.III/27251) - LK

investor: Liberecký kraj

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_02_A_O1

LK

192.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  139 273,00  139 273,00

PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA VÝSTAVBY 2 STAVEB. SEZÓNY DLE TP 66 - SCHÉMA 

B/6

dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV

a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního

značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např

citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné

výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání

stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v

průběhu celé stavby a zajištění a projednání DIR." údržba k zajištění bezpečného 

provozu 

komunikací po dobu stavby

1kpl=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  139 273,000

 139 273,00Celkem:
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Kč 2 538 107,17Cena s daní:

Kč 440 497,94DPH:

Kč 2 097 609,23Cena celková:

Kč 2 097 609,23Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

investor: Liberecký kraj

Rozpočet:

KOMUNIKACE A CHODNÍK VEDENÝ PODÉL SILNICE - UL. VÍTKOVSKÁ 

(SIL.III/27251) - LK

301

Objekt: LK

Stavba: G_02_A_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 097 609,23Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 12:33:215.6.2023Datum:3.6.1.10

KOMUNIKACE A CHODNÍK VEDENÝ PODÉL SILNICE - UL. VÍTKOVSKÁ (SIL.III/27251) - LK

investor: Liberecký kraj

Dešťová kanalizace - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_02_A_O1

LK

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  360,814  302,00  108 965,83

zemina

269,074+91,74=360,814 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  34 818,00  34 818,00

dočasné zajištění IS po dobu stavebních prací 30,0m

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  143 783,830

Zemní práce1

 3 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD  360,000  232,00  83 520,00

včetně pohotovosti čerpací soupravy předpoklad 30dní

předpoklad: 30,0*12=360,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 11522 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M M  30,000  638,00  19 140,00

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 5 125831 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3  177,334  441,00  78 204,29

natěžení z deponiie pro pol.č. 17411: 177,334=177,334 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Čas: 12:33:215.6.2023Datum:3.6.1.10

KOMUNIKACE A CHODNÍK VEDENÝ PODÉL SILNICE - UL. VÍTKOVSKÁ (SIL.III/27251) - LK

investor: Liberecký kraj

Dešťová kanalizace - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_02_A_O1

LK

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M  19,300  226,00  4 361,80

stoka DN 150: 19,3=19,300 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 7 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  211,500  226,00  47 799,00

stoka DN 300: 211,5=211,500 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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KOMUNIKACE A CHODNÍK VEDENÝ PODÉL SILNICE - UL. VÍTKOVSKÁ (SIL.III/27251) - LK

investor: Liberecký kraj

Dešťová kanalizace - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_02_A_O1

LK

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  269,074  720,00  193 733,28

VČ. PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ RÝHY (ZŘÍZENÍ + ODSTRANĚNÍ)

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014101

50% z celkového objemu: 

pr.hl.DN150  - 1.655m

pr.hl.DN300  - 2.204m

DN150 19.3*0.9*1.655=28,747 [A]

DN300 211.5*1.12*2.204=522,084 [B]

rozšíření pro šachty DN1000 (((2.2*2.2*0.57)*11.0)+((1.1*2.2*2.204)*11.0))=89,017 [C]

asfalt -(19.3*0.9*0.4+211.5*1.12*0.4)=- 101,700 [D]

hloubení rýh 50%: (A+B+C+D)/2=269,074 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 9 13283 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  177,340  638,00  113 142,92

VČ. PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ RÝHY (ZŘÍZENÍ + ODSTRANĚNÍ)

vč. odvozu na dočasnou deponii stavby (bude zpětně použito k zásypu)

z pol.č. 17411: 177,34m3=177,340 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**
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 10 13283 b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  91,740  720,00  66 052,80

VČ. PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ RÝHY (ZŘÍZENÍ + ODSTRANĚNÍ)

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014101

50% z celkového objemu: 

viz pol.č. 132736: 269,074=269,074 [A]

-pol.č. 132831: -177,334=- 177,334 [B]

Celkem: A+B=91,740 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**
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 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  538,148  58,00  31 212,58

z pol.č. 13273+pol.č. 13283a+pol.č.13283b:  269,074+91,74+177,334=538,148 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  177,334  325,00  57 633,55

zemina vhodná k přímému použití bez úpravy dle ČSN 73 6133. 

Štěrk, nebo písek v jakémkoli poměru s frakcí max. 60mm.  Podíl jemných částic 

max. 15%

50% objemu z místní zeminy

výkopek celkem: 538,148m3=538,148 [A]

lože šachty -3.379=-3,379 [B]

obsyp -138.729=- 138,729 [C]

lože potrubí -38.138=-38,138 [D]

podklad bet. -3.234=-3,234 [E]

Celkem: (A+B+C+D+E)/2=177,334 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  177,334  754,00  133 709,84

štěrk fr. 5-32

50% objemu z nakup. materiálu

výkopek celkem: 538,148m3=538,148 [A]

lože šachty -3.379=-3,379 [B]

obsyp -138.729=- 138,729 [C]

lože potrubí -38.138=-38,138 [D]

podklad bet. -3.234=-3,234 [E]

odpočet pol.č. 17411: -177,334=- 177,334 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=177,334 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  138,729  754,00  104 601,67

štěrkopísek fr. 0/8

DN150 19.3*0.9*0.46=7,990 [A]

DN300 211.5*1.12*0.615=145,681 [B]

objem potrubí DN300 -(3.14*(0.15)^2*211.5)=-14,942 [C]

Celkem: A+B+C=138,729 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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Zemní práce  933 111,731

Vodorovné konstrukce4

 15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  38,138  836,00  31 883,37

těžené kamenivo fr. 0-4

DN150 19.3*0.9*0.15=2,606 [A]

DN300 211.5*1.12*0.15=35,532 [B]

Celkem: A+B=38,138 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  31 883,374

Potrubí8

 16 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  19,300  870,00  16 791,00

z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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 17 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  211,500  1 532,00  324 018,00

z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 18 875152 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 50MM 

DĚROVANÝCH

M  211,500  290,00  61 335,00

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo 

odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 50

v rýze pro potrubí DN 300: 211,5=211,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 12

Čas: 12:33:215.6.2023Datum:3.6.1.10

KOMUNIKACE A CHODNÍK VEDENÝ PODÉL SILNICE - UL. VÍTKOVSKÁ (SIL.III/27251) - LK

investor: Liberecký kraj

Dešťová kanalizace - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_02_A_O1

LK

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 19 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  11,000  30 756,00  338 316,00

včetně podkl. vrstvy štěrkodrť fr. 0/63 tl. 100mm

včetně ložné vrstvy beton C 12/15 tl. 150mm + výztuž  kari síť

rozpis dílců viz PD SO 301

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 20 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  7,000  18 570,00  129 990,00

KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VŠECH DÍLCŮ DLE PD

mříž zatížitelnost: D400

lože z C20/25 XF2, XD2, tl. 100mm

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 21 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  0,300  12 186,00  3 655,80

VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE SUTI

napojení šachty - odečteno digitálně 0.3=0,300 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 22 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  19,300  255,00  4 921,50

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými

7 ÚSEKŮ

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby,

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

 23 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  211,500  255,00  53 932,50

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými

10 ÚSEKŮ

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby,

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

 24 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  211,500  116,00  24 534,00

Monitoring stok (kamerový systém)

stoka DN 300: 211,5=211,500 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

 25 R89990101 Propojení na stávající kanalizaci přes stávající revizní šachtu KUS  1,000  5 223,00  5 223,00

Potrubí  962 716,808

Ostatní konstrukce a práce9

 26 R9681501 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 

180 mm

M  0,900  29 015,00  26 113,50

VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE SUTI

6*0,15=0,900 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  26 113,509

 2 097 609,23Celkem:


