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DODATEK Č. 1 
K SOD/00322/2023/OIÚ ZE DNE 21. 4. 2023 

„Odstranění stavby kina v Říčanech “ 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
OBJEDNATEL: Město Říčany 
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany 
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města  
bankovní spojení KB, a.s., pobočka Říčany 
číslo účtu: 724201/0100  
IČO: 00240702 
DIČ: CZ00240702 
identifikátor datové schránky: Skjbfwd 
osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických: 

Ing. arch. Alice Štěpánková, Ing. Monika Burešová 

osoba oprávněná jednat ve 
věcech smluvních: 

Ing. David Michalička, starosta města 

Technický dozor stavebníka (TDS): LNConsult s.r.o. U Hřiště 250, 250 83 Škvorec 

tel., email : 

+420 724 960 524 

info@lncon.cz 

 
dále „Objednatel“   
 
 
 
 
ZHOTOVITEL: 

 
 
 
 
PB SCOM s.r.o. 

Se sídlem: Radniční 28, 753 01 Hranice 
Zastoupený: Ing. Lukášem Soviarem, na základě plné moci 
bankovní spojení  
číslo účtu:  
IČO: 25397087 
DIČ: CZ25397087 
Identifikátor datové schránky  
osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických 

Roman Tureček, vedoucí úseku demolic 

tel.:  
e-mail  
dále „Zhotovitel“  
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“) 
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Článek 1. Předmět dodatku 

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla, tak jak je uvedeno níže. 

 

Článek 2. Předmět plnění 

2.1. Předmět plnění se tímto dodatkem nemění. 

Článek 3. Doba provádění díla 

3.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o 3 týdny, tj. do 13. 7. 2023. 

Důvodem je nemožnost plynulého postupu prací tak, aby bylo možno dílo dokončit v souladu se smlouvou. 

Po zahájení prací a po provedení průzkumu zhotovitel zjistil, že PD a VV neodpovídají potřebě skutečných 

prací. Jedná se zejm. o množství likvidovaného materiálu a časové náročnosti jeho třídění. Dne 26. 5. 2023 

předložil zhotovitel objednateli vyčíslení víceprací, ke kterým se objednatel dosud nevyjádřil. Z uvedených 

důvodů nemohl zhotovitel dílo dokončit řádně a včas. 

Podrobněji viz stavební deník.  Případná změna předmětu a ceny díla z důvodu změny projektové 

dokumentace není předmětem tohoto dodatku. 

Článek 4. Cena díla 

4.1. Cena díla se tímto dodatkem nemění.  

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení 

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné. 

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.  

5.3. Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
podepsán všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek 
bude zveřejněn zákonným způsobem. 

5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho 
obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v 
registru smluv zajistí město Říčany. 

5.6.  Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 13.7.2023 pod 
číslem usnesení 23-26-035. 

 

 

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.  

Příloha č. 1 – žádost zhotovitele o změnu termínu 

 

V Říčanech                                                        V Praze 
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    ……………………………………………                              ………………………………………………………… 

               za objednatele                                                                                          za zhotovitele 

            Ing. David Michalička                                                                               Ing. Lukáš Soviar                        
            starosta města Říčany                                                                         na základě plné moci 
 
                                                                                                                                 PB SCOM s.r.o. 
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