
Rok

Měsíc

Týden 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15.8.2023

21.8.2023

21.2.2024

13.3.2024

13.3.2024

SO

01 Vodojem 6 586 537,60 Kč

02 Technologie 1 830 858,58 Kč

03 Zeď a svahy 1 671 623,59 Kč

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN 833 960,00 Kč

10 922 979,77 Kč

2302 - Jablonec nad Nisou, Zkapacitnění VDJ Horní Proseč

128 9 10 11

Roční plnění 9 906 000

426 000 2 362 000 2 574 000 3 459 000 1 085 000Finanční harmonogram (měsíční)

1 016 980

479 000 485 980 52 000 0

2024

1 2 3 4

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště : 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací : 

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací : 

Předpokládaný termín předání a převzetí díla : 

Předpokládaný termín počátku běhu záruční doby : 

Název stavebního objektu


