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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-069 ze dne 15. 6. 2022

(SMVS: 107V082002009)

v

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávněni k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Kopejtko, tel.:
e-mail: (technický dozor objednatele)
Petr Písařík (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)
Tel.:
Roman Prášek, tel.:
(vedoucí oddělení investic Praha)
společně dále jen „technický dozor objednatele14 nebo „TDO“

Koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, tel.
e-mail:

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

JETCON spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10115
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

- vedoucí realizačního týmu
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé
společně dále jen “smluvní strany"

Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
646 50 111
CZ64650111
Stanislavem Náhlukem, jednatelem
Česká Spořitelna a.s., pobočka Ústí nad Labem
1199592/0800

Stanislav Náhluk, jednatel, tel.:

kmkds6h
Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1- 
2021-069 ze dne 15.6. 2022 na zhotovení díla - stavby „Rakovník - rekonstrukce výdejny PHM“ 
(dále jen „smlouva") dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1 “):

Článek 1 
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající vjeho rozšíření o 
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, vypuštění 
méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny, a související úprava ceny za dílo a termínu 
dokončení díla.

Článek 2 
Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla, specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy, byla zjištěna potřeba 
provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené 
v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen ,,PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen 
„položkový rozpočet"), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací 
předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a jsou nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby 
(dále jen „vícepráce").

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou 
zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém 
rozpočtu (dále jen „méněpráce").

2.3. Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou popsány ve Změnových listech 
č. 1 - č. 7, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto 
dodatku a podle téti přílohy činí:

cena víceprací:
1 702 187,43 Kč vč. DPH (1 406 766,47 Kč bez DPH, 295 420,96 Kč 21% DPH) 
cena méněprací:
273 300,72 Kč vč. DPH (225 868,36 Kč bez DPH, 47 432,36 Kč 21% DPH) 
tj. navýšení o:
1 428 886,71 Kč vč. DPH(1 180 898,11 Kč bez DPH, 247 988,60 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, 
a to ve výši:

7 386 190,23 Kč bez DPH
(slovy: Sedm milionu tři sta osmdesát šest tisíc sto devadesát korun českých a dvacet tři haléřů bez

DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této 
smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.4.nebo 2.5. čl. 2 smlouvy.

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 551 099,95 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 8 937 290,18 Kč
(slovy: osm milionu devět set třicet sedm tisíc dvě stě devadesát korun českých a osmnáct

haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby", která je jako příloha č. 2 
nedílnou součástí tohoto dodatku.
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2.5. Dopisem čj. MO 511491/2022-6440 ze dne 15. 12. 2022 bylo v souvislosti s výše uvedenými 
změnami objednatelem dnem 31. 12. 2022 pozastaveno provádění díla, a to do doby zajištění 
změny řídící dokumentace. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto 
dodatku.

2.6. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.4. Termín dokončení díla: nejpozději do 90 kalendářních dnů od uzavření tohoto dodatku. 
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a 
to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem ě. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 - Změnový list víceprací a méněprací - počet stran: 34
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby - počet stran: 1

3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Tomáš Urbánek 
ředitel

Odboru řízení staveb AHNM

Stanislav Náhluk 
jednatel

JETCON spol. s r.o.

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

Mgr.
Tomáš
Urbánek

Digitálně podepsal 
Mgr. Tomáš 
Urbánek
Datum: 2023.07.18 
14:04:43 +02'00'

Digitálně podepsal 
Stanislav Náhluk
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Rekapitulace ceny
Příloha č. 2

akce Rakovník - rekonstrukce výdejny PHM

SVFA 107V082002009
smlouva č. 6440-OŘS1-2021-069

ze dne 15.06.2022

bez DPH DPH vč. DPH

cena díla dle SOD 6 205 292,12 Kč 1 303 111,35 Kč 7 508 403,47 Kč
cena díla dle dodatku č. 1 7 386 190,23 Kč 1 551 099,95 Kč 8 937 290,18 Kč

ZL + /- bez DPH DPH vč. DPH
ZL. č. 1 výdejna PHM - 889 434,27 Kč

821 976,67 Kč 172 615,10 Kč 994 591,77 Kč
VCP/MNP 67 457,60 Kč
ZL č. 2 Zastřešení stáčecí 48 794,97 Kč

4 894,05 Kč 1 027,75 Kč 5 921,80 Kč
plochy-VCP/MNP 43 900,92 Kč
ZL č. 3 Elektrické 44 364,00 Kč

44 364,00 Kč 9 316,44 Kč 53 680,44 Kč
technologické rozvody - VCP Kč
ZL č. 4 Elektroinstalace a 84 432,49 Kč

84 432,49 Kč 17 730,82 Kč 102 163,31 Kč
bleskosvod - VCP - Kč
ZL č. 5 Stáčecí plocha a 146 298,97 Kč

146 298,97 Kč 30 722,78 Kč 177 021,75 Kč
okolní zpevněné plochy - - Kč
ZL č. 6 Kanalizace - 140 253,68 Kč

33 753,84 Kč 7 088,31 Kč 40 842,15 Kč
VCP/MNP - 106 499,84 Kč

ZL č. 7 ZTI - VCP/MNP
53 188,09 Kč

45 178,09 Kč 9 487,40 Kč 54 665,49 Kč
8 010,00 Kč

vícepráce 1 406 766,47 Kč 1 406 766,47 Kč 295 420,96 Kč 1 702 187,43 Kč
méněpráce - 225 868,36 Kč 225 868,36 Kč 47 432,36 Kč 273 300,72 Kč

SUMA - navýšení 1180 898,11 Kč 1180 898,11 Kč 247 988,60 Kč 1 428 886,71 Kč


