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č. smlouvy objednatele DP/1310/2023/Lm uzavřené dne 21. 04. 2023 mezi těmito smluvními stranami:
 
Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
IČO 65269705
DIČ CZ65269705
bankovní spojení ČNB 
Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Arch.Design, s.r.o.
se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO 25764314
DIČ CZ25764314
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložka 43305
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27-504190207/0100
zastoupen Ing. Ivo Kovalík, jednatel

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé





Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 21. 04. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. objednatele DP/1310/2023/Lm, v níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo: „vypracování studie proveditelnosti k akci „FN Brno – oprava přípravny jídla a rozšíření jídelny z důvodu nárůstu počtu strávníku GPK a CKTCH“, včetně specializovaného odborného poradenství v oboru projektování staveb“ (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“).
V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo k úpravě názvu projektu a rozšíření jeho rozsahu – rozdělení na části – 2 NP a 3 NP, čímž došlo k nárůstu ceny díla a posunu termínu plnění.
Na základe výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodli na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodli, že článek II odst. 1 se mění a má následující znění:
Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na vlastní náklad a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo – vypracování studie proveditelnosti k akci „FN Brno - oprava přípravny jídla a rozšíření jídelny“ (dále také „Studie“ nebo „Dílo“).
Smluvní strany se dohodli, že článek III odst. 1 se mění a má následující znění:
Předmětem smlouvy je vypracování studie proveditelnosti pro projekt „FN Brno - oprava přípravny jídla a rozšíření jídelny“ (dále jen „projekt“).
Studie bude řešit stavební úpravy ve stávajících prostorách přípravy a výdeje jídel umístěných ve 2. NP objektu O v areálu FN Brno Bohunice a to včetně výtahů. Součástí bude i řešení rozšíření prostoru jídelny zastřešením přilehlé terasy a propojení s jídelnou. Studie prověří i možnost provedení nástavby terasy až do úrovně 3. NP z technického i provozního hlediska.
Obsahem studie bude:
stavebně - konstrukční řešení,
provozně - dispoziční řešení (studie by měla posoudit a navrhnout možnosti provozního řešení s ohledem na požadavky uživatele),
TZB a provozní soubory,
Bilance (rozdělení po patrech 2.NP a 3.NP) a nároky na inženýrské sítě, přeložky stávajících sítí
PBŘ,
projednání s DOSS (stavební úřad, hygiena, hasiči),
investiční odhad (včetně vybavení),
výkresová dokumentace,
harmonogram přípravy a realizace projektu se zohledněním faktu, že realizace bude probíhat za provozu!
vizualizace.
Smluvní strany se dohodli, že článek IV odst. 2 písm. se mění a má následující znění:
Dílo bude realizováno podle následujícího harmonogramu:
objednatel písemně vyzve zhotovitele k započetí projekčních prací,
0. nejpozději do 30. 06. 2023 bude zhotovitelem dokončená a předána objednateli první verze části Studie – 2 NP (jídelna a výdej jídla), která musí obsahovat minimálně: půdorysy stávajícího stavu, půdorysy nového stavu, výkresy bouracích prací, textovou část, odhad investičních nákladů;
0. nejpozději do 02. 08. 2023 bude zhotovitelem dokončená a předána objednateli finální a kompletní Studie;
0. zhotovitel má povinnost předat „předfinální“ verzi příslušné části Studie dle písm. b) nebo c) alespoň 10 pracovních dní před finálním termínem předání;
0. případě, že objednatel bude mít k předané Studii připomínky, je povinen je oznámit zhotoviteli do 2 pracovních dnů ode dne převzetí předfinální verze a zhotovitel je zapracuje nejpozději do finálního termínu dokončení a předání, pokud budou připomínky takého charakteru, že jejich zapracování bude vyžadovat posun v termínech odevzdání, dohodnou se smluvní strany na novém termínu dodatkem k téhle smlouvě, to platí pouze v případě, že se nejedná o připomínky způsobené vadami a nedodělky díla.
Smluvní strany se dohodli, že článek V odst. 1 se mění a má následující znění:
Cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:
Cena Díla dle smlouvy bez DPH:	185 000,- Kč
DPH: 21%	38 850,- Kč
Cena Díla dle smlouvy včetně DPH:	223 850,- Kč

Cena Díla dle dodatku 1 bez DPH	29 500,- Kč
DPH 21%	6 195,- Kč
Cena Díla dle dodatku 1 včetně DPH	35 695,- Kč

Cena díla celkem bez DPH:	214 500,- Kč
DPH 21%	45 045,- Kč
Cena Díla celkem včetně DPH:	259 545,- Kč
Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.
Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
	V Brně dne	V Brně dne

	______________________	___________________
	za zhotovitele 	za objednatele	
	Arch.Design, s.r.o.	Fakultní nemocnice Brno	
	Ing. Ivo Kovalík, jednatel 	MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
image1.jpeg
FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




