
 

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

na stavební práce, související dodávky a služby na stavbě s názvem FN Brno – Rekonstrukce prostor 

pracoviště JIP Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Fakultní nemocnice Brno 
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno 
zastoupená MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem 
zástupce ve věcech technických: 
osoba pověřená výkonem technického dozoru investora:
IČO: 65269705, DIČ: CZ65269705 
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 71234621/0710 
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném 
Živnostenským úřadem města Brna. 
(dále také „objednatel“) 

a 

PS BRNO, s.r.o. 

se sídlem Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno – Dolní Heršpice 

zastoupená Ing. Michalem Matyášem, jednatelem 
osoba pověřena jednat ve věcech technických: 
hlavní stavbyvedoucí:
zástupce hlavního stavbyvedoucího:
IČO: 25506820, DIČ: CZ25506820 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 25578 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-8646230207/0100 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 2108057446/2700 
(dále také „zhotovitel“) 

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené mezi nimi dne 10. února 2023 
(dále jen „smlouva“) k veřejné zakázce na stavební práce „FN Brno – Rekonstrukce prostor pracoviště 
JIP Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství“, evidenční číslo Z2022-020307 (dále jen „veřejná 
zakázka“), zadávané zadavatelem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 Zástupcem hlavního stavbyvedoucího je 

 Zhotovitel je dle čl. 6.3 smlouvy oprávněn nahradit zástupce hlavního stavbyvedoucího jinou osobou 
pouze v případě, že tato osoba splňuje technickou kvalifikaci dle čl. III.3 zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce. 

 Každá změna smlouvy musí mít dle čl. 20.1.1 smlouvy písemnou formu a musí být dle čl. 20.1.2 
smlouvy podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat, 
změna smlouvy se přitom sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem 
příslušného dodatku smlouvy. 

 Zhotovitel dne 15. února 2023 objednatele požádal o nahrazení v pozici zástupce 
hlavního stavbyvedoucího  a zároveň objednateli předložil doklady prokazující, 
že  technickou kvalifikaci dle čl. III.3 zadávací dokumentace splňuje. 

 V průběhu provádění díla ve smyslu smlouvy / veřejné zakázky (dále jen „dílo“) vyvstala na straně 
objednatele potřeba realizace dodatečných stavebních prací vymezených dále v dodatku (dále také 
„vícepráce“) a naopak se objednatel rozhodl část díla vymezenou dále v dodatku nerealizovat (dále 
také „méněpráce“), rovněž vyvstala potřeba dalších změn díla. 

 S ohledem na výše uvedené uzavírají tento dodatek. 



3. PŘEDMĚT DOHODY 

 Smluvní strany se na návrh zhotovitele v souladu s § 100 ZZVZ a čl. 6.3 a 20.1 smlouvy dohodly 
na změně osoby zástupce hlavního stavbyvedoucího ve smyslu čl. 6.3 smlouvy; 
je nahrazena  a to ke dni 20. 2. 2023. V této souvislosti se text „zástupce hlavního 
stavbyvedoucího:  uvedený v čl. 1. smlouvy na straně zhotovitele mění a nově 
zní následovně: 

„zástupce hlavního stavbyvedoucího:  

 Doklady prokazující technickou kvalifikaci dle čl. III.3 zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce byly předány objednateli. 

 Smluvní strany se dohodly na rozšíření díla o vícepráce vymezené v příloze č. 1 dodatku (změnové 
listy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14 a 16), na zúžení díla o méněpráce vymezené v téže příloze dodatku 
(změnový list 2).  

 Cena díla dle čl. 9.1. smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací (6.987.820,25 Kč bez DPH) a zároveň se 
snižuje o cenu méněprací (211.560,00 Kč bez DPH) a nově činí 50.156.149,51 Kč bez DPH. Znění 
čl. 9.1 smlouvy se v této souvislosti mění a nově zní následovně: 

Celková cena díla při splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy (dále jen „cena díla“), 
sjednaná v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí 
50.156.149,51 Kč bez DPH. Rozklad ceny díla podle stavebních objektů SO-01 a SO-02 a souborů 
IO-01 a VN+ON vymezených v příloze č. 2 smlouvy: 

 
SO-01: 41.067.454,48 Kč bez DPH 
SO-02: 7.423.765.03 Kč bez DPH 
IO-01: 509.430,00 Kč bez DPH 
VN+ON: 1.155.500,00 Kč bez DPH 
 

 Doba plnění dle čl. 8 smlouvy se mění v souvislosti s čl. 3.3. dodatku, z původních 250 kalendářních 
dní ode dne předání a převzetí staveniště, na 289 kalendářních dní ode dne předání a převzetí 
staveniště (tedy o 39 kalendářních dní). Vzhledem k tomu, že staveniště bylo předáno a převzato 
dne 20. 2. 2023, se tedy zhotovitel nově zavazuje provést dílo do 5. 12. 2023. Znění ustanovení čl. 
8.3 smlouvy se v této souvislosti mění a nově zní následovně: 

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla do 289 kalendářních dní ode dne předání a převzetí 
staveniště. 

4. PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU 

 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv“). Smluvní strany se výslovně dohodly, že ujednání tohoto dodatku se použijí i na 
právní poměry vzniklé mezi smluvními stranami od 20. 2. 2023 do okamžiku nabytí účinnosti tohoto 
dodatku, jak jsou uvedeny v čl. 3.1 a 3.2. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

 Podkladem pro vyhotovení dodatku jsou taky doklady prokazující technickou kvalifikaci (zástupce 
hlavního stavbyvedoucího . 

 Součástí dodatku je jeho příloha č. 1 – Seznam změnových listů 

 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, 
na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy. 

 
V Brně dne V Brně dne 
 
 
 
 
 
………………………………………….. ………………………………………….. 
za objednatele za zhotovitele 
MUDr. Ivo Rovný, MBA Ing. Michal Matyáš 
ředitel Fakultní nemocnice Brno jednatel PS BRNO, s.r.o. 



Příloha č. 1 Dodatku č. 1

Seznam změnových listů

kdo ZL 

vyvolal ZL č.
DATUM 

PŘEDLOŽENÍ
PŘEDMĚT ZMĚNY MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE ROZDÍL ABSOLUTNÍ ROZDÍL STAVEBNÍ OBJEKT VÝKRES

investor ZL02

25.04.2023,

 4.5.2023, 

12. 5. 2023

Záměna rozvodů PVC-C -211 560,00 570 541,53 358 981,53 782 101,53 SO 01_stavební objekt
D-101 - Půdorys 1NP - NS_úprava a 

doplnění_MK_14.3.2023

investor, 

zhotovitel
ZL03

03.05.2023

12.5.2023
Podlaha 1.PP v místě nového poroštu 0,00 45 169,95 45 169,95 45 169,95 SO 01_stavební objekt D-103 - Půdorys 1-PP NS rev_220627

investor ZL04 16.06.2023 Úprava dispozice 3.NP 0,00 274 696,03 274 696,03 274 696,03 SO02_Výtah VÝTAH PŮDORYSY

investor, 

zhotovitel
ZL05 24.05.2023 Ocelové schodiště - výměna stupňů 0,00 10 215,15 10 215,15 10 215,15 SO 01_stavební objekt D-103 - Půdorys 1-PP NS rev_220627

zhotovitel ZL06 15.05.2023 I profily 0 49 069,04 49 069,04 49 069,04 SO 01_stavební objekt
D-101 - Půdorys 1NP - NS_úprava a 

doplnění_MK_14.3.2023

investor, 

zhotovitel
ZL07

10.05.2023

12.5.2023
Demontáž bednění stropu nad 1.NP 0,00 124 835,98 124 835,98 124 835,98 SO 01_stavební objekt

D-101 - Půdorys 1NP - NS_úprava a 

doplnění_MK_14.3.2023

investor, 

zhotovitel
ZL10 15.05.2023 Nové rozvody stupaček - havarijní stav 0,00 887 330,39 887 330,39 887 330,39

SO 01_stavební objekt

D-101 - Půdorys 1NP - NS_úprava a 

doplnění_MK_14.3.2023

investor, 

projektant
ZL13 23.05.2023 Sanace stropů 1.S a 1.NP 0,00 1 984 706,39 1 984 706,39 1 984 706,39 R_04_PRŮZKUM STROPNÍ KONSTRUKCE

investor, 

projektant
ZL14 23.05.2023 Střecha v části nad JIP 0,00 3 010 655,79 3 010 655,79 3 010 655,79

R003_STŘECHA

SO-01_Statický výpočet_02_2023

investor, 

zhotovitel
ZL16 16.05.2023 Demontáž nefunkčních kabelů nad rámec PD v 1.NP 0,00 30 600,00 30 600,00 30 600,00 SO 01_stavební objekt

D-101 - Půdorys 1NP - NS_úprava a 

doplnění_MK_14.3.2023

                 



Protokol o změně díla                                          změnový list číslo 02 

Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP KIGOPL 
 
Objekt: Stávající Pavilon D 
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 
Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 

Změna: Záměna rozvodů na materiál PVC-C 

 Změnu vyvolal: Investor   

 Popis změny: 

Objednatel požaduje záměnu materiálu pro rozvody teplé a studené vody z původního materiálu PP-R na materiál PVC-C 
Důvodem jsou velmi časté havárie na rozvodech teplé a studené vody (materiál - pozink, nerez, PPR, měď) jsou 
způsobeny druhem dezinfekce vody, kterou používá FN Brno. Dezinfekce oxidem chloričitým (ClO2) je jediný způsob, 
který je účinný na dezinfekci vody proti růstu bakterie legionelly v teplé užitkové vodě či pitné vodě. Z tohoto důvodu je 
zvoleno potrubí PVC-C, které je vůči této dezinfekci odolné. Tato informace nebyla v době zpracování projektu známá. 
 
Důvod pro změnu materiálu u vnitřních rozvodů teplé a studené vody - požadovaný materiál z PVC-C 
Velmi časté havárie na rozvodech teplé a studené vody (materiál - pozink, nerez, PPR, měď) jsou způsobeny druhem 
dezinfekce vody, kterou používá FN Brno. Dezinfekce oxidem chloričitým (ClO2) je jediný způsob, který je účinný na 
dezinfekci vody proti růstu bakterie legionelly v teplé užitkové vodě či pitné vodě. Z tohoto důvodu je zvoleno potrubí PVC-
C, které je vůči této dezinfekci odolné. 
 

Způsob projekčního zpracování: - 

 vliv změny na náklady stavby: ANO   

    

 ocenění změny předložil: PS BRNO                    ve formě 

 náklady na změnu dle 
 

vícepráce méněpráce 

 Příloha 1 rozpočet 570 541,53 Kč -211 560,- Kč 

 projekční náklady 0,- 0,- 

 úprava smluvní ceny: 358 981,53 Kč 
 

 

C zvýšení:  358 981,53 Kč  

E snížení:  0,- Kč  

N nová cena: 358 981,53 Kč  

A odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 

 zhotovitel:   

 objednatel (investor, uživatel)   

 TDI:   

 GP:   

T Termín předání PD změny: -   

E    

R Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby 

M    

Í Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby 

N    

Y    

    

S Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce 

O SOD:   

D Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 
134/2016 Sb 

P Přílohy protokolu:   

Ř Příloha 01 položkový rozpočet   

L Příloha 02 – CN na potrubí ALIAXIS, Ptáček    

O    

H    

Y    

 Datum 4. 5. 2023   

 



Stavba:

ZL02

Objednatel: IČO: 665269705

DIČ: CZ65269705

625 00

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Za TDI

Položkový rozpočet stavby

75 386,12

0,00

358 981,53

0,00

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

0,00

Vídeňská 153/119b

Brno

434 327,65

358 941,53

0,00

0,00

0,00

0,00

358 981,53

Brno

V……......dne….. V……......dne….. V…….......dne…. V……......dne….

Za zhotovitele Za GPZa objednatele

Záměna rozvodů na materiál PVC-C

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20

FN BRNO - JIP KIGOPL
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Protokol o změně díla                                          změnový list číslo 03 

Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP KIGOPL 
 
Objekt: Stávající Pavilon D 
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 
Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 

Změna: Podlaha 1.PP v místě stávajícího pororoštu 

 Změnu vyvolal: Zhotovitel, Investor   

P 
O 
P 
I 
S 

Popis změny: 
 
Po odbourání části stropní konstrukce dle PD byla zjištěna přesná geometrie konstrukcí pod nimi a jejich stav. S 
ohledem na nepředvídatelné zjištění původně zakrytých konstrukcí je nutné nastavení středního ocelového nosníku 
pomocí svařených U profilů a bočních přizděných stěn pomocí další přizdívky. 

 

Způsob projekčního zpracování: - 

 vliv změny na náklady stavby: ANO   

    

 ocenění změny předložil: PS BRNO                    ve formě 

 náklady na změnu dle 
 

vícepráce méněpráce 

 Příloha 1 rozpočet 45 169,95 Kč 0,- Kč 

 projekční náklady 0,- 0,- 

 úprava smluvní ceny: 45 169,95 Kč  

    

C zvýšení:  49 491,28 Kč  

E snížení:  0,- Kč  

N nová cena: 45 169,95 Kč  

A odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 

 zhotovitel:   

 objednatel (investor, uživatel)   

 TDI:   

 GP:   

T Termín předání PD změny: -   

E    

R Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby 

M    

Í Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby 

N    

Y    

    

S Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce 

O SOD:   

D Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 
134/2016 Sb 

    

P Přílohy protokolu:   

Ř Příloha 01 položkový rozpočet   

L    

O    

H    

Y    

 Datum 3. 5. 2023   

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet: ZL03

Objednatel: IČO: 665269705

DIČ: CZ65269705

625 00

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Za TDI

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20

Brno

V……......dne….. V……......dne….. V…….......dne…. V……......dne….

Za zhotovitele Za GPZa objednatele

0,00

54 655,64

45 169,95

0,00

0,00

45 169,95

0,00

Vídeňská 153/119b

Podlaha 1.PP pod pororoštem

Brno

Položkový rozpočet stavby

9 485,69

0,00

2 980,68

0,00

FN BRNO - JIP KIGOPL

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

42 189,27
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Protokol o změně díla                                          změnový list číslo 04 

Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP KIGOPL 
 
Objekt: Stávající Pavilon D 
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 
Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 

Změna: Úprava dispozice 3. NP 

 Změnu vyvolal: Investor   

P 
O 
P 
I 
S 

Popis změny: 
 

  

Uživatel v rámci realizace dopřesnil velikost velikosti lůžek, které budou dopravovány výtahem a dále vznesl požadavek 
na novou čistící místnost. Z tohoto důvodu bylo potřeba udělat menší dispoziční změny ve 3.NP v místě napojení 
výtahu na oddělení a s tím spojené vícepráce. Ve vícepracích jsou vyčísleny stavební práce a práce řemesel – elektro a 
ZTI/ÚT, které byly změnou dotčené. 
 
   
   
   
   

Způsob projekčního zpracování: ano 

 vliv změny na náklady stavby: ANO   

    

 ocenění změny předložil: PS BRNO                    ve formě 

 náklady na změnu dle 
 

vícepráce méněpráce 

 Příloha 01 rozpočet 274 696,03 Kč 0,- Kč 

 projekční náklady 0,- 0,- 

 úprava smluvní ceny: 274 696,03 Kč  

    

C zvýšení:  274 696,03 Kč  

E snížení:  0,- Kč  

N nová cena: 274 696,03 Kč  

A odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 

 zhotovitel:   

 objednatel (investor, uživatel)   

 TDI:   

 GP:   

T Termín předání PD změny: 04/2023   

E    

R Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby 

M    

Í Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby 

N    

Y    

    

S Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce 

O SOD:   

D Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 
134/2016 Sb 

    

P Přílohy protokolu:   

Ř Příloha 01 položkový rozpočet   

Í Příloha 02 Projektová dokumentace   

L    

O    

H    

Y    

 Datum 15. 6.2023   

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet: ZL04

Objednatel: IČO: 665269705

DIČ: CZ65269705

625 00

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Za TDI
XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX
Za zhotovitele Za GPZa objednatele

V……......dne….. V……......dne….. V…….......dne…. V……......dne….

Brno

274 696,03

332 382,20

274 696,03

0,00

57 686,17

0,00

0,00

0,00

0,00

Úprava dispozice 3.NP

Brno

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20

Položkový rozpočet stavby

FN BRNO - JIP KIGOPL

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

117 794,63

127 667,20

29 234,20

Vídeňská 153/119b
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Protokol o změně díla                                          změnový list číslo 05 

Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP KIGOPL 
 
Objekt: Stávající Pavilon D 
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 
Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 

Změna: Ocelové schodiště 

 Změnu vyvolal: Investor, Zhotovitel   

P 
O 
P 
I 
S 

Popis změny: 
 

  

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že dřevěné stupně vložené mezi ocelové schodnice jsou natolik poškozené, že 
nejsou vhodné pro další použití a je nutné jejich nahrazení za materiál z voděvzdorné překližky. 
 
   
   
   
   

Způsob projekčního zpracování: - 

 vliv změny na náklady stavby: ANO   

    

 ocenění změny předložil: PS BRNO                    ve formě 

 náklady na změnu dle 
 

vícepráce méněpráce 

 Příloha 01 rozpočet 10 215,15 Kč 0,- Kč 

 projekční náklady 0,- 0,- 

 úprava smluvní ceny: 10 215,15 Kč  

    

C zvýšení:  10 215,15 Kč  

E snížení:  0,- Kč  

N nová cena:  10 215,15 Kč  

A odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 

 zhotovitel:   

 objednatel (investor, uživatel)   

 TDI:   

 GP:   

T Termín předání PD změny: -   

E    

R Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby 

M    

Í Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby 

N    

Y    

    

S Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce 

O SOD:   

D Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 
134/2016 Sb 

    

P Přílohy protokolu:   

Ř Příloha 01 položkový rozpočet   

Í Příloha 02 fotodokumentace schodiště   

L    

O    

H    

Y    

 Datum 25.5.2023   

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet: ZL05

Objednatel: IČO: 665269705

DIČ: CZ65269705

625 00

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Za TDIZa zhotovitele Za GPZa objednatele

V……......dne….. V……......dne….. V…….......dne…. V……......dne….

12 360,33

10 215,15

0,00

0,00

0,00

0,00

10 215,15

Vídeňská 153/119b

Ocelové schodiště

Brno

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20

Brno

Položkový rozpočet stavby

2 145,18

0,00

10 215,15

0,00

FN BRNO - JIP KIGOPL

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

0,00
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Protokol o změně díla                                          změnový list číslo 06 

Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP KIGOPL 
 
Objekt: Stávající Pavilon D 
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 
Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 

Změna: I profily 

 Změnu vyvolal: Investor, Zhotovitel   

P 
O 
P 
I 
S 

Popis změny: 
 

  

Po osekání omítek byl zjištěn stav zdiva a jeho předchozích postupných dozdívek a přezdívek, do kterých nebylo 
možno uložit navržené délky nosníků dle PD. Zjištěn byl také přesný rozměr ŽB monolitických překladů ve stěnách. S 
ohledem na odkrytí těchto zakrytých nevyhovujících konstrukcí bylo nutné použít větší délku I profilů překladů pro 
možnost bezpečného provedení nových otvorů. 
   
   
   
   

Způsob projekčního zpracování: - 

 vliv změny na náklady stavby: ANO   

    

 ocenění změny předložil: PS BRNO                    ve formě 

 náklady na změnu dle 
 

vícepráce méněpráce 

 Příloha 01 rozpočet 49 069,04Kč 0,- Kč 

 projekční náklady 0,- 0,- 

 úprava smluvní ceny: 49 069,04 Kč  

    

C zvýšení:  49 069,04 Kč  

E snížení:  0,- Kč  

N nová cena: 49 069,04 Kč  

A odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 

 zhotovitel:   

 objednatel (investor, uživatel)   

 TDI:   

 GP:   

T Termín předání PD změny: -   

E    

R Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby 

M    

Í Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby 

N    

Y    

    

S Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce 

O SOD:   

D Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 
134/2016 Sb 

    

P Přílohy protokolu:   

Ř Příloha 01 položkový rozpočet   

Í    

L    

O    

H    

Y    

 Datum 15. 5. 2023   

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet: ZL06

Objednatel: IČO: 665269705

DIČ: CZ65269705

625 00

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Za TDI

Položkový rozpočet stavby

10 304,50

0,00

0,00

0,00

FN BRNO - JIP KIGOPL

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

49 069,04

Vídeňská 153/119b

I profily

Brno

0,00

0,00

0,00

49 069,04

59 373,54

49 069,04

0,00

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20

Brno

V……......dne….. V……......dne….. V…….......dne…. V……......dne….

Za zhotovitele Za GPZa objednatele
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Protokol o změně díla                                          změnový list číslo 07 

Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP KIGOPL 
 
Objekt: Stávající Pavilon D 
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 
Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 

Změna: Demontáž bednění stropů nad 1.NP 

 Změnu vyvolal: Investor   

P 
O 
P 
I 
S 

Popis změny: 
 
V průběhu provádění díla po odstranění těžkého podhledu dle PD bylo zjištěno, že dřevěné bedničky mezi stropními 
trámy jsou nestabilní a odtrhávají se. S ohledem na hrozící úraz a potřebu kontroly ŽB konstrukcí, které zakrývaly, je 
nezbytné jejich odstranění. Potřeba kontroly ŽB konstrukcí ani odpadávání se nedaly předpokládat. Potřeba kontroly 
vznikla s ohledem na zjištění, že stropní konstrukce byla v době výstavby provedena velice nekvalitně.  
 
Bednění se samovolně odtrhávalo a padalo, takže byl dán pokyn k jeho demontáži – zápis z KD č. 8, bod 8.6.1. 
 

Způsob projekčního zpracování: - 

 vliv změny na náklady stavby: ANO   

    

 ocenění změny předložil: PS BRNO s.r.o.                    ve formě 

 náklady na změnu dle 
 

vícepráce méněpráce 

 Příloha 01 rozpočet 124 835,98 Kč 0,- Kč 

 projekční náklady 0,- 0,- 

 úprava smluvní ceny: 124 835,98 Kč  

    

C zvýšení:  124 835,98 Kč  

E snížení:  0,- Kč  

N nová cena: 124 835,98 Kč  

A odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 

 zhotovitel:   

 objednatel (investor, uživatel)   

 TDI:   

 GP:   

T Termín předání PD změny: -   

E    

R Termín realizace změny: má vliv na termín dokončení stavby, 2 dny 

M    

Í Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: má vliv na termín dokončení stavby 

N    

Y    

    

S Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce 

O SOD:   

D Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 
134/2016 Sb 

    

P Přílohy protokolu:   

Ř Příloha 01 položkový rozpočet   

Í Příloha 02 fotodokumentace změny   

L    

O    

H    

Y    

 Datum 10. 5.2023   

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet: ZL07

Objednatel: IČO: 665269705

DIČ: CZ65269705

625 00

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Za TDI

Položkový rozpočet stavby

26 215,56

0,00

0,00

0,00

FN BRNO - JIP KIGOPL

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

124 835,98

Vídeňská 153/119b

Demontáž bednění stropu nad 1.NP

Brno

Brno

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20

151 051,54

124 835,98

0,00

0,00

0,00

0,00

124 835,98

Za zhotovitele Za GPZa objednatele

V……......dne….. V……......dne….. V…….......dne…. V……......dne….
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Protokol o změně díla                                          změnový list číslo 10 

Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP KIGOPL 
 
Objekt: Stávající Pavilon D 
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 
Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 

Změna: Nové rozvody stupaček v 1. NP 

 Změnu vyvolal: Investor, Zhotovitel   

P 
O 
P 
I 
S 

Popis změny:   
 
Při bourání svislých konstrukcí došlo k havárii rozvodů stupaček kanalizace a vnitřního vodovodu, které byly 
degradované a poškozené. Havárie byla způsobena dlouhodobým působení dezinfekce - oxidem chloričitým (CIO2), 
kterou FN BRNO používá k dezinfekci vody proti růstu bakterie legionelly v teplé užitkové vodě či pitné vodě.  
   
   
   
   

Způsob projekčního zpracování: - 

 vliv změny na náklady stavby: ANO   

    

 ocenění změny předložil: PS BRNO                    ve formě 

 náklady na změnu dle 
 

vícepráce méněpráce 

 Příloha 01 rozpočet 887 330,39 Kč 0,- Kč 

 projekční náklady 0,- 0,- 

 úprava smluvní ceny: 887 330,39 Kč  

    

C zvýšení:  887 330,39 Kč  

E snížení:  0,- Kč  

N nová cena:  887 330,39 Kč  

A odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 

 zhotovitel:   

 objednatel (investor, uživatel)   

 TDI:   

 GP:   

T Termín předání PD změny: -   

E    

R Termín realizace změny: má vliv na termín dokončení stavby, 4 dny 

M    

Í Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: má vliv na termín dokončení stavby 

N    

Y    

    

S Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce 

O SOD:   

D Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 
134/2016 Sb 

    

P Přílohy protokolu:   

Ř Příloha 01 položkový rozpočet 
Příloha 02- 1NP, 1S, 2NP 

  

Í    

L    

O    

H    

Y    

 Datum 15. 5.2023   

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet: ZL10

Objednatel: IČO: 665269705

DIČ: CZ65269705

625 00

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Za TDI

Položkový rozpočet stavby

186 339,38

0,00

668 688,83

0,00

FN BRNO - JIP KIGOPL

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

218 641,56

Vídeňská 153/119b

Nové rozvody stupaček v 1. NP

Brno

1 073 669,77

887 330,39

0,00

0,00

0,00

0,00

887 330,39

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20

Brno

V……......dne….. V……......dne….. V…….......dne…. V……......dne….

Za zhotovitele Za GPZa objednatele
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Protokol o změně díla                                          změnový list číslo 13 

Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP KIGOPL 
 
Objekt: Stávající Pavilon D 
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 
Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 

Změna: Sanace stropů 1.PP a 1.NP 

 Změnu vyvolal: Investor   

P 
O 
P 
I 
S 

Popis změny:   

Projektová dokumentace na základě průzkumů a sond v rámci projektových prací navrhovala sanační práce formou reprofilací a 
přivyztužení pomocí uhlíkových lamel a textilií. Po odkrytí konstrukcí v 1. NP, tzn. po odbourání spodní ŽB desky podhledu 
bedničkového stropu začaly i dřevěné bedničky samovolně odpadávat - původně měly zůstat.  
  
V rámci bezpečnosti bylo potřeba všechny dřevěné bedničky odbednit. Po odbednění byl zjištěn skutečný stav stropu. V celé ploše 
se prokázalo, že celkový stav konstrukce je výrazně horší než v sondovaných místech a je zcela nezbytné rozšíření navrhovaných 
sanačních prací a jejich kombinování.  
  
Stropní konstrukce v 1. PP po celkovém zpřístupnění konstrukcí a zjištění skutečného stavu byla vyhodnocena také jako výrazně 
horší než v projektovaném stavu. 
  
Proto u každého ŽB trámového stropu bylo vyprojektováno konkrétní sanační opatření dle míry poškození. Dle výkresu - 
R04_PRŮZKUM STROPNÍ KONSTRUKCE – je vidět, že v 1. PP se ŽB trámy reprofilují a nebo se reprofilují a zároveň je nutné 
použití uhlíkový lamel. V 1.NP se ŽB trámy reprofilují a zároveň se strop konzervuje a nebo se ŽB trámy reprofilují a zároveň se 
kombinuje použití uhlíkových lamel a tkaniny. Kombinace opatření je dána konkrétním zjištěným stavem a využitím dané 
konstrukce. 
   
   

Způsob projekčního zpracování: PD – průzkum stropní konstrukce 

 vliv změny na náklady stavby: ANO   

    

 ocenění změny předložil: PS BRNO                    ve formě 

 náklady na změnu dle 
 

vícepráce méněpráce 

 Příloha 01 rozpočet 1 984 706,39 Kč 0,- Kč 

 projekční náklady 0,- 0,- 

 úprava smluvní ceny: 1 984 706,39 Kč  

    

C zvýšení:  1 984 706,39 Kč  

E snížení:  0,- Kč  

N nová cena:  1 984 706,39 Kč  

A odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 

 zhotovitel:   

 objednatel (investor, uživatel)   

 TDI:   

 GP:   

T Termín předání PD změny: 15. 5. 2023   

E    

R Termín realizace změny: má vliv na termín dokončení stavby, 14 dní 

M    

Í Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: má vliv na termín dokončení stavby 

N    

Y    

    

S Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce 

O SOD:   

D Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb 

  
 
 

  



P Přílohy protokolu:   

Ř Příloha 01 položkový rozpočet   

Í Příloha 02 PD – průzkum stropní konstrukce   

L    

O    

H    

Y    

 Datum 23.5.2023   

 

 

 
 

 



Protokol o změně díla                                          změnový list číslo 14 

Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP KIGOPL 
 
Objekt: Stávající Pavilon D 
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 
Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 

Změna: Nová střecha v části nad JIP 

 Změnu vyvolal: Investor   

P 
O 
P 
I 
S 

Popis změny: 
 

  

Při provádění otvorů pro světlovody, po odbednění bedničkového stropu a následně po provedení vnější sondy do 
vrstev střechy byla zjištěna skladba, která neodpovídala předpokladům původní PD a uvažovanému zatížení. 
S ohledem na nutnost nezatěžovat žb trámy, které měly být použity jako pomocné konstrukce pro budoucí technologie 
budované JIP jednotky je nutné realizovat novou střešní konstrukci, která nezatíží žb trámy. 
   
   
   
   

Způsob projekčního zpracování: PD - střešní konstrukce mezi osami 2-3 

 vliv změny na náklady stavby: ANO   

    

 ocenění změny předložil: PS BRNO                    ve formě 

 náklady na změnu dle 
 

vícepráce méněpráce 

 Příloha 01 rozpočet 3 010 655,79 Kč 0,- Kč 

 projekční náklady 0,- 0,- 

 úprava smluvní ceny: 3 010 655,79 Kč  

    

C zvýšení:  3 010 655,79 Kč  

E snížení:  0,- Kč  

N nová cena:  3 010 655,79 Kč  

A odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 

 zhotovitel:   

 objednatel (investor, uživatel)   

 TDI:   

 GP:   

T Termín předání PD změny: 15.5.2023   

E    

R Termín realizace změny: má vliv na termín dokončení stavby, 17 dní 

M    

Í Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: má vliv na termín dokončení stavby 

N    

Y    

    

S Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce 

O SOD:   

D Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 
134/2016 Sb 

    

P Přílohy protokolu:   

Ř Příloha 01 položkový rozpočet   

Í Příloha 02 PD - střešní konstrukce mezi osami 
2-3 

  

L Příloha 03 Statický posudek   

O    

H    

Y    

 Datum 23.5.2023   

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet: ZL14

Objednatel: IČO: 665269705

DIČ: CZ65269705

625 00

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Za TDI

Položkový rozpočet stavby

632 237,72

0,00

1 529 786,44

0,00

FN BRNO - JIP KIGOPL

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

1 421 836,88

Vídeňská 153/119b

Nová střecha v části nad JIP

Brno

3 642 893,51

3 010 655,79

0,00

0,00

0,00

59 032,47

3 010 655,79

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20

Brno

V……......dne….. V……......dne….. V…….......dne…. V……......dne….

Za zhotovitele Za GPZa objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Protokol o změně díla                                          změnový list číslo 16 

Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP KIGOPL 
 
Objekt: Stávající Pavilon D 
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 
Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 

Změna: Demontáž nefunkčních kabelů nad rámec PD v 1.NP 

 Změnu vyvolal: Investor, Zhotovitel   

P 
O 
P 
I 
S 

Popis změny:   
 
V průběhu provádění díla po odsekání omítek v 1.NP byly nalezeny nefunkční kabely, s jejichž odstraněním se v rámci 
veřejné zakázky nepočítalo. S ohledem na bezpečnost budoucí konstrukce je potřebné provést jejich odstranění. 
 

Způsob projekčního zpracování: - 

 vliv změny na náklady stavby: ANO   

    

 ocenění změny předložil: PS BRNO                    ve formě 

 náklady na změnu dle 
 

vícepráce méněpráce 

 Příloha 01 rozpočet 30 600,- Kč 0,- Kč 

 projekční náklady 0,- 0,- 

 úprava smluvní ceny: 30 600,- Kč  

    

C zvýšení:  30 600,- Kč  

E snížení:  0,- Kč  

N nová cena: 30 600,- Kč  

A odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 

 zhotovitel:   

 objednatel (investor, uživatel)   

 TDI:   

 GP:   

T Termín předání PD změny: -   

E    

R Termín realizace změny: má vliv na termín dokončení stavby, 1 den 

M    

Í Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: má vliv na termín dokončení stavby 

N    

Y    

    

S Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce 

O SOD:   

D Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 
134/2016 Sb 

    

P Přílohy protokolu:   

Ř Příloha 01 položkový rozpočet   

Í    

L    

O    

H    

Y    

 Datum 16. 5. 2023   

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet: ZL16

Objednatel: IČO: 665269705

DIČ: CZ65269705

625 00

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Za TDI

Položkový rozpočet stavby

6 426,00

0,00

0,00

30 600,00

FN BRNO - JIP KIGOPL

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

0,00

Vídeňská 153/119b

Demontáž nefunkčních kabelů nad rámec PD v 1.NP

Brno

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20

Brno

37 026,00

30 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 600,00

Za zhotovitele Za GPZa objednatele

V……......dne….. V……......dne….. V…….......dne…. V……......dne….
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