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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ:	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	STAPRO s. r. o.

	IČO:
	135 83 531

	DIČ:
	CZ699004728

	Se sídlem:
	Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice

	Zastoupená:
	Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti

	Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 148



dále jen „dodavatel“ na straně druhé,

objednatel a dodavatel společně jako „smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
NEMOCNIČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM
dále jen „dodatek“

Úvodní ustanovení
Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 8.6.2022 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.5.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce nemocničního informačního systému FONS Enterprise, včetně provedení implementace, zkušebního provozu a poskytnutí potřebné dokumentace a poskytnutí dalších souvisejících služeb a dále závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit za něj dodavateli sjednanou cenu.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva o dílo je k dnešnímu dni platná a účinná.
V dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že:
a) Dodavatel rámci plnění na veřejnou zakázku předloží nejpozději do 15.6.2023 objednateli návrh harmonogramu a metodiky pokračování v testování nemocničního informačního systému FONS Enterprise v prostředí objednatele, s cílem nalézt nejvhodnější řešení zjištěného stavu.
b) V návaznosti na výstupy a zjištění nejpozději do 30.6.2023 uzavřou další dodatek Smlouvy o dílo, jehož předmětem bude prodloužení doby dodání díla v závislosti na odstranění nedostatků síťové infrastruktury objednatele a stavu HW, tj. včetně testování v prostředí objednatele a zaškolení obsluhy, o nezbytně nutnou dobu.
Objednatel, který jednal při přípravě zadání na plnění veřejné zakázky s veškerou potřebnou péčí, nemohl předvídat veškeré důsledky a potřeby nového řešení po elektronizaci dat a rovněž s ohledem na jiné aplikace připojené na infrastrukturu užívané objednatelem. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 není sjednána podstatná změna závazku, neboť potřeba změny závazku byla vyvolána okolnostmi, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna se nijak nedotýká ceny sjednané podle Smlouvy o dílo (změna závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění).
Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v původně sjednaném termínu do 30.6.2023, přičemž důvodem zpoždění byla nezbytná potřeba dalšího jednání smluvních stran ohledně časového harmonogramu provedení díla, kdy poslední jednání za účasti statutárních zástupců obou smluvních stran proběhlo až dne 11.7.2023.

Předmět dodatku
Smluvní strany se v návaznosti na výstupy a zjištění vycházející z harmonogramu a metodiky pokračování v testování předložené dodavatelem a s ohledem na aktuální stav odstranění nedostatků síťové infrastruktury objednatele a stavu koncového HW, tj. včetně testování v prostředí objednatele a zaškolení obsluhy, dohodly na prodloužení doby dodání díla dle čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy o dílo nejpozději do 31.3.2024.
Smluvní strany se dále dohodly, že dílo bude provedeno v souladu s časovým harmonogramem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2. Tímto harmonogramem se nahrazuje harmonogram provedení díla, který je uveden v příloze č.1 Smlouvy o dílo.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
Tento dodatek č. 2 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podepisování je tento dodatek č. 2 uzavřen v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky všemi účastníky.
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku č. 2, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:
1) Časový harmonogram provedení díla


[bookmark: _Hlk97629505]
	V Mladé Boleslavi dne ___________
	V Pardubicích dne ___________

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	



……………………………………………….
STAPRO s. r. o.
Ing. Leoš Raibr
jednatel společnosti

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Daniel Marek
místopředseda představenstva
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




