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*MKCRX00KAHWH* 

Dodatek č.1 
Č.j. MK 41098/2023 OH 

 

ke Smlouvě o dílo čj.: MK 14241/2023 OH 

ze dne 28.03.2023  
 

Účastníci smlouvy 

 

 

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo kultury 

zastoupen: 

sídlo: Maltézské náměstí 471/1, 118 00 Praha 1 

IČ: 00023671 

DIČ: CZ00023671 

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: 

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel'') 

Zhotovitel: BEKR ART a.s. 

zastoupen: 

sídlo: Jeseniova 1564/67, Praha 3 130 00 

IČ: 26418193 

DIČ: CZ26418193 

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: 

ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel") 

 

Předmět dodatku č. 1 a odůvodnění 
 

Předmětem dodatku je úprava rozsahu předmětu plnění, prodloužení termínu dokončení Díla a způsob 
fakturace za provedené práce.  

A) Předmět plnění 

Během prací na odstranění keramické dlažby byly na vstupní podestě nalezeny dva otvory, ve kterých 
byly v minulosti uloženy pochozí sklobetonové panely. Tyto otvory byly při opravách v 80.tých letech 
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zrušeny a překryty ŽB deskou. V součinnosti investora s orgánem památkové péče bylo rozhodnuto 
sklobetonové výplně obnovit. Tato obnova s sebou nese další dílčí vícepráce: projekční a zaměřovací 
práce, průzkumné práce, obnova světlíků pod sklobetonovými panely v místnosti pod podestou, nové 
formátování skladby žulové dlažby na podestě a provizorní zakrytí otvorů před definitivním osazení 
panelů. 

Další vícepráce vznikly po rozkrytí šikmé plochy schodiště, kdy bude nutné staticky zpevnit stávající 
dřevěné nosníky a celou šikmou plochu včetně jejího zateplení.  

Rovněž bude nutné změnit technologii při provádění hydroizolace celého schodiště, a to na způsobem 
použití stěrkové hydroizolační hmoty, která lépe a dokonale přilne k členitému povrchu. 

Z uvedených důvodů se prodlužuje termín dokončení díla uvedený v Čl. 2. odst.2. Smlouvy. 

 

B) Způsob fakturace 

Změna způsobu fakturace je důsledek dodacích lhůt sklobetonových desek dostupných na trhu v místě 
a čase realizace víceprací vyplývajících z dodatku. Úprava způsobu fakturace tak odpovídá náplni 
předmětu Smlouvy o dílo čj.: MK 14241/2023 OH ze dne 28.03.2023 (dále jen „Smlouva“) v řádném 
termínu, přičemž namísto sklobetonových panelů bude otvor pro panely vyplněn provizorním dřevěným 
bedněním. K plnění předmětu původní Smlouvy bude v souladu s čl. 5 odst. 3 a 4 Smlouvy vytvořen 
předávací protokol. Jakmile budou sklobetonové desky řádně dodány, dojde k naplnění předmětu tohoto 
dodatku č. 1 ve smyslu čl. 5 odst. 6 Smlouvy a zhotoviteli bude uhrazena zbývající cena Díla 
odpovídající níže uvedenému ustanovení dodatku. 

Na základě výše uvedeného se upravují příslušná ustanovení Čl. 2. odst.2. a Čl. 3. odst. 1. a 7. Smlouvy 
takto: 

Článek 2.  
     Místo a doba plnění, staveniště 

 

Ad odst. 2 nové znění: Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit nejpozději do 15.11.2023. 

 

Článek 3.  
     Cena Díla a platební podmínky 

 

Předmět plnění se upravuje ve smyslu víceprací a méněprací popsaných v ZL č. 1, který je přílohou 
Dodatku č. 1. Předmětné skutečnosti se objevily v průběhu výstavby a nemohly být předpokládány ve 
fázi přípravy projektu. Rovněž se mění způsob úhrady ceny Díla. 
 

Ad odst. 1 Smlouvy: 
Celková cena díla dle Smlouvy: 1 369 039,52 Kč bez DPH 

Dodatkem č. 1. se celková cena Díla zvyšuje o:    405 401,03 Kč bez DPH 

 

Celková cena Díla včetně Dodatku č. 1 činí:  1 774 440,55 Kč bez DPH 

DPH 21%    372 632,52 Kč  
Celkem vč. DPH  2 147 073,07 Kč. 
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Ad odst. 7 Smlouvy: 

Část ceny Díla bude uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit za 
provedené práce dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1, kdy tyto provedené práce budou 
tvořit provozuschopný celek (tj. odpovídá náplni předmětu Smlouvy). Tento provozuschopný 
celek bude předán objednateli na základě předávacího protokolu v souladu s předloženým 
harmonogramem. 

Dílčí faktura musí mít náležitosti uvedené v Článku 3. odst. 8. včetně zjišťovacího protokolu  
a položkového rozpočtu provedených prací. 

Zbývající část ceny Díla bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn 
vystavit po dokončení Díla ve smyslu Čl. 5 odst. 6 Smlouvy, tj. po dodání a osazení 
sklobetonových panelů a odstranění případných vad a nedodělků. 

Do doby dodání a osazení sklobetonových panelů budou otvory pro panely vyplněny provizorním 
dřevěným bedněním.  

 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti. 
 

Tento dodatek je digitálně podepsán. 
 

V Praze dne viz datum elektronického podpisu 

 

 

(podepsáno elektronicky) 
………………………………………….. …

BekrArt, a.s. 
 

 

 

 

Příloha: změnový list č. 1 



Název stavby: „Rekonstrukce schodiště a přilehlého sklepního prostoru v objektu MK, 

smlouva č. ze 
dne:

28.03.2023

objednatel: MK ČR, Maltézské náměstí 471/1, 118 00 Praha 1, odbor hospodářský
zhotovitel: BEKR ART, a.s., Jeseniova 1564/67, Praha 3 130 00 

název ZL:

předmět změny:

29,61

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 129 412,71 Kč

21%DPH 27 176,67 Kč

celkem 156 589,38 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 477 813,74 Kč

21%DPH 100 340,89 Kč
celkem 578 154,63 Kč

vliv na termín dokončení:
NE 

Jedná se o dílčí úpravu plnění přímo navazující na prováděné stavební práce, bude postupováno podle § 222 odst. 6 Zákona o 
zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění. Zadání uvedených víceprací jinému zhotoviteli by bylo neúčelné, 
nehospodárné a neefektivní.

vícepráce

méněpráce

ZMĚNOVÝ LIST

rozsah dodatečných prací vč. tohoto ZL v % ke smluvní hodnotě díla:

Odhalování nálezového stavu, který nezachytila sonda v době přípravy PD. Projektant provedl před vypracováním PD jednu 
sondu v okraji plochy podesty. Další sondy nebylo možno provést, neboť zaměstnanecký provoz toto nedovoloval. Jedná se o 
hlavní přístupové schodiště a vstup do budovy. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Milady Horákové 220/139, Praha 6"

01

Změny vznikly v průběhu stavebních prací v důsledku nálezové situace. Při demontáži kamenných stupňů byla v šikmé části 
stropu suterénu zjištěna uhnilá zhlaví dřevěných trámů, které vynášení podhled šikmé části stropu suterénu.  Zvýšení únosnosti 
dřevěných nosníků bude provedeno vložením ocelových profilů I. č. 100, které budou uloženy na stávajícím podestovém ŽB 
trámů a druhým koncem na obvodové zdi suterénu. Po odstranění keramické dlažby a betonových vrstev před vstupním 
portálem byly nalezeny dva otvory vel. 760 x 2250 mm, které v minulosti sloužily jako světlíky pro osvětlení prostoru pod vstupní 
podestou v suterénu. Na základě požadavku investora a se souhlasem památkového dohledu bylo dohodnuto, že otvory budou 
obnoveny a opatřeny sklobetonovými panely s velikostí skleněných prvků vel. 110 x 110mm, spára 30 mm. V souvislosti s tím, 
bude repasován dochovalý ocelový rám v podhledu suterénní místnosti a zasklen sklem flout s polepem bezpečnostní folie. 
Tloušťka betonové konstrukce podesty si vyvolá nutnost položit v hlavní podestě tepelnou izolaci. Z technických důvodů bude 
provedena hydroizolace celého schodiště povlakovou stěrkovou hmotou, která je vhodnější na svislé, šikmé a nerovné plochy. 
Do doby dodání dvou sklobetonových panelů budou otvory v hlavní podestě provizorně zakryty dřevěnou výplní. Před pokládkou 
žulové dlažby a omítnutím schodišťových zdí bude na žádost investora provedena elektroinstlace (společně s datovým kabelem) 
pro budoucí obnovení dvou stožárů osvětlení vstupu do budovy. Uvedené vícepráce si vyžádají rovněž více náklady na 
projekční, průzkumnou a zaměřovací činnost.

•           změna technologie provádění hydroizolace 
•obnovení otvorů pro usazení sklobetonové konstrukce, osazení sklobetonových panelů, velikost luxfery 110 x 110 mm spára 30 
mm, povrchová úprava tvárnice pískovaný mat
•repase původního ocelového proskleného podhledu s úpravou kotvících bočních platlí
•zasklení ocelového podhledu s osazením skla flout s polepem bezpečnostní fólie 
•zesílení a sanace šikmé plochy schodiště ocelovými profily I. č. 100
•doplnění tepelné izolace hlavní podesty 
•provizorní zakrytí otvorů pro sklobetonové panely
•dodatečné formátování žulové dlažby
•elektroinstalace pro budoucí vnější osvětlení (příprava)

Obnovení otvorů pro osazení sklobetonových panelů, statické zpevnění konstrukce šikmého 
stropu suterénu a další stavební úpravy

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:



jiné vlivy (na změnu PD apod.):
ANO

přílohy :
PD změn, 

podpis zhotovitele:

Datum

vyjádření projektanta :
Datum

vyjádření TDS :
Datum


























