
kalendářní 
rok

poř. č. Název Datum (dílčího milníku) měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 REALIZACE AKCE zahájení prací 31.7.2023

bourací a demontážní práce
instalace hrubé rozvody
dokončenÍ omítek a podlahových konstrukcí
dlažby a obklady
rozšíření kolejnicového systému
instalace - kompletace
malby a nátěry
podlahy povlakové
konstrukce truhlářské
úklid a vyklizení staveniště
dodávka a montáž úpravny vody

2
závěrečná kontrolní prohlídka, přejímka dokončené stavby, předání 
díla dokončení do 32 dnů
odstranění vad a nedodělků

V Praze dne 18.7.2023
…………………………………………..

 Pavlína Trčková - 
jednatelka 

2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE STAVBY
k veřejné zakázce na stavební práce na realizaci stavebních úprav akce s názvem

               „DC Paprsek rekonstrukce 1.NP dokončení “                          
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