
SMLOUVA O DÍLO

č. SML/2023/0678/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 

č. 14R-421/2023 ze dne 28.6. 2023

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4 

zastoupený: Ing. Ondřejem Kubínem, MBA - starostou MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav ÚMČ,
Ing. Martin Lukeš, referent odboru stavebních investic a oprav ÚMČ 

IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní     
Číslo účtu: 
(dále jen ,,objednatel“)

2. Zhotovitel: A - JAKAVE s.r.o.

zapsaný v OR sp.zn.C101789 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Ing. Jan Muzika - j ednatel
se sídlem: Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice
IČ: 27171973
DIČ: CZ27171973
Bankovní spojení:   
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 
(dále jen „zhotovitel44)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy 
zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje 
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné kjeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje 
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve 
lhůtách sjednaných v této smlouvě.



2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:

„ZŠ Sdružení 1080/2a, Praha 4 - oprava střechy družiny44
Stavební úpravy budou provedeny na objektu družiny a na hlavní budově ZŠ Sdružení 1080/2a,
katastrální území Nusle, pozemková parcela číslo 2753/4, Praha 4.
2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení: stavebních prací na objektu družiny a na hlavní

budově ZŠ Sdružení 1080/2a. Stavební práce na objektu družiny zahrnují: stavbu lešení,
demontáž hromosvodu, betonových tašek a latí, očištění veškerých dřevěných částí krovu a
impregnaci proti dřevokaznému hmyzu a houbám, demontáž okapního žlabu včetně .háků a
oplechování římsy, okapnice a prkenného bednění š.250 mm po obvodu střechy, montáž nového
okapního žlabu a oplechování římsy, montáž kontaktní difuzní fólie, kontralatí, latí, montáž
střešní krytiny vč. větracích tašek, hřebenáčů, protisněhových tašek v celé ploše střechy ,

montáž větrací mřížky a hřebínku podél okapu, montáž výlezů na střechu + nášlapné tašky a
střešní plošina na taškách, montáž hromosvodu s napojením na stávající svody, montáž
protisněhových mříží, vyspravení omítky střešní římsy a demontáž lešení. Dále součástí
předmětu plnění veřejné zakázky jsou práce na střeše hlavní budovy ZŠ Sdružení 1080/2a -
provedení opravy úžlabí hlavní budovy školy a opravy střešní dilatace hlavní budovy školy.

Stavební úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované společností AVEK
s.r.o., IČ: 279 37 534, Prosecká 683/115, 190 00 - Praha 9, z února 2023.
Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech
vyhotoveních.
2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl,
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou
sjednanou cenu díla.
2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp., záručními listy, návody k použití, vážními lístky, předepsanými zkouškami a
revizemi, atd. ), na výzvu objednatele budou předloženy dodací listy na jednotlivé materiály
dodané zhotovitelem.
2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III,
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to
protokolárně a nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné
klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal
staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 kalendářních dnů po převzetí
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro
provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se
prodlužuje doba zhotovení díla.

2

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku 
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:

„ZŠ Sdružení 1080/2a, Praha 4 - oprava střechy družiny44
Stavební úpravy budou provedeny na objektu družiny a na hlavní budově ZŠ Sdružení 1080/2a, 
katastrální území Nusle, pozemková parcela číslo 2753/4, Praha 4.
2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení: stavebních prací na objektu družiny a na hlavní 

budově ZŠ Sdružení 1080/2a. Stavební práce na objektu družiny zahrnují: stavbu lešení, 
demontáž hromosvodu, betonových tašek a latí, očištění veškerých dřevěných částí krovu a 
impregnaci proti dřevokaznému hmyzu a houbám, demontáž okapního žlabu včetně .háků a 
oplechování římsy, okapnice a prkenného bednění š.250 mm po obvodu střechy, montáž nového 
okapního žlabu a oplechování římsy, montáž kontaktní difuzní fólie, kontralatí, latí, montáž 
střešní krytiny vč. větracích tašek, hřebenáčů, protisněhových tašek v celé ploše střechy , 
montáž větrací mřížky a hřebínku podél okapu, montáž výlezů na střechu + nášlapné tašky a 
střešní plošina na taškách, montáž hromosvodu s napojením na stávající svody, montáž 
protisněhových mříží, vyspravení omítky střešní římsy a demontáž lešení. Dále součástí 
předmětu plnění veřejné zakázky jsou práce na střeše hlavní budovy ZŠ Sdružení 1080/2a - 
provedení opravy úžlabí hlavní budovy školy a opravy střešní dilatace hlavní budovy školy.

Stavební úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované společností AVEK 
s.r.o., IČ: 279 37 534, Prosecká 683/115, 190 00 - Praha 9, z února 2023.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech 
vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, 
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou 
sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, 
certifikáty atp., záručními listy, návody k použití, vážními lístky, předepsanými zkouškami a 
revizemi, atd. ), na výzvu objednatele budou předloženy dodací listy na jednotlivé materiály 
dodané zhotovitelem.
2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III,
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to 
protokolárně a nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné 
klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal 
staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 kalendářních dnů po převzetí 
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel 
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro 
provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se 
prodlužuje doba zhotovení díla.

2



3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 90 dnů ode dne předání a převzetí staveniště
(lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání
kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před
lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li
konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se se konec lhůty
pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.
3.4. V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy by zhotovitel nemohl dodržet
technologické postupy stavby, se doba díla prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel na základě
souhlasu objednatele přerušil provádění stavby.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti
z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických
norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím
řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech
dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o
funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro
zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky
dodávané s výrobky apod.
4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných
vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21
odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se
zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.
4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze vtom případě, že obsahuje prohlášení
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez
zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s
ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání
nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá
nárok na zaplacení ceny díla.
4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem
podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.
4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy
bude dílo připraveno k předání a převzetí.
4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či
dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst.
9.5.
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v.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 2.316.728,54 Kč bez DPH
486.512,99 Kč DPH 21 %

3.803.241,53 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu
díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný
rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného
souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují
k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla -
předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve
smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo
deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků
použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo
v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž
nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise
provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není
dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení
díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla.
5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je
bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě
o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této
smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto
rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při
realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku
k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Konečnou cenu díla uvedenou v odst. 5.1. toho článku je možné změnit pouze v případě,
požaduje-li objednatel práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla (tzv. vícepráce) nebo požaduje-
li objednatel vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce) v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a touto
smlouvou. V případě uzavření dodatku ke smlouvě dle odst. 5.4. tohoto článku bude navýšení nebo
ponížení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně
platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran, tzv. R-
položkou.

5.6. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu
díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen
ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.
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5.7. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla
se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel
jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny
částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní
měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené
v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem)
podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka (je-li tato
určena). Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo
jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je
zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové
ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho
předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby
oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné
faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.
6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení
a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové
povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet
dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli
úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této
smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní lístky
povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo
včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti,
objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli
registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li
registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou
přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené
příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude
účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu
faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení
objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním
způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto
ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli
zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří
tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.
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6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtuj či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.
6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením
faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.
6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit
pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla
jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo
za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a
vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul
všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv
nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla.
Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu
objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná
objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může
požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo
dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu
objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.
Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká
zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.
7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče.
Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani
na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.
7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání je
zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do
stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen
neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitřních prostor
stavbou dotčených.
7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

a) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
c) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.
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6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtuj či závazek vůči objednateli v této smlouvě 
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením 
faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit 
pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla 
jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo 
za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a 
vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul 
všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv 
nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. 
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objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná 
objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může 
požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo 
dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu 
objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. 
Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká 
zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. 
Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani 
na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání je 
zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou 
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do 
stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen 
neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitřních prostor 
stavbou dotčených.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
c) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci 

objednatele a místním šetřením,
e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,

f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.
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7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové dokumentace)
předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a
udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla
či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou
právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové
upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by
se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne
s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným
způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění
svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději
k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele,
nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude
odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména
projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné
odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.
7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme taková
opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.
7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních
tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci
co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci
porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její
požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a
nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí
z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.
7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování
do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo
úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není
v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.
7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.
7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím
objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu
díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k
realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob,
které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebojsou z této činnosti odvoditelné.
Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo
v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele,
pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou
lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní
krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti,
nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod.
Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.
7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
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či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou 
právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové 
upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by 
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co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci 
porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její 
požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a 
nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí 
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správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.
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předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím 
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které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebojsou z této činnosti odvoditelné. 
Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo 
v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, 
pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou 
lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní 
krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, 
nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. 
Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.
7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
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• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako
objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla;

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na
ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky §
156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním
příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších
příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním
předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů
technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník
práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni
pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o
bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro
dané práce vyučeni nebo zaškoleni.

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v obydlené zóně. Po dobu provádění prací je zhotovitel

povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na
limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní
plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen
nahradit je novými;

• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních a v elektronické podobě;

• zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených ke stavebním
úpravám;

• v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace
pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).
Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.

• zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k
zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.
Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit.
8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení
stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.
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8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a
stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí
zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je
li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje
objednatel.
8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.
8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm
udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel
nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v
průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoliv
druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech
skleněných nebo keramických střepů, odstřižků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci
všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby
v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně
jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na
jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům
jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění
úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to,
aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové
vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit
na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů.
Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou
trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím
osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládám
odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se
zabránilo zvíření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad
ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem.
Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění
těchto povinnosti není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel
v prodlení s provedením díla.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a
technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající
účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a
podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu
provozuschopné bez vad.
9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a
nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.
9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 10 kalendářních
dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru
vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných
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případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro
něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro
provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.
9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.3., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu
ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli-opravci, přičemž v tom
případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu
takových plnění zhotovitele-opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou
volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu nezaniká.
9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu
zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu,
kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas.
Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní
v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.
9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy
než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží
ode dne následujícího od skončení smlouvy.
9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při
provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou
péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí
pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele
povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro
potřeby provádění díla.
9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem- opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.
10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj
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závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 30 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než
14 pracovních dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 pracovních dnů, nebo
prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.
10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.
10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za
jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako
subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem
pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v pl.
zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky
dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli
nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.
10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku
v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku
smlouvy, v čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele
význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.
10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu
ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do
odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před
zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude
rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana,
která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.
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V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro
předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje,
zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez
vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.
10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze
smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke
své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede
předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze
záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen
započatý den prodlení.
11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji
ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla
za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.
11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této
smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této
povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- Kč v každém jednotlivém případě
porušení povinnosti.
11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v ěl. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- Kč v každém jednotlivém případě
porušení povinnosti.
11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- Kč.
11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen započatý den
prodlení.
11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména
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převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení
je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
12.3.Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za
pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost
právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním.
Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou
jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana
bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné
zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho
z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající
v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout
zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností
majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.
12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé z
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2
vyhotovení.
12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě
zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně
vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv
práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude
považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají
podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas
s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.
12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují
do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní
straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
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12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu 
uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této 
smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít 
žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou 
najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání 
této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.
12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.
12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 17.6.2023

V Praze dne

   
      
  

     
       

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Ondřej Kubín, MBA Ing. Jan Muzika
starosta MČ Praha 4 jednatel A - JAKAVE s.r.o.
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Příloha č. 1

výzvy - Vzor krycího listu

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: ZŠ Sdružení 1080/2a, Praha 4 - oprava střechy družiny

identifikační údaje:

zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 
se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ: 00063584

Účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)

právnická osoba

obchodní firma nebo název A - JAKAVE s.r.o.

sídlo: Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice

právní forma: spol. s r.o.

IČ: 27171973

jméno a příjmení statutárního orgánu nebo 
jeho členů nebo jiné fyzické osoby 

oprávněné jednat jménem účastníka

Ing. Jan Muzika

fyzická osoba

jméno a příjmení nebo
obchodní firma

(jen fyz. osoba zapsaná v OP)

místo trvalého pobytu nebo
místo podnikání

Gen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)

IČ:

Kontaktní osoba: Ing. Jan Muzika

Tel./fax:   e-mail:

Nabídková cena v Kč

nabídková cena v Kč bez 
DPH

2 316 728,54

DPH 21 % / 486 512,99

nabídková cena v Kč vč. pPH / 2 803 241,53

datum : 17.6.2023

podpis osob opráv
(je-li krycí list podepsán ” loc  

udělí

 jménem či za účastníka:
 l  nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla

podpis podpis
jméno a příjmení Ing Jan Muzika jméno a příjmení

funkce \ jednatel funkce
údaje o případném 

zplnomocnění \ údaje o případném 
zplnomocnění

 
      

    

     
       



REKAPITULACE STAVBY
ód: IP2023/015
tavba: ZŠ SDRUŽENÍ 1080/2a, PRAHA 4 - OPRAVA STŘECHY DRUŽINYSDRUŽENÍ

1080/2a, PRAHA 4
SO: CC-CZ:
líšto: Datum: 17. VI

adavatel: IC:
ÚMČ Praha 4 DIČ:

Ichazeč: IČ: 27171973
A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58,25169 Velké Popovice DIČ: CZ27171973

Tojektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

’oznámka:

)ena bez DPH 2 316 728,54

Sazba daně Základ daně Výše daně
3PH základní 21,00% 2 316 728,54 486 512,99

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 803 241,53

p

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko

Datum a podpis: Razítko

atum a podp/s:

Uchazeč

atum a podpis:

Razítko

 
      
   

     
        

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IP2023/015

ZŠ SDRUŽENÍ 1080/2a, PRAHA 4 - OPRAVA STŘECHY DRUŽINYSDRUŽENÍ
StaVba: 1080/2a, PRAHA 4

Místo: Datum: 17.06.2023

Zadavatel: ÚMČ Praha 4 Projektant:
Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 25169 Velké Popovice Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 316 728,54 2 803 241,53

SO 01 Oprava hlavní střechy 1 943 139,33 2 351 198,59
SO 02 Oprava úžlab! a dilatace hlavní střechy 373 589,21 452 042,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IP2023/015
ZŠ SDRUŽENÍ 1080/2a, PRAHA 4 - OPRAVA STŘECHY DRUŽINYSDRUŽENÍ 

StaVba: 1080/2a, PRAHA 4

Místo: Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 4 Projektant:
Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 25169 Velké Popovice Zpracovatel:

17.06.2023

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 316 728,54 2 803 241,53

SO 01 Oprava hlavní střechy
SO 02 Oprava úžlab! a dilatace hlavní střechy

1 943 139,33 2 351 198,59
373 589,21 452 042,94



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ SDRUŽENÍ 1080/2a, PRAHA 4 - OPRAVA STŘECHY DRUŽINYSDRUŽENÍ 
1080/2a, PRAHA 4 

Objekt:
SO 01 - Oprava hlavní střechy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17.06.2023

Zadavatel: IC:
ÚMČ Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27171973
A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 25169 Velké Popovice DIČ: CZ27171973

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 943 139,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 943 139,33 21,00% 408 059,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 351 198,59

Projektant Zpracovatel

Razítkoa podpiRazítkoDatum a podpis:

chazečObjednavatel

 
      

    

     
MS v Praze odd. C, vložkaRaafflSO <DDatum a podpis:RazítkoDatum a podjpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ SDRUŽENÍ 1080/2a, PRAHA 4 - OPRAVA STŘECHY DRUŽINYSDRUŽENÍ
1080/2a, PRAHA 4

Objekt:
SO 01 - Oprava hlavní střechy

Místo: Datum: 17.06.2023

Zadavatel: ÚMČ Praha 4 Projektant:
Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 25169 Velké Popovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 943 139,33
HSV - Práce a dodávky HSV 440 783,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 596,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 287 448,24

997 - Přesun sutě 113 404,45

998 - Přesun hmot 1 334,24

PSV - Práce a dodávky PSV 1 400 985,74
712 - Povlakové krytiny 3 213,13

741 - Elektroinstalace - silnoproud 59 843,65

762 - Konstrukce tesařské 136 945,01

764 - Konstrukce klempířské 406 511,35

765 - Krytina skládaná 689 247,48

783 - Dokončovací práce - nátěry 105 225,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 101 370,00
VRN3 - Zařízení staveniště 55 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 22 070,00

VRN6 - Územní vlivy 24 300,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ SDRUŽENÍ 1080/2a, PRAHA 4 - OPRAVA STŘECHY DRUŽINYSDRUŽENÍ
1080/2a, PRAHA 4

Objekt:
SO 01 - Oprava hlavní střechy

Místo: Datum: 17.06.2023
Zadavatel: ÚMČ Praha 4 Projektant:
Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 25169 Velké Popovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 943 139,33

D HSV Práce a dodávky HSV 440 783,59
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 596,66

I 1
K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 50,400 59,42 2 994,77
w 84,00*(0,15+0,15)*2,00 50,400w Součet 50,400

2 K 621325119 Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1
podhledů a říms v rozsahu přes 80 do 100 % m2 33,600 937,33 31 494,29

w 84,00*0,40 33,600w Součet 33,600

3 K 622311131.X Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3
mm - probarvený m2 25,200 163,00 4 107,60

w 84,00*(0,15+0,15) 25,200w Součet 25,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 287 448,24
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s

4 K 941111121 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v m2 657,650 83,91 55 183,41
do 10 m

w (30,00+30,00+13,80-12,90)*8,50 517,650w 7,80*8,50 66,300w 5,00*8,50 42,500w 7,80*4,00 31,200w Součet 657,650

5 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 39 459,000 1,08 42 615,72

w (30,00+30,00+13,80-12,90)*8,50 517,650w 7,80*8,50 66,300w 5,00*8,50 42,500w 7,80*4,00 31,200w Součet 657,650w 657,65*60 'Přepočtené koeficientem množství 39 459,000
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s

6 K 941111821 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v m2 657,650 50,84 33 434,93
do 10 m

w (30,00+30,00+13,80-12,90)*8,50 517,650w 7,80*8,50 66,300
w 5,00*8,50 42,500w 7,80*4,00 31,200w Součet 657,650

7 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 657,650 19,00 12 495,35
w (30,00+30,00+13,80-12,90)*8,50 517,650w 7,80*8,50 66,300w 5,00*8,50 42,500w 7,80*4,00 31,200w Součet 657,650

8 K 944511211 Poplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 39 459,000 0,25 9 864,75
w (30,00+30,00+13,80-12,90)*8,50 517,650w 7,80*8,50 66,300w 5,00*8,50 42,500w 7,80*4,00 31,200w Součet 657,650w 657,65*60 'Přepočtené koeficientem množství 39 459,000

9 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 657,650 12,00 7 891,80
w (30,00+30,00+13,80-12,90)*8,50 517,650w 7,80*8,50 66,300
w 5,00*8,50 42,500w 7,80*4,00 31,200w Součet 657,650

10 K 944581119 D+M zakrytí střechy před povětrnostními vlivy m2 430,000 55,00 23 650,00

Ctrono O t 7

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ SDRUŽENÍ 1080/2a, PRAHA 4 - OPRAVA STŘECHY DRUŽINYSDRUŽENÍ 
1080/2a, PRAHA 4

Objekt:
SO 01 - Oprava hlavní střechy

Místo: Datum: 17.06.2023

Zadavatel: ÚMČ Praha 4 Projektant:
Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 25169 Velké Popovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 943 139,33

D HSV Práce a dodávky HSV 440 783,59
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 596,66

I 1 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 50,400 59,42 2 994,77
w 84,00*(0,15+0,15)*2,00 50,400
w Součet 50,400

2 K 621325119 Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 
podhledů a říms v rozsahu přes 80 do 100 % m2 33,600 937,33 31 494,29

w 84,00*0,40 33,600
w Součet 33,600

3 K 622311131.X Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm - probarvený m2 25,200 163,00 4 107,60

w 84,00*(0,15+0,15) 25,200
w Součet 25,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 287 448,24
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s

4 K 941111121 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 657,650 83,91 55 183,41

w (30,00+30,00+13,80-12,90)*8,50 517,650
w 7,80*8,50 66,300
w 5,00*8,50 42,500
w 7,80*4,00 31,200
w Součet 657,650

5 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 39 459,000 1,08 42 615,72

w (30,00+30,00+13,80-12,90)*8,50 517,650
w 7,80*8,50 66,300
w 5,00*8,50 42,500
w 7,80*4,00 31,200
w Součet 657,650
w 657,65*60 'Přepočtené koeficientem množství 39 459,000

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s
6 K 941111821 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 

do 10 m
m2 657,650 50,84 33 434,93

w (30,00+30,00+13,80-12,90)*8,50 517,650
w 7,80*8,50 66,300
w 5,00*8,50 42,500
w 7,80*4,00 31,200
w Součet 657,650

7 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 657,650 19,00 12 495,35
w (30,00+30,00+13,80-12,90)*8,50 517,650
w 7,80*8,50 66,300
w 5,00*8,50 42,500
w 7,80*4,00 31,200
w Součet 657,650

8 K 944511211 Poplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 39 459,000 0,25 9 864,75
w (30,00+30,00+13,80-12,90)*8,50 517,650
w 7,80*8,50 66,300
w 5,00*8,50 42,500
w 7,80*4,00 31,200
w Součet 657,650
w 657,65*60 'Přepočtené koeficientem množství 39 459,000

9 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 657,650 12,00 7 891,80
w (30,00+30,00+13,80-12,90)*8,50 517,650
w 7,80*8,50 66,300
w 5,00*8,50 42,500
w 7,80*4,00 31,200
w Součet 657,650

10 K 944581119 D+M zakrytí střechy před povětrnostními vlivy m2 430,000 55,00 23 650,00
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1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 430,00 430,000
w Součet 430,000

dávka, montáž, pronájem a demontáž stavebního
11 K 944599899 Do soubor 000,00výtahu pro osoby a materiál 1,000 60 000,00 60

w 1,00 1,000
w Součet 1,000

Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo
12 K 978015391 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v m2 25,200 90,17 2 272,28

rozsahu přes 80 do 100 %
w 84,00*(0,15+0,15) 25,200
w Součet 25,200

13
rofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10K 985311112 Rep

do 20 mm m2 25,200 1 100,00 27 720,00

w 84,00*(0,15+0,15) 25,200
w Součet 25,200

14 K Qň„i 1 iqq Zatíženi OSB desek na plochých střechách betonovými
9oooi nyy dlaždicemi - dodávka + montáž m2 30,800 400,000 12 320,00

w 84,00*(0,15+0,15) 25,200
w Součet 25,200w 1,00*7,40 7,400
w 3,00*7,80 23,400
w Součet 30,800

D 997 Přesun sutě 113 404,45
15 K 997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot t 24,854 127,70 3 173,86

16 tni doprava suti a vybouraných hmot proK 997013113 Vnitrostaveniš 4,854 887,72 22 063,39budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace t 2
I

17 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 10,000 604,58 6 045,80
w 10,00 10,000
w Součet 10,000

ek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den18 K 997013321 Příplat
použiti m 600,000 52,08 31 248,00

w 10,00 10,000
w Součet 10,000
w 10*60 'Přepočtené koeficientem množství 600,000

voz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
19 K 997013501 Od

meziskládku do 1 km se složením t 24,854 314,45 7 815,34

20 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ,124 13,74 2 048,96ZKD 1 km přes 1 km t 149

w 24,854*6 'Přepočtené koeficientem množství 149,124

21
ládce (skládkovné)K 997013631 Poplatek za uloženi na sk 24,854stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1 650,00 41 009,10

D 998 Přesun hmot 1 334,24
22 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 3,630 367,56 1 334,24

D PSV Práce a dodávky PSV 1 400 985,74
D 712 Povlakové krytiny 3 213,13

23 K 712391172 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° ochranné m2textilní vrstvy 30,800 61,52 1 894,82

w 1,00*7,40 7,400
W 3,00*7,80 23,400
w Součet 30,800

24 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 35,574 34,30 1 220,19
w 30,8*1,155 ’Přepočtené koeficientem množství 35,574

rocentní pro krytiny povlakové v25 K 998712202 Přesun hmot p
objektech v přes 6 do 12 m % 31,150 3,15 98,12

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 59 843,65
proud v objektech v26 K 998741202 Přesun hmot procentní pro silno ,000 0,73přes 6 do 12 m % 5 3,65

27 K 741009001 Demontáž hromosvodu soubor 1,000 7 802,00 7 802,00
w 1,00 1,000w Součet 1,000

28 K 741009002 Dodávka a montáž hromosvodu soubor 1,000 45 038,00 45 038,00
w 1,00 1,000
w Součet 1,000

29 K 741421899 Revize hromosvodu soubor 1,000 7 000,00 7 000,00

D 762 Konstrukce tesařské 136 945,01

30 K 762342214 Montáž laťováni na střechách jednoduchých sklonu do m2 430,00060° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm 66,70 28 681,00

w 430,00 430,000
w Součet 430,000

Clrona A 7 ~T

1
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 430,00 430,000
w Součet 430,000

11 K 944599899 Dodávka, montáž, pronájem a demontáž stavebního 
výtahu pro osoby a materiál

soubor 1,000 60 000,00 60 000,00

w 1,00 1,000
w Součet 1,000

Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo
12 K 978015391 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 

rozsahu přes 80 do 100 %
m2 25,200 90,17 2 272,28

w 84,00*(0,15+0,15) 25,200
w Součet 25,200

13 K 985311112 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 
do 20 mm m2 25,200 1 100,00 27 720,00

w
w

84,00*(0,15+0,15) 
Součet

25,200
25,200

14 K Qň„i 1 iqq Zatíženi OSB desek na plochých střechách betonovými
9oooi nyy dlaždicemi - dodávka + montáž m2 30,800 400,000 12 320,00

w 84,00*(0,15+0,15) 25,200
w Součet 25,200
w 1,00*7,40 7,400
w 3,00*7,80 23,400
w Součet 30,800

D 997 Přesun sutě 113 404,45
15 K 997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot t 24,854 127,70 3 173,86

16 K 997013113 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace t 24,854 887,72

I
22 063,39

17 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 10,000 604,58 6 045,80
w 10,00 10,000
w Součet 10,000

18 K 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 
použiti m 600,000 52,08 31 248,00

w 10,00 10,000
w Součet 10,000
w 10*60 'Přepočtené koeficientem množství 600,000

19 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 24,854 314,45 7 815,34

20 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 149,124 13,74 2 048,96

w 24,854*6 'Přepočtené koeficientem množství 149,124

21 K 997013631 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 24,854 1 650,00 41 009,10

D 998 Přesun hmot 1 334,24

22 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 3,630 367,56 1 334,24

D PSV Práce a dodávky PSV 1 400 985,74

D 712 Povlakové krytiny 3 213,13

23 K 712391172 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 30,800 61,52 1 894,82

w 1,00*7,40 7,400
W 3,00*7,80 23,400
w Součet 30,800

24 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 35,574 34,30 1 220,19
w 30,8*1,155 ’Přepočtené koeficientem množství 35,574

25 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m % 31,150 3,15 98,12

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 59 843,65

26 K 998741202 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v 
přes 6 do 12 m % 5,000 0,73 3,65

27 K 741009001 Demontáž hromosvodu soubor 1,000 7 802,00 7 802,00
w 1,00 1,000
w Součet 1,000

28 K 741009002 Dodávka a montáž hromosvodu soubor 1,000 45 038,00 45 038,00
w 1,00 1,000
w Součet 1,000

29 K 741421899 Revize hromosvodu soubor 1,000 7 000,00 7 000,00

D 762 Konstrukce tesařské 136 945,01

30 K 762342214 Montáž laťováni na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm

m2 430,000 66,70 28 681,00

w
w

430,00
Součet

430,000
430,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 4,541 9 000,00 40 869,00
w 430,00*4,00*0,04*0,06 4,128
w Součet 4,128
w 4,128*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,541

32 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 716,667 16,49 11 817,84
w 430,00/0,60 716,667
w Součet 716,667

33 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,892 9 000,00 17 028,00
w 716,667*0,06*0,04 1,720
w Součet 1,720
w 1,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,892

34 K 762342812 Demontáž laťováni střech z lati osové vzdálenosti do m2 430,000 22,36 9 614,80
0,50 m

w 430,00 430,000
w Součet 430,000

35 K 762344811 Demontáž bednění střešních žlabů z prken m2 21,000 80,49 1 690,29
w 84,00*0,25 21,000
w Součet 21,000

36 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bedněni, laťování,
nadstřešních konstrukcí m3 5,848 1 909,72 11 168,04

w 430,00*4,00*0,04*0,06 4,128
w 716,667*0,06*0,04 1,720
w Součet 5,848

deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl37 M 60726236 m2 33,880 170,00 5 759,60
10mm

-

38 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v % 1 297,073 5,58 7 237,67
přes 6 do 12 m
Demontáž dočasného zakryti střech z OSB tloušťky do '

39 K 762526811X m2 30,800 15,00 462,0020 mm bez polštářů
W 1,00*7,40 7,400
W 3,00*7,80 23,400
W Součet 30,800

Montáž dočasného zakryti střech deskami volně40 K 762591140 m2 30,800 84,96 2 616,77
kladenými

W 1,00*7,40 7,400
w 3,00*7,80 23,400
w Součet 30,800

d 764 Konstrukce klempířské_________________________________________ ___________t___ 406 511,35
41 K 764002861 Demontáž oplechováni říms a ozdobných prvků do suti m 168,000 128,79 21 636,72

w 84,00*2,00 168,000
w Součet 168,000

42 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 84,000 95,08 7 986,72
w 84,00 84,000
w Součet 84,000

Oplechováni rovné římsy celoplošně lepené z Pz
43 K 764218424 m 84,000 461,60 38 774,40

plechu rš 330 mm
w S3.
w 84,00 84,000
w Součet 84,000

Oplechováni rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s
44 K 764218611 m2 69,700 894,96 62 378,71

upraveným povrchem rš přes 670 mm
w S10:
w 85,00*0,82 69,700
w Součet 69,700

Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo
45 K 764314612 m2 10,805 1 815,07 19611,83

plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou
w S5:
w 6,00*0,475 2,850
w S6:
w 6,00*0,525 3,150
w S7:
w 5,00*0,40 2,000
w S8:
w 17,00*0,165 2,805
w Součet 10,805

46 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v % 4 002,672 1,56 6 244,17
obiektech v přes 6 do 12 m

47 K 764311603.X Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo m 84,000 393,35 33 041,40
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 275 mm

w S4:
w 84,00 84,000
w Součet 84,000

Žlab nadřímsový hranatý uložený v hácích se
48 K 764512409X m 84,000 2 170,00 182 280,00

spádovou vložkou z Pz plechu rš 825 mmw S1:
w 84,00 84,000
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w
w

w
w
w

84,00*0,25 
Součet

21,000
21,000

430,00*4,00*0,04*0,06 
716,667*0,06*0,04 
Součet

4,128
1,720
5,848

W
W
W

40 K 762591140 

W
w
w

1,00*7,40
3,00*7,80
Součet
Montáž dočasného zakryti střech deskami volně 
kladenými

7,400
23,400
30,800

m2 30,800 84,96

1,00*7,40
3,00*7,80
Součet

7,400
23,400
30,800

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 4,541 9 000,00 40 869,00
w 430,00*4,00*0,04*0,06 4,128
w Součet 4,128
w 4,128*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,541

32 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 716,667 16,49 11 817,84
w 430,00/0,60 716,667
w Součet 716,667

33 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,892 9 000,00 17 028,00
w 716,667*0,06*0,04 1,720
w Součet 1,720
w 1,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,892

34 K 762342812 Demontáž laťováni střech z lati osové vzdálenosti do 
0,50 m

m2 430,000 22,36 9 614,80

w 430,00 430,000
w Součet 430,000

35 K 762344811 Demontáž bednění střešních žlabů z prken m2 21,000 80,49 1 690,29

36 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bedněni, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 5,848 1 909,72 11 168,04

37 M 60726236
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
10mm

m2 33,880 170,00 5 759,60

38 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

-
%

'
1 297,073 5,58 7 237,67

39 K 762526811X
Demontáž dočasného zakryti střech z OSB tloušťky do 
20 mm bez polštářů

m2 30,800 15,00 462,00

2 616,77

d 764 Konstrukce klempířské________________________________________ _____________ t___ 406 511,35
41 K 764002861 Demontáž oplechováni říms a ozdobných prvků do suti m 168,000 128,79 21 636,72

w 84,00*2,00 168,000
w Součet 168,000

42 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 84,000 95,08 7 986,72
w 84,00 84,000
w Součet 84,000

43 K 764218424
Oplechováni rovné římsy celoplošně lepené z Pz 
plechu rš 330 mm

m 84,000 461,60 38 774,40

w S3.
w 84,00 84,000
w Součet 84,000

44 K 764218611
Oplechováni rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 
upraveným povrchem rš přes 670 mm

m2 69,700 894,96 62 378,71

w S10:
w 85,00*0,82 69,700
w Součet 69,700

45 K 764314612
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou

m2 10,805 1 815,07 19611,83

w S5:
w 6,00*0,475 2,850
w S6:
w 6,00*0,525 3,150
w S7:
w 5,00*0,40 2,000
w S8:
w 17,00*0,165 2,805
w Součet 10,805

46 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
obiektech v přes 6 do 12 m

% 4 002,672 1,56 6 244,17

47 K 764311603.X Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 275 mm

m 84,000 393,35 33 041,40

w S4:
w 84,00 84,000
w Součet 84,000

48 K 764512409X
Žlab nadřímsový hranatý uložený v hácích se 
spádovou vložkou z Pz plechu rš 825 mm

m 84,000 2 170,00 182 280,00

w S1:
w 84,00 84,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 84,000

49 K 764518623X Svody kruhové včetně objfmek, kolen, odskoků z Pz s
povrchovou úpravou průměru 150 mm m 4,000 1 139,35 4 557,40

w Š2:
w 4,00 4,000
w Součet 4,000

50 K 764518899X D+M střešní poklop 600x600 žárově zinkovaný plech s
barevnou úpravou cihlové barvy kus 6,000 5 000,00 30 000,00

w 6,00 6,000
w Součet 6,000

D 765 Krytina skládaná 689 247,48
51 K 765121801 Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do

suti m2 430,00C 137,2* 59 013,20
w 430,00 430,000
w Součet 430,000

52 K 765121821 Příplatek k demontáži krytiny betonové do suti za sklon
přes 30° m2 430,OOC 22,14 9 520,20

w 430,00 430,000r w Součet 430,000

53 K 765123012.KMB. Krytina betonová KMB BETA BRILIANT cihlová, černá,
003 hnědá, šedá, višňová skládaná na sucho sklonu do 30° m2 430,000 686,76

í

295 306,80

w 430,00 430,000
w Součet 430,000

54 K 765123122.KMB Krytina betonová KM BETA univerzální ochranná a
větrací mřížka okapové hrany | m 84,000 155,88 13 093,92

w 84,00 84,000
w Součet 84,000

Krytina betonová nárožní hrana provětrávaná z
55 K 765123212.KMB.

001 hřebenáčů KMB ELEGANT cihlová, černá, hnědá, m 40,200 1 626,56 65 387,71
šedá, višňová s větracím pásem

w 10,05*4,00 40,200
w Součet 40,200

56 K 765123312.KMB. Krytina betonová hřeben provětrávaný z hřebenáčů KM
001 BETA ELEGANT cihlová, černá, hnědá, šedá, višňová m 14,800 1 315,03 19 462,44

s větracím pásem TOP-ROLL
Iw 14,80 14,800

w Součet 14,800

57 K 765123911 Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 30° do 40° m2 430,000 106,77 45 911,10
w 430,00 430,000
w Součet 430,000

58 K 765125351 Montáž střešní stoupací plošiny délky do 450 mm pro
betonovou krytinu kus 12,000 346,15 4 153,80

w 12,00 12,000
w Součet 12,000

59 M 59244028 plošina stoupací kovová š 250mm d 41Omm sada 12,000 1 250,00 15 000,00

60 K 765125352 Montáž střešní stoupací plošiny délky do 900 mm pro
betonovou krytinu kus 18,000 363,14 6 536,52

w 9,00*2,00 18,000
w Součet 18,000

61 K 765123399 Dodávka a montáž větracích tašek soubor 1,000 15 800,00 15 800,00
w 1,00 1,000
w Součet 1,000

62 M 59244027 plošina stoupací kovová š 250mm d 880mm sada 18,000 1 500,00 27 000,00
w 18,00 18,000
w Součet 18,000

63 K 765125403 Montáž mříže sněholamu pro betonovou krytinu m 10,000 158,60 1 586,00
w 5,00+5,00 10,000
w Součet 10,000

64 K 765123990 D+M odvětrání kanalizace pomocí odvěrávacích hlavic soubor 1,000 207,00 207,00
w 1,00 1,000
w Součet 1,000

65 K 765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie
kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve m2 430,000 58,53 25 167,90

w 430,00 430,000
w Součet 430,000

66 M JTA.JD135 JUTADACH 135 (75m2/bal.) m2 473,000 35,00 16 555,00
w 430,00 430,000
w Součet 430,000
w 430*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 473,000

67 K I
765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 716,667 19,511 13 982,17

w 430,00/0,60 716,667
w Součet 716,667

68 M páska těsnícíjednostranně lepící butylkaučuková pod28329303 m 788,334 23,30 18 368,18kontralatě š 50mm
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PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 716,667*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 788,334
69 M 59244041X mříž sněholamu dl 2,00-3,00m kus 4,000 1 250,00 5 000,00
w 4,00 4,000
w Součet 4,000

Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech
70 K 998765202 v přes 6 do 12 m % 6 570,519 4,90 32 195,54

D 783 Dokončovací práce - nátěry 105 225,12
Oprášení tesařských konstrukcí před provedením

71 K 783201403 m2 504,000 5,43 2 736,72
nátěru

w 504,00 504,000
w Součet 504,000

72 K 783203120 Provedení napouštěcího dvojnásobného nátěru
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 504,000 168,43 84 888,72

w 504,00 504,000
w Součet 504,000

hmota nátěrová syntetická s obsahem biocidů73 M 24626703 litr 90,720 194,00 17 599,68
napouštěcí na dřevo

w 504*0,18 'Přepočtené koeficientem množství 90,720

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 101 370,00

D VRN3 Zařízeni staveniště 55 000,00
74 K 030001897 Zařízení staveniště - (buňky,WC, oplocení apod.) soubor 1,000 55 000,00 55 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 22 070,00
75 K 045303000 Koordinační činnost soubor 1,000 22 070,00 22 070,00

D VRN6 Územní vlivy 24 300,00
76 K 065002099 Mimostaveništní doprava soubor 1,000 24 300,00 24 300,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

ZŠ SDRUŽENÍ 1080/2a, PRAHA 4 - OPRAVA STŘECHY DRUŽINYSDRUZENÍ 
1080/2a, PRAHA 4 

Objekt:
SO 02 - Oprava úžlabí a dilatace hlavní střechy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
ÚMČ Praha 4

Uchazeč:
A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 25169 Velké Popovice 

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

17.06.2023

27171973
CZ27171973

Poznámka:

Cena bez DPH 373 589,21

dph základní 
snížená

Základ daně 
373 589,21 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
78 453,73 

0,00

Cena s DPH v CZK 452 042,94

Projektant Zpracovatel

Razítkolatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

 s.r.o
     

   
    

M S Y praze-Odd- C, -vložk iitum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ SDRUŽENÍ 1080/2a, PRAHA 4 - OPRAVA STŘECHY DRUŽINYSDRUŽENÍ
1080/2a, PRAHA 4

Objekt:
SO 02 ? Oprava úžlabí a dilatace hlavní střechy

Místo: Datum: 17.06.2023

Zadavatel: ÚMČ Praha 4 Projektant:
Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 25169 Velké Popovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 373 589,21
HSV - Práce a dodávky HSV 123 707,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 308,24

997 - Přesun sutě 38 399,15

PSV - Práce a dodávky PSV 232 481,82
762 - Konstrukce tesařské 45 651,94

764 - Konstrukce klempířské 120 672,70

765 - Krytina skládaná 66 157,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště 7 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 3 500,00

VRN6 - Územní vlivy 6 400,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ SDRUŽENÍ 1080/2a, PRAHA 4 - OPRAVA STŘECHY DRUŽINYSDRUŽENÍ
1080/2a, PRAHA 4

Objekt:
SO 02 - Oprava úžlabí a dilatace hlavní střechy

Místo: Datum: 17.06.2023

Zadavatel: ÚMČ Praha 4 Projektant:
Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 25169 Velké Popovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 373 589,21

D HSV Práce a dodávky HSV 123 707,39
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 308,24

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s
1 K 941111122 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v m2 216,000 87,68 18 938,88

přes 10 do 25 m
w 18,00*(6,00+6,00) 216,000w Součet 216,000

2 K 941111222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s
podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 6 480,000 1,18 7 646,40

W :3,00*(6,00+6,00) 216,000w Součet 216,000w 216*30 'Přepočtené koeficientem množství 6 480,000
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s

3 K 941111822 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v m2 216,000 52,81 11 406,96
přes 10 do 25 m

w 18,00*(6,00+6,00) 216,000w Součet 216,000
4 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 216,000 19,00 4 104,00
w 1L,00*(6,00+6,00) 216,000w Součet 216,000

5 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 6 480,000 0,25 1 620,00
w 18,00*(6,00+6,00) 216,000w Součet 216,000w 216*30 'Přepočtené koeficientem množství 6 480,000

6 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 216,000! 12,00 2 592,00
18,00*(6,00+6,00) 216,000

944599899 Dodávka, montáž, pronájem a demontáž stavebního
výtahu pro osoby a materiál soubor 1,000 39 000,00 39 000,00

D 997 Přesun sutě 38 399,15
8 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 8,014 127,70 1 023,39

9 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace t 8,014 887,72 7 114,19

10 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 10,000 604,58 6 045,80

11 K 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den
použiti m 150,000 52,08 7 812,00

w 10,00 10,000
w Součet 10,000
W ________10*15 'Přepočtené koeficientemmnožství__________________ 150,000

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 8,014 314,45 2 520,00

13 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 48,084 13,74 660,67

W __________ 8,014*6 'Přepočtené koeficientem množství _______________ 48,084

: 14 K 997013631 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 8,014 1 650,00 13 223,10

D PSV Práce a dodávky PSV 232 481,82
D 762 Konstrukce tesařské 45 651,94

15 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do
60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2 156,000 66,70 10 405,20

_____1______ ____________I__________

W 18,00*2,00 36,000
W 40,00*3,00 120,000
W Součet 156,000
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Stavba:

ZŠ SDRUŽENÍ 1080/2a, PRAHA 4 - OPRAVA STŘECHY DRUŽINYSDRUŽENÍ 
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8 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 8,014 127,70 1 023,39

9 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace t 8,014 887,72 7 114,19

10 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 10,000 604,58 6 045,80

11 K 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 
použiti m 150,000 52,08 7 812,00

w 10,00 10,000
w Součet 10,000
W ________10*15 'Přepočtené koeficientem množství__________________ 150,000

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 8,014 314,45 2 520,00

13 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 48,084 13,74 660,67

W __________ 8,014*6 'Přepočtené koeficientem množství ______ _________ 48,084

: 14 K 997013631 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 8,014 1 650,00 13 223,10

D PSV Práce a dodávky PSV 232 481,82
D 762 Konstrukce tesařské 45 651,94

15 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2 156,000 66,70 10 405,20

_____1___________________ I__________
W 18,00*2,00
W 40,00*3,00
W Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,648 9 000,00 14 832,00
w 156,00*4,00*0,06*0,04 1,498
w 1,498*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,648

17 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 260,000 16,49 4 287,40
w 156,00/0,60 260,000w Součet 260,000

18 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,686 9 000,00 6 174,00
w 260,00*0,06*0,04 0,624
w 0,624*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,686

19 K 762342812 Demontáž laťování střech z lati osové vzdálenosti do
0,50 m m2 156,000 22,36 3 488,16

w 18,00*2,00 36,000w 40,00*3,00 120,000
w Součet 156,000

20 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, I

nadstřešních konstrukci m3 2,122 1 909,72 4 052,43
w 156,00*4,00*0,06*0,04 1,498
w 260,00*0,06*0,04 0,624w Součet 2,122

21 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
přes 6 do 12 m % 432,392 5,58 2 412,75

D 764 Konstrukce klempířské 120 672,70
22 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 58,000 59,87 3 472,46
w 18,00 18,000w 40,00 40,000
w Součet 58,000

23 _K764212612X Oplerhování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 820
mm m 18,000 891,17 16 041,06

w 18,00 18,000w Součet 18,000

24 K 764213642 Střešní dilatace z Pz s povrchovou úpravou vícedílná rš
1000 mm m T"_L_ 80,000 1 241,32 99 305,60

w S21:
w 40,00 40,000
w S22:
w 40,00 40,000
w Součet 80,000

25 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
objektech v přes 6 do 12 m % 1 188,191 1,56 1 853,58

D 765 Krytina skládaná 66 157,18
26 K 765121301 D+M těsnící pás pod tašky m 58,000 36,00 2 088,00
w 58,00 58,000w Součet 58,000

27 K 765121801 Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do
suti m2 156,000 137,24 21 409,44

w 18,00*2,00 36,000w 40,00*3,00 120,000w Součet 156,000
28 K 765123989 Výměna tašek podél dilatace a úžlabi m2 156,000 252,00 39 312,00
w 18,00*2,00 36,000
w 40,00*3,00 120,000w Součet 156,000

29 K 998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech
v přes 6 do 12 m % 628,094 5,33 3 347,74

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 400,00
D VRN3 Zařízení staveniště 7 500,00

30 K 030001897 Zařízeni staveniště - (buňky,WC, oplocení apod.) soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 3 500,00
31 K 045303000 Koordinační činnost soubor 3 500,00 3 500,00

D VRN6 Územní vlivy 6 400,00
32 K 065002099 Mimostaveništní doprava soubor 1,000 6 400,00 6 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,648 9 000,00 14 832,00
w 156,00*4,00*0,06*0,04 1,498
w 1,498*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,648

17 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 260,000 16,49 4 287,40
w 156,00/0,60 260,000
w Součet 260,000

18 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,686 9 000,00 6 174,00
w 260,00*0,06*0,04 0,624
w 0,624*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,686

19 K 762342812 Demontáž laťování střech z lati osové vzdálenosti do 
0,50 m m2 156,000 22,36 3 488,16

w 18,00*2,00 36,000
w 40,00*3,00 120,000
w Součet 156,000

20 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukci m3 2,122

I
1 909,72 4 052,43

w 156,00*4,00*0,06*0,04 1,498
w 260,00*0,06*0,04 0,624
w Součet 2,122

21 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m % 432,392 5,58 2 412,75

D 764 Konstrukce klempířské 120 672,70
22 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 58,000 59,87 3 472,46

w 18,00 18,000
w 40,00 40,000
w Součet 58,000

23 K_ 764212612X Oplerhování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 820 
mm m 18,000 891,17 16 041,06

w 18,00 18,000
w Součet 18,000

24 K 764213642 Střešní dilatace z Pz s povrchovou úpravou vícedílná rš 
1000 mm

T"m_L_ 80,000 1 241,32 99 305,60
w S21:
w 40,00 40,000
w S22:
w 40,00 40,000
w Součet 80,000

25 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m % 1 188,191 1,56 1 853,58

D 765 Krytina skládaná 66 157,18
26 K 765121301 D+M těsnící pás pod tašky m 58,000 36,00 2 088,00

w 58,00 58,000
w Součet 58,000

27 K 765121801 Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do 
suti m2 156,000 137,24 21 409,44

w 18,00*2,00 36,000
w 40,00*3,00 120,000
w Součet 156,000

28 K 765123989 Výměna tašek podél dilatace a úžlabi m2 156,000 252,00 39 312,00
w 18,00*2,00 36,000
w 40,00*3,00 120,000
w Součet 156,000

29 K 998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v přes 6 do 12 m % 628,094 5,33 3 347,74

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 400,00
D VRN3 Zařízení staveniště 7 500,00

30 K 030001897 Zařízeni staveniště - (buňky, WC, oplocení apod.) soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 3 500,00
31 K 045303000 Koordinační činnost soubor —

x O o o 3 500,00 3 500,00

D VRN6 Územní vlivy 6 400,00
32 K 065002099 Mimostaveništní doprava soubor 1,000 6 400,00 6 400,00
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