
   

   

 
 

Dodatek č. 7 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Adamov – Blansko, BC“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3060/2021 

číslo jednací: 7601/2023-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND: 5623120004 

 

a 

 

Společnost s názvem „AdaBla“ založená Společenskou smlouvou č. SDR00200146 ze 
dne 5.2.2021 
 
Vedoucí společník: 

OHLA ŽS, a.s.  

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695  

zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA, 
2. místopředsedou představenstva  

a 

Další společníci: 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno  

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144 

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

a 

TRAMO RAIL, a.s. 

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc  

IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610  
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1614  

zastoupena: Ing. Jiřím Slepičkou, předsedou představenstva 

Bankovní spojení: xxx 

 

Korespondenční adresa:  

OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

číslo smlouvy: SOD00200590 // 60/2021 // 33/2021  

 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

„Adamov – Blansko, BC“, která nabyla účinnosti dne 9.8.2021. 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 7 obsažených a s úmyslem 

být tímto dodatkem č. 7 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Smluvní strany dále shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je také 
Vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo 
dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených 
změnovými listy (dále jen „Vymezené SO a PS“) v Době pro uvedení Díla do provozu, tedy 
v době do 1.1.2023, ani v prodloužené době dle Dodatku č. 3, tedy v době do 1. 6. 2023 a ani 
v prodloužené době dle Dodatku č. 6, tedy v době do 1. 7. 2023. 
 
Neukončená administrace změnových listů se dotýká dále uvedených Vymezených SO a PS: 

 

Číslo PS/SO Název SO/PS Číslo ZL 

PS 26-28-01  Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TZZ  19  

PS 26-14-01  Zast. Adamov zastávka, rozhlasové zařízení  76  

PS 92-14-01  Žst. Adamov - Žst. Blansko, doplnění přenosové 

zařízení  
21  

PS 26-14-02.1  Zast. Adamov zastávka, PZTS a LDP  78  

PS 26-14-02.2  TTS3 6kV, PZTS a LDP  78  

PS 26-14-03  Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TK  19  

PS 92-14-02  Žst. Adamov - Žst. Blansko, DOK  77  

PS 26-14-04  Zast. Adamov zastávka, informační zařízení  76  

PS 26-14-06  Zast. Adamov zastávka, kamerový systém  76  

SO 26-17-01  T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek  70  

SO 92-33-15.1  TÚ Adamov - Blansko, PhS A1  53  

SO 92-33-15.2  TÚ Adamov - Blansko, PhS B1  53  

SO 26-16-01  t.ú. Adamov - Blansko, železniční spodek  48, 65  

SO 26-16-02  Zast. Adamov zastávka, nástupiště  52  

SO 26-19-02  T.ú. Adamov – Blansko, most v km 172,229  39, 42  
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SO 26-19-09  T.ú. Adamov - Blansko, most v km 174,819  41  

SO 26-19-33  T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 

172,241 do km 172,369  
24, 26  

SO 26-19-44  T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 

177,046 do km 177,078  
18  

SO 26-19-45  T.ú. Adamov – Blansko, Zárubní zeď od km 

177,046 do km 177,070  
18  

SO 26-19-48  T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 

177,567 do km 177,800  
44, 57  

SO 26-10-01  Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC  15, 73  

SO 26-27-02  Žst. Adamov - Žst. Blansko, kanalizace pro 

drážní objekty  
63  

SO 26-29-01  Dvojkolejný tunel Blanenský č. 7 s e. č. 211  66  

SO 26-29-02  Dvojkolejný tunel Blanenský č.8/1 s e. č. 212 - 

provozovaný jednokolejně  
67  

SO 26-29-03  Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 s e. č. 226  50, 64  

SO 26-29-04  Dvojkolejný tunel Blanenský č.9 ev. č. 213  68  

SO 26-29-05  Dvojkolejný tunel Blanensky č. 10 s e. č. 214  69  

SO 26-15-07 B  Zast. Adamov, demolice, část B - PHS - A2  43, 53, 82  

SO 92-00-01  Vegetační úpravy a kácení  79  

SO 98-98  Všeobecný objekt  22, 56, 60, 81  

 
Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na 

Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto 

práce byly dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku 

upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu 

změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve 

změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje 

zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, 

dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací 

obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke 

Smlouvě. 

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení 

do provozu na Vymezených SO a PS do 31. 10. 2023, přičemž celková Doba pro dokončení 

Díla se také prodlužuje do 31.10.2023.  

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě 

a následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování. 

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do 

provozu a Doby pro dokončení Díla a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat 

žádné finanční nároky ani kompenzace, vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na 

Vymezených SO a PS do Vyúčtování. 
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U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění. 

 

 

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících 

změnách Smlouvy: 

2.1 Změna Přílohy k nabídce: 

 

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení 

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9     

do 31.10. 2023. 

 

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu 

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do 

provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 1.1.2023.  

 vyjma Vymezených SO a PS dle Dodatku č. 3, které byly provedeny do 1.6. 2023 

 vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou provedeny do 31.10. 2023: 

 

Číslo PS/SO Název SO/PS Číslo ZL 

PS 26-28-01  Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TZZ  19  

PS 26-14-01  Zast. Adamov zastávka, rozhlasové zařízení  76  

PS 92-14-01  Žst. Adamov - Žst. Blansko, doplnění přenosové 

zařízení  
21  

PS 26-14-02.1  Zast. Adamov zastávka, PZTS a LDP  78  

PS 26-14-02.2  TTS3 6kV, PZTS a LDP  78  

PS 26-14-03  Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TK  19  

PS 92-14-02  Žst. Adamov - Žst. Blansko, DOK  77  

PS 26-14-04  Zast. Adamov zastávka, informační zařízení  76  

PS 26-14-06  Zast. Adamov zastávka, kamerový systém  76  

SO 26-17-01  T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek  70  

SO 92-33-15.1  TÚ Adamov - Blansko, PhS A1  53  

SO 92-33-15.2  TÚ Adamov - Blansko, PhS B1  53  

SO 26-16-01  t.ú. Adamov - Blansko, železniční spodek  48, 65  

SO 26-16-02  Zast. Adamov zastávka, nástupiště  52  

SO 26-19-02  T.ú. Adamov – Blansko, most v km 172,229  39, 42  

SO 26-19-09  T.ú. Adamov - Blansko, most v km 174,819  41  
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SO 26-19-33  T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 

172,241 do km 172,369  
24, 26  

SO 26-19-44  T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 

177,046 do km 177,078  
18  

SO 26-19-45  T.ú. Adamov – Blansko, Zárubní zeď od km 

177,046 do km 177,070  
18  

SO 26-19-48  T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 

177,567 do km 177,800  
44, 57  

SO 26-10-01  Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC  15, 73  

SO 26-27-02  Žst. Adamov - Žst. Blansko, kanalizace pro 

drážní objekty  
63  

SO 26-29-01  Dvojkolejný tunel Blanenský č. 7 s e. č. 211  66  

SO 26-29-02  Dvojkolejný tunel Blanenský č.8/1 s e. č. 212 - 

provozovaný jednokolejně  
67  

SO 26-29-03  Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 s e. č. 226  50, 64  

SO 26-29-04  Dvojkolejný tunel Blanenský č.9 ev. č. 213  68  

SO 26-29-05  Dvojkolejný tunel Blanensky č. 10 s e. č. 214  69  

SO 26-15-07 B  Zast. Adamov, demolice, část B - PHS - A2  43, 53, 82  

SO 92-00-01  Vegetační úpravy a kácení  79  

SO 98-98  Všeobecný objekt  22, 56, 60, 81  

 

 

2.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací  

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 6 se ruší a nahrazuje novou 

Přílohou č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 7, která tvoří nedílnou 

součást a přílohu tohoto Dodatku č. 7. 

 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Přílohy: 

- Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 7 

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.  

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým 
podpisem. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí  

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Praze dne uvedeného v elektron. podpisu      V Brně dne uvedeného v elektron. podpisu 

za Objednatele18.7.2023 za Zhotovitele30.6.2023   

  

  

 

 

 

 

……………………………………… ………………………………………. 

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Roman Kocúrek    

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 1. místopředseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace OHLA ŽS, a.s. 

 

 

 

 

                                                                                 4.7.2023 

 ………………………………………  

 Paolo Bee, MBA    

 2. místopředseda představenstva 

 OHLA ŽS, a.s. 

 

 

 

 

                                                                                    30.6.2023 

 

 ………………………………………  

 Ing. Pavel Borek    

 člen představenstva 

 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  

 

 

 

 

                                                                                     30.6.2023 

 

 ………………………………………  

 Ing. Jiří Slepička    

 předseda představenstva 

TRAMO RAIL, a.s.    
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PŘÍLOHA Č. 4 

Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 7 
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