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Číslo objednatele: NJ/ll/2023/No 
Číslo zhotovitele: 23005

s m l o u v a  - Dc.vda/ek o- /
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti ktéto dokumentaci:

ČÁST A
Obecná ustanovení

Objednatel:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko:
Se sídlem :
Zastoupeno vedoucím 
střediska:
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

I .

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace

Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Nový Jičín
Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín

na základě pověření ředitele

vedoucí TSÚ střediska
mostní a investiční technik střediska

(dále jen v části „B" objednatel a v části „C" příkazce)

Zhotovitel:
Se sídlem:
Tel:
Zastoupen :
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:

DOPRAPLAN s.r.o.
Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava -  Mariánské Hory

jednatel
05411572
CZ05411572
Vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67435 
2001070923/2010 FIO banka a.s.
i

vedoucí projektant 
zodpovědný projektant

(dále jen v části „B" zhotovitel a v části „C" příkazník)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.2.2023 smlouvu na vypracování projektové dokumentace 
ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu „Silnice 111/46432 -  rekonstrukce propustku v km 
3,288 v obci Sedlnice" a výkon inženýrské činnosti ktéto akci. Vzhledem ke koordinaci 
tohoto projektu propustku s probíhající stavbou obce Sedlnice „Chodníky v obci Sedlnice 
4.etapa" se smluvní strany dohodly uzavřít dodatek č.l. Ke koordinaci a stanovení 
rozhraní staveb obou investorů se konaly jednání ve dnech 25.4.2023 a 25.5.2023.

PD, a inženýrská činnost -  „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu: 
„Silnice 111/46432 -  rekonstrukce propustku v km 3,288 v obci Sedlnice"



III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B v čl. IV. Doba a místo plnění, odstavec 1 písmeno 
b) bude nahrazen tímto textem
Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
(DUR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti do 28 
týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy

IV.
1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č .l je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel 
jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č .l před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn a v platnosti.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Novém Jičíně dne:

vedoucí střediska Nový Jičín

slezské* 0  craje
xov4pi-gan.ii.oe
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V Ostravě dne:

IČO; 05411572 DIČ: 0054? 1572

jednatel DOPRAPLAN s.r.o.

PD, a inženýrská činnost -  „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu: 
„Silnice IH46432 -  rekonstrukce propustku v km 3,288 v obci Sedlnice"
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