
  

STATNI FOND 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘED! 

ČESKÉ REPUBLIKY 
Ministerstvo životního prostředí 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

Číslo smlouvy objednatele: 

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo 

na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Bobrovníky, 

Malánky, Hlučín. Přestavba COV na CS a dešťovou zdrž" 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

I. 

Smluvní strany 

Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. 

se sídlem: 

Zastoupená: 

Oprávněný jednat 

- ve věcech technických: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Identifikační číslo:  

Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín 

Ing. Petr Schimánek, jednatel 

Ing. Petr Schimánek 

Komerční banka, a.s. 

27-3168240247/0100 

25914685 

dále jen „Objednatel" 

Společnost „STASPO — SUBLAND — Kanalizace Bobrovníky" 

se sídlem: STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice 

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 1807 

Zastoupen / ná: Svatopluk Madry, jednatel 

Oprávněný jednat ve věcech: 

- technických: 

- ve věcech stavby: 

Bankovní spojení: ČSOB Ostrava a.s. 

Číslo účtu: 373 743 093 / 0300 

Identifikační číslo: 41035704 

DIČ: CZ41035704 

dále jen „Zhotovitel" 

Dále také jako „smluvní strany" 



Ministerstvo 1ivotního prostředí 

STATNI FOND 

ŽIVOTNIHO PROSTREDI 

ČESKÉ REPUBLIKY 

II. 

Změna smlouvy 

Článek VIL Cena Díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na méněpráce a vícepráce se 

nahrazuje tímto novým změním: 

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je sjednána na základě výsledku 

zadávacího řízení Objednatele a činí: 

Celková cena za dílo dle SOD bez DPH 65 333 600,00 Kč 

Navýšení z Dodatku č. 1 - 39 049,24 Kč 

Celková cena vč. Dodatku č. 1 65 294 550,76 Kč 

DPH z celkové ceny díla 13 71i 855;66 Kč 

Cena celkem za dílo vč. Dodatku č. 1 a vč. DPH 79 006 406,42 Kč 

Slovy: sedmdesát devět miliónů šest tisíc čtyři sta šest korun českých čtyřicet dva 

haléřů. 

III. 

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Vybudování 

oddílné splaškové kanalizace v městské části Bobrovníky, Malánky, Hlučín. Přestavba 

ČOV na ČS a dešťovou zdrž" ze dne 17. 8. 2021 zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

3. Obě strany berou na vědomí, že údaje v tomto Dodatku č. 1 budou uveřejněny v registru 

smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění) a zároveň prohlašují, že dodatek 

neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace či údaje, které by nemohly nebo neměly 

být zveřejněné. 

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, 

přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 — Změnový list č. 1 vč. změnového rozpočtu. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 
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O STATNI FOND 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo životního prostředí 

7. Zástupci podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují oprávněnost k uzavření tohoto 

dodatku. 

V Hlučíně., dne: I iir• 6. 20 2..3 V Ostravě dne:  2 2  C 2 

za Objednatele: za Zhotovitele;„ 

Ing. Petr Schimánek Svatopluk Madry 

jednatel společnosti VaK Hlučín, s. r. o. jednatel společnosti STASPO, spol. s r. o. 
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EVROPSKÁ UNIE 

Evropské strukturální a investiční fondy 

Operační program Životní prostředí 
Ministerstvo životního prostředí 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1 

Zhotovitel: STASPO — SUBLAND — Kanalizace Bobrovníky 

Změnový list vystavil: STASPO — SUBLAND — Kanalizace Bobrovníky 

Datum: 27. 6. 2023 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo 

Předmět změny: 

SO 00 — Všeobecné konstrukce a práce; SO 01 — Splašková 

Podružné řady tlakové kanalizace; SO 02 — Splašková 

odbočky; SO 04.1 — Sdružený objekt ČS a DZ; SO 04.4 — Spojovací 

celkových délek jednotlivých stok a přípojek, úprava v objektu 

Popis a zdůvodnění změny: 

SO 00 — Všeobecné konstrukce a práce — v průběhu stavby 

tuto změnu rozsahu díla: 

kanalizace tlaková; SO 01.1 —

kanalizace; SO 02.1 — Kanalizační 

potrubí a žlaby; — narovnání 

ČS a DZ 

nebylo nutné zajišťovat dočasné 

dočasného čerpání podzemní vody 

stávajících inženýrských sítí byla 

prodloužena o 20,89 m, PE d110 

m, PE d75 prodloužena o 1,30 m, PE 

na požadavky vlastníku připojených 

žump byly podružné řady tlakové 

DN 160 bylo prodlouženo celkově o 

inženýrských sítí byla celková 

a DN 250 zkrácena o 4,29 m. Nebyla 

stávajících inženýrských sítí byly 

m, nebyly realizovaný 2ks revizních 

kvality betonové konstrukce byla 

Navržené betonové schody do 

nerezovými s kompozitním 

odtokového potrubí DN 600 a 

není nutné měnit za nové. 

který zahrnuje také položky 

čerpání podzemní vody, nebyl tedy zpracován Provozní řád 

po dobu stavby. Tato položka rozpočtu se odečítá. 

SO 01 — Splašková kanalizace tlaková — ve vazbě na umístění 

délka tlakové kanalizace PE d140 zkrácena o 27,12 m, PE d125 

byla provedena v délce 3,17 m, PE d90 prodloužena o 4,30 

d63 zkrácena o 4,32 m a PE d 50 prodloužena o 1,06 m. 

SO 01.1 — Podružné řady tlakové kanalizace — ve vazbě 

nemovitosti a skutečného umístění stávajících septiků a 

kanalizace PE d40 zkráceny o 56,15 m, potrubí PVC SN 8 

47,51 m. 

SO 02 — Splašková kanalizace — ve vazbě na umístění stávajících 

délka splaškové kanalizace PVC DN 315 zkrácena o 0,18 m 

osazena revizní šachta ŠS1. 

So 02.1 — Kanalizační odbočky — ve vazbě na umístění 

kanalizační odbočky PVC DN 160 prodlouženy o 10,75 

šachet. 

SO 04.1 — Sdružený objekt ČS a DZ — z důvodu zajištění 

dobetonávka dna dešťové zdrže dopiněna o betonářskou výztuž. 

objektu ČS byly na základě dohody s provozovatelem nahrazeny 

nástupnicemi. 

SO 04.4 — spojovací potrubí a žlaby — po odkrytí stávajícího 

ověření jeho stavu a nivelety bylo rozhodnuto, že toto potrubí 

Jednotlivé změny jsou vyčísleny v přiloženém změnovém rozpočtu, 

související se změnami výše uvedených délek. 



EVROPSKÁ UNIE 

Evropské strukturální a investiční fondy 

Operační program Životní prostředí     

 

Ministerstvo životního prostředí 

Zde jednoznačně uvést 

222, změna závazku ze 

odstavec 4, § 222  

vazbu na zákon 134/2016 

smlouvy na veřejnou zakázku. 

odstavec 5, § 222  

o zadávaní veřejných 

odstavec 6, § 222 

zakázek. Zvláště pak § 

odstavec 7, §. 222  

 

Cena méněprací bez DPH: 

- 245 526,37 

Cena víceprací bez DPH: 

206 477,13 

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

- 39 049,24 bez dopadu na termín dokončení díla 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 

do jakosti materiálů, provedení ap9ei tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 

pro celé dílo. 

Podpis zmocněnu-obiednatele: 

Ing. Petr 5cnimanek 

Datum: ..,.. 6 .2-0.S. 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 

Ing. Tomáš Kádry 
Datum: 2 ' c  L' 2 i 

  



• 
EVROPSKÁ UNIE 

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí 

    
Ministerstvo životního prostředí 

Stanovisko AD: 

SO 00 — Všeobecné konstrukce a práce  — AD souhlasí. 

SO 01 Splašková kanalizace tlaková  — Souhlasím se změnami dodavatele stavby, dle 

přesného vytýčení stávajících inženýrských sítí byly délky kanalizace zkráceny nebo 

prodlouženy. 

SO 01.1 — Podružné řady tlakové kanalizace  — souhlasím se změnou v závislosti na 

požadavcích vlastníků a skutečného umístění stávajících septiků a žump. 

SO 02 — Splašková kanalizace  — souhlasím se změnou dodavatele stavby, dle přesného 

vytýčení stávajících inženýrských sítí byla trasa kanalizace zkrácena a nebyla osazena revizní 

šachta ŠS1. 

SO 02.1 — Kanalizační odbočky  — souhlasím se změnami dodavatele stavby, které bylo nutno 

řešit operativně na stavbě s vlastníky nemovitostí a ve vazbě na umístění stávajících 

inženýrských sítí. Nebyly realizovány 2ks revizních šachet. 

SO 04.1 — Sdružený objekt čS a DZ —  AD souhlasí se změnou. 

SO 04.4 — spojovací potrubí a žlaby  — AD souhlasí se změnou. 

Ing. Kateřina Pchálková, 

AQUA STAVBY s.r.o. 

Stanovisko TDS: 

TDS souhlasí s navrženými změnami u stavebních objektů SO 00 — Všeobecné konstrukce a 

práce; SO 01 —Splašková kanalizace tlaková; SO 01.1 — Podružné řady tlakové kanalizace; SO 

02 — Splašková kanalizace; SO 02.1 — Kanalizační odbočky; SO 04.1 — Sdružený objekt čS a 

DZ; SO 04.4 — Spojovací potrubí a žlaby — narovnání celkových délek jednotlivých stok a 

přípojek a úprav v objektu čerpací stanice a dešťové zdrže. Tyto změny byly vyvolány 

umístěním stávajících inženýrských sítí, upřesněním umístění jednotlivých kanalizačních 

přípojek a skutečným stavem stávajících konstrukcí. 

{ng. Lenka Kubinová, OVAK a.s. 
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Rozpočet více-méně prací 

stavba: Vybudování oddil.splašk. kanalizace v mést.části Bobrovniky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovniky na ČS a dešť. zdrž 

kód polo₹ky popis MJ mno₹ství cena celkem poznámky 
ÚRS 23-1 

Rozpočet vice-méně prací 

00 Všeobecné konstrukce a práce 

Ménéoráce 
1.3.3. Dokumentace pro realizaci 

     

001.027 Provozní řád dočasného čerpání podzemní vody po dobu realizace stavby kpl 

 

-1,000 10 000,00 -10 000.00 

 

celkem 

   

-10 000,00 

 

01 - Splašková kanalizace tlaková 

     

Vicepráce 

     

8 Trubní vedení 

     

871181211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou m 

 

1,060 79,00 83,74 

 

28613597 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m m 

 

1,113 46,20 51,42 

 

871231211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou m 

 

1,300 111,00 144,30 

 

28613599 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 75x6,8 dl 12m m 

 

1,365 107,10 146,19 

 

871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou m 

 

4,300 122,00 524,60 

 

28613600 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m m 

 

4,515 138,60 625,78 

 

871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou m 

 

3,170 160,00 507,20 160.00 
28613531 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 di 12m m 

 

3,329 627,00 2 086,97 627.00 
871261211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou m 

 

20,890 141,00 2 945,49 

 

28613532 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 125x11,4 dl 12m m 

 

21,935 441,00 9 673,11 

 

celkem 

   

16 788,80 

 

Méllí~ 

     

8 Trubni vedeni 

     

871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou m 

 

-4,320 95,00 -410,40 

 

28613598 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m m 

 

-4,536 71,40 -323,87 

 

871271211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou i m 

 

-27.120 144,00 -3 905,28 

 

28613559 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 140x12,7 dl 12m m 

 

-28,476 438,90 -12 498,12 

 

894401111 Montáž šachtové skruže kus 

 

-4,000 1 550,00 -6 200,00 

 

PFB.11218031 Deska přechodová DN 1200x250 kus 

 

-1,000 5 271,00 -5 271,00 

 

59224411111 Šachtový konus nebo zákrytová desky DN 1000 kus 

 

-1,000 3 221,00 -3 221,00 

 

5922411112 Šachtová skruž DN 1200x500 kus 

 

-1,000 5 669,00 -5 669,00 

 

59224411113 Šachtové dno DN 1200x1200 kus 

 

-1,000 16 128,00 -16 128,00 

 

899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 0400 kus 

 

-1,000 1 030,00 -1 030,00 

 

28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 0400 kus 

 

-1,000 2 506,00 -2 506,00 

 

celkem 

   

-57 162,67 

 

01.1 - Podružné řady tlakové kanalizace 

     

Vicepráce 

     

8 Trubni vedeni 

     

871313121 Montáž kanalizačního potrubi z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výk( m 

 

47,510 130,00 6 176,30 

 

28611166 trubka kanalizačni PVC DN 160x5000 mm SN 8 m 

 

49,886 122,85 6 128,43 

 

89481111471 Čerpací šachta s kónickým dnem, vč. celonerezového čerpadla s řezacím zařízE kpl 

 

3,000 34 000,00 102 000,00 

 

celkem 

   

114 304,73 

 

Ménépráce 

     

1 Zemní práce 

     

132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 

 

-9,680 95,40 -923,47 

 

151101101 Zřízení přiloiného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 

 

-17,600 105,00 -1 848,00 

 

151101111 Odstranění příloiného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 

 

-17,600 61,30 -1 078,88 

 

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 
162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 

 

-9,680 
-9,680 2 

88,70 
62,00 

-858,62 
-2 536,16 

 

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 

 

-17,424 140,00 -2 439,36 

 

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 
58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 

 

-7,260 
-13,794 

95,00 
382,00 

-689,70 
-526899:

70 
31 

 

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 

 

-1,760 206,00 -362,56 

 

58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 

 

-3,344 206,00 -688,86 

 

4 Vodorovné konstrukce 

     

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 

 

-0,660 864,00 -570,24 

 

8 Trubni vedení 

     

871171141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3, m 

 

-56,150 57,10 -3 206,17 

 

28613596 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m m 
899721111 Signalizační vodič na potrubí - CY 10 m -1 

-58,958 
652,600 

31,50 
20,00 

-1 857,16 
-33 052,00 

 

celkem 

   

-55 380,49 

 

02 Splašková kanalizace 

     

Mérié~ 

     

1 Zemní práce 

     

140332801 trubka ocelová spirálové svařovaná hladká jakost 11 375 DN 500 m 

 

-9,400 3 465,00 -32 571,00 

 

8 Trubni vedení 

     

871363121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výk( m 

 

-4,290 140,00 -600,60 

 

28611108 trubka kanalizační PVC-U 250x8,6x6000 mm SN 12 m 

 

-4,505 469.35 -2 114,19 

 

871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výk( m 

 

-0,180 145,00 -26,10 

 

28611109 trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000 mm SN 12 m 

 

-0,180 747,60 -134,57 

 

8946612111 D+M Šachet z prefa dílů DN 1000 ti stěny 12 mm vč. poklopu kpl 

 

-1,000 18 800,00 -18 800,00 

 

celkem 

   

-54 246,46 

 

02.1 Kanalizační odbočky 

     

Vícepráce 

     

8 Trubni vedení 

     

871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výk( m 

 

10,750 130,00 1 397,50 

 

28611166 trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN 8 m 

 

10,750 122,85 1 320,64 

 

celkem 

   

2 718,14 

 



Ménépráce 

      

894811137 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 2360 do 2730 mm kus -2,000 5 500,00 -11 000,00 
celkem 

     

-11 000,00 

04.1 Sdružený objekt ČS a DZ 

     

Vlcepráce 

      

4 Vodorovné konstrukce 

     

380361002 Výztuž ztužujících oásů a věnců z betonářské oceli 11 373 t 1,518 43 100,00 65 415,46 
7967999 D+M Nerezového schodiště, vč, nástupnic z kompozitového materiálu kus 1,000 7 250,00 7 250,00 
celkem 

     

72 665,46 

1111éce 

      

4 Vodorovné konstrukce 

     

430321616 Schodišfová konstrukce a rampa ze 2B tř. C 30/37 m3 -0,550 3 800,00 -2 090,00 
430362021 Výztuž schodišfově konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t -0,048 32 200,00 -1 545,60 
431351121 Zřízeni bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 -1,900 

 

618,00 -1 174,20 
431351122 Odstraněni bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 -1,900 

 

109,00 -207,10 
celkem 

     

-5 016,90 

07 04.2 Spojovací potrubí a žlaby 

     

Méněpráce 

      

8 Trubnl vedení 

     

871443121 Montáž kanalizačního potrubi z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkc m -10,100 

 

242,00 -2 444,20 
28612037 trubka kanalizační PVC pinostěnná třívrstvá DN 600x6000 mm SN 16 m -10,605 4 740,75 -50 275,65 
celkem 

     

-52 719,85 

Celkem vícepráce 206 477,13 

Celkem ménépráce -245 526.37 

Celkem rozpočet -39 049,24 



a dešť.zdrž 

                    

PVC PVC šachty PE100 PE100 PE100 PE100 PE100 PE100 PE100 šoupata proplach. šachty PVC SN8 Šachty CS 

 

PE100 

 

DN 315 ON 250 DN1000 d140 d125 d110 d90 d75 d63 d50 

 

soupravy vzdikat DN 160 DN400 

  

d40 

    

2 125,32 855,80 3,17 

    

0 

 

4 108,63 

 

34 

 

580,24 

 

A 

        

234,42 

 

1 2 

 

62,93 

 

19 

 

390,96 
B 

      

130,19 

 

68,28 

 

1 1 

 

42,66 

 

7 

 

62,85 
B1 

       

501,25 

  

4 2 

 

96,27 

 

34 

 

660,87 
C 

        

92,71 

 

1 1 

 

16,62 

 

6 

 

83,55 
D 

      

186,62 

 

165,14 

 

4 2 

 

66,08 

 

13 

 

246.07 
D1 

      

238,95 220,28 134,48 

 

2 2 

 

203,48 

 

36 

 

1 092,92 

D1-1 

        

233,39 

 

1 1 

 

49,27 

 

8 

 

283,66 

D1-2 

         

82,46 1 1 

 

20,82 

 

4 

 

28,52 

D2 

        

83,92 

 

1 1 

 

26,54 

 

5 

 

67,20 

D3 

       

144,39 

  

1 2 

 

45,24 

 

8 

 

100,99 

E 

        

79,52 

 

1 1 

 

10,96 

 

3 

 

49,51 

F 

        

118,73 

 

1 2 

 

20,65 

 

8 

 

184,43 

G 

        

81,42 

 

1 1 

 

27,84 

 

5 

 

158,63 

H 

        

216,14 

 

1 2 

 

82,92 

 

10 

 

182,68 

celkem dle kolaudace 

smluvní rozpočet 

   

2 125,32 855,80 3,17 555,76 865,92 1508,15 82,46 21,00 21,00 4,00 880,91 

 

200 

 

4172,45 

01 Splaš. kanalizace tlaková 

   

2 152,44 834,91 

 

551,46 864,62 1 512,47 81,40 32 21 5 

     

01.1 Podružné řady tlakové kar 

             

833,40 

 

197 

 

4 228,60 

celkem (smluvní rozpočet) 

   

2 152,44 834,91 0,00 551,46 864,62 1 512,47 81,40 32,00 21,00 5,00 833,40 

 

197 

 

4 228,60 

    

-27,12 20,00 3,17 4,30 1,30 -4,32 1,00 -41,00 0.00 -1,00 47,61 

 

3,00 0,00 4415 

 

56,84 700,43 21 

          

92,95 

     

A 
celkem dle kolaudace 

smluvně rozpočet 

56,84 700,43 21 

          

92,95 O 

   

02 Splašková kanalizace 57,02 704,72 22 

               

02.1 Kanalizační odbočky 

             

82,20 2 

   

celkem (smluvní rozpočet) 57,02 704,72 22 

          

82,20 2 

    

-0,18 -4,29 

           

10,75 -2 
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