
SPRÁVA
ŽE L E Z N IC

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na 
zhotovení stavby
Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Děčín 
východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-2543/2021/JAN
ISPROFOND: 5423520018

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „Společnost most Prostřední Žleb", se 
sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se 
Smlouvou o společnosti ze dne 01.02.2021 uzavřenou dle ust. §2716 a násl. zákona č.89/20212 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

STRABAG Rail a.s. -  správce společnosti
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370 
bank. spojení: ............................................................... 

............................................................
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem,
členem představenstva

DT Mostárna, a.s. - společník
se sídlem: Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11,
IČO: 277 01 042, DIČ: CZ27701042
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4709 
bank. spojení: ...............................................................
zastoupena: Ing. Jiřím Schulmeisterem, předsedou představenstva a Ing. Janem Furišem,
místopředsedou představenstva

a

a

Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


a

STRABAG AG - společník
Společnost založena a existující dle práva Rakouské republiky, se sídlem Ortenburgerstrasse 27, 
9800 Spittal and der Drau, Rakouská republika
Podnikající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu
STRABAG AG - odštěpný závod
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 659 90 960, DIČ: CZ 65990960
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 18846
bank. spojení: ...............................................................
zastoupena: ................................................, vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa:
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 1-01-21-002-GDCB

PREAMBULE

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 6, 
jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o částku ve výši 84 504 253,66 Kč 
bez DPH. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí 1 207 854 372,78 Kč bez DPH. Důvodem 
pro zvýšení ceny Díla je v souladu Čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek 
[Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku 
změn nákladů za práce provedené v roce 2022. Podklad pro výpočet je Příloha č. 1 tohoto Dodatku 
č. 6 - Rekapitulace ceny, ve znění platném ke dni podpisu Dodatku č. 6.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") 
dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni 
podpisu Dodatku č. 6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 
Smlouvy - Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 5.

I.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se smluvní strany v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy o dílo 
dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2543/2021/JAN, číslo 
smlouvy zhotovitele: 1-01-21-002-GDCB, uzavřené dne 30.07.2021 takto:

1) Smluvní cena
Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] 
vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 84 504 253,66 Kč bez DPH v důsledku 
změn nákladů za práce provedené v roce 2022.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny 
takto:

Zvýšení v důsledku změn nákladů Zhotovitele
za práce provedené v roce 2022 + 84 504 253,66 Kč bez DPH
zaokrouhlení programu ASPE - 0,01 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činila 
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí

1 082 503 369,67 Kč bez DPH 
1 123 350 119,13 Kč bez DPH 
1 207 854 372,78 Kč bez DPH



2) Článek 20 - Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 20 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým 
textem v tomto znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo;

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6

Příloha č. 2 Oprávněné osoby - znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů - znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 
Smluvních podmínek) - znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3

Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Příloha č .8 NEOBSAZENO

Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby 

Příloha č. 10 NEOBSAZENO

Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

Příloha č. 12 Změnový list č. 2 - deagregace položek č. 54, č. 56 a č. 96

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky, ve 
znění předchozích dodatků. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění 
předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, 
které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2543/2021/JAN, číslo 
smlouvy zhotovitele: 1-01-21-002-GDCB, uzavřené dne 30.07.2021, ve znění předchozích 
dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.

4. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 6 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění platné
ke dni podpisu Dodatku č. 6



V Praze Za „Společnost most Prostřední Žleb", kterou tvoří
STRABAG Rail a.s., DT Mostárna, a.s., a STRABAG AG, 
v Ústí nad Labem

.............................. 
18,07,2023 15:09 
Po dep sán o elektronicky

.................................
Digitálně

. . . . . . . . . . . . .  podepsal:
29.06.2023 10:00

.. . . . . . . . . . . .

Digitálně podepsal 
........................ 
Datum: 2023.06.29
09:42:53 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Jakub Svoboda
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy předseda představenstva 
Správa železnic, státní organizace STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.

........... 
.............. 
........

Digitálně 
podepsal ....... 
...... .......................... 
Datum: 
2023.06.29 
12:34:34+02'00'

.....
........

Digitálně
podepsal . ...... ......... 
Datum:
2023.06.29 
13:38:50 +0200 '

Ing. Jiří Schulmeister Ing. Jan Furiš
předseda představenstva místopředseda představenstva 
DT Mostárna, a.s. DT Mostárna, a.s.

..................... 
............

Podepsal ........ ................. .............. 
...................................... ............... 
.........
................................................... 
Datum: 2023.06.29 10:53:18 
+ 02W

.......................................
vedoucí organizační složky 
STRABAG AG



PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č.1 Smlouvy) 

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

F c m  STRABAG Rul »a Scam 1

3.13

R e k a p itu la c e  ú ro v n i č len ě n i sta v b y

S ta v b a : z m O f-5 4 2 3 5 2 0 0 1 8  - O p tim a liz a c e  tra ť o v é h o  ú s e k u  D ě č ín  v ý c h o d  i m im o ) -  

D é č m -P r 'o s tře d m  Z le b  (m im o )
V a r ia n ta :  Z R  • O p tim a liz a ce  tra ť o v é h o  u te k u  D ě č ín  východ (m im o ) -  D é č m -P ro ttř e d n i Z leb  

(m im o )
Odbytová ceaa [K č ] . 1 207 854 372,78

Objekt Popis OC

D.1 -  Železniční z jbezpečovaei zařízení .......................

P S  0 0 -0 1 *1 1 - Ž S T  Děčín východ, úpravy staničního zabezpečovacího zařízeni 
P S  01-01-21 -  Děčín východ - Děčín Prostřední Zleb. úpravy traťového zabezpečc  

P S  0 2 -0 1 -1 1 -  Z S T  Děčín Prostřední Zleb. úpravy staničního zabezpečovacího z a

......... .. ........... 

.......... .......... 

.......................

D .2  - Železniční sdělovací zařízení .......................
P S  01-02-51 -  Děčín východ - Děčín Prostřední Zleb. DO K a TK (SŽO C)

P S  0 1 -02 -53  -  Děčín východ-Děčín Prostředni Zleb. úpravy stávajících sděl. kabel 

P S  01-02 -54  -  Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb. přenosový systém  

P S  01-02-01 -  Děčín východ -  Děčín Prostřední Žleb. dálková diagnostika

.......................

... .................. 

.....................

.....................

D .3  - Silnoproudá technologie včetně DŘ T .......................
P S  01-03-51 -  Déč i rv Prostřední Ž leb. STS Ok V. úprava technologie 

P S  0 1 -03 -52  -  Děčín východ -  Děčín Prostřední Žleb. T T S  6kV. technologie 

P S  0 2 -0 3 -1 1 -  Ž S T  Děčín Prostřední Žleb. DŘ T  

P S  0 2 -03 -12  -  E D  Ústí nad Labem, doplnění DŘ T

............ ........... 

..... ....... ........... 

... ....... ........... 

.....................

E l  .1.1 -  Železniční svršek ......................
S O  01-10-01 -  Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb. železniční svršek 

S O  01-14-01 -  Děčín východ -  Děčín-Prostřední Žleb. výstroj trati
..... ....... .......... 

..................
E 1 .12  -  Železniční spodek .......................

S O  01-11-01 -  Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb. železniční spodek 

S O  01-11-02  -  Děčín východ - Děčín Prostřední Zleb. žel spodek - svodné potrub 

S O  01-11 -03  -  Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb. žel spodek - svodné potrub

... ....... .......... 
.......... ........... 

.....................

E 1.10 -  Protihlukové objekty .......................
S O  01-27-01 -  Probhluková stěna vlevo km  4 5 7 .724  - 458 .044  

S O  01-27-02  -  Probhluková stěna vpravo km 4 5 7 .724  - 458.041

.......... ........... 

....................

E 1.3 - Železniční přejezdy .....................
S O  01-13-01 -  Železniční přejezd v km  457.841 .....................

E 1 4  - Mosty, propustky, zdi ........................
S O  01-20-01 -  Železniční most přes Labe v ev. km 458 .755
S O  01-20-01.1  -  Železniční most přes Labe v ev. km  4 5 8 .755  - plavební znaky

S O  02-20-01 -  Děčín Prostředni Žleb. kabelové lávky

....... ................ 

....... ........... 
.................

E 1.5 - Ostatní inženýrské objekty ......................
S O  01-54-03  -  Děčínský tunel, úprava vedení NN  - veřejné osvětlení T S  Děčín, v 

S O  01-55-03  -  Děčín východ -  Děčín Prostřední Zleb. úprava vedení UPC. v  km  4 

S O  01-55-05  - Česko-saské přístavy. Úprava sdělovacího vedení, v  km 458 .530  

S O  01-55-05  • Děčínský tunel, úprava vedení UP C . v  km 458 .234  

S O  01-80-01 -  Příprava územ í 

S O  01-82-01 -  Terénní úpravy 

S O  01-83-01 -  Kácení a  náhradní výsadba

S O  01-84-02  -  Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmu - provizorní kabeloví 
S O  01-84-03  -  Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmu - obnova plotu km 4*

...... ........... 

....... ........... 

....... .......... 

....... .......... 
......... ...........

.......... ...........

.......... ..........

............... 
.................

E 1 .6 -P o tn jb n i vedeni .....................
S O  01-50-01 - Přeložka kanalizace DN 600 SV S. km 458 .04  

S O  01-50-02  -  Děčínský tunel, přeložka kanalizace DN  300 S V S . km 458.051  

S O  01-50-03  -  Děčínský tunel, úprava šachty - bezejm enná vodoteč, km 458 .220  

S O  01-51-01 - Přeložka vodovodu DN  2 0 0  -  SC VK a  s
S O  01-51-02.1 -  Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodu DN  8 0  SV S. km  458 . 

S O  01 -51-02 .2  -  Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodu DN  8 0  SV S. km  458 . 

S O  01-51-04  -  Děčínský tunel, přeložka vodovodu DN 4 0 0  SVS. km 458 .210  až  4!

..................... 

..................

................

.................... 
....... ........... 

..................

... ....... ..........

Příloha č. 1
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na Zhotovení stavby 1/2



^  A c p * Fana. STRABAG Rjsl u Srazu 2

3 1 3

R e k a p i t u l a c e  ú r o v n i  č l e n ě n i  s t a v b y

S ta v b a : z m 0 ? -? 4 2 3 5 2 0 0 1 8  -  O p tim a liz a c e  t ra ť o v é h o  ú se ku  D ě č ín  v ý c h o d  (m im o )  -  

D ě č in -P ro s tr e d n i Ž le b  (m im o )

\ 'a r ia n t ) :  Z R  - O pQ m .ihz.ic« tra ťov ého  u :e k u  D ěčín  n e h o d  (m im o ) -  D é č m -P ro ttra h u  Z leb

Odbytoví ccsa (K č ) . 1 207 854 372.78

Objekt Popis OC

S O  01-52-01 -  Česko-Saské přístavy, přeložka STL plynovodu Temno Děčín, v  km .................

........................

S O  01-254)1 -  Železniční tunel 4 5 8 .353  (č. 5 0 ) Děčínský ........................

S O  81-25 -02  - Železniční tunel km 0 .503  (č. 7 3 ) Loubský .......................

E 1 .8 - Pozem ní komunikace ... ..... ...........
S O  91-30-01 -  D Ě Č ÍN S K Ý  TU N E L . ÚP R A VA  M ÍS T N Í KO M U N IK A C E UL. U  STŘE .....................

S O  91-84-01 -  D Ě Č ÍN S K Ý  TU N E L . ZA B E Z P E Č E N Í V E Ř E JN Ý C H  Z Á JM Ů  - PROV .....................

p  ? .  P o 7M m i stavební objekty ... .................
S O  01-61-01 -  Děčín východ-Oěčín Prostřední Ž leb. T T S  6 /0 .4 k V  - stav část ...............

S O  01-66-01 -  Děčínský tunel. Úprava dětského hn ité  a  mobiliáře, km  458 .280 .......... ..........

S O  92-81-01 -  Děčín Prostřední Žleb. S T S  6kV  -  slav. úpravy v  km 4 .088 ......... ..........

E 3 .1  -  Trakční vedení ........ ..............
S O  01-71-01 -  Děčín východ -  Děčín Prostřední Žleb. trakční vedení .......................

S O  0 1 -71 -02  -  Děčín východ -  Děčín Prostřední Zleb. úpravy napájecího vedení .......................

E .3 4 -O h ře v  výměn ..................
S O  92-74-01 -  Ž S T  Děčín Prostřední Žleb. Úprava E O V  č.3 ..................

E 3 8  - Rozvodny vn. nn. osvětleni a  d ik o v é  ovládání odpojovačů ............ ..........
S O  01-76-01 -  Železniční tunel km  458 .363 . rozvody nn a osvětlení .......... ..........

S O  0 1 -76 -02  -  Železniční most km  458 .756 . osvětlení plavebních znaku ....................

S O  0 1 -76 -03  -  Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb. úprava rozvodu 6kV /50H z .......................
S O  01-76 -04  -  Děčín východ - Děčín Prostřední Zleb. úprava D O Ú O .....................

E .3 .7  -  Ukotejnění kovových konstrukcí .....................
S O  01-77-01 -  Děčín východ - Děčín Prostřední Zleb. ukdejnéní kovových konstn. .....................

E .3 8  -  Vnější uzem nění ..................

S O  01-78-01 -  Děčín východ - Děčín Prostřední Zleb. T T S  6 kV. vnější uzem nění ..................

S O  00-00  - Likvidace odpadů včetně dopravy .......... ...........
S O  00 -00  -  Ukvidaoe odpadu včetně dopravy .......................

S O  98 -98  -V šeo becný objekt .......................
S O  08-08  -  Všeobecný objekt .......................

Příloha č. 1
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na Zhotovení stavby 2/2
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