
změnový list číslo |9
loenuT1Kace äKCC

Název akce: Stavební úpravy objektu Manětín
CIslo akce SMVS: 114V112003122

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Zhotovitel: ORSmix s.r.o.
Projektant: INGEM inženýrská a.s.

Předmět změnového listu
Stavební úpravy - služebna
Část díla dotčená změnovým listem
1.PP, 1.NP, 3.NP
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní dokumentace :
zárubeň bude ponechána (mezi místnostmi Č.101 a 112), oprava omítky stěn (v místnostech Č.006 a 010), střešní krytina
z vláknocementových šablon na bednění, některé materiály byly uvažovány bez přípočtů na prořez a ztratné, odvoz a
likvidace nebezpečného odpadu nespecifikováno, založení trávníku, nakládka železného šrotu objednatelem

Nové řešení '
zárubeň bude nahrazena ocelovou (niezi místnostmi Č.101a 112), odstraněniorMtky stěn (v místnostech Č.006 a
010) v určeném rozsahu, střešní krytina z vláknocementových šablon na laťování, u těchto materiálů uvažovány
přípočty na prořez a ztratné, odvoz a likvidace nebezpečného odpadu specifikováno, odp|eve|enj po založení
trávníku, pomoc zhotovitele s nakládkou železného šrotu

Zdůvodněni změny :
zárubeň bude nahrazena ocelovou (mezi místnostmi č.101a 112) z důvodu původní dřevěné, odstranění omítky
stěn (v místnostech Č.006 a 010) v určeném rozsahu z důvodu vysychánIvlhkého zdiva, střešní krytina z
vláknocementových šablon na laťování z důvodu použité krytiny zhotovitelem a lepšího provětránís ohledem na
možné využitipůdMho prostoru do budoucna, u těchto materiálů uvažovány připočty na prořez a ztratné dle
cenové soustavy Urs 2015, odvoz a likvidace nebezpečného odpadu specifikováno (odečteno množství odpadu a
připočteno množství nebezpečného odpadu), odp|eve|enj po za|oženÍtrávnjku z důvodu kvalitního trávníku,
pomoc zhotovitele s nakládkou železného Šrotu z důvodu objemného a těžkého šrotu

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Bude zakresleno v PO skutečného provedení
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Stavební deník č. 2/Iist č. 39401
Předpokládaný vliv na kvalitu a cenu díla :
Vliv na termín: Objednatel i zhotovitel mají odlišný názor na změnu terminu dokončení díla
Vliv na kvalitu díla: ANO
Vliv na cenu: ANO
PřipoČty k ceně díla bez DPH: 52 58'Ĺ,64 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: ' . 52 584,64 KČ

Za l"k) ov'tele: Za projektanta: Za TDI:
FraMiŠek Mrázek - ORS—ix S,ľ",0. Ing. Martin \/äŠKo - INGEM Inženýrská a.s. Ing. Mile : Štruncová - Cr - kŕppl

Úplnost změnového listu zkontroloval:



F

SOU H í\ Y Li '"!' j;; ii
Kód:

Stavba:

jKSC:
Místo:

Cbjeí navatel:
KŘPPK

Zhotovitel:
ORSmix s.r.o.

Prcjektant:

001VP
KŘPPK - Služebna Pdicie ČR A4anětľn

Zpracovatel:
FrantiŠek !\/|rázek

Náklady z rozpcčtů
Ostatní náklady Ze souhrnného lfstu

Cena bez DPH

D?E základni 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v

CC-CZ:
Datum:

lČ,
DIČ,

lČ:
DIČ,

IČ:
IjlČ:

IČ,
DIČ:

52 584,64
0,00

52 584,64

52 584,64 lá 042,77
0,00 0,00

CZK 63 627,41

Projektant Zpracovatel
Él

l
l

Datum ,a,pS)dp_is: Razítko

Objednavatel

Fatum a podpis: Razítkc

Zhotovitel

Datum a.po.dpis: .., __ . ,. ,__ _Ra,zítko __ Datum a podpis: Razítko
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ŇE['<A?n=ULAcE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

Stavba:

CKJ1VP

KŘPPK - Stužebna Policie ČR Manětín

Místo:

Objednavatel: KŘPPK
Zhotovitel: ORSmix s.r.o.

r KÓd

l) Náklady z rozpočtů

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Ob:ekt Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH ĹCZK!

Stavební úpravy - služebna l změna 9,1

Stavební úpravy - služebna l změna 9.2

Stavební úpravy - služebm l změna 9.3

52 584,64 63 627,41

28 883,92 34 949,54

13 415,59 16 232,86

10 285,13 12 445,01

0,00 U,00

52 584,64 63 627,41

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu I) " 2)

'.ŕ·"mrí= .' 'g '
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Stavba: KŘPµK - SluŽebna Policie ČR Mariětin

objekt: Stavební úpravy - sIužebaa l změna 9.1

jKSQ:
Místo: Manětío 248

Objednavatel:
KŘPPK

Zhotovitel:
ORSmix s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
František hrázek

Náklady z rozpočtu
Ostatní Ráklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena 5 DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ,
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ,

lČ:
ljlČ,

21,CQ%
15,UO'Š

ze 28 883,92
ze 0,00

V CZK

28 883,92

28 883,92

6 065,62
0,00

34 949,54j

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:
,

Objednavatel

Razítko Datum a púdpis: Razítko

: Zhotovitel

l
;

i

i Datum a podgis: RazítkoDatum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE m POČTU

Š

Stavba:

cbjekt:

KŘPPK - SluŽebna Policie ČR Manětín

Stavební úpravy - služebna l změna 9.1

Místu: /'Aanětín 248 Datum:

Cbjednavatel: KŘPPK Projektant:
Zhotovitet: ORSmix s.r.o. Zµraccvate1:

Kód - Popis Cena celkem jczK]

l) Náklady z rozpočtu

311 - Svislé konstrukce
PSY - Práce a dodávky PSY

762 - Konstrukce tesařské

2) Ostatní Rák|ady

Celkové náklady za stavbu I) + 2)

28 883,92

527,52

28 356,40
28 356,40

28 883,92
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Stavba:

objekt:

KŘPPK - SluŽebna Policie ČR Manětín

Stavební úpravy - služebna l změna 9.1

Nísto: Manětín 248 Datum:

Objednavatel: KŘPPK Projektant:
Zhotovitel: ORSmix s.r.o. Zpracovatel:

I
PČ Typ KÓd

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množstň j.cena ĹCZK]
Cena celkem

[CZK]

28 883,92

311 - Svislé konstrukce
2 K 642944121 Osazení zárubni dveří ocelových dodatečně do kus2,5 m2

"1.NP-schodiště"1
i' 3 M " 553311170 Zárubeň ocelová H 110 vel. 8® x 1970 mm kus

"1 NP schodiŠtě dřev zárubeň" l
Otlučení omítek vnitřních stěn v"rozsahu do 100

5 K 978013191 % m2

"1.PP-stěny 106,11U'
3,2'1 ,22
4,0'1 ,2'3
SouČet

1,000

1,000
i,0(X)
1,000

22,080

7,680
14,400
22,080

527,52
260,CK) 260,00

419,60 419,60

34,00 'Ej

l 52 K 997013113 \/"itrastaveništní doprava suti a vybouraných .2,440 141,00. -344,04
.. hmot pro budovy výšky do 12 m t ,
53 . K 9970135 : Odvoz a Likvidace vybouraných hmot I t l _ -2,440 . 229,00 -558,76

PSY - Práce a dodávky PSY
762 - Konstrukce tesařské

28 356,40
28 356,40

Montáž latování na střechách složitých sklonu
14 K 762342311 . . . m2 165,240 40,00 6 609,60do 60" osove vzdatenosti do 150 mm

řezivG jehiičrÍGté,střešnf latě impregnované d!
m3 3,052 . 6 230,UO í9 013,96is M 605141140 4 - 5 m

[,16 K 762342441

17 K 998762102

165,24"6"0,04'0,06'1,1
165,24*0,04'0,06'1,1
Součet
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na

' střechách sklonu do 60° m
(11,6'2+11,35'2)'7,2/2
Součet
Přesun hmot tonážní pro Kce tesařSké v

tobjektech v do 12 m

2,617
0,436
3,1152

165,240 8,42 1 391,32

368,000
368,1)00

1,679 799,00 1 341,52

Strana 3 z 3
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Sävba: KŘ?P% - SluZebna Policie ČR Manětín

objekt: Stavební úpravy - služebna l změna 9.2

jKSO:
Místo:

objeďnavatel:
KŘPPK

Zhotovitel:
ORSmix s.r.o.

Projektant:

Zgracovate!:
František Mrázek

Náklady z rozpoČtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
sniZená

|Cena"s DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ,
DIČ,

it:
DIČ,

lČ,
DIČ:

lČ:
DIČ,

21,00% ze
15,00% ze

V CZK

13 415,59
0,00

13 415,59

13 415,59 Z 5117,27
0,0C 0,CK)

16 232,86j

Projektant " Zpracovatel

tl

I.Datum a podpjs: Razítko

Objednavate'l "' "" "

. Datum,..a podpis: Razítk.o J

Zhotovitel

L

11)atum a podpis.: _. ,__ Razítko
... , ___ . ., .Datum a podpis: ,... ,__ __ Razítko

__)

Strana 'l z 3

Šl
i
ĚÉí
i
?

Š.

S

É.
#?:

é'.!
.'iE.!
iš? Ĺ

'i

j;.,.1
7.8: "
Z'

!

!
il'l
4' l

I

1.|
;

.:Z ·
!4·

S.

y

ť:

.Ž' ·
%
:ů .

g, ' .

. :ši: ,S ' ·

í

:i :t: . ·., .
Ý
á" í

íg í
ý í

!
?2
ä

,. .

y

,I



l ' " "' "" ""' ' '" "' ' ""- —"..~J :

,

REÉ<Ápn"ULAcE ROZPOČTU

Stavba.:

objekt:

KŘPPK - Služebna Policie ČR /v\mětín

Stavební úpravy - služebna l změna 9.2

Ď Místo: Dátam:

Cbjednavatel: KŘ?PK projektant:
Zhotovitel: ORSmix s.r.o. Zpraccivatel:

KÓd - Popis Ceím celkem [CZK]

I) Náklady z mzpočtu

DI - Materiály

HSV - Práce a dodávky HSV
997 - Přesun sutě - nebezpečný cdpad

13 415,5'9

5 185,47

8 230,12
8 230,12

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové nákkdv za stavbu l) " 2) 13 415,59
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Stavba:

:<
. é' . '. . ·. - . · . Z

ROZPOČET

objekt:

KŘPPK - Služebna Policie ČR Manětín

Stavební úpravy - služebna l změna 9.2

Místo:

Objednavatel: KŘPPK
Zhotovitel: ORSmix s,r.o.

PČ Typ KÓd Popis

Náklady z rozpočtu

Datum:

Projektant:
Zµracovate1:

Cena celkem "A
MJ h(nozstvl J.cena !czKj [CZK]

13 415,59

DI - Materiáty 5 185,47
[30 M 597614102 Dlaždice keramické vel. 300 x JOO mm m2 7,730 207,90 L ĺ 607,07j

-66,37 -66,37U
64,435*1,15 74,100
SouČet 7,730

3i M 5976i409ä DlaŽdice slinuté mrazuvzdorné vet. 300 x 300 """" Im2 0,445 399,4¶ 177,73
mm

_ l ,-3,79 -3,790
3,683'1,15 4,235
Součet 0,445

, 33 i M 607561100 , Krytina_podlcíhová zátěžová ti. 2 mm m2 l _ 1,005 283,50L_ " 284,92

-51,51 -51,510
5Cl,ů14*1,05 52,515
Saučet 1,005

l 34 M 597611550 - Obkládačky pórovinové veľ. 20U x 200 mm in2 3,403 158,10 538,01

-57,78 -57,780
56,651*1,08 61,183
Součet 3,403

"7" Krytiny vLáknocementové ze iá":as povrchem
23 k 7651330c1 hladkým do 30' m2 8,262 312,00 2 577,74

11,3% "7,200 l 2 *2'0,05 4,086
11,600 '7,200 l 2 '2"0,05 4,176
Součet 8,262

HSV - Práce a dodávky HSV
997 - Přesun sutě - nebezpečný odpad

6 K 9970%512 "" Vodorovné doprava suti"jnaEŽ&6 a složenímna skládku do 1 km t
2,44

7i K 997006519 Příplatek k vodo!"ovnému přemístěni suti ria t

1_,, , skládku ZKD 1 km přes 1 km
2,44'30'2

l Likvidace nebezpeČného odpadu odbornou T:
9 K 997021028 firmou

2,44

" 2,440

2,440

146,400

146,400

2,440

2,440

8 230,12
8 230,12 ,

123,00 %0,12

1z,50! í 830,U0

2 500,00 6 100,00

PSY - Práce a dodávky PSY 0,00
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Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:

Objednavatd:
KŘPPK

Zhotovitel:
ORSmix s.r.o.

projektant:

KŘPPK - SluŽebna Policie ČR h\äňěún

Stavební úpravy - služebna l změna 9.3

Zpracovatel:
František Mrázek

Náklady z rozpoČtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum:

ič:
DIČ:

lČ:
DIČ:

ic:
DIČ:

lČ,
DIČ,

10 285,13
0,00

10 285,13

10285,13 2 159,88
0,00 0,00

12 44ÍÔĹ]

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Zhotoviteľ

Razítko

Oat.uµ a p.Qdl?is: _, Razítko Datum a podpis: Razítko
7_ _"
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Stavba:

objekt:

KŘPPK - Služebna Policie ČR Manětín

Stavební úpravy - sfužebna l změna 9.3

Místo: Datum:

Objednavatel: KŘPPK projektant:
Zhotovitel: ORSmix s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
18 - Zemní práce - povrchcvé úpravy terénu

HZS - Hodinové zúČtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

l') 285,13

301,13

301,13
301,13

9 984,00
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Stavba: ' KŘPPK - Služebna Policie ČR Manětín

objekt: Stavební úpravy - služebna l změna 9.3

Místo: Datum:

Objednavatet: KŘPPK projektant:
Zhotovitel: ORsmix s.r.o. Zpracovatel:

- , __. , , "_'" _ ' Cena celkem jPC Typ Kód Popis NU Ň\nozsĽv7 j.cena [CZK] [CZK]

Náklady z rozpočtu 10 285,13

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

52 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kulturypostřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
161,03ů

301,13
301,13
301,13

m2 161,030 1,87 . 301,13

16í,030

,HZS - Hodinové zúčtovací sazby
1 ' K HZS1292 Hodinová zÚčtovacÍ sazba stavební děĹ"ník - J" nakládáni železného Šrotu, přesun kôtl.e

hod I" É8,(X)0

"30.5.2014-kote! naložení, zárubně" 6[3"' 18ĹĹ00

"6.6.2014-rozvody topení" 6"5 30,000
Součet 48,000

9 984,00
208,00 9 984,00
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