
11.7.2023 12:05:05 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-110

1/3

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-110 ze dne 28. 1. 2022

(SMVS: 107V082001917)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: M
Tel:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. Vladimír Horák (technický dozor objednatele)

ího zákona)

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele OŘS AHNM

Roman Prášek (vedoucí oddělení investic Praha)

společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“
- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka,

Adresa pro doručování:
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Sdružení firem „Marhold + Trade FIDES, a.s. – Rakovník – rekonstrukce zbrojního
skladu č. 8“
Účastníci sdružení:

1. MARHOLD a.s. (vedoucí společník)
Motoristů 24, 530 06 Pardubice

2. Trade FIDES, a.s. (společník)
Dornych 57, 617 00 Brno

Vedoucí společník: MARHOLD a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583
Sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice
IČO: 150 50 050
DIČ: CZ 15050050
Zastoupená: Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva, Vítem

Hruškou, členem představenstva, Jakubem Kousalem DiS, členem
představenstva

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 209 619 322/0300
Kontaktní osoba:
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- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Skokan, předseda př
- ve věcech technických:
- vedoucí realizačního týmu:
E-mail:
Datová schránka: sxee35j
Adresa pro doručování: Motoristů 24, 530 06 Pardubice
dále jen „zhotovitel“
společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2020-110 ze dne 28. 1. 2022 na zhotovení díla – stavby „Rakovník – rekonstrukce zbrojního
skladu č. 8“ (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 4. 2023 dohodly na znění dodatku
č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, vypuštění
méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny, a související úprava ceny za dílo.

Článek 2
Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba
provedení nezbytně nutných prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové
dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2
smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před
zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné
dokončení stavby (dále jen „vícepráce“). Jedná se např. o provedení hydroizolace stávajícího
zbrojního skladu, dodatečné požadavky na vybavení, úprava zpevněných ploch před objektem,
přezbrojení ústředny PZTS, doplnění klimatizačních jednotek a obnovení plotu mezi objekty
apod.

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou
zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém
rozpočtu (dále jen „méněpráce“).

2.3. Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve
Změnových listech č. 16 až 23 a 25, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1
nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:
3.320.586,94 Kč vč. DPH (2.744.286,73 Kč bez DPH, 576.300,21 Kč 21% DPH)
cena méněprací:
575.783,17 Kč vč. DPH (475.853,86 Kč bez DPH, 99.929,31 Kč 21% DPH)
tj. navýšení o:
2.744.803,77 Kč vč. DPH (2.268.432,87 Kč bez DPH, 476.370,90 Kč 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy,
a to ve výši:

74.407.802,45 Kč bez DPH

(slovy:sedmdesátčtyřimiliónyčtyřistasedmtisícosmsetdvěkorunyčeské,čtyřicetpěthaléřů bez
DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této
smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 smlouvy.
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3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 15.625.638,51 Kč a  

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 90.033.440,96 Kč 
(slovy:90miliónůtřicettřitisícčtyřistačtyřicetkorunčeských,devadesátšesthaléřů včetně DPH).“ 
Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 
nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 

2.5. Dodatkem č. 2 se mění odst. 2.6. čl. 2 dodatku č. 1 a doplňuje se zněním: 
  Termín dokončení díla: nejpozději do 21. 8. 2023. Tento termín lze prodloužit pouze na 

základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést 
vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době 
uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které 
vznikly bez zavinění na straně zhotovitele. 

 
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
 
Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: 
Příloha č. 1 – Změnové listy 16 -23, 25 – počet stran: 74 
Příloha č. 2 – Zjišťovací protokol více a méněprací – počet stran: 2 
Příloha č. 3 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1. 

 
3.2. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní   

strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.   
 

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2. 

 
3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění dle zákona o registru smluv. 
 
 
 
 
           Za objednatele:                   Za zhotovitele: 
 
      Mgr. Tomáš Urbánek                                                          Ing. Lukáš  Skokan 
       ředitel OŘS AHNM                                      Sdružení firem“ MARHOLD+Trade FIDES a.s. - 
        Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č. 8“
          
                  
      podepsáno elektronicky               podepsáno elektronicky 
 
 
 
 

Digitálně podepsal 
Ing. Lukáš Skokan 
Datum: 2023.07.20 
07:19:12 +02'00'

Mgr. Tomáš 
Urbánek

Digitálně podepsal 
Mgr. Tomáš Urbánek 
Datum: 2023.07.20 
08:18:12 +02'00'























































Celková rekapitulace

ZL Cena ZL bez DPH Cena ZL vč. DPH

1,21
16A 1 746 588,62 2 113 372,23
16B -173 062,77 -209 405,95
17A 515 118,56 623 293,46
17B -256 350,72 -310 184,37
18A 32 150,00 38 901,50
18B -46 440,37 -56 192,85
18C 72 412,37 87 618,97
18D 57 682,47 69 795,79
19 66 406,00 80 351,26
20 29 822,72 36 085,49
21 115 779,08 140 092,69
22 38 528,69 46 619,71
23 21 844,22 26 431,51
25 47 954,00 58 024,34

2 268 432,87 2 744 803,77

z toho VCP 2 744 286,73
MNP 475 853,86

Dodatek č. 2

Rakovník - rekonstrukce zbrojního skladu č. 8

Celkem dod. 2

Ing. Jiří 

Březina

Digitálně 

podepsal Ing. Jiří 

Březina 

Datum: 

2023.05.18 

11:27:25 +02'00'


