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Smlouva o dílo – stavební práce  

"II/187 Plánice - Neurazy, oprava" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500007990 

číslo smlouvy zhotovitele: 23054-01 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000386 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen „kontaktní osoba 

objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni  

sídlo:   Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

zastoupen/á:  Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (na základě plné moci) 

IČO: 45357307  DIČ: CZ45357307  

e-mail:    

telefon:    

datová schránka: tqasgee 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

  

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „II/187 Plánice - Neurazy, oprava“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. 

odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému 

dokončení stavby "II/187 Plánice Neurazy, oprava" v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se 

soupisem prací a zadávací dokumentace. Předmětem stavby je oprava povrchu vozovky sil. II/187 

v úseku Plánice - Neurazy o délce cca 6,5 km. 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností SG Geotechnika a.s., IČO: 41192168, se 

sídlem Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, zpracovanou 04/2023  (dále jen „PDPS“, 

„projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci 

zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

 (všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu provedené a ověřené oprávněným zeměměřičským 

inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě  a předána na CD nosiči a 

v 2-krát tištěné formě. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy  7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 2 vyhotoveních. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 
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i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

p) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a 

na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen 

objednatelem a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel 

se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků 

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 informační tabule budou osazeny 

na stavbě ode dne zahájení stavebních prací; 

q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.  

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stanovisek a vyjádření všech 

účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 
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2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    27 903 097,40 Kč 
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dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, 

zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. 

Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané 

položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena 

vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - 
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Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou 

práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 

00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do pěti (5) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do čtyř (4) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

zadavatelem. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
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způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí      
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    
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V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od 

sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s 

podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 2 školy splňující požadovaná 

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam 

zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel 

je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy 

zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou 

se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody). 

6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 
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nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést od okamžiku převzetí staveniště stavební deník (stavební deníky) o 

pracích, které provádí a to v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. 

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi) a to nejpozději již při předávání 

staveniště. Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a 

zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 
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pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

8.8. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla přístupný na staveništi a na vyžádání 

kteréhokoliv zástupce objednatele bude bezodkladně předložen k náhledu. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby  (ve dvou vyhotoveních) 

h) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 
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9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
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10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 
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odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
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oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 
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a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 

případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 
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této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.9. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.14. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.15. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.16. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.17. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 
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14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 
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16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- plná moc 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti 

generální ředitel      (oprávněn na základě plné moci) 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:_  

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.06.2023

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

SG Geotechnika DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 33 762 747,90

04

II/187 Plánice – Neurazy, oprava

Silnice Klatovy a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

https://podminky.urs.cz.

27 903 097,40

Sazba daně Základ daně Výše daně

27 903 097,40 5 859 650,5021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

VON

ING

ING

17 214 222,2014 226 629,9001 1. ÚSEK

II/187 Plánice – Neurazy, oprava

27.06.2023

SG Geotechnika

15 948 281,0013 180 397,5002 2. ÚSEK

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

600 244,70496 070,0000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

27 903 097,40 33 762 747,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.06.2023

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

SG Geotechnika DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 496 070,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 496 070,00 21,00% 104 174,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 600 244,70

II/187 Plánice – Neurazy, oprava

00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Silnice Klatovy a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.06.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant: SG Geotechnika

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 496 070,00

D VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY 21 000,00

1 K 030001000
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 

zařízení staveniště
Kč 1,00 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

P

Poznámka k položce:

Do ceny položky zhotovitel zahrne:

- náklady na objekty zařízení staveniště nutné k provozování po celou 

dobu výstavby;





Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) přímo na staveništi a v 

okolí stavby, která není v kolizi s novou výstavbou, nesmí být narušena a 

je nutno ji chránit (např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod.) v 

souladu s vyhláškou ČSN/DIN18920 Ochrana stromů, porostů a ploch 

pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Při dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí vráceno do 

stavu stejného nebo lepšího než byl ten, který existoval při předání 

staveniště zhotoviteli. 

Položka bude fakturována průběžně na základě dílčích faktur vztahujícím 

se ke konkrétním dílčím dodávkám zařízení staveniště.

2 K 034503000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační 

tabule
kus 2,00 8 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000

D ON OSTATNÍ NÁKLADY 475 070,00

3 K 012103000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 

práce před výstavbou
Kč 1,00 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000

P
Poznámka k položce:

vč. vytýčení stávajících podzemních vedení

4 K 012203000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 

práce při provádění stavby
Kč 1,00 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000

5 K 012303000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 

práce po výstavbě
Kč 1,00 71 070,00 71 070,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000

P

Poznámka k položce:

Do ceny položky zhotovitel zahrne:




- náklady na provedení, zpracování a předložení geodetického zaměření 

skutečného provedení stavby v tištěné formě v požadovaném počtu a v 

digitální formě na datovém nosiči;




- náklady na provedení, zpracování a předložení geometrického plánu v 

požadovaném počtu v tištěné formě a v digitální formě na datovém 

nosiči;




Geodetické zaměření skutečného provedení musí obsahovat následující 

náležitosti: 

- technická zpráva 


- seznam souřadnic a výšek 

- seznam musí obsahovat číslo bodu, souřadnice X, Y, Z a 

poznámku se slovním popisem zařízení;

 

- seznam parcel; 




- zákres do snímku KN; 

	


Položka bude fakturována na základě dílčích faktur vztahujícím se ke 

konkrétním dílčím dodávkám geometrického zaměření skutečného 

provedení

6 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby Kč 1,00 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000

P

Poznámka k položce:

po odbourání stávajících říms a odfrézování asf. vrstev bude provedena 

prohlídka mostu, dle zjištění skutečného stavu bude zhotovitelem stavby 

vypracována RDS s detailním návrhem opravy

7 K 013254000

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové 

práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 

skutečného provedení stavby

Kč 1,00 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

II/187 Plánice – Neurazy, oprava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Do ceny položky  zhotovitel zahrne:

- náklady na zpracování a předložení dokumentace skutečného 

provedení stavby v požadovaném počtu a v v digitální formě na CD, 

popř. DVD ve formátech *.dwg a *.dgn, *.pdf a formátech MS Office.

Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat 

kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých 

materiálů. Dokumentace skutečného provedení bude zahrnovat kromě 

výše uvedeného 

tyto následující části: 



- projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených 

TDI / správcem stavby; 



Dokumentace skutečného provedení bude bude předána zadavateli před 

vydáním protokolu o převzetí stavebních prací. 

Položka bude fakturována na základě faktury vztahující se ke konkrétní 

dodávce dokumentace skutečného provedení.

8 K 043002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská 

činnost zkoušky a ostatní měření
Kč 1,00 205 000,00 205 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000

P

Poznámka k položce:

Do ceny položky zhotovitel zahrne:

- náklady na vlastní provedení zkoušek;



- náklady na jejich organizaci;

- náklady na energie, média a materiály nutné pro provedení zkoušek.

Položka bude fakturována průběžně na základě dílčích faktur vztahujícím 

se ke konkrétním dílčím komplexním zkouškám skupin strojů a zařízení.

9 K 900901016.1 Dopravně inženýrské opatření vč. projednání - 1.úsek Kč 1,00 93 500,00 93 500,00

10 K 900901016.2 Dopravně inženýrské opatření vč. projednání - 2.úsek Kč 1,00 93 500,00 93 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.06.2023

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

SG Geotechnika DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 226 629,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 226 629,90 21,00% 2 987 592,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 214 222,20

II/187 Plánice – Neurazy, oprava

01 - 1. ÚSEK

Silnice Klatovy a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.06.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant: SG Geotechnika

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 226 629,90

D HSV Práce a dodávky HSV 14 226 629,90

D 1 Zemní práce 344 145,80

1 K 113154325

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 

m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky 

vrstvy 200 mm

m2 1 500,00 10,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154325

VV dodatečná sanace EXTRAVILÁN

VV 1500 1 500,00

VV Součet 1 500,00

2 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

m2 1 880,00 5,00 9 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222

VV dodatečná sanace EXTRAVILÁN

VV 1500 1 500,00

VV dodatečná sanace INTRAVILÁN

VV 380 380,00

VV Součet 1 880,00

3 K 113154324

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 

m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky 

vrstvy 100 mm

m2 4 743,00 36,00 170 748,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154324

VV INTRAVILÁN

VV 3900 3 900,00

VV hospodářské vjezdy a napojení na komunikaci

VV 843 843,00

VV Součet 4 743,00

4 K 113154113

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 

50 mm

m2 380,00 10,00 3 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154113

VV dodatečná sanace INTRAVILÁN

VV 380 380,00

VV Součet 380,00

5 K 113107311

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 

mm

m2 322,00 20,00 6 440,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107311

VV HOSPODÁŘSKÉ VJEZDY

VV 322 322,00

VV Součet 322,00

6 K 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 

m3

m3 658,00 16,00 10 528,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104

VV dodatečná sanace EXTRAVILÁN

VV 1500*0,35 525,00

VV dodatečná sanace INTRAVILÁN

VV 380*0,35 133,00

VV Součet 658,00

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 658,00 23,00 15 134,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 6 580,00 1,20 7 896,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV 658*10 6 580,00

VV Součet 6 580,00

9 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 217,30 6,00 7 303,80 CS ÚRS 2023 01

II/187 Plánice – Neurazy, oprava

01 - 1. ÚSEK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV 658*1,85 1 217,30

VV Součet 1 217,30

10 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 128,00 12,00 13 536,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV dodatečná sanace EXTRAVILÁN

VV 1500*0,6 900,00

VV dodatečná sanace INTRAVILÁN

VV 380*0,6 228,00

VV Součet 1 128,00

11 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 1 015,20 35,00 35 532,00 CS ÚRS 2023 01

VV dodatečná sanace EXTRAVILÁN

VV 1500*0,3*1,8 810,00

VV dodatečná sanace INTRAVILÁN

VV 380*0,3*1,8 205,20

VV Součet 1 015,20

12 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 1 015,20 40,00 40 608,00 CS ÚRS 2023 01

VV dodatečná sanace EXTRAVILÁN

VV 1500*0,3*1,8 810,00

VV dodatečná sanace INTRAVILÁN

VV 380*0,3*1,8 205,20

VV Součet 1 015,20

13 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 2 055,00 4,00 8 220,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV HOSPODÁŘSKÉ VJEZDY

VV 175 175,00

VV dodatečná sanace EXTRAVILÁN

VV 1500 1 500,00

VV dodatečná sanace INTRAVILÁN

VV 380 380,00

VV Součet 2 055,00

D 5 Komunikace pozemní 12 703 607,70

14 K 567521151

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě 

rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy 

přes 10 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm

m2 17 945,00 41,00 735 745,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567521151

15 K 567522154

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě 

promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem 

(materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a 

vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění 

přes 180 do 200 mm

m2 17 945,00 53,00 951 085,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567522154

16 M 58981146 recyklát asfaltový frakce 0/8 t 1 824,60 70,00 127 722,00 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce:

bude využito stávající vyfrézované živice, v ceně bude zohledněna 

manipulace na stavbě

VV použití frézované živice

VV 690+1090,9+43,7 1 824,60

VV Součet 1 824,60

17 M 58522110 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa t 254,10 5 407,00 1 373 918,70 CS ÚRS 2023 01

VV
Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti 

zhutněné vrstvy u cen 567 5.-2:

VV a) kombinace cementu a asfaltové emulze:

VV
        - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 

%

VV
Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrtsvy je 

uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 2.

VV 17945*0,2*70,8/1000 254,10

VV Součet 254,10

18 M 111625400 emulze asfaltová obalovací t 127,05 9 180,00 1 166 319,00 CS ÚRS 2023 01

VV
Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti 

zhutněné vrstvy u cen 567 5.-2:

VV a) kombinace cementu a asfaltové emulze:

VV
        - asfaltová emulze (obor 111 6) … 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 

%

VV
Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrtsvy je 

uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 2.

VV 17945*0,2*35,4/1000 127,05

VV Součet 127,05

19 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,40 kg/m2
m2 22 688,00 12,00 272 256,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211108

VV EXTRAVILÁN

VV 17945 17 945,00

VV INTRAVILÁN

VV 3900 3 900,00

VV hospodářské vjezdy a napojení na komunikaci

VV 843 843,00

VV Součet 22 688,00

20 K 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 

mm

m2 4 743,00 150,00 711 450,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135121

VV INTRAVILÁN

VV 3900 3 900,00

VV hospodářské vjezdy a napojení na komunikaci

VV 843 843,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4 743,00

21 K 565145121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 

mm

m2 15 720,00 170,00 2 672 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121

22 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
m2 20 403,00 12,00 244 836,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107

VV EXTRAVILÁN

VV 15720 15 720,00

VV INTRAVILÁN

VV 3840 3 840,00

VV hospodářské vjezdy a napojení na komunikaci

VV 843 843,00

VV Součet 20 403,00

23 K 577134141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 15 163,00 190,00 2 880 970,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134141

24 K 577144141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 4 618,00 238,00 1 099 084,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144141

VV INTRAVILÁN

VV 3775 3 775,00

VV hospodářské vjezdy a napojení na komunikaci

VV 843 843,00

VV Součet 4 618,00

25 K 569851111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

150 mm

m2 3 200,00 131,00 419 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569851111

26 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 322,00 151,00 48 622,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011

VV hospodářské vjezdy

VV 322 322,00

VV Součet 322,00

D 8 Trubní vedení 16 600,00

27 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
kus 2,00 1 800,00 3 600,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 899431111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 

bez úpravy armatur

kus 10,00 1 300,00 13 000,00 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 082 086,00

29 K 911121111
Montáž zábradelního svodidla ocelového přichyceného 

vruty do betonového podkladu
m 28,00 830,00 23 240,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121111

30 M 55391537.1 zábradelní svodidlo s výplní zádržnost H1 m 28,00 7 780,00 217 840,00

31 K 911331123

Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků 

jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti 

sloupků přes 2 do 4 m

m 96,00 1 060,00 101 760,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911331123

32 K 911331412
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním 

ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m
m 32,00 2 450,00 78 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911331412

VV 4*8 32,00

VV Součet 32,00

33 K 912221111
Montáž směrového sloupku ocelového pružného 

ručním beraněním silničního
kus 178,00 52,00 9 256,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912221111

34 M 40445165 sloupek směrový silniční ocelový kus 178,00 370,00 65 860,00 CS ÚRS 2023 01

35 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
m 6 650,00 38,00 252 700,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211112

36 K 915221122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 

čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
m 190,00 65,00 12 350,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221122

37 K 919112111
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo 

podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm
m 890,00 15,00 13 350,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112111

VV 250+640 890,00

VV Součet 890,00

38 K 919121212

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, 

pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 850,00 76,00 64 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212

39 K 938902151

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého 

porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce 

dna do 400 mm

m 3 900,00 15,00 58 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902151
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 938902421

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu 

nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek 

nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 

m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 

50% průměru propustku do 500 mm

m 174,00 50,00 8 700,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902421

VV hospod. vjezdy

VV 164 164,00

VV P01

VV 10 10,00

VV Součet 174,00

41 K 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. 

zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 

průměrné tloušťky do 100 mm

m2 3 200,00 20,00 64 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909611

VV seříznutí krajnice

VV 3200 3 200,00

VV Součet 3 200,00

42 K 966075141
Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového 

zábradlí vcelku
m 27,20 255,00 6 936,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966075141

43 K 900901012
Očištění, vyspravení a sanace stávající římsy, opěry a 

křídla, zatmelení spár římsy
m2 40,00 1 850,00 74 000,00

44 K 900901014
Oprava stávajících čel propustků - vysekání 

poškozeného spárování, nové spárování
m2 6,00 5 099,00 30 594,00

VV P01

VV 6 6,00

VV Součet 6,00

D 99 Přesun hmot 29 811,40

45 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 4 968,57 6,00 29 811,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

D 997 Přesun sutě 50 379,00

46 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu suti
t 14,96 30,00 448,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611

VV vyčištění propustků

VV 14,96 14,96

VV Součet 14,96

47 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 1 021,32 20,00 20 426,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

VV štěrkové podkladní vrstvy

VV 545,2+57,96 603,16

VV vyčištění propustků

VV 14,96 14,96

VV krajnice

VV 403,2 403,20

VV Součet 1 021,32

48 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 19 405,08 1,20 23 286,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV 1021,32*19 19 405,08

VV Součet 19 405,08

49 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 036,28 6,00 6 217,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

VV 14,96+1021,32 1 036,28
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.06.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant: SG Geotechnika

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 180 397,50

D HSV Práce a dodávky HSV 13 091 358,10

D 1 Zemní práce 524 507,70

1 K 113154225

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky 

vrstvy 200 mm

m2 950,00 10,00 9 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154225

VV dodatečná sanace EXTRAVILÁN

VV 950 950,00

VV Součet 950,00

2 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

m2 1 730,00 5,00 8 650,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222

VV dodatečná sanace EXTRAVILÁN

VV 950 950,00

VV dodatečná sanace INTRAVILÁN

VV 780 780,00

VV Součet 1 730,00

3 K 113154324

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 

m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky 

vrstvy 100 mm

m2 8 838,00 36,00 318 168,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154324

VV INTRAVILÁN

VV 8075 8 075,00

VV hospodářské vjezdy a napojení na komunikaci

VV 763 763,00

VV Součet 8 838,00

4 K 113154223

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky 

vrstvy 50 mm

m2 780,00 10,00 7 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154223

VV dodatečná sanace INTRAVILÁN

VV 780 780,00

VV Součet 780,00

5 K 113107311

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 

mm

m2 245,00 20,00 4 900,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107311

VV HOSPODÁŘSKÉ VJEZDY

VV 245 245,00

VV Součet 245,00

6 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 16,00 91,00 1 456,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101

VV zemní val

VV 16 16,00

VV Součet 16,00

7 K 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 

m3

m3 639,80 16,00 10 236,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104

VV dodatečná sanace EXTRAVILÁN

VV 950*0,35 332,50

VV dodatečná sanace INTRAVILÁN

VV 780*0,35 273,00

VV propustek

VV P03

VV 10*0,35 3,50

VV P04

VV 16*0,35 5,60

VV P06

VV 12*0,35 4,20

VV P07

VV 12*0,35 4,20

VV P08

VV 12*0,35 4,20

VV P09

VV 8*0,35 2,80

VV P10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8*0,35 2,80

VV P11

VV 20*0,35 7,00

VV Součet 639,80

8 K 132254101

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 14,40 180,00 2 592,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254101

VV drenáž

VV 90*0,4*0,4 14,40

9 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

m3 43,63 150,00 6 544,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251

VV propustek

VV P04

VV 12*1,4*1,4 23,52

VV P05

VV 1,5*2*0,9*0,9 2,43

VV P10

VV 8*1*1 8,00

VV P11

VV 8*1,1*1,1 9,68

VV Součet 43,63

10 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 713,83 23,00 16 418,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV 16+639,8+43,63+14,4 713,83

VV Součet 713,83

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 7 138,30 1,20 8 566,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV 713,83*10 7 138,30

VV Součet 7 138,30

12 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 320,59 6,00 7 923,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV 713,83*1,85 1 320,59

VV Součet 1 320,59

13 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 048,89 12,00 12 586,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV dodatečná sanace EXTRAVILÁN

VV 950*0,6 570,00

VV dodatečná sanace INTRAVILÁN

VV 780*0,6 468,00

VV P04

VV 12*1,4*0,3 5,04

VV P05

VV 1,5*2*0,9*0,3 0,81

VV P10

VV 8*1*0,3 2,40

VV P11

VV 8*1,1*0,3 2,64

VV Součet 1 048,89

14 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 953,96 35,00 33 388,60 CS ÚRS 2023 01

VV dodatečná sanace EXTRAVILÁN

VV 950*0,3*1,8 513,00

VV dodatečná sanace INTRAVILÁN

VV 780*0,3*1,8 421,20

VV P04

VV 12*1,4*0,3*1,8 9,07

VV P05

VV 1,5*2*0,3*1,8 1,62

VV P10

VV 8*1*0,3*1,8 4,32

VV P11

VV 8*1,1*0,3*1,8 4,75

VV Součet 953,96

15 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 934,20 40,00 37 368,00 CS ÚRS 2023 01

VV dodatečná sanace EXTRAVILÁN

VV 950*0,3*1,8 513,00

VV dodatečná sanace INTRAVILÁN

VV 780*0,3*1,8 421,20

VV Součet 934,20

16 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 2 054,30 4,00 8 217,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV HOSPODÁŘSKÉ VJEZDY

VV 175 175,00

VV dodatečná sanace EXTRAVILÁN

VV 950 950,00

VV dodatečná sanace INTRAVILÁN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 780 780,00

VV propustek

VV P03

VV 10 10,00

VV P04

VV 12*1,4 16,80

VV 16 16,00

VV P05

VV 1,5*2*0,9 2,70

VV 12 12,00

VV P06

VV 12 12,00

VV P07

VV 12 12,00

VV P08

VV 12 12,00

VV P09

VV 8 8,00

VV P10

VV 8*1 8,00

VV 8 8,00

VV 1,5*2 3,00

VV P11

VV 8*1,1 8,80

VV 20 20,00

VV Součet 2 054,30

17 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 80,00 37,00 2 960,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

VV zemní val

VV 80 80,00

VV Součet 80,00

18 K 211531111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 14,40 650,00 9 360,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211531111

VV 90*0,4*0,4 14,40

19 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 144,00 15,00 2 160,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110

VV 90*0,4*4 144,00

20 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 204,68 24,00 4 912,30 CS ÚRS 2023 01

VV 144*1,2 172,80

VV 172,8*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 204,68

21 K 212755218
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 200 mm
m 90,00 120,00 10 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755218

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 440 096,20

22 K 300901010 Dozdění vyvalené boční zdi z lomového kamene m2 4,00 6 430,00 25 720,00

23 K 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 

kotvou do vývrtu
kus 62,00 1 214,00 75 268,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317171126

VV á 0,5m

VV 31/0,5 62,00

VV Součet 62,00

24 M 54879990 kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 120 KN kus 62,00 806,00 49 972,00 CS ÚRS 2023 01

25 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 7,44 9 104,00 67 733,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321118

VV 31*0,3*0,8 7,44

VV Součet 7,44

26 K 317321191
Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za 

betonáž malého rozsahu do 25 m3
m3 7,44 2 143,00 15 943,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321191

27 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 27,20 3 316,00 90 195,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353121

VV 31*(0,3*2+0,2) 24,80

VV 0,3*0,8*4 0,96

VV dilatace

VV 0,3*0,8*6 1,44

VV Součet 27,20

28 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 27,20 266,00 7 235,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353221

29 K 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 1,12 80 325,00 89 964,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361116

VV 7,44*150/1000 1,12

VV Součet 1,12

30 K 953312122

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových 

desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 

jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

m2 1,44 347,00 499,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312122

VV dilatace

VV 0,3*0,8*6 1,44

VV Součet 1,44

31 K 931994103
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 

těsnicím pásem ukončujícím, spáry dilatační
m 8,40 2 091,00 17 564,40 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994103

VV (0,3+0,8+0,3)*6 8,40

VV Součet 8,40

D 4 Vodorovné konstrukce 358 063,80

32 K 457311118
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy 

povrchu C 30/37
m3 8,50 9 833,00 83 580,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457311118

VV ochraná vrstva mostní konstrukce

VV 85*0,1 8,50

VV Součet 8,50

33 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 1,50 643,00 964,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631351101

34 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 1,50 164,00 246,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631351102

35 K 451317111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s 

mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm
m2 110,00 464,00 51 040,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317111

VV propustek

VV P03

VV 10 10,00

VV P04

VV 16 16,00

VV P05

VV 12 12,00

VV P06

VV 12 12,00

VV P07

VV 12 12,00

VV P08

VV 12 12,00

VV P09

VV 8 8,00

VV P10

VV 8 8,00

VV P11

VV 20 20,00

VV Součet 110,00

36 K 465513227

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 

cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 

maltou, tl. kamene 250 mm

m2 110,00 1 860,00 204 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

37 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 3,93 1 067,00 4 193,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

VV propustek

VV P04

VV 12*1,4*0,1 1,68

VV P05

VV 1,5*2*0,9*0,1 0,27

VV P10

VV 8*1*0,1 0,80

VV 1,5*2*0,1 0,30

VV P11

VV 8*1,1*0,1 0,88

VV Součet 3,93

38 K 452311151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 

prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 

betonu tř. C 20/25

m3 4,08 3 294,00 13 439,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311151

VV propustek

VV P04

VV 12*1,4*0,1 1,68

VV P05

VV 1,5*2*0,9*0,1 0,27

VV P10

VV 8*1*0,1 0,80

VV 1,5*2*0,15 0,45

VV P11

VV 8*1,1*0,1 0,88

VV Součet 4,08

D 5 Komunikace pozemní 10 459 123,70

39 K 567521151

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě 

rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy 

přes 10 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm

m2 11 113,00 41,00 455 633,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567521151

40 K 567522154

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě 

promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem 

(materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a 

vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění 

přes 180 do 200 mm

m2 11 113,00 53,00 588 989,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567522154

41 M 58981146 recyklát asfaltový frakce 0/8 t 2 559,44 70,00 179 160,80 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce:

bude využito stávající vyfrézované živice, v ceně bude zohledněna 

manipulace na stavbě

VV použití frézované živice

VV 437+2032,74+89,7 2 559,44

VV Součet 2 559,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 M 58522110 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa t 157,36 5 407,00 850 845,50 CS ÚRS 2023 01

VV
Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti 

zhutněné vrstvy u cen 567 5.-2:

VV a) kombinace cementu a asfaltové emulze:

VV
        - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 

%

VV
Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrtsvy je 

uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 2.

VV 11113*0,2*70,8/1000 157,36

VV Součet 157,36

43 M 111625400 emulze asfaltová obalovací t 78,68 9 180,00 722 282,40 CS ÚRS 2023 01

VV
Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti 

zhutněné vrstvy u cen 567 5.-2:

VV a) kombinace cementu a asfaltové emulze:

VV
        - asfaltová emulze (obor 111 6) … 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 

%

VV
Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrtsvy je 

uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 2.

VV 11113*0,2*35,4/1000 78,68

VV Součet 78,68

44 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,40 kg/m2
m2 19 951,00 12,00 239 412,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211108

VV EXTRAVILÁN

VV 11113 11 113,00

VV INTRAVILÁN

VV 8075 8 075,00

VV hospodářské vjezdy a napojení na komunikaci

VV 763 763,00

VV Součet 19 951,00

45 K 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 

mm

m2 8 838,00 150,00 1 325 700,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135121

VV INTRAVILÁN

VV 8075 8 075,00

VV hospodářské vjezdy a napojení na komunikaci

VV 763 763,00

VV Součet 8 838,00

46 K 565145121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 

mm

m2 9 753,00 170,00 1 658 010,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121

47 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
m2 18 286,00 12,00 219 432,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107

VV EXTRAVILÁN

VV 9583 9 583,00

VV INTRAVILÁN

VV 7940 7 940,00

VV hospodářské vjezdy a napojení na komunikaci

VV 763 763,00

VV Součet 18 286,00

48 K 577134141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 9 413,00 190,00 1 788 470,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134141

49 K 577144141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 8 568,00 238,00 2 039 184,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144141

VV INTRAVILÁN

VV 7805 7 805,00

VV hospodářské vjezdy a napojení na komunikaci

VV 763 763,00

VV Součet 8 568,00

50 K 569851111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

150 mm

m2 2 710,00 131,00 355 010,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569851111

51 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 245,00 151,00 36 995,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011

VV hospodářské vjezdy

VV 245 245,00

VV Součet 245,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 58 950,00

52 K 620901010
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH 

SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM
m2 24,00 1 020,00 24 480,00

53 K 620901012
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH 

SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
m2 12,00 1 785,00 21 420,00

54 K 628633112

Spárování zdiva pilířů, opěr a křídel mostů z lomového 

kamene aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka 

spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

m2 18,00 725,00 13 050,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628633112

D 8 Trubní vedení 33 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 895931111.1
Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 

30/37 velikosti 1400/1800 mm, mříž 1300/900 C250
kus 1,00 32 000,00 32 000,00

56 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
kus 1,00 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 131 850,10

57 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 6,00 663,00 3 978,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911111111

58 M 553900010

zábradlí v. 1100mm trubkové tvořené ocelovými 

trubkami Ø 44,5x3 mm, 38x3 mm a 25x2,5 mm, nátěr 

antikorozní

m 6,00 2 545,00 15 270,00

59 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 

betonového podkladu
m 31,00 663,00 20 553,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121111

60 M 553900012
mostní silniční zábradlí se svislou výplní, sloupky á 

2m, pozink
m 31,00 4 126,00 127 906,00

61 K 912221111
Montáž směrového sloupku ocelového pružného 

ručním beraněním silničního
kus 136,00 52,00 7 072,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912221111

62 M 40445165 sloupek směrový silniční ocelový kus 136,00 370,00 50 320,00 CS ÚRS 2023 01

63 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
m 5 850,00 38,00 222 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211112

64 K 915221122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 

čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
m 240,00 65,00 15 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221122

65 K 919112111
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo 

podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm
m 1 622,00 15,00 24 330,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112111

VV 270+1352 1 622,00

VV Součet 1 622,00

66 K 919121212

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, 

pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 1 622,00 76,00 123 272,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212

67 K 938902151

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého 

porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce 

dna do 400 mm

m 2 400,00 15,00 36 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902151

68 K 938902421

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu 

nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek 

nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 

m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 

50% průměru propustku do 500 mm

m 143,50 50,00 7 175,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902421

VV hospod. vjezdy

VV 87 87,00

VV P03

VV 9 9,00

VV P04

VV 7,5 7,50

VV P05

VV 7,5 7,50

VV P06

VV 9 9,00

VV P07

VV 8 8,00

VV P08

VV 8 8,00

VV P09

VV 7,5 7,50

VV Součet 143,50

69 K 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. 

zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 

průměrné tloušťky do 100 mm

m2 2 710,00 20,00 54 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909611

VV seříznutí krajnice

VV 2710 2 710,00

VV Součet 2 710,00

70 K 963051111
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze 

železového betonu
m3 8,21 5 540,00 45 483,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963051111

VV římsy

VV 34,2*0,3*0,8 8,21

VV Součet 8,21

71 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 

do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 8,50 2 750,00 23 375,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042141

VV ochraná vrstva mostní konstrukce

VV 85*0,1 8,50

VV Součet 8,50

72 K 966075141
Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového 

zábradlí vcelku
m 34,20 255,00 8 721,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966075141
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

73 K 962051111
Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze 

železového betonu
m3 0,92 6 680,00 6 145,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962051111

VV PILÍŘKY ZÁBRADLÍ

VV 0,2*0,2*1,1*21 0,92

VV Součet 0,92

74 K 966008112

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub 

betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 

500 mm

m 8,00 905,00 7 240,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008112

VV p10

VV 8 8,00

VV Součet 8,00

75 K 966008113

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub 

betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 

800 mm

m 8,00 1 266,00 10 128,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008113

VV P11

VV 8 8,00

VV Součet 8,00

76 K 966008311

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z 

betonu železového

m3 4,00 2 174,00 8 696,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008311

VV čela propustku

VV P03

VV 1 1,00

VV P07

VV 2 2,00

VV P09

VV 1 1,00

VV Součet 4,00

77 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 

železobetonových DN 400 mm
m 3,00 1 195,00 3 585,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919521120

VV P05

VV 1,5*2 3,00

VV Součet 3,00

78 M PFB.1020101 Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 40/250 kus 2,00 4 400,00 8 800,00

79 K 919521130
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 

železobetonových DN 500 mm
m 8,00 1 358,00 10 864,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919521130

VV propustek

VV P10

VV 8 8,00

VV Součet 8,00

80 M PFB.1020201 Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 50/250 kus 4,00 6 600,00 26 400,00

81 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 

železobetonových DN 600 mm
m 8,00 1 358,00 10 864,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919521140

VV P11

VV 8 8,00

VV Součet 8,00

82 M PFB.1020301 Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/250 kus 4,00 7 975,00 31 900,00

83 K 919521160
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 

železobetonových DN 800 mm
m 12,00 1 458,00 17 496,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919521160

VV P04

VV 12 12,00

VV Součet 12,00

84 M PFB.1021403 Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 80/200 PR kus 6,00 11 000,00 66 000,00

85 K 919535556
Obetonování trubního propustku betonem prostým se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
m3 21,97 4 729,00 103 896,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919535556

VV P04

VV 12*(1,4*1,4-pi*0,55*0,55) 12,12

VV P05

VV 1,5*2*(0,9*0,9-PI*0,35*0,35) 1,28

VV P10

VV 8*(1*1-PI*0,4*0,4) 3,98

VV P11

VV 8*(1,1*1,1-PI*0,45*0,45) 4,59

VV Součet 21,97

86 K 977213213
Řezání trub betonových, železobetonových nebo 

kameninových kruhových šikmý řez DN 400
kus 2,00 2 040,00 4 080,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977213213

VV P05

VV 2 2,00

VV Součet 2,00

87 K 977213214
Řezání trub betonových, železobetonových nebo 

kameninových kruhových šikmý řez DN 500
kus 1,00 2 040,00 2 040,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977213214

VV propustek

VV P10

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

88 K 977213215
Řezání trub betonových, železobetonových nebo 

kameninových kruhových šikmý řez DN 600
kus 2,00 2 040,00 4 080,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977213215

VV P11

VV 2 2,00

VV Součet 2,00

89 K 977213216
Řezání trub betonových, železobetonových nebo 

kameninových kruhových šikmý řez DN 800
kus 2,00 2 040,00 4 080,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977213216

VV P04

VV 2 2,00

VV Součet 2,00

90 K 900901014
Nátoková šachta propustku P09 - očištění, oprava a 

doplnění novým poklopem a šikmou nátokovou mříží
kus 1,00 20 000,00 20 000,00

D 99 Přesun hmot 33 565,70

91 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 5 594,29 6,00 33 565,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

D 997 Přesun sutě 51 400,90

92 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu suti
t 12,30 30,00 369,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611

VV vyčištění propustků

VV 12,3 12,30

VV Součet 12,30

93 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 899,60 20,00 17 992,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

VV štěrkové podkladní vrstvy

VV 501,7+44,1 545,80

VV vyčištění propustků

VV 12,3 12,30

VV krajnice

VV 341,5 341,50

VV Součet 899,60

94 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 18 029,10 1,20 21 634,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV 948,9*19 18 029,10

VV Součet 18 029,10

95 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 911,90 6,00 5 471,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

VV 12,3+899,6 911,90

96 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu vybouraných hmot
t 75,30 30,00 2 259,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612

97 K 997221561

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 75,30 20,00 1 506,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561

VV 19,7+18,7+0,6+2,2+7,8+16,4+9,6 75,00

VV 0,3 0,30

VV Součet 75,30

98 K 997221569

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 1 430,70 1,20 1 716,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569

VV 75,3*19 1 430,70

VV Součet 1 430,70

99 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 75,00 6,00 450,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221862

100 K 997221645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,30 6,00 1,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645

D PSV Práce a dodávky PSV 89 039,40

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 89 039,40

101 K 711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše 

vodorovné V
m2 85,00 42,00 3 570,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811

102 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

m2 85,00 31,00 2 635,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001

103 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,03 117 810,00 3 534,30 CS ÚRS 2023 01

VV 85*0,4/1000 0,03

VV Součet 0,03

104 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 170,00 184,00 31 280,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

105 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 

S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 97,75 245,00 23 948,80 CS ÚRS 2023 01

VV 85*1,15 97,75

VV Součet 97,75

106 M 62836110

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou 

z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 

PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 97,75 245,00 23 948,80 CS ÚRS 2023 01

107 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

t 0,07 1 750,00 122,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101
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43
Seznam poddodavatelu

Veřejná zakázka:
Název: 11/187 Plánice - Neurazy, oprava
Zadávací řízení: Otevřené řízení - podlimitní

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: Silnice Klatovy a.s.
IČO: 45357307

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelu:

poddodavatel č. 1
Název: Dušan Trnka
Sídlo: Zborovy 59, 340 34 Plánice
IČO: 72244372
Část VZ, jíž má plnit: Geodetické práce

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 76 070,- Kč

poddodavatel č.2
Název: ČNES dopravní stavby, a.s.
Sídlo: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy
IČO: 47781734
Část VZ, jíž má plnit: Frézování, recyklace

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 7 369 833,- KČ

poddodavatel č. 3
Název: SAFEROAD Czech Rebublic s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČO: 25229761
Část VZ, jíž má plnit: VDZ, DIO, směrové sloupky, svodidla

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 1185 780,- Kč

poddodavatel č. 4
Název: Reno Šumava stavby s.r.o.
Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO: 28138236
Část VZ, jíž má plnit: Oprava říms a mostu

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 796 748,- kč

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně 
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky: 27.06.2023

Podpis osoby oprávněné __
zastupovat dodavatele:

lng. LoJuldv I julii-Luj a.s.

'čú ‘íá

v <4, • ?ijs!cý soud Pizeň 
ogjíI 13, vlo?.:;: 221

: 4535/30/ DIČ: C245357307



PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 
Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 ( dále 
jen „společnost1)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Pavla

1. ) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami
v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních 
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. ) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní
samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním 
úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a 
žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat 
námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku 
v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a 
v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména 
pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- 
Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit 
spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Ing. Ladislav Kol

Silnice Klatovy

sedá představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
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