
Přílohy: Počet paré: Příjemce :

2x

1x Zhotovitel

1x

vícepráce

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Cena celkem včetně víceprací s DPH

6 472 662,61 Kč

Evidenční list změny stavby

Název a registrační číslo stavby: Číslo SO/PS /SO 304, SO 

305  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Stavba č.11020  Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně 

1 - VPNázev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

 /
I. fáze

Objednatel: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov

Projektant/ autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

TDI:  Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OSRM; Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic OSRM 

Zhotovitel: "Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba                                                                                        

SO 305 - Rekonstrukce dešťové kanalizace v severní části hřbitova: Z důvodu špatného stavu dosavadní zámkové dlažby v páteřním chodníku bylo 

rozhodnuto ji nahradit dlažbou novou 20/20/8 a zároveň byla rozhodnuta výměna  dosavadního asfaltového páteřního chodníku za nový ze zámkové dlažby 

20/20/8 na ploše 72,15m2 včetně výměny obrub za nové 50/8/25 v délce 32m.                                                                                                                                                                   

SO 304 - Odvodnění v nové části hřbitova: Z důvodu nefunkčnosti stávající šachty u R.D. č.p. 166 bylo rozhodnuto tuto šachtu zaslepit a posunout 

projektovanou šachtu Š2-4 o 5,5m k dosavadní. Do Š2-4 bude pomocí navrtávky a PP trub DN 150 přepojeno odvodnění pozemku u od R.D. č.p. 166.

Číslo smlouvy o dílo: 746/OSRM/2016 uzavřená dne 1.9.2016

Objednatel

Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet 

Projektant (autorský dozor)

89 484,60 Kč 1,70% 5 349 307,94 Kč

Popis a zdůvodnění změny: 

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Objednatel, TDI: Ing. Lenka Krejčová

Celková cena I. Fáze Cena za vícepráce
Procentuální podíl víceprací k 

celkové ceně I. fáze

Cena celkem včetně víceprací bez 

DPH

5 259 823,34 Kč

Projektant (autorský dozor): 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Objednatel, TDI: Ing. Kateřina Mikulová

Ing. Bernard Hájovský

Zhotovitel: Ing. Jiří Krzys
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