	Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest
Projekt:	Jez Sudoměřice - oprava

Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a   zajištění souvisejících činností

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	AQUATIS a.s, Botanická 834/56, 602 00 Brno
xxxxxxxxxxxxxxx

	
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	
Posun termínu plnění bodu C.

	

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	

Projektová dokumentace "Jez Sudoměřice - oprava"  k vydání stavebního   povolení

	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	
Datum zjištění změny
	
22.06.2023

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Jez Sudoměřice - oprava" projektovou dokumentaci pro stavební povolení na základě uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/048/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. (N 22/21) 211083 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 13.05.2021.
V rámci předchozího plnění v souladu s SoD byl k 30.07.2021 vyhotoven koncept projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na základě vybrané varianty vzešlé ze dvou koncepčních návrhů řešení. Oba koncepční návrhy řešení byly projednány s OBJEDNATELEM a Povodím Moravy,
s. p.
Navazující bod plnění B-2) – zajištění inženýrské činnosti byl dle domluvy zahájen projednáním řešení vybrané varianty s Povodím Moravy, s. p., jehož předběžné připomínky byly součástí sdělení ze dne 16.08.2021. Přes veškeré snahy Zhotovitele byl termín výrobního výboru k dořešení technického návrhu se správcem VD stanoven na 5.11.2021, což vedlo k pozastavení projednávání konceptu PD s dalšími dotčenými subjekty do doby provedení tohoto výboru. Výrobní výbor vyvolal požadavky na úpravu projektu, které byly nadále projednávány mezi OBJEDNATELEM a Povodím Moravy, s.p., a do jejichž jasné specifikace nebylo možné provést úpravu projektové dokumentace. Dne 16.03.2022 byla Zhotoviteli dodána úprava zadání (stanovisko Povodí Moravy, s.p., k plavebním hladinám), ten provedl úpravu projektu a dne 13.05.2022 jej zaslal s žádostí o vyjádření na Povodí Moravy, s. p.
Dne 06.06.2022 proběhlo jednání mezi OBJEDNATELEM, Zhotovitelem a zástupci Povodí Moravy, s.p. k dříve zaslané, upravené dokumentaci projektu. Závěry jednání, uvedené v záznamu, vyžadovaly úpravy / doplnění projektové dokumentace. Upřesnění těchto závěrů pokračovalo se zástupci Povodí Moravy, s.p. dále do 14.06.2022. Zhotovitel následně dokumentaci upravil a dne 28.06.2022 ji předal Povodí Moravy, s.p. Dne 23.09.2022 bylo Zhotoviteli doručeno stanovisko správce povodí. Následně Zhotovitel obnovil pozastavenou inženýrskou činnost s dalšími DOSS na české i slovenské straně.
Projednáním záměru s vodoprávními úřady bylo dojito k závěru, že je možné záměr podat formou ohlášení záměru, což bylo Zhotovitelem provedeno 18.04.2023. Avšak z důvodu prodlouženého a stále trvajícího jednání s některými dotčenými orgány, jejichž výstupy je nutné doplnit k podaným žádostem, navrhujeme posunutí termínu plnění bodů C) o 1 měsíc.
Všechny výše uvedené skutečnosti nebylo možné předvídat a nejsou chybou se strany Zhotovitele.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice 
č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění: Ano.



	B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -   Není relevantní

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- Není relevantní

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní

	VLIV NA CENU (ceny	ANO	NE
jsou uváděny bez DPH)
	Časový vliv na termín dokončení díla:



Nemá vliv na celkové dokončení díla, pouze na dílčí bod C.

	Cena SoD před změnou	1 387 000,- Kč
Cena SoD po změně	1 387 000,- Kč
	

	jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
Nebyl sjednán

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Není relevantní

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Tímto souhlasím se změnou termínu platnosti smlouvy dle tohoto změnového listu

	číslo smlouvy: S/ŘVC/048/P/SoD/2021
	předpokládaný výdaj v Kč (bez DPH)
	Předpokládaný termín úhrady

	týká se bodů: C, A.
	280.000,- Kč
	2023

	
garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis: ……………………………………..

	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxx
	
podpis: ……………………………………..

	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxx
	
podpis: ……………………………………..

	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	
podpis: ……………………………………..



