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Projekt:	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě

Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem xxxxxxxxxxxxxxx

	
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	
Úprava dílčího termínu plnění bodu B.-2) u lokality PK Podbaba a dílčích termínů plnění bodu
C) u lokalit PK Miřejovice, PK Podbaba a PK Modřany

	

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	

S/ŘVC/015/P/SoD/2018

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	
13.07.2023

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci pro stavební povolení, inženýrskou činnost a dokumentaci pro výběr zhotovitele dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2020/82 č.zak.549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020 ve znění Dodatků č. 1 - 15.
U lokality PK Podbaba nemůže být v termínu do 31. 07. 2023 dokončena činnost dle bodu B-2) Inženýrská činnost. Důvodem je mimořádně komplikovaná majetkoprávní situace v oblasti realizace projektu, ke které se musí vyjádřit několik institucí hl. m. Prahy a následně i projednat a schválit třístranná smlouva s Povodím Vltavy, státní podnik. Aktuálně probíhá intenzivní komunikace se všemi dotčenými subjekty, nicméně projednávání a schvalování třístranných smluv, jež jsou nezbytnou podmínkou pro podání žádosti o stavební povolení, nebylo doposud zajištěno, a to zejména z důvodu pomalé odezvy jednotlivých subjektů. Z tohoto důvodu navrhujeme posun plnění termínu u lokality Podbaba dle bodu B-2) inženýrská činnost do 31. 10. 2023. Adekvátně tomu navrhujeme prodloužení plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP u této lokality do 12. 01. 2024.
U lokality PK Modřany byla dne 16. 5. 2023 podána žádost o vydání stavebního povolení. V současné době probíhá odstraňování nedostatků a následně bude vypsáno stavební řízení (detaily viz zpráva o inženýrské činnosti). Z tohoto důvodu navrhujeme prodloužení plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP u této lokality do 31. 10. 2023.
U lokality PK Miřejovice byla dne 22. 12. 2022 podána žádost o vydání stavebního povolení. Účastnici stavebního řízení vznesli několik námitek vztahujících se primárně k částem projektu umístěným v rámci územního řízení (detaily viz zpráva o inženýrské činnosti). Z tohoto důvodu navrhujeme prodloužení plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP u této lokality do 31. 10. 2023.
Výše uvedené změny nemohl Zhotovitel rozumně předpokládat a nejsou tedy chybou na jeho straně. Změnou termínů díla nedochází ke změně celkové ceny díla.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice 
č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.

	B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.



	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.

	VLIV NA CENU (ceny
jsou uváděny bez	ANO	NE
DPH)
	Časový vliv na termín dokončení díla:


Dojde k úpravě dílčího termínu plnění bodů B.-2) u lokality PK Podbaba a dílčích termínů plnění bodů C) u lokalit PK Miřejovice, PK Podbaba a PK Modřany. Celkový termín se nemění.

	Cena SoD před změnou	4.534.700,00 Kč
Cena SoD po změně	4.534.700,00 Kč
	

	jedná se o změnu o 0,0 %	0
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
Nebyl sjednán

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
Není relevantní

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní

	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k úpravě dílčího termínu plnění bodu B - 2) u lokality PK Podbaba a dílčích termínů plnění bodů C) u lokalit PK Miřejovice, PK Podbaba a PK Modřany. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

	číslo smlouvy: S/ŘVC/015/P/SoD/2018
	Předpokládaný výdaj v Kč
	Předpokládaný termín úhrady

	týká se bodu: B. - 2) PK Podbaba
C. PK Miřejovice PK Podbaba PK Modřany
	14.520,00 Kč
31.460,00 Kč
16.940,00 Kč
16.940,00 Kč
	11/2023
11/2023
02/2024
11/2023

	
garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	
podpis:  ……………………………………..



