
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet 3x

1 x

1 x

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (autorský dozor)

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Petr Horňák

0,00% 567 672,72 0,58% 567 672,72

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Úprava specifikace zasklení a rámování prosklenné fasády

Odůvodnění změny: 

Doplnění tepelně odrazové vrstvy do skladby zasklení jihovýchodní (sestava W3.1) a jihozápadní (sestava W2) prosklené fasády pro minimalizaci tepelných slunečních 

zisků vnitřních prostor proskleného pavilónu. Pro zvýšení bezpečnosti vystavovaných exponátu uvnitř pavilónu byla do skladby zasklední po celém obvodu rovněž 

doplněna bezpečnostní vrstva proti vysypání prosklenné výplně při mechanickém poškožení (vandalismus, náraz, nehoda). Po konzultacích ohledně sladění detailů 

zasklení, rámování a specifických technických požadavcích (viz popis konkrétní položky v příloze č.1) je po celém obvodě fasády změněn systém rámování na HS 

portál.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 5.
časový vliv na plnění SoD: Dopad do celkového termínu SOD činí 230 dní.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

TDS

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

27Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO902/ZL27
SO 902- Prosklený pavilón - Prosklená fasáda 
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S: REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III

Celkem za změnový list 567 672,72

SO 902 - Prosklený pavilón - Prosklená fasáda

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Cenová soustava

Doplnění tepelně odrazové vrstvy 97 656,70

1_27 27 ICK 01

Doplnění tepelně odrazové vrstvy W2 ESG/VSG protisluneční 

(10/16/88.2) - obyčejné pole
m2 29,504 822,00 24 252,49

Individuální cenová 

kalkulace

R rozklad pol.
solární faktor (g) 0,37; koeficient stínění (SC) 0,42; Ug 1.0W/(m2.K), světelná 

propustnost (TL) 66%. m2 29,5043
750,00

R rozklad pol. marže 72,00

2_27 27 ICK 02

Doplnění tepelně odrazové vrstvy W2 ESG/VSG protisluneční 

(10/22/10) - fixní pole hs portálu
m2 29,504 838,44 24 737,54

Individuální cenová 

kalkulace

R rozklad pol.
solární faktor (g) 0,37; koeficient stínění (SC) 0,42; Ug 1.1W/(m2.K), světelná 

propustnost (TL) 67%. m2 29,5043
765,00

R rozklad pol. marže 73,44

3_27 27 ICK 03

Doplnění tepelně odrazové vrstvy W2 ESG/VSG protisluneční 

(8/16/55.2) -  otevíravé pole hs portálu, dvěře
m2 29,504 827,48 24 414,18

Individuální cenová 

kalkulace

R rozklad pol.
solární faktor (g) 0,37; koeficient stínění (SC) 0,43; Ug 1.0W/(m2.K), světelná 

propustnost (TL) 67%. m2 29,5043
755,00

R rozklad pol. marže 72,48

4_27 27 ICK 04

Doplnění tepelně odrazové vrstvy W3.1 ESG/VSG protisluneční 

(10/16/88.2) obyčejné pole
m2 29,504 822,00 24 252,49

Individuální cenová 

kalkulace

R rozklad pol.
solární faktor (g) 0,37; koeficient stínění (SC) 0,42; Ug 1.0W/(m2.K), světelná 

propustnost (TL) 66%. m2 29,5043
750,00

R rozklad pol. marže 72,00

Doplnění bezpečnostní fólie 35 559,34

5_27 27 ICK 05

Doplnění bezpečnostní fólie proti mechanickému poškození po celém 

obvody pro všechny sestavy
m2 180,118 197,42 35 559,34

Individuální cenová 

kalkulace

R rozklad pol.

Odolnost proti vloupání NPD/P2A, Odolnost proti nárazu NPD/1B1, W1 = 

78,522m2, W2 = 78,522m2, W3.1 = 11,537m2, W3.2 = 11,537m2 m2 180,118
180,13

R rozklad pol. marže 17,29

Změna rámování 434 456,68

6_27 27 ICK 06

Úprava rámování na HS portál po celém obvodu (mimo otevíravou 

část)
m 51,590 8 421,34 434 456,68

Individuální cenová 

kalkulace

P popis

Původní řešení bylo navrženo samostatnou konstrukcí HS portálu v místě 

posuvné částí rozměru cca 10600x2900. Následně na tuto konstrukci bylo 

navrženo fixní zasklení do rámu o stavební hloubce 70mm. V tomto řešení 

nebylo možné docílit tmelenou spáru v místě ukončení rámu HS portálu. V 

napojení rámu HS portálu na rámovou konstrukci byl svislý rám HS portálu o 

stavební hloubce 174mm a okenní rám o stavební hloubce 70mm. Jelikož 

toto nebylo připuštěno, aby na svislici byl rám někde jinde kromě dveří a 

sloupku HS portálu, bylo nutno změnit řešení tak, že rám HS portálu o 

stavební hloubce 174mm je v objektu po celém obvodu. Zde je možné 

systémově napojovat tento rám na délku (standartní délka tyče 6800mm) a 

rovněž ho napojit v rozích pomocí rohových hliníkových spojek ve všech třech 

komorách rámu. Ke změně profilu rámu došlo také z důvodu změny skladby 

zasklení (viz položky č.1 až 5 tohoto ZL), kde je nově díky HS portálu prostor 

pro variabilitu celkové tloušťky zasklení a s tím souvisejícím nárustem 

hmotnosti celkového zasklení. Z předložených a diskutovaných variant bylo 

toto řešení zvoleno jako nejvýhodnější vzhledem k celkové estetice a zaručené 

funkčnosti fasády a jejich detailů. Toto řešení přineslo větší objem hliníku v 

konstrukci, vznikly navíc dvě tmelené spáry na svislo, skla která byla původně 

v rámu HS portálu, ze která zajížděla křídla HS portálu se dvojnásobně 

zvětšila a tím se změnila i jejich skladba a plocha. Tímto řešením došlo k 

nárustu ceny oproti předchozí variantě.

R rozklad pol.

Délky celků: W1 = 26,96m, W2 = 16,67m, W3.1 = 3,98m, W3.2 = 3,98m

Součinitel prostupu tepla konstrukce Uw = 1,2 W/(m2K) výpočtová hodnota

Součinitel prostupu tepla rámování  Uf = 1,4 W/(m2K) - tabulková hodnota

Odolnost proti vloupání rámování: RC2

Průvzdušnost: třída 4, EN 12207, Vodotěsnost: třída 9A, EN 12208 m 51,59

7 683,70

R rozklad pol. marže 737,64

Položkový rozpočet 
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Rozbor ceny

Položka SO 902 - Prosklený pavilón - Prosklená fasáda

27 ICK 01 Doplnění tepelně odrazové vrstvy W2 ESG/VSG protisluneční (10/16/88.2) - obyčejné pole MJ m2

H Přímý materiál 450,00

NC      z toho nákupní cena 433,85

D      z toho doprava 16,15

M Mzdové náklady 280,98

P      z toho přímé mzdy 210,00

O      odvody z mezd 33,80% 70,98

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 17,49

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 748,47

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 748,47

R1 Výrobní režie 2,70% 20,21

R2 Správní režie 2,90% 21,71

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 41,91

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 790,38

Z   Zisk 3% 23,71

R4 rezerva 1% 7,90

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 822,00

Jednotková cena 822,00
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Rozbor ceny

Položka SO 902 - Prosklený pavilón - Prosklená fasáda

27 ICK 01 Doplnění tepelně odrazové vrstvy W2 ESG/VSG protisluneční (10/22/10) - fixní pole hs portálu MJ m2

H Přímý materiál 450,00

NC      z toho nákupní cena 433,85

D      z toho doprava 16,15

M Mzdové náklady 294,36

P      z toho přímé mzdy 220,00

O      odvody z mezd 33,80% 74,36

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 19,08

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 763,44

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 763,44

R1 Výrobní režie 2,70% 20,61

R2 Správní režie 2,90% 22,14

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 42,75

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 806,19

Z   Zisk 3% 24,19

R4 rezerva 1% 8,06

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 838,44

Jednotková cena 838,44
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Rozbor ceny

Položka SO 902 - Prosklený pavilón - Prosklená fasáda

27 ICK 03 Doplnění tepelně odrazové vrstvy W2 ESG/VSG protisluneční (8/16/55.2) -  otevíravé pole hs portálu, dvěře MJ m2

H Přímý materiál 450,00

NC      z toho nákupní cena 433,85

D      z toho doprava 16,15

M Mzdové náklady 280,98

P      z toho přímé mzdy 210,00

O      odvody z mezd 33,80% 70,98

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 22,48

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 753,46

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 753,46

R1 Výrobní režie 2,70% 20,34

R2 Správní režie 2,90% 21,85

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 42,19

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 795,65

Z   Zisk 3% 23,87

R4 rezerva 1% 7,96

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 827,48

Jednotková cena 827,48
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Rozbor ceny

Položka SO 902 - Prosklený pavilón - Prosklená fasáda

27 ICK 04 Doplnění tepelně odrazové vrstvy W3.1 ESG/VSG protisluneční (10/16/88.2) obyčejné pole MJ m2

H Přímý materiál 450,00

NC      z toho nákupní cena 433,85

D      z toho doprava 16,15

M Mzdové náklady 280,98

P      z toho přímé mzdy 210,00

O      odvody z mezd 33,80% 70,98

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 17,49

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 748,47

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 748,47

R1 Výrobní režie 2,70% 20,21

R2 Správní režie 2,90% 21,71

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 41,91

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 790,38

Z   Zisk 3% 23,71

R4 rezerva 1% 7,90

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 822,00

Jednotková cena 822,00
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Rozbor ceny

Položka SO 902 - Prosklený pavilón - Prosklená fasáda

27 ICK 05 Doplnění bezpečnostní fólie proti mechanickému poškození po celém obvody pro všechny sestavy MJ m2

H Přímý materiál 130,00

NC      z toho nákupní cena 125,33

D      z toho doprava 4,67

M Mzdové náklady 40,14

P      z toho přímé mzdy 30,00

O      odvody z mezd 33,80% 10,14

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 9,62

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 179,76

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 179,76

R1 Výrobní režie 2,70% 4,85

R2 Správní režie 2,90% 5,21

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 10,07

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 189,83

Z   Zisk 3% 5,69

R4 rezerva 1% 1,90

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 197,42

Jednotková cena 197,42
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Rozbor ceny

Položka SO 902 - Prosklený pavilón - Prosklená fasáda

27 ICK 06 Úprava rámování na HS portál po celém obvodu (mimo otevíravou část) MJ m

H Přímý materiál 6 900,00

NC      z toho nákupní cena 6 652,31

D      z toho doprava 247,69

M Mzdové náklady 735,90

P      z toho přímé mzdy 550,00

O      odvody z mezd 33,80% 185,90

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 32,13

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 7 668,03

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 7 668,03

R1 Výrobní režie 2,70% 207,04

R2 Správní režie 2,90% 222,37

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 429,41

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 8 097,44

Z   Zisk 3% 242,92

R4 rezerva 1% 80,97

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 8 421,34

Jednotková cena 8 421,34
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