
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

82Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO102/ZL82
SO 102 Zpevněné plochy - Řezání ve VF dlažbě pro poklopy a 16+3 ks osvětlení

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Objednatel

TDS

 
Projektant (autorský dozor)

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Řezání ve VF dlažbě pro poklopy a 16+3 ks osvětlení

Odůvodnění změny: 

Jedná se o nový požadavek na dořezání dlažby okolo kulatých poklopů ve VF dlažbě. Ze zkušenosti z jiných staveb zhotovitel upozorňuje na riziko prasknutí dlažby v 

zužených místech a proto nemůže nést z těchto důvodů záruku při dodatečném zatížení dlažby. Zároveň doplněno jádrové vrtání pro světla zapuštěné ve 

velkoformátové dlažbě.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

186 752,80 0% 186 752,80 

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Petr Horňák

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód  MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
186 752,80

Vícepráce 186 752,80

1_82 977211121R1
Řezání velkoformátové dlažby tl. 80mm do oblouku 

kolem poklopů
ks 9,000 6 576,00 59 184,00

Individuální cenova 

kalkulace

R rozklad položky řezání dlaždice - pořizovací náklad 6 000,00

R rozklad položky marže 576,00

2_82 977211121R2
Řezání velkoformátové dlažby tl. 160mm do oblouku 

kolem poklopů
ks 9,000 9 864,00 88 776,00

Individuální cenova 

kalkulace

R rozklad položky řezání dlaždice - pořizovací náklad 9 000,00

R rozklad položky Celková marže GG 864,00

3_82 977151128R1

Jádrové vrty diamantovými korunkami do 

stavebních materiálu D přes 250 do 300 mm pro 

tloušťku betonové dlažby 80mm

ks 17,000 1 260,40 21 426,80
Individuální cenova 

kalkulace

P Poznámka 16ks svítidel + 1 pracovní šablona (dlaždice pro ukotvení stroje)

R rozklad položky řezání dlaždice - pořizovací náklad 1 150,00

R rozklad položky marže 110,40

4_82 977151128R2

Jádrové vrty diamantovými korunkami do 

stavebních materiálu D přes 250 do 300 mm pro 

tloušťku betonové dlažby 160mm

ks 3,000 2 192,00 6 576,00
Individuální cenova 

kalkulace

P Poznámka 3ks svítidel

R rozklad položky řezání dlaždice - pořizovací náklad 2 000,00

R rozklad položky marže 192,00

5_82 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6m t 6,500 1 660,00 10 790,00 CS ÚRS 2023 01

130kg jedna dlažba tl. 80mm, 

260kg jedna dlažba tl. 160mm
6,500

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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Rozbor ceny

Položka SO 102 - Zpevněné plochy - Řezání ve VF dlažbě pro poklopy a 16+3 ks osvětlení

977211121R1 Řezání velkoformátové dlažby tl. 80mm do oblouku kolem poklopů MJ ks

H Přímý materiál 3 800,00

NC      z toho nákupní cena 3 663,59

D      z toho doprava 136,41

M Mzdové náklady 1 230,96

P      z toho přímé mzdy 920,00

O      odvody z mezd 33,80% 310,96

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 956,80

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 5 987,76

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 5 987,76

R1 Výrobní režie 2,70% 161,67

R2 Správní režie 2,90% 173,65

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 335,31

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 6 323,07

Z   Zisk 3% 189,69

R4 rezerva 1% 63,23

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 6 576,00

Jednotková cena 6 576,00
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Rozbor ceny

Položka SO 102 - Zpevněné plochy - Řezání ve VF dlažbě pro poklopy a 16+3 ks osvětlení

977211121R2 Řezání velkoformátové dlažby tl. 160mm do oblouku kolem poklopů MJ ks

H Přímý materiál 5 800,00

NC      z toho nákupní cena 5 591,80

D      z toho doprava 208,20

M Mzdové náklady 2 207,70

P      z toho přímé mzdy 1 650,00

O      odvody z mezd 33,80% 557,70

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 973,94

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 8 981,64

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 8 981,64

R1 Výrobní režie 2,70% 242,50

R2 Správní režie 2,90% 260,47

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 502,97

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 9 484,61

Z   Zisk 3% 284,54

R4 rezerva 1% 94,85

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 9 864,00

Jednotková cena 9 864,00
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Rozbor ceny

Položka SO 102 - Zpevněné plochy - Řezání ve VF dlažbě pro poklopy a 16+3 ks osvětlení

977151128R1 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálu D přes 250 do 300 mm pro tloušťku betonové dlažby 80mm MJ ks

H Přímý materiál 400,00

NC      z toho nákupní cena 385,64

D      z toho doprava 14,36

M Mzdové náklady 561,96

P      z toho přímé mzdy 420,00

O      odvody z mezd 33,80% 141,96

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 185,69

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 1 147,65

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 1 147,65

R1 Výrobní režie 2,70% 30,99

R2 Správní režie 2,90% 33,28

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 64,27

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 1 211,92

Z   Zisk 3% 36,36

R4 rezerva 1% 12,12

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 1 260,40

Jednotková cena 1 260,40
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Rozbor ceny

Položka SO 102 - Zpevněné plochy - Řezání ve VF dlažbě pro poklopy a 16+3 ks osvětlení

977151128R2 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálu D přes 250 do 300 mm pro tloušťku betonové dlažby 160mm MJ ks

H Přímý materiál 800,00

NC      z toho nákupní cena 771,28

D      z toho doprava 28,72

M Mzdové náklady 883,08

P      z toho přímé mzdy 660,00

O      odvody z mezd 33,80% 223,08

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 312,84

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 1 995,92

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 1 995,92

R1 Výrobní režie 2,70% 53,89

R2 Správní režie 2,90% 57,88

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 111,77

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 2 107,69

Z   Zisk 3% 63,23

R4 rezerva 1% 21,08

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 2 192,00

Jednotková cena 2 192,00
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