
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Petr Horňák

-21 569,69 -0,02% 45 639,97 0,05% 24 070,28

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění nájezdových obrubníku

Odůvodnění změny:  

Mezi asfaltovou plochu komunikace parkoviště a samotná parkovací stání bude osazen betonový

nájezdový obrubník, lože z betonu C25/30;nXF3 min. tl. 100 mm s nášlapem +0.02.

Navrženo na základě 30. KD stavby a zároveň technologie provádění finálních vrstev.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

 
Projektant (autorský dozor)

SO 101 - část komunikace - Nájezdové obrubníky

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Objednatel

TDS

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

98Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO101/ZL98
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 070,28

Méněpráce -21 569,69

44 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 

mm
m2 -17,100 523,90 -8 958,68

SoD / SO 101 / 

pol.č.44

poznámka: odpočet ze skladby P13, plocha: 114*0,15

57 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 -17,100 737,49 -12 611,01
SoD / SO 101 / 

pol.č.57

Vícepráce 45 639,97

1_98 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 114,000 253,37 28 883,97

SoD / SO 102 / 

pol.č.122

2_98 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 118,000 142,00 16 756,00 CS ÚRS 2023 01

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 101 - část komunikace  - nájezdové obrubníky
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