
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

102Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO102/ZL102
SO 102 - Zpevněné plochy - Drážkování dlažby

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Objednatel

TDS

 
Projektant (autorský dozor)

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Drážkování dlažby

Odůvodnění změny: 

Drážkování velkoformátové dlažby pro slepecké vodící linie. V původní zadávací dokumentaci nebylo uvažováno.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

97 096,39 0,10% 97 096,39 

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Petr Horňák

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód  MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 97 096,39

Vícepráce 97 096,39

1_102 K 634911131R1 Drážkování dlažby dle požadavku - 6ti řádek m 367,600 264,14 97 096,39
Individuální cenová 

kalkulace

R rozklad pol. materiál m 61,00

R rozklad pol. práce m 180,00

R rozklad pol. marže m 23,14

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 102 - Zpevněné plochy - Drážkování dlažby
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Rozbor ceny

Položka SO 102 - Zpevněné plochy - Drážkování dlažby

634911131R1 Drážkování dlažby dle požadavku - 6ti řádek MJ m

H Přímý materiál 61,00

NC      z toho nákupní cena 58,81

D      z toho doprava 2,19

M Mzdové náklady 133,80

P      z toho přímé mzdy 100,00

O      odvody z mezd 33,80% 33,80

S Stroje 45,71

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 240,51

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 240,51

R1 Výrobní režie 2,70% 6,49

R2 Správní režie 2,90% 6,97

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 13,47

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 253,98

Z   Zisk 3% 7,62

R4 rezerva 1% 2,54

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 264,14

Jednotková cena 264,14
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