
DODATEK Č. 1
k SMLOUVĚ O PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy Objednatele: 07PU-004436 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007 (uvádějte při fakturaci)

Název související veřejné zakázky:

176/23 -  I/20 oprava EMZ na mostě 20-004 a hrázi Březová a předpolí mostu 20-026

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
......​..........​............, ředitel ŘSD ČR, Spr. K. Vary
......​..........​............
ředitel ŘSD ČR, Správa K. Vary
l................................
.........​.......​.......​......

e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:..............​................. 
e-mail: . .........................................
tel: .........​.......​.......​......
(dále jen „Objednatel”)

a

BITUNOVA spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

Havlíčkova 4923/60a, 586 01 Jihlava
49433601
CZ49433601
KS v Brně, odd. C, vložka 10746
společnost s ručením omezeným
.................​.........​...........​...............​......​...............​.....
.............................

zastoupena: .......​...........​........, prokurista, ...........​.............,
prokurista

kontaktní osoba ve věcech smluvních: .......​...........​.......... 
e-mail: .........................................
tel: .........​.......​.......​......
kontaktní osoba ve věcech technických: .......​...........​.......... 
e-mail: .........................................
tel: .........​.......​.......​......

(dále jen „Zhotovitel“)
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(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)

Zdůvodnění dodatku:
Nutnost posunutí termínu zahájení prací v důsledku návaznosti na provedení přípravných 
stavebních prací (velkoplošná oprava vozovky na hrázi) před provedením elastického mostního 
závěru.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:

Příloha č. 1 Specifikace Díla se upravuje:
Termín plnění:
Původní:
Zahájení plnění: zveřejněním Smlouvy v registru smluv
Ukončení plnění: do 10 dnů od zveřejnění Smlouvy v registru smluv

Nový upravený termín:
Zahájení plnění: na výzvu objednatele
Ukončení plnění: do 10 dnů od data ve výzvě k zahájení prací

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se 
nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.......​........... 
​..............

Digitálně podepsal 
​...... ​............​............. 
Datum: 2023.07.20 
11:25:05 +02'00'

.......

............
...........

Digitálně podepsal 
​........​.............​........... 
Datum: 2023.07.20 
13:58:10+02'00'

............

...............
Digitálně 
podepsal ............ 
​...............
Datum: 2023.07.20 
14:00:40 +02'00'
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