Dodatek č. 7 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/090/P/SoD/2021


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
......................................
     (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Rekreační přístav Na Vodrážce
Urbanisticko-dispozičně-technické řešení přístavní infrastruktury
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:









xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxxxxxxxxxxxx
a

zhotovitelem
Kotas & Partners, s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 135640
 Sídlo:
náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
xxxxxxxxxxxx, jednatel
IČ:
28254694
DIČ:
CZ28254694
Peněžní ústav:
xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:                   xxxxxxxxxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/090/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 26. 11. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 18. 3. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 27. 5. 2022, Dodatku č. 4 ze dne 25. 8. 2022, Dodatku č. 5 ze dne 26. 10. 2022 a Dodatku č. 6 ze dne 28. 2. 2023, upravuje takto:
1) V čl. IV. „předmět díla“ odst. 1.2 bodě B se vypouští původní text:

  „Zpracování hodnocení vlivu záměru na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve smyslu a rozsahu dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění;“
2) V čl. IV. „předmět díla“ odst. 1.2 bodě B se doplňuje nový text:

„Zpracování hodnocení vlivu záměru na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve smyslu a rozsahu dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění;“ včetně doplnění komplexních přírodovědných průzkumů pro lokalitu dotčenou záměrem a jeho bezprostřední okolí podle předpokládaných směrů a intenzit očekávaných vlivů záměru se zaměřením na pozdě letní a podzimní aspekt roku 2023.“
3) V čl. IV. „smluvní cena“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazeny novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1.  Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: …....….….…  680.000,00 Kč

(slovy: …….…..... šestsetosmdesáttisíc Kč)

DPH 21 % ………….…...... 142.800,00 Kč

včetně DPH: …..……..  822.800,00 Kč

(slovy: .... osmsetdvacetdvatisícosmset Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

plnění bodu A – koncept ............................................................... 277.500,00 Kč bez DPH,
plnění bodu A – čistopis ................................................................ 130.500,00 Kč bez DPH,
plnění bodu B ............................................................................... 272.000,00 Kč bez DPH.“
4) V čl. VII. „termín plnění“ se vypouští původní odstavce 1 a 2 a jsou nahrazeny novými odstavci 1 a 2 v tomto znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 31. 10. 2023.

 2.
Jednotlivé etapy díla stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:

a)
bod A – koncept
.........................................................................................
 do 10.12.2021,
b)
bod A – čistopis
.........................................................................................
 do 16.12.2022,
c)
bod B
.........................................................................................................
 do 31.10.2023.“
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/090/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 26. 11. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 18. 3. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 27. 5. 2022, Dodatku č. 4 ze dne 25. 8. 2022, Dodatku č. 5 ze dne 26. 10. 2022 a Dodatku č. 6 ze dne 28. 2. 2023, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
V Praze dne .............









        




            V Praze dne ............. 
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel

jednatel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Kotas & Partners, s.r.o.
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
Dodatek č. 7 SoD č. S/ŘVC/090/P/SoD/2021
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č. …………………………..

(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


