Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest
Projekt:	Rekreační přístav Na Vodrážce

Projekt/stavba:	Urbanisticko - dispozičně - technické řešení přístavní infrastruktury

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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Zařazení změnového listu
Kotas & Partners, s.r.o., náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město

NAVRHUJE:

xxxxxxxxxxxxxx

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčího termínu plnění, posun celkového termínu plnění, navýšení smluvní ceny díla
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/090/P/SoD/2021
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	28.06.2023

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Společnost Kotas & Partners, s. r. o. zpracovává k záměru "Rekreační přístav Na Vodrážce" urbanisticko - dispozičně - technické řešení přístavní infrastruktury dle uzavřené SoD č. S/ŘVC/090/P/SoD/2021 a souvisejících Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.
Byl zpracován a odevzdán čistopis části A. Urbanisticko-dispoziční řešení a Objednatelem vybrána vítězná varianta. Dne 26. 4. 2023 proběhlo jednání s vedením obce Kostomlátky, na kterém byly prezentovány jak všechny uvažované varianty urbanisticko-dispozičního řešení, tak i rozpracovanost technického řešení vítězné varianty. Zástupci obce se k realizaci záměru staví skepticky a výslovně ho nepodporují. Byl osloven Středočeský kraj se žádostí o projednání dalšího postupu. Na základě definitivního rozhodnutí o projednatelnosti vítězné varianty bude moci Zhotovitel dokončit bod plnění B. Technické řešení. Navrhujeme proto posun termínu plnění bodu B. do 31. 10. 2023.
V návaznosti na výše uvedené byla identifikována potřeba doplnit pozdě letní a podzimní biologické průzkumy pro celé dotčené území, tak aby s ohledem na probíhající projednání záměru byla pro zpracování hodnocení vlivu záměru na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve smyslu a rozsahu dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, které je součástí bodu B., k dispozici aktuální data. Zhotoviteli díky tomu vznikají dodatečné práce se zajištěním těchto průzkumů, proto žádáme o navýšení smluvní ceny bodu B. o 75.000,00 Kč (rozsah průzkumu je stejný jako v roce 2022 a i navrhovaná cena je totožná).
Uvedené se nedalo předvídat, a není chybou na straně Zhotovitele.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice 
č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní.
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Ano.
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Ano.
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ano.
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.

	VLIV NA CENU (ceny
jsou uváděny bez	ANO	NE
DPH)
	Časový vliv na termín dokončení díla:



Dojde k posunu dílčího termínu plnění bodu B. Dochází k posunu celkového termínu dokončení díla do 31. 10. 2023.

	Cena SoD před změnou	605 000 Kč
Cena SoD po změně	680 000 Kč
	

	jedná se o změnu o 12,4 %	75 000 Kč
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
Nebyl sjednán

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
Není relevantní

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní

	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, současně dochází k posunu dílčího termínu plnění bodu B. a k posunu celkového termínu dokončení díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

	číslo smlouvy: S/ŘVC/090/P/SoD/2021
	Předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH
	Předpokládaný termín úhrady

	týká se bodu: B.
	329.120,00
	11/2023

	
garant smlouvy: xxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	
podpis:  ……………………………………..



