dodatek č. 1 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/020/P/SoD/2023


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 23 036 00








     (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Sjezdy do vody na Vltavě
Vyhodnocení parametrů příjezdové komunikace 

ke sjezdu do vody v lokalitě DV 11 temešvár
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:









xxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxxxxxxxxxxxx
Jednající ve věcech smluvních:
















xxxxxxxxxxxxx, ředitel
Jednající ve věcech technických a realizačních:

















xxxxxxxxxxxxx, pověřen vedením oddělení přípravy

















xxxxxxxxxxxxx, referent oddělení přípravy

a

zhotovitelem
Pontex, spol. s r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
 Sídlo:
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník
IČ:
40763439
DIČ:
CZ40763439
Peněžní ústav:
xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxx
Jednající ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti
Jednající ve věcech technických a realizačních:














  xxxxxxxxxxxx, vedoucí silniční skupiny
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/020/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. 23 036 00 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 3. 3. 2023 upravuje takto:
1) V čl. IV. „termín plnění“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:
„Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. II. této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 31. 8. 2023.“
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/020/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. 23 036 00 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 3. 3. 2023 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne .............       











                    V Praze dne ............. 
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxxxxxxxxxxx
ředitel

jednatel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Pontex, spol. s r.o.
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
Dodatek č. 1 SoD č. S/ŘVC/020/P/SoD/2023
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č. 23 036 00

                    
(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


