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Přípravné práce 31.7. - 4.8.

Výstavba kanalizace, bourání potrubí 7.8. - 15.9.

Dokončení stavby 18.9. - 22.9.

Předání stavby investorovi (doklady) 25.9. - 29.9.

počet týdnů

Časový harmonogram pro stavbu:   "048_JZ_Venkovní kanalizace budovy tělocvičny TU Liberec"


